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1. OBJETO DEL PROYECTO
La elaboración del presente proyecto, que lleva por título " Proyecto de Reordenación y 
Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña”, tiene como objeto la realización del Proyecto Fin de Grado necesario para la obtención 
del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil perteneciente a la Universidade da Coruña. 
El proyecto, a pesar de ser académico, se ha realizado como si se tratase de un caso real, 
teniendo en cuenta las normativas vigentes y utilizando en la medida de lo posible datos verídicos. 
A lo largo del proyecto se comentarán las alternativas propuestas y se irán justificando las 
soluciones adoptadas ante todos los problemas que fueron surgiendo en el diseño del carril bici y 
de la rotonda en la intersección entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
2. SITUACIÓN ACTUAL
La actuación que se pretende realizar con este proyecto tendrá lugar en la intersección situada 
entre los viales de la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá ubicados en la ciudad de 
A Coruña. 
A continuación, se describen los principales problemas que se intentan resolver con la 
actuación a realizar: 
 Congestión producida en torno a la intersección de la Ronda de Outeiro con la Avenida
Alcalde Pérez Ardá. En mayor medida estas retenciones se suelen dar en la Ronda de
Outeiro en sentido descendente desde la estación de ferrocarril, ya que tiene una alta
intensidad de tráfico incrementada todavía más con la incorporación de los vehículos
procedentes de la Avenida Alfonso Molina (AC-11), y la fase del semáforo es
insuficiente para dar salida a tal tráfico. Por el contrario, en sentido opuesto al
anteriormente mencionado, el semáforo permanece abierto el tiempo necesario y no
se producen prácticamente retenciones.
Tal y como se muestra en la siguiente fotografía, en numerosas ocasiones las
retenciones que se producen en la zona son tales que llegan hasta la Avenida Alfonso
Molina, que está situada a más de 300 metros de la intersección donde se da el
problema.
 Con la actual ordenación, se producen grandes retenciones en la Avenida Alcalde Pérez
Ardá en ambos sentidos desde la estación de Autobuses. Esto se debe a la proximidad
del Centro Comercial Cuatro Caminos junto con El Corte Inglés y a la continuada salida
de autobuses cada 15 minutos de su correspondiente estación.
 Las retenciones que se producen en la incorporación de la Avenida Alfonso Molina
causan atascos en la Ronda de Outeiro que llegan hasta la estación de ferrocarril y
pueden generar incidencias por alcance entre vehículos debido a las elevadas
diferencias de cota existentes a lo largo de la Ronda de Outeiro.
 Ciclo semafórico insuficiente para el paso de los vehículos ya que en las horas punta
de por la mañana, mediodía y tarde se producen grandes congestiones de tráfico.
 Necesidad de mejora de la accesibilidad de los autobuses procedentes de la Ronda de
Outeiro en sentido Avenida Alcalde Pérez Ardá ya que actualmente el radio de giro es
excesivamente pequeño y los autobuses se ven obligados a subirse a la acera para
poder tomar la curva, con el consiguiente riesgo que supone para el peatón.
 Tiempos de espera de los peatones al cruzar las distintas vías demasiado grandes en
una zona con gran afluencia y siendo el tiempo que el semáforo está abierto, en
muchos casos, excesivamente pequeño, principalmente para personas de movilidad
reducida. Es destacable el caso de la Avenida Alcalde Pérez Ardá, donde los peatones
tienen que cruzar un ancho de cuatro carriles más la mediana en un muy breve espacio
de tiempo (15 segundos).
 Asfalto bastante deteriorado en toda la intersección y en la Ronda de Outeiro en
dirección a la estación de ferrocarril, tanto en sentido ascendente como descendente.
Actualmente, esta intersección regulada mediante semáforos y señalización horizontal en el 
pavimento, soporta una gran densidad de tráfico, lo que provoca frecuentes retenciones y 
alcances entre vehículos debido a las altas velocidades que se pueden llegar a alcanzar por el vial 
de la Ronda de Outeiro. Este problema se ve agravado por el hecho de que, para poder acceder a 
los hospitales ubicados en las inmediaciones de la ciudad, es necesario cruzar dicha intersección. 
Con el fin de mejorar el funcionamiento de ésta, aumentando las condiciones de seguridad y 
comodidad de los usuarios de la vía, se propone la construcción de una rotonda en superficie que 
posibilite todos los giros en la intersección junto con la incorporación de un carril bici por sentido 
de circulación en el tramo que une la Ronda de Outeiro con la actual estación de ferrocarril. 
Esta mejora favorecerá los futuros desplazamientos a la nueva estación intermodal, 
mejorando el nivel de servicio de la vía y reduciendo considerablemente el número de retenciones 
que se podrían ocasionar en horas punta. Además, el carril bici servirá como nexo de unión a la 
propuesta urbanística en proceso de licitación por parte del gobierno local mediante la que se 
pretende unir la Plaza de la Palloza con el núcleo de Matogrande.  
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3. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS
En primer lugar, vamos a comentar tres posibles soluciones que en principio pueden parecer 
razonables pero que han sido descartadas por no conseguir mejoras suficientes en cuanto a la 
funcionalidad del cruce y que, como consecuencia de ello, no se han podido considerar como 
alternativas: 
a) Construcción de una turbo rotonda en el cruce entre la Ronda de Outeiro y Avenida
Alcalde Pérez Ardá
Esta propuesta se planteó con el objetivo de reducir el número de accidentes por 
alcance entre vehículos procedentes de la Avenida Alfonso Molina (AC-11) y de la 
Ronda de Outeiro. 
El gran inconveniente que supuso esta posible solución fue la necesidad de que 
dicha turbo rotonda tuviese suficiente ancho de carril para que cuando circularan 
vehículos articulados, éstos no invadieran el carril interior. Debido a la limitación de 
espacio por las edificaciones próximas, no se ha podido garantizar tal situación y, por 
tanto, esta alternativa tuvo que quedar suprimida. 
b) Paso inferior en dirección Ronda de Outeiro y construcción de una rotonda en
superficie
Esta posibilidad queda totalmente descartada debido a la existencia de tuberías de 
abastecimiento y saneamiento, junto con líneas eléctricas y líneas de fibra óptica en la 
propia intersección. Además, este cambio supondría mayores pendientes para los 
vehículos con el consiguiente aumento de velocidades a su paso por la intersección, 
poniendo en riesgo a los peatones de la zona. 
Por otro lado, el coste de ejecución de esta obra no justificaría la actual 
problemática de la zona y podría poner en riesgo las cimentaciones de las edificaciones 
ubicadas en las inmediaciones del cruce. 
c) Paso superior en dirección Ronda de Outeiro y construcción de una rotonda en
superficie
Mediante esta propuesta se solucionaría el problema en gran medida. Se 
realizarían dos carriles por sentido de circulación que podrían mejorar la situación del 
tráfico en la intersección. 
El problema de esta propuesta es que debido al gran impacto visual y estético que 
produciría la ejecución de un paso superior en dicho cruce. Debemos tener en cuenta 
que es una zona con edificios en las inmediaciones de la intersección que produciría 
un rechazo instantáneo de los ciudadanos. 
Por todos estos motivos, esta solución queda descartada. 
Una vez descartadas estas, se han propuesto cuatro soluciones (más la alternativa cero) para 
resolver la problemática actual y se ha procedido al análisis de dichas alternativas en base a los 
siguientes criterios: 
o Funcionalidad
o Impacto económico
o Impacto en el medio ambiente
o Criterios estéticos
A continuación, se realiza una breve descripción de cada una de las alternativas: 
 Alternativa 0: Configuración actual
Se ha tenido en cuenta la llamada “alternativa cero” debido a que el problema a
resolver es admisible y, obviamente, sería una propuesta de bajo coste.
 Alternativa 1: Instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada
sentido de circulación
Esta solución permitiría distribuir el tráfico de una manera más equitativa y reducir los
tiempos de espera de los vehículos a la hora de atravesar dicha intersección. El
principal problema sería el establecimiento de pasos de cebra, previos a la
intersección, regulados por semáforos. Éstos contarían con botoneras peatonales y
mecanismos sonoros que permitirían el paso de los ciudadanos y/o ciclistas una vez
completado el ciclo mínimo establecido para cada uno de los semáforos.
Por otro lado, el carril bici contaría con dos carriles por sentido de circulación y,
además, estaría separado del tráfico motorizado. Con ello, conseguiremos garantizar
una mayor seguridad debido a la inexistencia de obstáculos, un mejor confort en la
marcha y un menor impacto ambiental. También facilita la conservación y
mantenimiento del mismo al no tener que afectar a la circulación de los vehículos.  No
debemos olvidar que esta separación del resto de tráfico supone un mayor coste
unitario de la obra y un mayor coste de conservación.
 Alternativa 2: Instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único
sentido de circulación
Esta alternativa consiste en la instalación de una rotonda en el cruce y la colocación de
un carril bici en el margen derecho de la calzada.
A diferencia de la Alternativa 1, los dos sentidos de circulación de las bicicletas
discurrirían por el mismo lateral, con el consiguiente peligro que conlleva. Por otra
parte, el ahorro en costes tanto de tala de árboles como de construcción de la vía
ciclista aumentaría, ofreciendo la mitad de capacidad que lo dispuesto en la solución
anterior.
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En lo que se refiere a los pasos de cebra por los que tendrían que cruzar para atravesar 
el acceso desde la Avenida Alfonso Molina hacia la Ronda de Outeiro, sería necesario 
la instalación de espejos para aumentar la visibilidad de estos vehículos y reducir el 
número de accidentes. 
La principal desventaja de esta alternativa reside en la compartición de la plataforma 
bidireccional por parte de los ciclistas, lo cual podría originar números accidentes entre 
ciclistas e incluso entre ciclistas y vehículos motorizados por las altas velocidades que 
se pueden llegar a alcanzar circulando por la rampa existente en la Ronda de Outeiro. 
 Alternativa 3: Mantener la intersección actual e instalar carril bici en cada sentido de
circulación
El principal problema de esta alternativa es que no se solucionarían las retenciones y
los accidentes existentes en esa zona. Este problema se ve agravado por el hecho de
que, para poder acceder a los hospitales ubicados en las inmediaciones de la ciudad,
es necesario cruzar dicha intersección.
Por otro lado, la existencia de un nuevo carril bici que conecte la nueva estación
intermodal con la intersección regulada por semáforos servirá como nexo de unión a
la propuesta urbanística licitada por el gobierno local mediante la que se pretende unir
la Plaza de la Palloza con el núcleo de Matogrande.
 Alternativa 4: Mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido 
de circulación
Esta solución sería la más económica después de tener en cuenta la alternativa 0. Con
ella, al igual que ocurre con la alternativa 3, no solucionaríamos los problemas de
alcances entre vehículos ni agilizaríamos el tráfico para reducir el número de
accidentes.
Por otra parte, la colocación del carril bici en el margen derecho tendría los mismos
problemas que los expuestos en el apartado 3.3 del presente anejo. Esta alternativa
no presenta grandes ventajas ya que, aun suponiendo que el coste es bajo, puede
generar numerosos accidentes entre ciclistas y vehículos, perjudicando la seguridad
del vial.
Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de conexión por bicicleta la futura
estación intermodal con la propuesta urbanística licitada por el gobierno local
mediante la que se pretende unir la Plaza de la Palloza con el núcleo de Matogrande.
Después de haberse analizado, de forma profunda, todos los criterios anteriormente citados 
y mediante el método de las medias ponderadas se llegó a la conclusión de que la mejor opción 
era la de la Alternativa 1: Instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada sentido 
de circulación. 
4. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA
La cartografía empleada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
 Cartografía digital facilitada por el Ayuntamiento de A Coruña del año 2011. Escala
1:500.
 Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña del año 2013.
Escala 1:2000.
La zona de estudio tiene un carácter eminentemente urbano que hace que la topografía 
original haya sufrido numerosas modificaciones. 
5. REPLANTEO
Mediante el replanteo se establecen unas bases de replanteo desde las cuales se pueden 
posicionar todos los puntos necesarios para la correcta construcción de las obras. 
Se han definido las bases de replanteo de tal modo que abarquen toda la parcela que ocupa 
la actuación. Estas bases se materializarán en el terreno mediante un redondo de acero embebido 
en un macizo de hormigón o mediante un clavo pintado en cemento firme. 
En el correspondiente anejo dentro de la Memoria Justificativa y en los planos se muestran 
tanto las coordenadas de las bases de replanteo como un plano indicativo de las mismas. 
6. ESTUDIO GEOLÓGICO
Desde un punto de vista geológico, Galicia es un territorio muy primitivo ya que su mayor 
parte pertenece al Dominio Hercínico. Sin embargo, la génesis de la Cordillera Pirenaica reactivó 
el antiguo sistema de fallas y fracturas hercínicas, creando una compleja sucesión de sierras, valles 
encajados y pequeñas depresiones tectónicas, que tiene su expresión más característica en las 
rías. 
La zona de actuación del presente proyecto está dentro del dominio de las rocas máficas. Se 
caracteriza por la presencia de series de esquistos con alto contenido en clorita, pizarras y neises 
y de rocas básicas y ultrabásicas como gabros, serpentinas, eclogitas, anfibolitas y granulitas. Estas 
estructuras han sido interpretadas como trozos de corteza oceánica y materiales subyacentes que 
durante la deformación hercínica fueron empujados hasta quedar situados encima de materiales 
continentales recientes. 
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7. ESTUDIO GEOTÉCNICO
En el anejo correspondiente se van a definir las características geotécnicas y geomecánicas de 
los materiales afectados por la realización de las obras del muro de contención. 
Tanto los estudios geológicos como los geotécnicos constituyen una base fundamental para 
la realización de un buen proyecto ya que un reconocimiento insuficiente del terreno puede llevar 
a graves problemas durante la construcción con el consiguiente incremento de costes. En este 
proyecto tienen si cabe todavía más importancia dado la tipología de obra a realizar, ya que al 
realizarse un muro de contención se estará en contacto total con el terreno y la contención de los 
suelos será fundamental durante la vida útil de la estructura. Para ello, será de suma importancia 
conocer al máximo posible el terreno del que se dispone en el emplazamiento de la obra. 
El objeto de este estudio es proporcionar información sobre las características geológicas y 
geotécnicas del subsuelo del solar que permitan evaluar aspectos tales como: 
 Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo.
 Presencia de agua.
 Excavabilidad y sostenimientos de los materiales.
 Capacidad portante del terreno y condiciones de cimentación.
Debido a las limitaciones propias del carácter académico de este Proyecto, resulta difícil 
realizar un estudio totalmente realista por la imposibilidad de realizar los ensayos y los estudios 
de las muestras correspondientes. Por tanto, las calicatas, sondeos y los ensayos de penetración 
dinámica serán una suposición de los ensayos que se deberían realizar en la realidad.  
8. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO
En este anejo se analizan y estudian los diferentes aspectos climatológicos que afectan al área 
en el que se situará el proyecto. 
La climatología de la región del proyecto es de gran importancia ya que las condiciones 
climáticas que en la zona se dan influyen de manera directa sobre las características 
geomorfológicas e hidrológicas y, por tanto, en las geotécnicas. 
Por tanto, estos datos serán de gran relevancia para el diseño, cálculo y realización de diversas 
partes de esta obra, siendo las más importantes los drenajes de la rotonda y del carril bici. 
9. ESTUDIO DE TRÁFICO
Con este anejo se pretende analizar las características generales y particulares del tráfico en 
la zona de estudio. De este modo, se conseguirá un mejor análisis y estudio de la problemática 
actual de la intersección y, por tanto, se podrá lograr un correcto dimensionamiento de la solución 
final desde la perspectiva de su funcionalidad en lo que concierne al tráfico de vehículos y de 
peatones. 
Para este estudio se ha contado con los datos de tráfico proporcionados por el Ayuntamiento 
de A Coruña en las vías Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá durante una semana tipo 
en octubre de 2016. 
A partir de estos datos obtenidos y analizados en la actualidad se realizará una estimación 
para calcular los niveles de tráfico que se darán en el año horizonte, que corresponde a 20 años 
después de su puesta en servicio, así como su incidencia en la intersección. 
Además, se hará un estudio de la rotonda que se desea disponer, tal y como se realizó en el 
Anejo 3 para cada una de las alternativas analizadas. 
También se ha considerado importante obtener y analizar la programación semafórica de la 
intersección, así como de las vías cercanas que influyan en la misma. 
Por último, se incluirán en los apéndices de este anejo los planos y datos proporcionados por 
el Ayuntamiento y los realizados manualmente.  
10. MOVIMIENTO DE TIERRAS
Los cálculos de volúmenes se han realizado con el programa Autocad a partir de las medidas 
obtenidas en los planos facilitados por el Servicio Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
Además, se han realizado ciertos planos correspondientes a este anejo que se pueden ver en 
el Documento nº 2 de este proyecto. 
La forma de obtener los valores de los cálculos de volúmenes es la siguiente: 
 En lo que respecta al muro de contención, se ha calculado el volumen de tierras de
aportación necesaria para mantener la cota del mismo y poder disponer en su
superficie una zona ajardinada.
 En la intersección entre el acceso procedente de Alfonso Molina y la Ronda de Outeiro
se ha aumentado la pendiente del terraplén para así poder garantizar una zona de
acera mínima para la circulación de peatones.
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 En ambos márgenes de la Ronda de Outeiro por donde discurre el carril bici ha sido 
necesario la eliminación de la tierra vegetal existente para disponer posteriormente 
todas las capas de las que va a constar el mismo. 
Cabe destacar que debido al carácter académico del proyecto y a la imposibilidad de realizar 
un levantamiento topográfico detallado y preciso de la zona de actuación, es posible que se den 
errores en dichos cálculos y mediciones, ya que se han realizado a partir de la cartografía 
obtenida. De todas formas, se ha intentado calcular de la forma más exacta posible teniendo en 
cuenta dichas limitaciones. 
La demolición del firme existente y de las actuales aceras se mide por separado y este material 
será llevado hasta un vertedero controlado y apto para recibir materiales bituminosos. 
 
11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
El presente anejo tiene como objeto la definición y análisis de los firmes adoptados para la 
calzada que nos incumbe. 
Se incluye también la definición de las aceras y los pequeños arcenes presentes en el proyecto. 
Además, se define la sección tipo del carril bici que se dispondrá a la altura de la acera, así como 
los materiales a emplear para su ejecución. 
El dimensionamiento del firme y las características del mismo se ha realizado conforme a las 
siguientes normas: 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3). 
Debido a la falta de normativa existente en la ciudad de A Coruña para el diseño del carril bici, 
se han seguido las pautas establecidas en anteriores proyectos relacionados con la ejecución de 
diversos tramos de carril bici (información facilitada por el Área Municipal de Seguridad y 
Movilidad de A Coruña), así como el Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici publicado 
en el año 2001 por la DGT. 
 
 
12. DRENAJE 
 
El objeto de este anejo es el cálculo y definición de los distintos elementos de la red de 
pluviales y de drenaje de la solución proyectada. 
Cabe destacar que en este proyecto se tendrá que drenar el agua tanto en el vial de la Ronda 
de Outeiro como en la rotonda nueva ubicada en el cruce entre la Ronda de Outeiro y la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá. 
Como no se ve modificado el peralte de la Ronda de Outeiro, nos centraremos principalmente 
en el drenaje de la rotonda ya que con la nueva configuración prevista en la zona será necesario 
desplazar las actuales arquetas y construir nuevas instalaciones para así poder garantizar la 
seguridad de la vía. 
Al tratarse de una obra realizada sobre superficie no se verán afectadas las redes ubicadas a 
una cota inferior a la de la vía. 
 
13. ESTRUCTURA 
 
Se dispondrán de un muro de contención entre los viales de la Ronda de Outeiro y la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá. 
Un muro de contención es un elemento constructivo que cumple la función de cerramiento, 
soportando por lo general los esfuerzos horizontales producidos por el empuje de tierras.  
Se realizarán de hormigón armado, presentando una sección variable de 83,51 m de longitud 
en curva y un espesor variable de entre 40 y 50 cm. 
Como consecuencia de la longitud del muro se han dimensionado 3 secciones tipo, que se 
diferencian entre sí por la altura del mismo. Esto también afectará a la cantidad de armado de 
cada una de las pantallas, que será distinta. 
A continuación, se resumen las principales características de cada sección tipo:  
 Sección A-A’: 
o Altura: 3,30 m. 
o Espesor: 0,40 – 0,50 m. 
o Longitud: 20,88 m. 
 Sección B-B’: 
o Altura: 3,80 m. 
o Espesor: 0,40 – 0,50 m. 
o Longitud: 41,75 m. 
 Sección C-C’: 
o Altura: 4,30 m. 
o Espesor: 0,40 – 0,50 m. 
o Longitud: 20,88 m. 
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14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
En el presente anejo se comentan los servicios afectados en la zona debido a las diversas obras 
que requiere la actuación. 
Los servicios más importantes son los superficiales, por las molestias que pueden causar a los 
vecinos. Por este motivo es de gran importancia analizar estos inconvenientes. 
Se ha obtenido información proporcionada por el área de Infraestructuras del Ayuntamiento 
de A Coruña para la red de abastecimiento y la de saneamiento. No se dispone de información 
relacionada con las redes de abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, eléctrica, fibra 
óptica y gas. 
En el Documento nº2 del presente proyecto se encuentran los planos relativos a este anejo. 
15. PROCESO CONSTRUCTIVO
A continuación, se detalla el proceso de la ejecución de estas obras dejando siempre cierta 
libertad al contratista para elegir o seguir aquellos métodos que más se adecuen a la situación, a 
la percepción e interpretación y a los recursos de los que disponga.  
 Levantamiento del Muro de Contención
1) Localización de los servicios afectados
2) Desvío de las conducciones afectadas.
3) Corte de la Calle Montevideo.
4) Excavación necesaria para la colocación del muro de contención.
5) Colocación de las armaduras
6) Hormigonado
7) Zonas verdes, instalaciones y acabados exteriores.
 Construcción de la rotonda
1) Localización de los servicios afectados.
2) Desvío de las conducciones afectadas.
3) Pasos de cebra con semáforos provisionales de los peatones.
4) Retirada y almacenamiento del mobiliario urbano.
5) Desvío del tráfico en las inmediaciones de la intersección a través de sus accesos
directos y calles habilitadas para tal fin.
6) Levantamiento del firme en la intersección.
7) Construcción de la rotonda y pavimentación de la zona.
8) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de toda la
rotonda.
9) Acceso de nuevo al tráfico rodado a través de la rotonda y corte de los accesos
directos.
 Construcción de los Accesos Directos de la Rotonda
1) Localización de los servicios afectados.
2) Desvío de las conducciones afectadas.
3) Pasos de cebra con semáforos provisionales de los peatones.
4) Retirada y almacenamiento del mobiliario urbano.
5) Levantamiento del firme en las zonas afectadas.
6) Construcción de los nuevos accesos y pavimentación de la zona.
7) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de todos los
accesos.
8) Acceso de nuevo al tráfico rodado.
 Pavimentación de la Ronda de Outeiro desde la rotonda hasta la Estación de
Ferrocarril
1) Localización de los servicios afectados.
2) Desvío de las conducciones afectadas.
3) Demolición y fresado del firme.
4) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en caliente.
5) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de la Ronda
de Outeiro.
6) Acceso de nuevo al tráfico rodado.
 Pavimentación de la Ronda de Outeiro desde la Estación de Ferrocarril hasta la
rotonda
1) Localización de los servicios afectados.
2) Desvío de las conducciones afectadas.
3) Demolición y fresado del firme.
4) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en caliente.
5) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de la Ronda
de Outeiro.
6) Acceso de nuevo al tráfico rodado.
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 Ejecución del nuevo carril bici a ambos márgenes de la Ronda de Outeiro 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Eliminación de la Tierra Vegetal. 
4) Colocación de la nueva subbase, base y plataforma. 
5) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en frío junto con el aditivo que aporta 
el color rojo al carril bici. 
6) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de ambos 
tramos de carril bici. 
 Sustitución de las aceras 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Eliminación de las losas actuales. 
4) Instalación de las nuevas losas adaptadas para personas de movilidad reducida. 
 
16. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 
 
Con este anejo se pretende enumerar los distintos elementos de señalización, balizamiento y 
defensa que se han visto necesarios disponer en la zona de actuación. 
También se considerará establecer las especificaciones técnicas que han de cumplir los 
diferentes elementos según la normativa existente actualmente. 
Se intentará cumplir con esta normativa en todo momento en cuanto a dimensiones de los 
elementos que se necesitarán disponer en el presente proyecto. No obstante, se debe tener en 
cuenta la singularidad y la limitación de la zona al ser urbana, por lo que puede que se tengan que 
variar ciertas medidas.  
 
17. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El estudio básico de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a 
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los 
trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y a las instalaciones 
preceptivas de higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 
cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de Edificación y Obras públicas. 
 
18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Con este anejo se pretende cumplir la legislación vigente en materia ambiental, tanto estatal 
como autonómica, para el presente proyecto. 
Para ello se ha analizado lo dispuesto en la normativa vigente y se ha realizado el Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente a lo exigido en dicha legislación. 
Como ya es bien sabido, la importancia del medio ambiente en proyectos de esta índole es 
cada vez mayor y, por ello, se intentará en este anejo determinar los impactos ambientales que 
este proyecto pudiese ocasionar, tanto sobre el medio físico como sobre el natural. Además, 
también se tendrá en cuenta los impactos socioeconómicos y sobre el medio humano. 
 
19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a 
las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas 
operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras 
de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por 
substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados 
por su legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada 
de residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de 
separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, 
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así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, 
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
20. REPORTAJE FOTOGRÁFICO
El presente anejo tiene por objeto mostrar la zona de actuación y el emplazamiento de la 
estructura mediante una serie de fotografías que permiten situarse de manera más fácil para así 
poder comprender mejor la obra. 
21. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO EN PERÍODO DE OBRAS
En el presente anejo se realiza un análisis de la afección que producirán las obras en el tráfico 
rodado y peatonal durante la ejecución de la actuación y se propondrán soluciones para que las 
molestias causadas sean las mínimas posibles. 
Es importante destacar la dificultad de la obra y, sobre todo, de encontrar desvíos u otras 
maneras de seguir permitiendo el tráfico en la zona. 
Gran parte de la dificultad reside en la alta intensidad de distintos flujos de tráfico que en la 
intersección en la que confluyen ambas vías.  
Por ello, se ha tenido muy en cuenta a la hora de realizar el proceso constructivo el tener 
siempre una alternativa viable para que se siga manteniendo el tráfico. Será imposible evitar las 
retenciones y congestiones durante ciertas partes de las obras, pero de esta manera se podrán 
realizar movimientos similares a los actuales en prácticamente todo momento. 
En el Documento nº2 del presento proyecto, se pueden visualizar los planos respecto a las 
medidas tomadas para la solución del tráfico. 
22. PLAN DE OBRA
Se redacta el anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado), el cual especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea 
superior a 30.050,61 € se incluirá un programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y 
coste óptimo, de carácter indicativo. 
Establece a su vez que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y 
no vinculante para el contratista. 
23. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista encargado 
de la realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el 
correcto desarrollo del proyecto. 
En este aspecto, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su Disposición 
transitoria cuarta que "el Apartado 1 del Artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya 
celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en 
las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos 
y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 
primero del Apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 
El Artículo 65 del este Real Decreto indica que “para los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 500.000 € será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas”, 
es por ello que para el presente proyecto será necesario realizar la debida clasificación del 
contratista. 
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24. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
El presente anejo se redacta con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 1º de la Orden 
de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/07/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 
21 de Mayo de 1979 (BOE 28/05/79). 
Se justificará aquí, por tanto, el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios del Documento nº 4: Presupuesto. En primer lugar, se justificarán los costes directos 
(mano de obra, materiales y maquinaria), y seguidamente los costes indirectos (gastos de 
instalaciones a pie de obra, personal técnico y administrativo, etc.), para así poder determinar los 
precios unitarios. Se incluye también un apartado en el que se habla de las partidas alzadas, 
explicando las hipótesis que nos llevan a determinar su precio. 
Según el Artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo no tiene carácter 
contractual. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido 
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
25. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras del presente proyecto. Las fórmulas de revisión de precios constituyen 
un instrumento de corrección automática, al alza o a la baja, del impacto de la evolución de los 
precios de la mano de obra, la energía y los materiales en el coste de ejecución material del 
contrato. 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, modificado posteriormente por la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, establece los siguientes puntos 
importantes para el presente proyecto: 
 La revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los 
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los 
que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho 
período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 
 En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el 
derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión 
que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura y 
evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
 Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos 
del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando 
el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios 
podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que 
sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
Teniendo en cuenta, tal y como se ha analizado en el Anejo 21. Plan de obra, que la duración 
de las obras se prevé en 6 meses, y que el tiempo que transcurre entre la formalización del 
contrato y el comienzo efectivo de la obra puede prolongarse varios meses y, por tanto, superar 
los dos años desde su formalización, se presenta a continuación la fórmula de revisión de precios 
que sería de aplicación para este proyecto, de ser el caso. 
 
26. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
En este anejo se presenta un resumen del presupuesto dividido en capítulos para 
conocimiento de la administración. En el Documento nº4 del presente proyecto puede 
encontrarse su total desarrollo. 
 
27. REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUPERVISIÓN SEGÚN ART. 125 RDL 
3/2011  
 
Antes de la aprobación del proyecto, cuando la cuantía del contrato de obras sea igual o 
superior a 350.000 euros, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las 
correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos encargadas de verificar que 
se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como 
la normativa técnica que resulten de aplicación para cada tipo de proyecto. La responsabilidad 
por la aplicación incorrecta de las mismas en los diferentes estudios y cálculos se exigirá de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 123.4 del RDL 3/2011. En los proyectos de cuantía 
inferior a la señalada, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que 
afecten a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra en cuyo caso el informe de 
supervisión será igualmente preceptivo. 
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28. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y al Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se considera que el presente proyecto se refiere a una obra completa 
redactada con sujeción a la legislación vigente, y por tanto, susceptible de ser entregada al uso 
general o al servicio correspondiente. 
29. RESUMEN DE PRESUPUESTOS
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
01.   Demoliciones y Actuaciones Previas................................................................................................................. 82.237,56 8,30 
02.   Movimiento de Tierras...................................................................................................................................... 17.582,73 1,77 
03. Estructura. Muro de Contención....................................................................................................................... 72.831,90 7,35 
04.   Viario................................................................................................................................................................. 502.485,53 50,70 
05.   Señalización....................................................................................................................................................... 14.707,51 1,48 
06.   Iluminación........................................................................................................................................................ 148.179,11 14,95 
07. Jardinería y mobiliario urbano........................................................................................................................... 31.241,99 3,15 
08.   Reposición de servicios afectados .................................................................................................................... 35.510,00 3,58 
09. Situaciones provisionales durante las obras...................................................................................................... 21.191,12 2,14 
10.   Seguridad y salud............................................................................................................................................... 23.274,40 2,35 
11.  Gestión de residuos ........................................................................................................................................... 40.515,49 4,09 
12. Limpieza y terminación de las obras.................................................................................................................. 1.380,00 0,14 
   PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
  13,00 % Gastos generales ................ 128.847,85 
991.137,34 
  6,00 % Beneficio industrial .............   59.468,24 
   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (PEM + GG + BI) 1.179.453,43 
      21,00 % I.V.A..............................................................    247.685,22 
   PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA (PEM + GG + BI + IVA) 1.427.138,65 
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO 
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
30. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA
Para la ejecución de los distintos trabajos que componen este proyecto se ha establecido en 
un período de 6 meses con una previsión de gasto bastante variable debido a las distintas fases 
que se han de realizar por el complejo proceso constructivo y causar las mínimas molestias 
posibles durante la realización de las obras. 
Se establece un plazo de garantía de 1 año a partir de la fecha de recepción de las obras. 
31. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO
El presente proyecto de construcción de la Variante de Ponteceso consta de los siguientes 
documentos:  
Documento nº 1: Memoria 
Memoria descriptiva 
Memoria justificativa 
ANEJO 1. OBJETO DEL PROYECTO 
ANEJO 2. SITUACIÓN ACTUAL 
ANEJO 3. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
ANEJO 4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 
ANEJO 5. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 
ANEJO 6. REPLANTEO 
ANEJO 7. ESTUDIO GEOLÓGICO 
ANEJO 8. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
ANEJO 9. ESTUDIO CLIMATOLÓGICO 
ANEJO 10. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
ANEJO 11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
ANEJO 12. DRENAJE 
ANEJO 13. ESTRUCTURA 
ANEJO 14. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO 15. PROCESO CONSTRUCTIVO 
ANEJO 16. SEÑALIZACIÓN Y DEFENSAS 
ANEJO 17. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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   ANEJO 18. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   ANEJO 19. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
   ANEJO 20. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO EN PERÍODO DE OBRAS 
   ANEJO 21. PLAN DE OBRA 
   ANEJO 22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
   ANEJO 23. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
   ANEJO 24. REVISIÓN DE PRECIOS 
   ANEJO 25. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
Documento nº 2: Planos 
1. SITUACIÓN 
2. ESTADO ACTUAL 
3. PLANTA GENERAL 
4. REPLANTEO 
5. SECCIÓN TIPO ROTONDA 
6. SECCIÓN TIPO CARRIL BICI 
7. ESTRUCTURA 
8. FIRMES Y PAVIMENTOS 
9. SEÑALIZACIÓN 
10. REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 
11. PROCESO CONSTRUCTIVO 
12. SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 
 
Documento nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 
Documento nº 4: Presupuesto 
 4.1 Mediciones 
 4.2 Cuadro de precios nº 1 
 4.3 Cuadro de precios nº 2 
 4.4 Resumen del presupuesto 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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1. OBJETO DEL PROYECTO
La elaboración del presente proyecto, que lleva por título " Proyecto de Reordenación y 
Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña”, tiene como objeto la realización del Proyecto Fin de Grado necesario para la obtención 
del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil perteneciente a la Universidade da Coruña. 
El proyecto, a pesar de ser académico, se ha realizado como si se tratase de un caso real, 
teniendo en cuenta las normativas vigentes y utilizando en la medida de lo posible datos verídicos. 
A lo largo del proyecto se comentarán las alternativas propuestas y se irán justificando las 
soluciones adoptadas ante todos los problemas que fueron surgiendo en el diseño del carril bici y 
de la rotonda en la intersección entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto tiene como objetivo definir y valorar la vialidad en el cruce donde confluyen las 
vías públicas Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá, incluidas en el núcleo urbano de A 
Coruña, para así mejorar la fluidez del tráfico procedente tanto de Alfonso Molina como de las 
estaciones de autobuses y ferrocarril. Además, es considerado un punto estratégico para el paso 
de servicios de emergencia, tanto públicos como privados. 
Actualmente, esta intersección regulada mediante semáforos y señalización horizontal en el 
pavimento, soporta una gran densidad de tráfico, lo que provoca frecuentes retenciones y 
alcances entre vehículos debido a las altas velocidades que se pueden llegar a alcanzar por el vial 
de la Ronda de Outeiro. Este problema se ve agravado por el hecho de que, para poder acceder a 
los hospitales ubicados en las inmediaciones de la ciudad, es necesario cruzar dicha intersección. 
Con el fin de mejorar el funcionamiento de ésta, aumentando las condiciones de seguridad y 
comodidad de los usuarios de la vía, se propone la construcción de una rotonda en superficie que 
posibilite todos los giros en la intersección junto con la incorporación de un carril bici por sentido 
de circulación en el tramo que une la Ronda de Outeiro con la actual estación de ferrocarril. 
Esta mejora favorecerá los futuros desplazamientos a la nueva estación intermodal, 
mejorando el nivel de servicio de la vía y reduciendo considerablemente el número de retenciones 
que se podrían ocasionar en horas punta. Además, el carril bici servirá como nexo de unión a la 
propuesta urbanística en proceso de licitación por parte del gobierno local mediante la que se 
pretende unir la Plaza de la Palloza con el núcleo de Matogrande.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Este anejo tiene como propósito describir y mostrar la problemática actual en la zona de 
actuación del proyecto. Con ello se intenta mostrar la necesidad existente de mejora de la 
movilidad del área. 
 
2. ANTECEDENTES 
  
La actuación que se pretende realizar con este proyecto tendrá lugar en la intersección situada 
entre los viales de la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá ubicados en la ciudad de 
A Coruña.  
En primer lugar, hablaremos de la Avenida Alcalde Pérez Ardá, formada por una calzada para 
cada sentido separadas por una mediana. La calzada en sentido Avenida Salvador de Madariaga 
está formada por dos carriles de circulación más una zona de aparcamiento compartida con una 
parada de autobús, y en sentido contrario, igualmente por dos, llegando a ser tres 
inmediatamente antes de la intersección.  
La continuación de la Avenida Alcalde Pérez Ardá, en el lado opuesto de la intersección, sería 
la Calle Santiago Rey Fernández Latorre, formada por dos carriles tanto en la calzada en sentido 
salida como en la de sentido entrada. En esta última unos metros después, se llega a la Plaza de 
Cuatro Caminos, un cruce muy transitado por los ciudadanos coruñeses ya que sirve de nexo de 
unión con la Ronda de Nelle, la Avenida de Oza, la Avenida Fernández Latorre, la Avenida Alfonso 
Molina (AC-11) a su entrada en A Coruña y el acceso desde Juan Flórez, esto es, un gran centro 
neurálgico de la ciudad.  
Por otra parte, en el lado este, se encuentra la Ronda de Outeiro formada por una calzada de 
tres carriles en ambos sentidos. En esta vía desemboca parte del tráfico procedente tanto de la 
Avenida de Oza como de la Avenida del Ejército (AC-12), una autovía urbana de gran importancia 
para el acceso a la ciudad. Además, este vial es considerado un punto estratégico para el paso de 
servicios de emergencia, tanto públicos como privados ya que es la ruta más directa para salir de 
la ciudad y dirigirse a los centros hospitalarios más próximos.  
La Ronda de Outeiro es una de las vías más largas de la ciudad, se extiende a lo largo de 4,6 
kilómetros, desde la rotonda que la une con la avenida del Ejército hasta la que se encuentra 
frente al monumento del Millenium. También es una de las más peligrosas: según fuentes 
municipales, durante el año 2016 se registraron cerca de 100 accidentes en un punto u otro de 
esta calle, sobre todo alcances, pero también colisiones y atropellos. Hay que tener en cuenta que 
la cifra de siniestros creció con respecto al año 2015 en la ronda de Outeiro, mientras que en el 
resto de las grandes arterias de la ciudad descendió. 
El punto más peligroso se encuentra en su cruce con la avenida de Arteixo, que soporta una 
gran cantidad de tráfico proveniente del área metropolitana, así como en la avenida de Finisterre, 
que también es una de las arterias principales de la ciudad y también de las más peligrosas. Pero, 
además, sus desniveles, con cuestas muy pronunciadas, son otra de las características que la 
hacen escenario de accidentes, más que cualquier otra vía de la ciudad, sobre todo cuando se 
trata de alcances, puesto que los vehículos con exceso de velocidad llegan a colisionar contra los 
que viajan por delante de ellos al frenar. 
En lo que respecta al lado oeste, nos encontramos de nuevo con la Ronda de Outeiro, pero en 
este caso en sentido estación de ferrocarril. En esta Ronda desemboca la Avenida de Alfonso 
Molina (AC-11), una autovía urbana que es la principal arteria de la ciudad y su principal acceso. 
Por tanto, se puede observar la importancia que tiene esta vía en el tejido urbano coruñés. 
La Ronda de Outeiro es una de las vías más largas de la ciudad, se extiende a lo largo de 4,6 
kilómetros, desde la rotonda que la une con la avenida del Ejército hasta la que se encuentra 
frente al monumento del Millenium. También es una de las más peligrosas: según fuentes 
municipales, durante el año 2016 se registraron cerca de 100 accidentes en un punto u otro de 
esta calle, sobre todo alcances, pero también colisiones y atropellos. Hay que tener en cuenta que 
la cifra de siniestros creció con respecto al año 2015 en la ronda de Outeiro, mientras que en el 
resto de las grandes arterias de la ciudad descendió. 
El punto más peligroso se encuentra en su cruce con la avenida de Arteixo, que soporta una 
gran cantidad de tráfico proveniente del área metropolitana, así como en la avenida de Finisterre, 
que también es una de las arterias principales de la ciudad y también de las más peligrosas. Pero, 
además, sus desniveles, con cuestas muy pronunciadas, son otra de las características que la 
hacen escenario de accidentes, más que cualquier otra vía de la ciudad, sobre todo cuando se 
trata de alcances, puesto que los vehículos con exceso de velocidad llegan a colisionar contra los 
que viajan por delante de ellos al frenar. 
La construcción de la rotonda que se plantea en este proyecto tiene como objetivo reducir los 
tiempos de espera de los vehículos procedentes tanto de la Avenida Alcalde Pérez Ardá como de 
la Ronda de Outeiro y así reducir considerablemente los numerosos siniestros producidos por 
alcances entre vehículos. Además, se busca facilitar el paso a los servicios de emergencia para 
disminuir el tiempo de llegada a los centros hospitalarios próximos. 
Por otra parte, para potenciar la movilidad sostenible se pretende diseñar un carril bici que 
discurra desde la mencionada intersección hasta la futura estación intermodal. Éste se unirá al 
tramo que discurre entre la Plaza de La Palloza y el núcleo urbano de Matogrande, que 
actualmente se encuentra en proceso de licitación por parte del gobierno municipal. 
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También cabe subrayar la importancia de la Plaza de Ourense en la ciudad de A Coruña. Se 
encuentra prácticamente en el centro de la ciudad recibiendo, como ya se ha visto, algunas de las 
más importantes vías de comunicación de la ciudad y flujos de tráfico de distintas zonas de la 
misma. 
En sus inmediaciones se encuentran zonas de gran importancia como los Jardines de Méndez 
Núñez, la Plaza de Lugo, la Plaza de Pontevedra, Los Cantones y el Obelisco. En cuanto a 
edificaciones se puede destacar la Delegación del Gobierno en Galicia, la Comandancia Militar de 
Marina, Aduanas y la Jefatura Superior de Policía de Galicia, además de diversas entidades 
financieras y empresas privadas. 
 Todo lo comentado anteriormente se puede observar con más detalle en los planos de 
Situación Actual del Documento nº 2 del presente proyecto.  
 
3. PROBLEMÁTICA 
 
A continuación, se describen los principales problemas que se intentan resolver con la 
actuación a realizar: 
 Congestión producida en torno a la intersección de la Ronda de Outeiro con la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá. En mayor medida estas retenciones se suelen dar en la Ronda de 
Outeiro en sentido descendente desde la estación de ferrocarril, ya que tiene una alta 
intensidad de tráfico incrementada todavía más con la incorporación de los vehículos 
procedentes de la Avenida Alfonso Molina (AC-11), y la fase del semáforo es 
insuficiente para dar salida a tal tráfico. Por el contrario, en sentido opuesto al 
anteriormente mencionado, el semáforo permanece abierto el tiempo necesario y no 
se producen prácticamente retenciones. 
Tal y como se muestra en la siguiente fotografía, en numerosas ocasiones las 
retenciones que se producen en la zona son tales que llegan hasta la Avenida Alfonso 
Molina, que está situada a más de 300 metros de la intersección donde se da el 
problema. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 actual ordenación, se producen grandes retenciones en la Avenida Alcalde Pérez Ardá 
en ambos sentidos desde la estación de Autobuses. Esto se debe a la proximidad del 
Centro Comercial Cuatro Caminos junto con El Corte Inglés y a la continuada salida de 
autobuses cada 15 minutos de su correspondiente estación. 
Figura 1. Zona de actuación del proyecto 
Figura 2. Retenciones en la incorporación desde la Av. Alfonso Molina 
         Figura 3. Retenciones en la Ronda de Outeiro 
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 Las retenciones que se producen en la incorporación de la Avenida Alfonso Molina 
causan atascos en la Ronda de Outeiro que llegan hasta la estación de ferrocarril y 
pueden generar incidencias por alcance entre vehículos debido a las elevadas 
diferencias de cota existentes a lo largo de la Ronda de Outeiro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ciclo semafórico insuficiente para el paso de los vehículos ya que en las horas punta 
de por la mañana, mediodía y tarde se producen grandes congestiones de tráfico. 
 
 
 Necesidad de mejora de la accesibilidad de los autobuses procedentes de la Ronda de 
Outeiro en sentido Avenida Alcalde Pérez Ardá ya que actualmente el radio de giro es 
excesivamente pequeño y los autobuses se ven obligados a subirse a la acera para 
poder tomar la curva, con el consiguiente riesgo que supone para el peatón. 
 Tiempos de espera de los peatones al cruzar las distintas vías demasiado grandes en 
una zona con gran afluencia y siendo el tiempo que el semáforo está abierto, en 
muchos casos, excesivamente pequeño, principalmente para personas de movilidad 
reducida. Es destacable el caso de la Avenida Alcalde Pérez Ardá, donde los peatones 
tienen que cruzar un ancho de cuatro carriles más la mediana en un muy breve espacio 
de tiempo (15 segundos). 
 Asfalto bastante deteriorado en toda la intersección y en la Ronda de Outeiro en 
dirección a la estación de ferrocarril, tanto en sentido ascendente como descendente. 
 
             Figura 7. Asfalto deteriorado en la intersección 
    
 
 
Figura 4. Retenciones en la Av. Alcalde Pérez Ardá 
Figura 5. Retenciones procedentes de la Estación de Ferrocarril 
Figura 6. Retenciones en horas punta en la intersección 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto mostrar la zona de actuación y el emplazamiento de la 
estructura mediante una serie de fotografías que permiten situarse de manera más fácil para así 
poder comprender mejor la obra. 
Todas las fotografías que no tengan añadida la fuente han sido tomadas por el proyectista. 
2. FOTOGRAFÍAS DE LA ZONA  
  
En este apartado se muestran una serie de imágenes en las que se muestra con detalle la zona 
de actuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ortofoto de la zona (Fuente: Ayuntamiento de A Coruña) 
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    Figura 2. Intersección objeto del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figura 3. Conexión entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá 
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Figura 4. Intersección objeto de proyecto 
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Figura 5. Intersección objeto de proyecto 
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3. FOTOGRAFÍAS QUE MUESTRAN LA PROBLEMÁTICA DE LA ZONA 
 
En este apartado se muestran una serie de fotografías que demuestran los problemas de 
retenciones que se tiene actualmente en la zona.  
 
 
 
 
 
Figura 6. Retenciones en la Ronda de Outeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Retenciones en la Avenida Alcalde Pérez Ardá 
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Figura 8. Problemática buses urbanos y metropolitanos 
Figura 9. Asfalto muy deteriorado en acceso desde Alfonso Molina 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo del presente anejo consiste en describir y analizar las diferentes alternativas que 
se consideran para solucionar la problemática existente en la zona, así como escoger de manera 
justificada la alternativa óptima. 
Para ello, debemos tener en cuenta los antecedentes de la zona, cuáles son las necesidades 
que queremos satisfacer y si dicha modificación supone un gran impacto ambiental, económico y 
social. 
Al final de este anejo se adjuntan los planos correspondientes a las distintas alternativas para 
mostrar de una manera más clara las diferencias entre ellas. 
 
2. OBJETIVOS  
 
2.1 ANTECEDENTES 
  
La problemática actual de la zona queda reflejada en el Anejo 2 del actual proyecto. A 
continuación, se detallarán los problemas que se han tenido en cuenta a la hora de analizar las 
alternativas: 
- Congestiones producidas en la intersección entre Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá 
debido al gran número de vehículos procedentes de la Avenida Alfonso Molina (AC-11) y de la 
Ronda de Outeiro, originando retrasos al paso de los servicios de emergencia. 
- Acumulación de números vehículos de transporte público en la intersección debido a la 
proximidad de la Estación de Autobuses y de Ferrocarriles. 
- Numerosos alcances entre vehículos debido a las altas velocidades que se pueden llegar a alcanzar 
por el vial de la Ronda de Outeiro. 
- Retenciones en la Ronda de Outeiro en horas punta por la existencia del Colegio San Francisco 
Javier en las proximidades de la intersección, dando lugar a la aparición de numerosos vehículos 
“en doble fila”. 
- Asfalto bastante deteriorado en toda la intersección y sus inmediaciones. 
- Aceras no adaptadas para personas de movilidad reducida. 
- Existencia de plazas de aparcamiento en las calles que dan acceso a la intersección y de una zona 
de carga y descarga. 
- Existencia de varias paradas de autobuses empleadas por la línea 14 en las proximidades al cruce. 
 
 
 
2.2 CONDICIONANTES 
  
A la hora de analizar las alternativas posibles debemos considerar ciertos aspectos que 
condicionan la mejor elección: 
• Alta intensidad de tráfico en la Ronda de Outeiro 
En esta calle, una de las principales vías urbanas de A Coruña, se producen numerosas 
retenciones en horas punta, ya que todas las carreteras que entran y salen de la ciudad 
desembocan en dicha calle. Además, por tratarse de un tramo de 4,5 Km. saturado en 
horas punta, la red semafórica está controlada y programada en función del número de 
vehículos que circulan por él. 
• Alto número de vehículos de transporte público 
Debido a la cercanía de la Estación de Autobuses y de Ferrocarriles, se producen 
numerosas acumulaciones de vehículos de grandes dimensiones en horas punta en la 
intersección entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá. Si a esto le 
añadimos los vehículos privados procedentes de El Corte Inglés y de la zona de Cuatro 
Caminos comprobamos que es necesario mejorar dicho cruce. 
• Proximidad de las edificaciones adyacentes 
Este condicionante es significativo a la hora de analizar las alternativas propuestas, ya que 
consideramos importante no alterar en ningún momento, tanto en la fase constructiva 
como en la vida útil de nuestra obra, las edificaciones y estructuras adyacentes próximas 
a la zona de afección.  
Además, la existencia de los mismos limita la posibilidad de realizar enlaces directos entre 
calles contiguas y así mejorar la fluidez del tráfico. 
• Tiempos de espera elevados para los peatones 
La programación semafórica, según fuentes de la Policía Local de A Coruña, establece un 
ciclo de 95 segundos, lo que conlleva que un gran número de peatones crucen la 
intersección sin respetar la regulación establecida. 
• Existencia de plazas de aparcamiento en la zona 
Como se ha comentado en el apartado anterior, existen numerosas plazas de 
aparcamiento, no sólo de zona ORA, sino también de aparcamiento en línea. 
Se valorará de manera positiva las alternativas que mantengan las plazas existentes o 
incluso las aumenten. 
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• Paradas de autobuses próximas a la intersección 
Actualmente, existen dos paradas de autobuses por las que circula la línea 14 de autobuses 
urbanos de A Coruña. Una de ellas situada en la Avenida Alcalde Pérez Ardá dirección 
Catrillón y otra en la Ronda de Outeiro dirección los Rosales.  
Según las estadísticas de la concesionaria del transporte urbano, la línea 14 es la que 
cuenta con un mayor número de viajeros por kilómetro recorrido, con más usuarios por 
cada viaje efectuado, así como por cada hora de servicio, lo que hacen de ella la más 
rentable para la Compañía de Tranvías, que se ve obligada a utilizar autobuses articulados 
para hacer frente a la gran demanda con la que cuenta. 
• Existencia de Zona de carga y descarga 
Dicha zona de carga y descarga se encuentra en las proximidades al colegio San Francisco 
Javier. Actualmente su uso es muy excepcional y en el presente proyecto se considerará 
su sustitución por plazas de aparcamiento. 
• Servicios existentes en la zona 
Se considerarán tanto los existentes en superficie como los subterráneos. Estos servicios 
afectados serán distintos según la alternativa escogida, con lo que serán factores a tener 
en cuenta.  
En lo que respecta al cruce, cabe destacar la existencia de instalaciones semafóricas, 
luminarias, así como señalización vertical y horizontal que deberán ser modificados en el 
caso de realizar una rotonda. Además, en las proximidades al cruce aparece una amplia 
red de alcantarillado y saneamiento que podría resultar afectado. Otro aspecto a tener en 
cuenta son las modificaciones a realizar en los lugares donde se plantea el establecimiento 
de accesos directos entre calles adyacentes como, por ejemplo, el traslado de 
contenedores de reciclaje de vidrio y papel y/o cartón o el cambio en la geometría de las 
aceras. 
En el caso del carril bici, se verían afectadas las viviendas cercanas, debido a los 
movimientos de tierras que puede conllevar la instalación del mismo, las luminarias y los 
árboles y arbustos situados en los márgenes de la actual carretera, con los consiguientes 
impactos ambientales que pueden suponer. 
Por otro lado, existen una serie de servicios que están ubicados a una cota inferior que la 
de la actual calzada, como es el caso de las líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, aforos 
automáticos y tuberías de PVC de abastecimiento y saneamiento. En principio éstos no se 
verán afectados. 
 
 
 
2.3 CRITERIOS A CONSIDERAR 
  
  Los criterios que consideramos como principales a la hora de escoger la alternativa óptima 
de nuestro proyecto son los que se detallan a continuación: 
o Funcionalidad 
o Impacto económico 
o Impacto en el medio ambiente 
o Criterios estéticos 
 
3. ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVAS  
 
En primer lugar, vamos a comentar tres posibles soluciones que en principio pueden parecer 
razonables pero que han sido descartadas por no conseguir mejoras suficientes en cuanto a la 
funcionalidad del cruce y que, como consecuencia de ello, no se han podido considerar como 
alternativas: 
a) Construcción de una turbo rotonda en el cruce entre la Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde 
Pérez Ardá 
Esta propuesta se planteó con el objetivo de reducir el número de accidentes por alcance 
entre vehículos procedentes de la Avenida Alfonso Molina (AC-11) y de la Ronda de Outeiro. 
El gran inconveniente que supuso esta posible solución fue la necesidad de que dicha turbo 
rotonda tuviese suficiente ancho de carril para que cuando circularan vehículos articulados, 
éstos no invadieran el carril interior. Debido a la limitación de espacio por las edificaciones 
próximas, no se ha podido garantizar tal situación y, por tanto, esta alternativa tuvo que 
quedar suprimida. 
b) Paso inferior en dirección Ronda de Outeiro y construcción de una rotonda en superficie 
Esta posibilidad queda totalmente descartada debido a la existencia de tuberías de 
abastecimiento y saneamiento, junto con líneas eléctricas y líneas de fibra óptica en la propia 
intersección. Además, este cambio supondría mayores pendientes para los vehículos con el 
consiguiente aumento de velocidades a su paso por la intersección, poniendo en riesgo a los 
peatones de la zona. 
Por otro lado, el coste de ejecución de esta obra no justificaría la actual problemática de la 
zona y podría poner en riesgo las cimentaciones de las edificaciones ubicadas en las 
inmediaciones del cruce. 
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c) Paso superior en dirección Ronda de Outeiro y construcción de una rotonda en superficie 
Mediante esta propuesta se solucionaría el problema en gran medida. Se realizarían dos 
carriles por sentido de circulación que podrían mejorar la situación del tráfico en la 
intersección. 
El problema de esta propuesta es que debido al gran impacto visual y estético que produciría 
la ejecución de un paso superior en dicho cruce. Debemos tener en cuenta que es una zona 
con edificios en las inmediaciones de la intersección que produciría un rechazo instantáneo 
de los ciudadanos. 
Por todos estos motivos, esta solución queda descartada. 
Una vez descartadas estas tres posibilidades, se describirán las cinco alternativas que se han 
tenido en cuenta a la hora de elaborar el proyecto. Para ello, vamos a hacer un análisis detallado 
de cada uno de los condicionantes y criterios considerados en los apartados 2.2. y 2.3. del 
presente anejo, así como el proceso constructivo necesario para llevar a cabo cada una de las 
alternativas. 
 
3.1 ALTERNATIVA 0: CONFIGURACIÓN ACTUAL 
  
En todo estudio previo debe plantearse la opción de configuración actual, la llamada 
Alternativa 0, dado que podría ser la opción más propicia. En otros casos, cuando se necesita 
resolver un problema inadmisible, no debemos tenerla en cuenta. 
En este proyecto se debe tener en cuenta ya que económicamente, sería la mejor, pero no 
se resolvería el problema existente. Por ello, habrá que evaluar todas las posibles alternativas y 
definir si el coste de las obras que hay que realizar compensa la funcionalidad de la misma. 
 En cuanto al estudio de tráfico, destacamos que en horas punta podemos llegar a tener 
alrededor de 800 veh/h en cada uno de los puntos de la intersección, con lo que se considera 
necesario tomar medidas a corto plazo. 
 
3.2 ALTERNATIVA 1: INSTALACIÓN DE UNA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN Y CARRIL 
BICI EN CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
  
Esta solución permitiría distribuir el tráfico de una manera más equitativa y reducir los 
tiempos de espera de los vehículos a la hora de atravesar dicha intersección. El principal 
problema sería el establecimiento de pasos de cebra, previos a la intersección, regulados por 
semáforos. Éstos contarían con botoneras peatonales y mecanismos sonoros que permitirían el 
paso de los ciudadanos y/o ciclistas una vez completado el ciclo mínimo establecido para cada 
uno de los semáforos. 
Por otro lado, el carril bici contaría con dos carriles por sentido de circulación y, además, 
estaría separado del tráfico motorizado. Con ello, conseguiremos garantizar una mayor 
seguridad debido a la inexistencia de obstáculos, un mejor confort en la marcha y un menor 
impacto ambiental. También facilita la conservación y mantenimiento del mismo al no tener que 
afectar a la circulación de los vehículos.  No debemos olvidar que esta separación del resto de 
tráfico supone un mayor coste unitario de la obra y un mayor coste de conservación. 
En lo que respecta al proceso constructivo, en primer lugar, debemos proponer una desviación 
provisional del tráfico. 
A continuación, talaremos los árboles situados en las márgenes de la carretera de la Ronda de 
Outeiro y al mismo tiempo situaremos una rotonda de diámetro interior 15,2 m, junto con un 
bordillo en la circunferencia del mismo. En el interior de la misma, se colocaría césped para evitar 
pérdidas de visibilidad. 
El siguiente paso es nivelar la superficie donde se va a establecer el carril bici, pintar la 
plataforma del mismo junto con sus líneas y señalización horizontal, así como colocar señalización 
vertical donde sea necesario. Además, tal y como comentamos en el apartado 2.1 del presente 
Anejo, es necesaria una mejora del pavimento destinado al uso de vehículos motorizados. Este 
proceso se realizaría mediante un fresado y una reposición del firme existente.  
Seguidamente, sería necesario rellenar los terraplenes que se consideren oportunos y 
modificar la curva de acceso a la Ronda de Outeiro para mejorar la visibilidad de los vehículos y 
aumentar la seguridad no sólo de los ciclistas sino también de los viandantes. Asimismo, sería 
recomendable la instalación de espejos para reducir el número de accidentes en dicho tramo. 
Posteriormente, se necesitarían pintar las señales horizontales de separación de carriles (M- 
1.3.), de ceda el paso (M-6.5.) y sus líneas antes de acceder a la rotonda (M-4.2.) y las flechas para 
selección de carril (M-5.2.).  
También se necesitarán pintar los pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá más alejados de la rotonda, para mayor comodidad de los vehículos. Esto 
supone el traslado de cuatro semáforos. 
Una vez finalizada dicha fase, se establecería la señalización vertical necesaria en la rotonda y 
se abriría de nuevo el paso a los vehículos motorizados. 
Por último, y sin necesidad de interrumpir el tráfico, cambiaríamos el pavimento de las aceras 
para adaptarlo a las necesidades de las personas con movilidad reducida. 
 
3.3 ALTERNATIVA 2: INSTALACIÓN DE UNA ROTONDA EN LA INTERSECCIÓN Y CARRIL 
BICI EN UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
  
Esta alternativa consiste en la instalación de una rotonda en el cruce y la colocación de un 
carril bici en el margen derecho de la calzada. 
A diferencia de la Alternativa 1, los dos sentidos de circulación de las bicicletas discurrirían por 
el mismo lateral, con el consiguiente peligro que conlleva. Por otra parte, el ahorro en costes 
tanto de tala de árboles como de construcción de la vía ciclista aumentaría, ofreciendo la mitad 
de capacidad que lo dispuesto en la solución anterior.  
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En lo que se refiere a los pasos de cebra por los que tendrían que cruzar para atravesar el 
acceso desde la Avenida Alfonso Molina hacia la Ronda de Outeiro, sería necesario la instalación 
de espejos para aumentar la visibilidad de estos vehículos y reducir el número de accidentes. 
La principal desventaja de esta alternativa reside en la compartición de la plataforma 
bidireccional por parte de los ciclistas, lo cual podría originar números accidentes entre ciclistas e 
incluso entre ciclistas y vehículos motorizados por las altas velocidades que se pueden llegar a 
alcanzar circulando por la rampa existente en la Ronda de Outeiro. 
En lo que se refiere al proceso constructivo, el desvío de tráfico sería similar al expuesto en la 
Alternativa 1.  
Una vez realizados estos desvíos, se procederá a la tala de árboles ubicados en la margen 
derecha del vial de la Ronda de Outeiro y a la instalación de una rotonda de diámetro interior 15,2 
m, junto con un bordillo en la circunferencia del mismo. Su interior se rellenaría la misma con 
césped para mejorar la visibilidad de la intersección. 
A continuación, colocaremos la plataforma, junto con su señalización horizontal y vertical, tal 
y como expusimos en apartado 3.2 del presente anejo. En este caso no sería necesario ningún 
tipo de movimiento de tierras ya que el vial de acceso proveniente de Alfonso Molina tiene 
suficiente visibilidad. De igual forma, se colocarán espejos para garantizar las condiciones de 
seguridad. 
Posteriormente, se necesitarían pintar las señales horizontales de separación de carriles (M- 
1.3.), de ceda el paso (M-6.5.) y sus líneas antes de acceder a la rotonda (M-4.2.) y las flechas para 
selección de carril (M-5.2.). 
Seguidamente, se pintarán los pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá más alejados de la rotonda, junto con la señalización correspondiente. Se 
trasladarán 4 semáforos. 
Una vez terminado este proceso, se abriría el paso a los vehículos motorizados y, sin necesidad 
de detener el tráfico, se adaptaría el pavimento de las aceras para adaptarlo a las necesidades de 
las personas de movilidad reducida. 
 
3.4 ALTERNATIVA 3: MANTENER LA INTERSECCIÓN ACTUAL E INSTALAR CARRIL BICI 
EN CADA SENTIDO DE CIRCULACIÓN 
 
El principal problema de esta alternativa es que no se solucionarían las retenciones y los 
accidentes existentes en esa zona. Este problema se ve agravado por el hecho de que, para poder 
acceder a los hospitales ubicados en las inmediaciones de la ciudad, es necesario cruzar dicha 
intersección. 
Por otro lado, la existencia de un nuevo carril bici que conecte la nueva estación intermodal 
con la intersección regulada por semáforos servirá como nexo de unión a la propuesta urbanística 
licitada por el gobierno local mediante la que se pretende unir la Plaza de la Palloza con el núcleo 
de Matogrande. 
En este caso, durante el proceso constructivo la afección al tráfico sería mínima ya que sólo 
sería necesario realizar la tala de árboles y arbustos y los movimientos de tierras 
correspondientes. A todo ello debemos añadir la nivelación de la plataforma y la colocación de 
señalización horizontal y vertical en el carril bici, así como los espejos que se consideren 
oportunos para mejorar la seguridad de los vehículos y peatones. 
Finalmente, sería necesario un reacondicionamiento de las aceras para adaptarlas a las 
necesidades de las personas con movilidad reducida. 
 
3.5 ALTERNATIVA 4: MANTENER LA INTERSECCIÓN ACTUAL E INSTALAR CARRIL BICI 
EN UN ÚNICO SENTIDO DE CIRCULACIÓN  
 
Esta solución sería la más económica después de tener en cuenta la alternativa 0. Con ella, al 
igual que ocurre con la alternativa 3, no solucionaríamos los problemas de alcances entre 
vehículos ni agilizaríamos el tráfico para reducir el número de accidentes. 
Por otra parte, la colocación del carril bici en el margen derecho tendría los mismos problemas 
que los expuestos en el apartado 3.3 del presente anejo. Esta alternativa no presenta grandes 
ventajas ya que, aun suponiendo que el coste es bajo, puede generar numerosos accidentes entre 
ciclistas y vehículos, perjudicando la seguridad del vial. 
Una de sus mayores ventajas es la posibilidad de conexión por bicicleta la futura estación 
intermodal con la propuesta urbanística licitada por el gobierno local mediante la que se pretende 
unir la Plaza de la Palloza con el núcleo de Matogrande. 
 
4. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA 
 
 
4.1 MÉTODO EMPLEADO 
 
Para seleccionar la alternativa óptima utilizaremos el método de las medias ponderadas. 
Este método permite analizar las cinco alternativas expuestas anteriormente a partir de los 
cinco criterios enunciados en el apartado 2.3 del presente anejo. Para valorar la solución más 
adecuada se propone una puntuación de 0 a 5 puntos, teniendo en cuenta que el valor 5 será el 
más favorable a la hora de escoger la alternativa y el 0, la más desfavorable. 
Los criterios a considerar se ponderarán con diferentes pesos en función de su importancia a 
la hora de ejecutar el proyecto. Finalmente se multiplicarán dichos pesos por el valor obtenido en 
cada uno de los criterios, siendo la alternativa óptima la que sume una mayor puntuación total. 
A continuación, se exponen los valores correspondientes a cada uno de los criterios obtenidos 
en las diversas alternativas, así como los pesos de cada criterio. 
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4.2 FUNCIONALIDAD 
 
 El aspecto funcional es difícilmente cuantificable. Además, como se está en fase de 
proyecto es difícil evaluar las alternativas, pues lo ideal sería observar el efecto que tendrían las 
mismas en la zona e incluso que los usuarios opinaran mediante encuestas. No obstante, se 
intentará evaluar las distintas alternativas lo más objetivamente posible, teniendo en cuenta lo 
práctico y útil de cada una de ellas y los estudios de tráfico realizados. 
A este criterio se le dará el máximo peso (30%) debido a la importancia de solventar la 
problemática existente en la zona. 
Para evaluar este criterio se han primado los siguientes aspectos: 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad y reducir el número de 
accidentes (40%). 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección (15%). 
- Comodidad de los ciclistas (25%). 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección 
(20%). 
Entre paréntesis se dispone el peso que tendrá cada aspecto dentro de la funcionalidad. Será 
en el único caso que se haga, ya que se ha considerado que solucionar el problema de tráfico 
existente en la actualidad es lo más prioritario. 
A continuación, se analizan los puntos anteriores para cada una de las alternativas. 
 
• Alternativa 0 (configuración actual). 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad y reducir el número de accidentes: 
Con esta alternativa, al no efectuar ningún tipo de cambio ni mejora en la zona, no se lograría 
solucionar el problema y se mantendría todo tal y como está ahora, que en este caso es 
realmente ineficiente. 
Por tanto, tendrá una valoración negativa. 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección: 
Se mantendría el problema existente en este aspecto. Es decir, los vehículos que lleguen a la 
intersección a través de la Ronda de Outeiro tendrán dificultades para acceder a la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá debido a que el actual ramal de acceso presenta limitaciones geométricas 
que dificultas el paso de vehículos articulados. Esto supone un gran inconveniente ya que este 
cruce es atravesado diariamente por la línea 14 del bus urbano junto con otros autobuses 
procedentes del área metropolitana. 
Por tanto, este punto tendrá una valoración negativa. 
 
- Comodidad de los ciclistas. 
Al mantener todo como en la actualidad se mantendrán los problemas comentados en el 
punto 2 del presente anejo. Existirían excesivas retenciones, principalmente en horas punta, 
tanto en la Avenida Alcalde Pérez Ardá como en la Ronda de Outeiro, aunque en esta última 
todavía con más asiduidad. 
Además, se ha de comentar que los semáforos existentes en la intersección tienen tiempos 
de espera elevados, lo que agrava el problema anteriormente mencionado. 
Es por ello que este aspecto tendrá una valoración mínima, dado que no existen carriles bici 
en la zona. 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección: 
En este caso, al mantenerse todo como en la actualidad, los peatones seguirán teniendo 
largas esperas para poder cruzar las distintas intersecciones y siendo el tiempo que el 
semáforo está abierto, en muchos casos, excesivamente pequeño, principalmente para 
personas de movilidad reducida. 
No obstante, actualmente los pasos de peatones están situados aceptablemente para la 
comodidad de los peatones. 
Por tanto, se considerará una valoración negativa, pero no la mínima. 
 
• Alternativa 1 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada sentido de 
circulación). 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad: 
Mediante esta solución, se reducirían considerablemente las congestiones de vehículos en la 
intersección. El principal problema es la necesidad por parte de los vehículos articulados de 
realizar giros en dicha rotonda. Esto obliga a instalar dos carriles de 5 metros de ancho para poder 
garantizar los giros en cualquier dirección. De este modo sí se mejorarían ligeramente los 
problemas de retenciones 
Por ello se valorará con una puntuación intermedia-alta. 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección: 
Mediante esta alternativa este problema se solucionaría perfectamente ya que, al colocar la 
rotonda, todos los vehículos podrían acceder a las calles que lo deseen. 
Por ello se valuará positivamente, aunque se penalizará ligeramente por el problema de tener 
una rotonda tan amplia y transitada, que restará facilidad a los vehículos para acceder a las 
distintas vías. 
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- Comodidad de los ciclistas: 
Al mejorarse ligeramente el problema de tráfico en la zona estos aspectos también deberían 
mejorar. No obstante, al necesitar colocar una rotonda de dos carriles y dos carriles bici por 
sentido de circulación el coste económico aumentará, aunque se garantizará la seguridad en la 
circulación tanto de vehículos a motor como de bicicletas.  
Por tanto, se tendrá una puntuación alta. 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección: 
Este aspecto empeoraría incluso con respecto a la actual, ya que se seguirían necesitando 
semáforos para regular el paso y con el mismo tráfico de vehículos, pero, además, para la 
colocación de una rotonda de forma segura sería necesario trasladar los pasos de peatones 
cercanos a la misma. Estos serían los de la Ronda de Outeiro y los de la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. Esto afectaría negativamente a los peatones que no tendrían los pasos de peatones 
ubicados en la mejor posición, que son al inicio de las calles, en las “esquinas”. 
Por ello, este aspecto se valorará con una puntuación intermedia - baja. 
 
• Alternativa 2 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad: 
Al ejecutarse la rotonda y el carril bici por un único sentido de circulación se solucionarían las 
congestiones de vehículos en la intersección. Esto obliga a instalar dos carriles de 5 metros de 
ancho para poder garantizar los giros en cualquier dirección. De este modo sí se mejorarían 
ligeramente los problemas de retenciones 
Por ello se valorará con una puntuación intermedia-alta. 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección: 
Mediante esta alternativa este problema se solucionaría perfectamente porque la colocación 
de una rotonda y de accesos directos entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá 
permitiría el acceso a todas las calles. 
Se valorará este aspecto positivamente. 
- Comodidad de los ciclistas: 
En cuanto a este aspecto esta alternativa parece una buena opción. Se reducirían en gran 
medida las retenciones que actualmente se producen en la zona y el carril bici al ser por un solo 
sentido de circulación a diferencia de la alternativa 1 permitiría un ligero ahorro económico.  
Aunque a priori puede parecer la mejor alternativa en este aspecto, pueden generarse 
problemas en el carril bici ya que al estar en rampa se pueden apreciar importantes diferencias 
de velocidades en sentido ascendente y descendente con sus correspondientes riesgos tanto 
para los vehículos como para los peatones. 
Por todo lo comentado se tendrá una puntuación intermedia. 
 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección:  
Mediante esta opción se producirían un menor impacto para los peatones ya que solo tendrían que 
cruzar el carril bici en un único sentido de circulación.  
Aun así, debido a la existencia de la rotonda, será necesario desplazar los pasos de peatones a una 
cierta distancia del cruce, lo que supondrá inconvenientes para los peatones. Además, estos pasos 
de cebra estarán regulados por semáforos y podrán reducir la capacidad de la vía ya que podrían 
llegar a producirse retenciones. 
Es por ello que se tendrá una valoración intermedia - alta. 
 
• Alternativa 3 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en cada sentido de circulación). 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad: 
Al igual que en la Alternativa 0, al mantenerse la intersección no tendría ningún beneficio para 
los vehículos y además se mantendrían los accidentes debido a las altas velocidades que se 
podrían llegar a alcanzar en dicha intersección. Por otro lado, los servicios públicos, ya sea el caso 
de bomberos, ambulancias o transporte urbano y metropolitano mantendrían sus dificultades a 
la hora de atravesar dicho cruce. 
Por todo ello, tendrá una valoración negativa. 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección: 
Mediante esta alternativa este problema no se solucionaría, ya que no habría cambios en el 
trazado de la carretera, con lo que el servicio de la vía se mantendría como en la actualidad.  
Se valuará este aspecto negativamente. 
- Comodidad de los ciclistas: 
En cuanto a este aspecto, esta alternativa supone un coste claramente inferior a las Alternativas 
1 y 2 ya que el hecho de que no se ejecute la rotonda y que sólo pongamos el carril bici en cada 
sentido de circulación supone un claro ahorro económico. Por otra parte, si escogemos esta 
alternativa no solucionamos las congestiones provocadas en este cruce y lo único que mejoramos 
es la conexión mediante carril bici entre la intersección y la futura Estación Intermodal.  
Además, este carril bici con dos carriles por sentido de circulación tendría una fácil conexión con 
el proyecto licitado por el Ayuntamiento de A Coruña de unir la Palloza con el barrio de 
Matogrande. 
Por todo lo comentado se considerará una puntuación alta, aunque no la máxima. 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección: 
Debido a que no es necesario el traslado de ningún paso de peatones debido a la inexistencia 
de una rotonda los tiempos de espera por parte de los peatones se mantendrían tal y como 
están establecidos actualmente. Tal y como explicamos en la Alternativa 0, existen limitaciones 
para el paso de minusválidos ya que los tiempos son insuficientes. 
Por tanto, se considerará una valoración negativa, pero no la mínima. 
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• Alternativa 4 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Solucionar el problema actual de tráfico con efectividad: 
Con esta alternativa, al no efectuar ningún tipo de cambio ni mejora en la zona, no se lograría 
solucionar el problema y se mantendría todo lo que respecta a la circulación de vehículos a motor 
tal y como está ahora, que en este caso es realmente ineficiente. 
Por ello se le otorgará la mínima puntuación. 
- Posibilidad de que los servicios públicos atraviesen con facilidad las distintas vías que 
desembocan en la intersección: 
Mediante esta alternativa este problema no se solucionaría ya que los accesos seguirían siendo 
los mismos y en el caso de la intersección, estos accesos directos no están preparados para el 
tráfico de dicho tipo de vehículos articulados. 
Se valorará este aspecto negativamente. 
- Comodidad de los ciclistas: 
En cuanto a este aspecto esta alternativa es la mejor después de las Alternativas 0 y 3 pero no es 
eficaz desde el punto de vista de solucionar los problemas de tráfico que se generan en la 
intersección. 
Además, el hecho de que se proponga el carril bici por un único sentido de circulación puede 
generar accidentes entre ciclistas o incluso entre ciclistas y peatones debido a las grandes 
diferencias de velocidades que se pueden llegar a alcanzar. 
Por ello, se considerará una puntuación elevada, aunque algo superior a la de la Alternativa 0 
debido a la ejecución del carril bici. 
- Reducción de los tiempos de espera de los peatones para abordar la intersección: 
Muy similar a la Alternativa 3. Es decir, se tendrá una parte positiva ya que los peatones no 
tendrán que alejarse de la intersección para poder cruzar y una negativa, en lo que respecta a 
los tiempos de espera y al corto espacio de tiempo para el paso de personas de movilidad 
reducida. 
Como para los peatones es prácticamente la misma molestia el tener que cruzar en ese punto 
que en el de las Alternativas 0 y 3, se mantiene la puntuación con respecto a la anterior. 
• Conclusión: Ordenando las puntuaciones que se han comentado anteriormente y haciendo una 
media aritmética se llega a lo siguiente: 
 
Alternativa Solucionar problema tráfico 
Accesibilidad a las vías 
de la intersección 
Comodidad de 
los ciclistas 
Tiempos de          
espera peatones Media 
A0 0,00 1,00 0,00 3,00 0,75 
A1 4,50 5,00 5,00 4,00 4,60 
A2 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
A3 1,50 1,00 5,00 3,00 2,60 
A4 1,00 1,00 4,00 3,00 2,15 
Peso 0,40 0,15 0,25 0,20  
4.3 IMPACTO ECONÓMICO 
 
En todo proyecto este criterio es siempre de gran importancia y más en los últimos años a 
consecuencia de la situación económica actual del país. Por supuesto, se valorará dentro de este 
aspecto, además del obvio precio de ejecución de cada una de las alternativas, el nivel de 
mantenimiento y conservación que cada una de las mismas necesitará y lo caro que saldría para 
cada una. 
Al estar todavía en un estudio previo, las valoraciones económicas aquí mostradas serán 
aproximadas. Se recopilarán datos de otras obras similares realizadas, cogiendo ciertas unidades 
de obra y multiplicándolas por las medidas de la alternativa correspondiente. Estas medidas 
también son aproximadas y estarán basadas en los planos adjuntos a este anejo. 
Todos los presupuestos en este punto mostrados son presupuesto de ejecución material 
(PEM). Este presupuesto tiene por objeto obtener el importe de la obra teniendo en cuenta todos 
los costes que tienen lugar dentro del recinto de la misma, con motivo de su construcción, por lo 
que no se han tenido en cuenta los impuestos relativos a este tipo de construcciones. Es 
destacable que en ninguno se han tenido en cuenta aspectos como seguridad y salud, gestión de 
residuos o terminación de las obras. 
En este caso, el valor 5 será para la mejor opción, es decir, la alternativa que menos 
presupuesto de ejecución necesite, y el valor 0 será para la que mayor presupuesto necesite. 
Se considerará que el aspecto económico pondere un 20% del total de los criterios. 
Por consiguiente, para la valoración de este criterio se han considerado los siguientes 
aspectos: 
- Presupuesto aproximado de la obra 
- Coste de mantenimiento y conservación 
 
• Alternativa 0 (configuración actual). 
- Presupuesto aproximado de la obra: 
Al no realizar ningún tipo de obra, no existirá gasto alguno, por lo que parece obvio puntuar 
este aspecto con la máxima puntuación. 
- Coste de mantenimiento y conservación: 
A pesar de que en esta alternativa no se realiza ningún tipo de obra y, por tanto, no haría falta 
realizar operaciones de mantenimiento y conservación, se tendrá en cuenta el mantenimiento 
y conservación de las calles existentes en la actualidad, dado que también constituirían un 
gasto importante a lo largo del tiempo. 
Estas operaciones de mantenimiento y conservación serían muy importantes tenerlas en 
cuenta sobre todo en el ámbito de la intersección. El firme actualmente dispuesto en este cruce 
y en las inmediaciones del mismo sufre un elevado deterioro debido al paso del tráfico con 
numerosas grietas, roderas y parches. Por tanto, no sería de extrañar que en un plazo corto de 
tiempo fuese necesario su cambio o mejora. 
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También se encuentran deterioradas muchas de las marcas viales de la zona. 
El coste de reparar estas instalaciones será menor que el de las alternativas que conlleven la 
ejecución de una rotonda, pero, a pesar de ello, también sería bastante importante. 
 
• Alternativa 1 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada sentido de 
circulación). 
- Presupuesto aproximado de la obra: 
Para evaluar este aspecto de forma aproximada se han recogido datos del precio unitario de 
las siguientes unidades de obras necesarias para la ejecución de esta alternativa: 
 Fresado y reposición del firme y aceras. 
 Bordillo de la isleta de la rotonda. 
 Zona verde, tanto de la isleta de la rotonda como demás zonas donde se considere la 
colocación de vegetación. 
 Pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
 Cambio de ubicación de dos semáforos en la Ronda de Outeiro y en la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. Además, se ha de retirar los existentes. 
 Marcas viales para indicar salidas y destinos de la rotonda y del carril bici, ya sean señales 
horizontales como verticales. 
 Instalación de carril bici, incluyendo obras en las calles, sumideros y señalización del carril 
bici. 
En todos estos precios se incluye el coste de la maquinaria y de la mano de obra, además del 
material necesario. 
 
Con esto, y las unidades correspondientes se calculará el presupuesto aproximado de esta 
alternativa: 
 
Concepto Unidad Precio unitario (€/ud) Cantidad Precio (€) 
Fresado y reposición m2 56,75 13.000,00 737.750,00 
Bordillos m lineales 38,89 54,00 2.100,06 
Zona verde m2 12,16 300,00 3.648,00 
Pasos de peatones m2 17,67 220,00 3.887,40 
Semáforos ud 473,05 8,00 3.784,40 
Señales horizontales m2 17,14 28,00 479,92 
Señales verticales ud 283,22 11,00 3.115,42 
Carril bici m 300,00 900,00 270.000,00 
Total    1.024.765,20 
 
 
 
-    Coste de mantenimiento y conservación: 
Al realizar el fresado y reposición en la zona de la intersección ya se eliminaría una zona del 
problema de la alternativa anterior. Aun así, hemos de considerar un mantenimiento de la red 
viaria y de las aceras cada cierto tiempo para garantizar el servicio de los mismos. 
• Alternativa 2 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único sentido de 
circulación). 
-     Presupuesto aproximado de la obra: 
Por tanto, para el cálculo de este presupuesto aproximado se han considerado las siguientes 
unidades de obra: 
 Fresado y reposición del firme y aceras. 
 Bordillo de la isleta de la rotonda. 
 Zona verde, tanto de la isleta de la rotonda como demás zonas donde se considere la 
colocación de vegetación. 
 Pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
 Cambio de ubicación de dos semáforos en la Ronda de Outeiro y en la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. Además, se ha de retirar los existentes. 
 Marcas viales para indicar salidas y destinos de la rotonda y del carril bici, ya sean señales 
horizontales como verticales. 
 Instalación de carril bici, incluyendo obras en las calles, sumideros y señalización del carril 
bici. 
A continuación, se mostrará una tabla con el resumen del presupuesto aproximado que tendría 
esta alternativa: 
 
Concepto Unidad Precio unitario (€/ud) Cantidad Precio (€) 
Fresado y reposición m2 56,75 13.000,00 737.750,00 
Bordillos m lineales 38,89 54,00 2.100,06 
Zona verde m2 12,16 300,00 3.648,00 
Pasos de peatones m2 17,67 220,00 3.887,40 
Semáforos ud 473,05 8,00 3.784,40 
Señales horizontales m2 17,14 28,00 479,92 
Señales verticales ud 283,22 11,00 3.115,42 
Carril bici m 300,00 450,00 135.000,00 
Total    889.765,20 
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- Coste de mantenimiento y conservación: 
La ejecución de una rotonda y un carril bici en un único sentido de circulación supone un 
mayor desgaste de la infraestructura debido al paso de un gran número de ciclistas.  
Es por ello que se requerirá un mantenimiento con una mayor frecuencia que la Alternativa 
1. 
• Alternativa 3 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en cada sentido de circulación). 
-    Presupuesto aproximado de la obra: 
De forma muy similar al estudio económico realizado para la Alternativa 2, se considerarán las 
siguientes unidades de obra, con sus respectivas cantidades que variarán al ser un paso inferior 
más largo y sin el carril adicional: 
 Fresado y reposición del firme y aceras. 
 Bordillo de la isleta de la rotonda. 
 Zona verde, tanto de la isleta de la rotonda como demás zonas donde se considere la 
colocación de vegetación. 
 Pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
 Cambio de ubicación de dos semáforos en la Ronda de Outeiro y en la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. Además, se ha de retirar los existentes. 
 Marcas viales para indicar salidas y destinos de la rotonda y del carril bici, ya sean señales 
horizontales como verticales. 
 Instalación de carril bici, incluyendo obras en las calles, sumideros y señalización del carril 
bici. 
A continuación, se mostrará una tabla con el resumen del presupuesto aproximado que tendría 
esta alternativa: 
 
Concepto Unidad Precio unitario (€/ud) Cantidad Precio (€) 
Fresado y reposición m2 56,75 0,00 0,00 
Bordillos m lineales 38,89 0,00 0,00 
Zona verde m2 12,16 0,00 0,00 
Pasos de peatones m2 17,67 0,00 0,00 
Semáforos ud 473,05 0,00 0,00 
Señales horizontales m2 17,14 0,00 0,00 
Señales verticales ud 283,22 0,00 0,00 
Carril bici m 300,00 900,00 270.000,00 
Total    270.000,00 
 
 
 
-    Coste de mantenimiento y conservación: 
Si solo tenemos en cuenta el mantenimiento del carril bici en cada sentido de circulación, los 
costes de mantenimiento serán inferiores a los de las alterativas inferiores ya que no se 
consideran las carreteras de la Ronda de Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
Por otro lado, sabemos que el carril en sentido bajada desde la Estación de Ferrocarril sufrirá 
un mayor desgaste debido a la gran pendiente de la Ronda de Outeiro. 
• Alternativa 4 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido de 
circulación). 
-    Presupuesto aproximado de la obra: 
De forma muy similar al estudio económico realizado para la Alternativa 2 y para la Alternativa 
3, se considerarán las siguientes unidades de obra: 
 Fresado y reposición del firme y aceras. 
 Bordillo de la isleta de la rotonda. 
 Zona verde, tanto de la isleta de la rotonda como demás zonas donde se considere la 
colocación de vegetación. 
 Pasos de peatones de la Ronda de Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
 Cambio de ubicación de dos semáforos en la Ronda de Outeiro y en la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. Además, se ha de retirar los existentes. 
 Marcas viales para indicar salidas y destinos de la rotonda y del carril bici, ya sean señales 
horizontales como verticales. 
 Instalación de carril bici, incluyendo obras en las calles, sumideros y señalización del carril 
bici. 
A continuación, se mostrará una tabla con el resumen del presupuesto aproximado que 
tendría esta alternativa: 
 
 
Concepto Unidad Precio unitario (€/ud) Cantidad Precio (€) 
Fresado y reposición m2 56,75 0,00 0,00 
Bordillos m lineales 38,89 0,00 0,00 
Zona verde m2 12,16 0,00 0,00 
Pasos de peatones m2 17,67 0,00 0,00 
Semáforos ud 473,05 0,00 0,00 
Señales horizontales m2 17,14 0,00 0,00 
Señales verticales ud 283,22 0,00 0,00 
Carril bici m 300,00 450,00 135.000,00 
Total    135.000,00 
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-    Coste de mantenimiento y conservación: 
Al igual que en el caso de la Alternativa 3, el único coste de mantenimiento sería el carril bici. 
En este caso sería más barato que en el caso anterior debido a que solo consideramos carril 
bici en un único sentido de circulación.  
No debemos olvidar que esta solución podría poner en riesgo tanto a ciclistas como a 
peatones ya que se trata de una ruta con una pendiente considerable que puede ocasionar 
accidentes de distinta índole. 
• Conclusión. 
Realizando la media aritmética entre ambos aspectos se calcula la puntuación para el criterio 
económico de las cuatro alternativas: 
 
Alternativa Presupuesto aproximado 
Mantenimiento 
y conservación Media 
A0 5,00 1,00 2,50 
A1 1,00 3,50 2,25 
A2 2,00 3,00 2,50 
A3 3,00 2,50 2,75 
A4 4,00 2,00 3,00 
 
4.4 IMPACTO EN EL MEDIO AMBIENTE 
 
Este criterio ha de tener en cuenta todo lo relativo al impacto que la nueva disposición del 
territorio puede generar tanto al medio ambiente como a las edificaciones o estructuras cercanas.  
No es sencillo saber antes de realizar las alternativas propuestas el impacto que tendrá o 
dejará de tener cada una de ellas una vez ejecutadas, pero se intentará ser lo más objetivo posible. 
Se considerará un peso de un 30% del total de los criterios. 
Para evaluar este criterio se intentará hacerlo en base a los siguientes aspectos: 
- Impacto ambiental 
- Afección a la zona (edificaciones, negocios, comercios, aparcamientos …)  
 
• Alternativa 0 (configuración actual). 
- Impacto ambiental: 
Al no realizarse obra alguna, esta alternativa no supondrá un impacto mayor al ya existente 
anteriormente en la zona. No obstante, cabe destacar el grado de contaminación que puede 
suponer el cruce a analizar. Los vehículos sufren grandes retenciones en la zona. En los atascos 
se producen constantes detenciones y arrancadas, las cuales producen una contaminación 
mucho mayor que si el tráfico fuese fluido y sin necesidad de detenerse. Además, no solo afecta 
en cuanto a emisiones contaminantes, sino que también puede aumentar el ruido tanto de los 
vehículos al frenar y al arrancar, como los más que habituales pitidos cuando se producen atascos 
o ciertos incidentes. 
- Afección a la zona: 
Tampoco tendrá mayor afección de la ya existente. En toda esa zona existen numerosos 
aparcamientos en superficie y subterráneos debido a la gran cantidad de viviendas que rodean 
dicha intersección. El uso de estos aparcamientos es beneficioso para toda la zona ya sea para 
los negocios hosteleros como al comercio y además se evita que muchos vehículos estén 
buscando aparcamiento atascando otras zonas. 
Es destacable también la poca preferencia que tienen los peatones a la hora de poder cruzar las 
distintas vías de la intersección al tener que esperar mucho tiempo para que el semáforo les dé 
paso. Esto es debido al gran tráfico y que se necesite ese tiempo para evitar más retenciones. 
Por todo esto, se considerará que la situación actual no afecta positivamente al entorno y se 
tendrá una puntuación intermedia-baja. 
• Alternativa 1 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada sentido de 
circulación). 
- Impacto ambiental: 
Esta alternativa tampoco afectaría excesivamente a la zona, dado que las operaciones a realizar 
no suponen un gran impacto, más que la ordenación del tráfico. 
Por otra parte, en lo que respecta al carril bici, para su construcción es necesario eliminar una 
gran cantidad de vegetación existente a lo largo del vial de la Ronda de Outeiro.  
Por tanto, se valorará con una puntuación intermedia - alta. 
- Afección a la zona: 
Con esta solución estaríamos ante una situación bastante similar a la de la alternativa anterior, 
con un menor número de retenciones, pero afectando de manera importante a los peatones, ya 
que se seguirían necesitando semáforos para darles paso durante un tiempo razonable. 
No obstante, mediante la rotonda los vehículos podrían acceder a cualquiera de las restantes 
vías, lo cual es una mejora significativa. Es decir, los vehículos que lleguen por la de la Ronda de 
Outeiro podrán conectarse fácilmente con la Avenida Alcalde Pérez Ardá o continuar su recorrido 
por la Ronda de Outeiro.  
Por esto último se valorará de manera positiva esta solución. 
• Alternativa 2 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Impacto ambiental: 
El impacto ambiental es muy similar al expuesto en la Alternativa 1. Cabe destacar que con esta 
actuación se solucionaría el problema de tráfico existente actualmente en la zona. Por ello, los 
vehículos se detendrían y arrancarían con menos frecuencia que anteriormente y, por tanto, el 
nivel de contaminación y de ruido disminuiría considerablemente. Además, con esta solución la 
zona tendría un nivel de humanización mayor, dentro de lo posible. 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 4. Estudio de Alternativas 
 
 
12 | P á g i n a   
En lo referente al carril bici, el impacto será menor que en el caso de la alternativa anterior ya 
que sólo se verá afectado un margen de la Ronda de Outeiro y esto permitirá una cohesión 
adecuada entre zonas verdes y carril bici. 
Es por ello que la valoración será alta. 
- Afección a toda la zona y ciudad: 
Al solucionarse el problema de tráfico actualmente existente en la zona, puede considerarse 
que esta actuación tendrá una influencia positiva en la ciudad. Los vehículos podrían circular 
con una mayor fluidez. Esto sería de gran beneficio para los comercios, negocios, 
establecimientos hoteleros, etc. existentes en la zona. 
Además, los peatones tendrían mayor comodidad a la hora de cruzar las diferentes vías que 
desembocan en la intersección al tener menor tiempo de espera y mayor tiempo de paso 
abierto. 
Por todo ello se valorará positivamente ésta alternativa. 
• Alternativa 3 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en cada sentido de circulación). 
- Impacto ambiental: 
Esta alternativa tendría características muy similares a la Alternativa 0. Prácticamente no 
tendría afección sobre el tráfico rodado, lo que provoca que tanto la contaminación 
atmosférica provocada por los vehículos al arrancar y decelerar como la contaminación 
acústica sean importantes. 
Además, la existencia de un carril bici en ambas márgenes de la carretera da lugar a la 
necesidad de talar un número considerable de árboles con las consiguientes consecuencias 
medioambientales. 
Es por todo ello que la valoración de esta alternativa la consideremos baja.  
- Afección a la zona: 
Tal y como ocurre en la Alternativa 0, no solucionamos el problema de tráfico existente en la 
zona. Por el contrario, al no existir rotonda, los peatones pueden cruzar por “las esquinas” de la 
intersección sin necesidad de alejarse de la misma, aunque cabe destacar que los tiempos de 
espera son elevados y los tiempos de paso abierto cortos, originando dificultades para la 
circulación de las personas de movilidad reducida. 
Por ello, se valorará con una puntuación intermedia. 
 
• Alternativa 4 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Impacto ambiental: 
Esta solución tendrá un impacto similar a la Alternativa 3 solo que, en este caso, al instalar el 
carril bici por un único sentido de circulación, se reducirá el número de árboles a talar. Esto 
supone una reducción en el impacto ambiental, pero al mismo tiempo se reduce la comodidad 
de los ciclistas ya que tienen que compartir la misma plataforma. 
 
Aun así, los vehículos se detendrían y arrancarían con la misma frecuencia que hoy en día y, por 
tanto, el nivel de contaminación y de ruido no se vería afectado.  
Por todo ello, aunque se tenga un impacto bastante importante por la ejecución del carril bici, 
se considerará una puntuación intermedia. 
- Afección a la zona: 
Tal y como ocurre en la alternativa anterior, al no solucionarse el problema de tráfico 
actualmente existente en la zona de manera efectiva, estamos incumpliendo uno de los 
principales objetivos de este proyecto. Además, al mantener la intersección existente no 
podemos garantizar una reducción del número de accidentes en la zona y tampoco podemos 
asegurar una agilidad adecuada para el paso de vehículos que prestan servicios públicos, como 
por ejemplo autobuses, ambulancias… 
Como consecuencia, esta alternativa se valorará con una puntuación intermedia. 
 
• Conclusión. 
Realizando la media aritmética entre ambos aspectos se calcula la puntuación para el criterio 
sobre el impacto al medio de las cuatro alternativas: 
 
Alternativa Impacto ambiental 
Afección a la 
zona Media 
A0 0,00 0,00 0,00 
A1 3,50 3,00 3,25 
A2 3,00 2,50 2,75 
A3 2,50 1,50 2,00 
A4 2,00 1,00 1,50 
 
 
4.5 CRITERIOS ESTÉTICOS 
 
En este criterio se intentará tener en cuenta la importancia de escoger una opción con una 
buena calidad visual y un buen acabado, es decir, la apariencia de la obra terminada. Esta 
apariencia comprende la forma, acabados y detalles de la obra y su relación con el entorno. Es 
un concepto que abarca todo el proceso de una obra. Por estética se comprende tanto la calidad 
visual como la calidad estética. 
Además, también se tendrá en cuenta la integración visual y la armonía de la estructura (si 
la hubiese) con la zona, y que no conlleve un impacto visual excesivo. 
Es un criterio con un nivel de subjetividad bastante alto, no obstante, se intentará razonar 
con la mayor lógica posible la valoración de cada una de las alternativas. 
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Se le dará un peso de un 20% ya que se quiere considerar que este sea un aspecto importante 
dentro del contexto de la zona. 
Por tanto, para evaluar este criterio se han considerado los siguientes aspectos: 
- Apariencia de la obra acabada 
- Integración e impacto visual 
• Alternativa 0 (configuración actual). 
- Apariencia de la obra acabada: 
Al no realizarse ningún tipo de obra en esta alternativa se valorará la calidad visual y la 
apariencia de la intersección tal y como está en la actualidad. En este cruce desembocan 
diversas vías, una de ellas de gran importancia dentro de la red arterial de la ciudad. Como ya 
se ha comentado, estas vías y la propia intersección tiene un asfalto bastante deteriorado e 
incluso con diversos parcheados, además de las señales horizontales también bastante 
desgastadas. Las aceras tampoco están en un gran estado. Por lo tanto, la intersección no está 
excesivamente humanizada. 
Por este motivo, aunque no se realice ninguna obra que afecte la zona, la valoración de esta 
opción, no será del todo buena. 
- Integración e impacto visual: 
Actualmente no existen en la intersección grandes elementos que produzcan impacto visual en 
la zona. Existen diversos semáforos y árboles que tienen una pequeña afección sobre las plantas 
bajas de los edificios colindantes. 
No obstante, es importante destacar que tal y como está actualmente la intersección con todo 
el tráfico y los numerosos cruces que conlleva, se puede considerar excesivamente caótica y con 
una preferencia clara de los vehículos sobre los peatones. Es por ello, que al realizar otro tipo de 
actuaciones puede suponer una cierta humanización necesaria en la zona. 
Por este último punto no se considerará que la situación actual esté demasiado integrada en una 
de las calles más importantes de la ciudad y, aunque no haya impacto visual, no se dará una 
puntuación excesivamente buena. 
 
• Alternativa 1 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en cada sentido de 
circulación). 
- Apariencia de la obra acabada: 
Este aspecto mejorará considerablemente el asfalto de la intersección que tan deteriorado está 
en la actualidad, además de colocar la zona verde en la isleta de la rotonda. Las inmediaciones 
de las vías que desembocan en la rotonda no se variarían, con lo que se seguiría sin mejorar al 
cien por cien. 
Por otro lado, se colocará un carril bici en ambos márgenes del vial de la Ronda de Outeiro, 
manteniendo así una simetría que mejorará su aspecto visual.  
Es por todo lo enunciado anteriormente que obtendrá una buena calificación. 
 
- Integración e impacto visual: 
La colocación de una rotonda en una intersección siempre conlleva cierto impacto visual e incluso 
de incertidumbre. Además, el hecho de tener dos carriles de cinco metros de ancho cada uno y 
demasiada señalización nueva puede provocar una situación algo caótica los primeros días. No 
obstante, es una actuación cada vez más habitual en las ciudades y fuera de poblado, por lo que 
no supondrá excesivo impacto. Por otro lado, al colocarse ciertas zonas verdes se puede 
considerar que la integración sería bastante buena. 
Como tiene sus pros y sus contras, su puntuación será intermedia. 
• Alternativa 2 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Apariencia de la obra acabada: 
Esta solución es bastante similar a la Alternativa 1. En este caso se modificaría el asfalto de la 
intersección, así como el que procede desde la Estación de Ferrocarril que se encuentra 
bastante deteriorado debido al paso de numerosos vehículos a lo largo de la Ronda de Outeiro. 
Además, tal y como propusimos en la alternativa anterior, se colocará zona verde en la isleta de 
la rotonda para mejorar la visibilidad en el cruce y así conseguir una mayor integración en el 
medio que le rodea. 
Por otro lado, se colocará en el margen derecho de la Ronda de Outeiro un carril bici 
bidireccional y se mantendrá la vegetación existente en el margen derecho. Aunque a priori 
puede parecer que esta solución es mejor que la anterior, no se consigue ningún tipo de 
integridad en el medio que le rodea ya que la vegetación está ubicada en zonas diferentes a las 
de actuación.  
Además, desde el punto de vista de los que circulan en un vehículo y tienen que pasar por el 
vial, es mejor garantizar una simetría en ambos márgenes de la carretera para evitar el número 
de distracciones al volante. 
Es por ello que se valorará de forma intermedia. 
- Integración e impacto visual: 
Por un lado, se puede considerar que el impacto visual al ejecutar una rotonda es bastante 
pequeño, ya que los peatones e incluso vecinos escucharían un menor ruido y conseguirían una 
mayor seguridad al circular por sus alrededores. Una actuación de estas características, que 
además mejora el asfalto y el tráfico, permite una mayor humanización de la zona. 
Dicho esto, el impacto visual no es excesivamente grande y la integración puede ser más que 
aceptable, con lo que se tendrá una puntuación relativamente buena. 
 
• Alternativa 3 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en cada sentido de circulación). 
- Apariencia de la obra acabada: 
Similar al análisis que se ha realizado para la Alternativa 0, ya que lo único que varía es la 
incorporación de dos carriles bici por sentido de circulación. Aparentemente parece una buena 
solución desde el punto de vista estético ya que tiene poca afección al terreno respecto de las 
alternativas 1 y 2 pero por otro lado no se solucionan los problemas de tráfico existentes en la 
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intersección. Esta alternativa podría considerarse como un primer paso para humanizar la zona 
y mejorar las conexiones de la Zona de Cuatro Caminos con la Estación de Ferrocarril. Además, 
los peatones y vecinos de la zona no resultarían prácticamente afectados por dicha modificación.  
Es por ello que también se valorará de forma bastante positiva. 
- Integración e impacto visual: 
En este caso, el carril bici podría ser considerado por los ciudadanos como peligroso ya que se 
pueden alcanzar altas velocidades en la Ronda de Outeiro y puede generarse algún tipo de 
conflicto o peligro en algún momento. 
Por tanto, se ha decidido darle una puntuación baja respecto a las anteriores alternativas. 
 
• Alternativa 4 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido de 
circulación). 
- Apariencia de la obra acabada: 
Similar al análisis que se ha realizado para la Alternativas 3, ya que son dos soluciones bastante 
similares salvo que en este caso existe un carril bici en un único sentido de circulación, lo que 
supondría un menor impacto incluso que la alternativa anterior. 
Como ya se comentó en las anteriores alternativas es una solución que puede ser estéticamente 
agradable. No obstante, como en este caso se afecta a una zona más limitada se valorará con 
menor puntuación que las alternativas anteriores. 
- Integración e impacto visual: 
En este caso, se tendrá un carril bici bidireccional que podría afectar negativamente no sólo a 
los vecinos de la zona, sino también a los propios ciclistas, ya que al recorrer la Ronda de Outeiro 
en poco tiempo en sentido descendente pueden generarse colisiones en alguna situación de 
adelantamiento.  
Por este motivo, aunque la integración sea muy similar, se ha decidido darle una puntuación 
menor que la de las Alternativas 2 y 3. 
 
• Conclusión. 
Realizando la media aritmética entre ambos aspectos se calcula la puntuación para el criterio 
estético de las cuatro alternativas: 
 
Alternativa Apariencia Integración e impacto visual Media 
A0 2,50 3,00 2,75 
A1 4,00 3,50 3,75 
A2 3,50 3,00 3,25 
A3 3,00 3,50 3,25 
A4 3,00 2,50 2,75 
 
5. CONCLUSIONES 
 
A continuación, se mostrará una tabla resumen con cada uno de los criterios a aplicar y su 
correspondiente peso y valoración. 
Como se puede ver, la Alternativa 1 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici 
en cada sentido de circulación) sería la que mayor puntuación conseguiría. Posteriormente se 
encontraría la Alternativa 2 (instalación de una rotonda en la intersección y carril bici en un único 
sentido de circulación), que parece dar a entender que es necesaria la instalación de una 
rotonda. Por detrás está la Alternativa 3 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en 
cada sentido de circulación), que claramente se beneficia del apartado estético y la Alternativa 
4 (mantener la intersección actual e instalar carril bici en un único sentido de circulación), que 
se ve perjudicada por el aspecto funcional. Última se quedaría la Alternativa 0 (“no hacer nada”), 
por lo que parece claro que se necesita realizar algún tipo de actuación en la zona a corto y/o 
medio plazo. 
Por tanto, la mejor alternativa es la Alternativa 1: Instalación de una rotonda en la 
intersección y carril bici en cada sentido de circulación. 
Como se pretende realizar una gran reordenación del tráfico en superficie, el título que se 
ha elegido para esta alternativa y, por tanto, para el proyecto es: Proyecto de Reordenación y 
Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alternativa Funcionalidad Económico Impacto en el 
medio ambiente Estético 
Media 
A0 0,75 2,50 0,00 2,75 1,275 
A1 4,60 2,25 3,25 3,75 3,555 
A2 4,00 2,50 2,75 3,25 3,175 
A3 2,60 2,75 2,00 3,25 2,580 
A4 2,15 3,00 1,50 2,75 2,245 
Peso: 0,30 0,20 0,30 0,20  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente Anejo es la justificación de la utilización de la cartografía que ha servido 
como base para la definición geométrica de los elementos que componen el proyecto. 
Cabe destacar la importancia de obtener una correcta topografía de la zona para así poder 
realizar la estructura en relación a las dimensiones geométricas de la misma. 
Dada la naturaleza académica del mismo, no se han realizado trabajos topográficos de campo 
que pudiesen definir con mayor precisión y verosimilitud la topografía real. Únicamente se 
comprueba, mediante visitas de campo y fotografías aéreas, que los planos obtenidos se ajustan 
a la realidad física de la zona. 
 
2. CARTOGRAFÍA 
  
La cartografía empleada para la realización del presente proyecto es la siguiente: 
 Cartografía digital facilitada por el Ayuntamiento de A Coruña del año 2011. Escala 
1:500. 
 Plan General de Ordenación Municipal del Ayuntamiento de A Coruña del año 
2013. Escala 1:2000. 
 
3. TOPOGRAFÍA 
 
La zona de estudio tiene un carácter eminentemente urbano que hace que la topografía 
original haya sufrido numerosas modificaciones. 
En cuanto a los viales (tanto el de la Ronda de Outeiro como el de la Avenida Alcalde Pérez 
Ardá) que confluyen en la intersección se puede afirmar que el trazado de los mismos no ha 
implicado apreciables movimientos de tierras y son por tanto acordes con la topografía. 
El trazado del carril bici mantiene la pendiente existente en el vial de la Ronda de Outeiro, lo 
que puede generar dificultades para los ciclistas que la recorran en sentido ascendente ya que en 
las proximidades de la intersección se observan pendientes del 14% que se irán atenuando a 
medida que se aproximen a la estación de ferrocarril. 
 
 
 
En lo que respecta a la rotonda, se mantendrá la pendiente existente en el cruce, haciendo 
necesarias actuaciones de evacuación de aguas pluviales aguas debajo de la intersección. Una de 
las mayores dificultades existentes a la hora de proyectar el muro de contención de tierras es la 
conexión con el muro existente, así como los posibles perjuicios que pueda suponer para los 
edificios existentes. Es importante, no afectar en ningún momento, tanto en la ejecución como 
en la vida útil de la estructura, a estas edificaciones y estructuras. 
 Las coordenadas en las que se desarrollará la actuación son las siguientes: 
Coordenada Xutm máxima 548126,546 
Coordenada Xutm mínima 548551,646 
Coordenada Yutm máxima 4800291,081 
Coordenada Yutm mínima 4800201.241 
Cota máxima (m) 30,66 
Cota mínima (m) 8,18 
 
 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 6. Replanteo 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
    
 
ANEJO 6. REPLANTEO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 6. Replanteo 
 
1 | P á g i n a   
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2 
2. BASES DE REPLANTEO ............................................................................................................... 2 
3. REPLANTEO DE LA ROTONDA Y DEL CARRIL BICI ........................................................................ 2 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 6. Replanteo 
 
2 | P á g i n a   
1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es el establecer unos puntos fijos desde los cuales se puedan 
posicionar todos los puntos necesarios para la correcta construcción de las obras. Estos puntos se 
conocen como bases de replanteo. 
El carácter académico del proyecto hace inviable la realización de un trabajo de campo con el 
que determinar las bases, por lo que se han tomado directamente de la cartografía, bajo la 
hipótesis de que las coordenadas son correctas. 
El anejo se completará con un plano con las bases y puntos tomados en el Documento nº2 del 
presente proyecto y una tabla con los datos correspondientes a dichas bases y puntos. 
 
2. BASES DE REPLANTEO 
  
Para el desarrollo del replanteo tanto del eje del carril bici como de la rotonda y sus accesos 
directos se han establecido unos puntos fijos. Estos puntos, denominados bases de replanteo, han 
sido elegidos atendiendo a los siguientes criterios: 
- Deben ser visibles entre sí. 
- Los ángulos que formen deben ser superiores a 30º. 
- Deben situarse en lugares fácilmente accesibles. 
- La distancia entre bases adyacentes debe ser menor de 200 m. 
- Han de permanecer inmóviles durante la ejecución de las obras, por lo que no se toman 
puntos en ninguna de las zonas afectadas por los movimientos de tierra o por las obras. 
Las bases se materializarán en el terreno mediante un redondo de acero embebido en un 
macizo de hormigón o mediante un clavo pintado en cemento firme. 
Se han establecido dos bases cuyas coordenadas UTM se muestran más adelante. 
En el método de bisección la longitud de eje replanteada por cada dos bases se extiende a los 
puntos kilométricos de las bases anterior y posterior de modo que siempre existe un solape 
mediante el cual se asegura la posibilidad de replanteo, aunque se pierda o destruya alguna de 
las bases. 
 
  
 
 
A continuación, se ofrece una tabla con las coordenadas de las bases establecidas: 
 
 
 
 
 
3. REPLANTEO DE LA ROTONDA Y DEL CARRIL BICI 
 
Se definen, a continuación, los puntos más representativos del proyecto a ejecutar: 
 
Punto Xutm Yutm Z 
P1 548334.857 
 
4800012.076 
 
8.86 
P2 548325,808 
 
4800010,373 
 
8,79 
P3 548317.300 
 
4800012.953 
 
8,64 
P4 548311.630 
 
4800018.054 
 
9.66 
P5 548308.570 
 
4800024.388 
 
9.57 
P6 548308.204 
 
4800032.597 
 
9.68 
P7 548314.914 
 
4800044.073 
 
8.77 
 P8 548326.874 
 
4800048.342 
 
8.54 
P9 548335.744 
 
4800046.141 
 
8.91 
P10 548338.911 
 
4800044.074 
 
8.72 
P11 548343.917 
 
4800037.820 
 
8.31 
P12 548842.740 
 
4800339.674 8.36 
P13 548345.620 
 
4800026.034 
 
8.44 
P14 548344.624 
 
4800022.462 
 
8.62 
P15 548321.560 
 
4800016.693 
 
8.69 
P16 548323.588 
 
4800021.413 
 
8.75 
P17 548326.913 
 
4800029.342 
 
8.83 
P18 548313.341 
 
4799975.565 
 
8.07 
P19 548304.826 
 
4799989.274 
 
8.32 
P20 548300.158 
 
4799987.321 
 
8.18 
P21 548295.191 
 
4799982.256 
 
8.27 
P22 548288.251 
 
4799965.875 
 
8.09 
P23 548286.229 
 
4800022.185 
 
9.68 
P24 548237.455 
 
4800026.183 
 
13.74 
P25 548248.293 
 
4800043.221 
 
12.99 
P26 548255.785 
 
4800042.652 
 
12.23 
Bases de replanteo 
Base Xutm Yutm Z 
B1 548343.210 
  
4800015.400 
  
8,80 
B2 547944.231 
 
4800112.273 
 
12,31 
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P27 548273.517 
 
4800041.485 
 
11.41 
P28 548332.613 
 
4800065.437 
 
8.14 
P29 548343.114 
 
4800090.254 
 
8.39 
P30 548356.971 
 
4800077.652 
 
8.33 
P31 548344.635 
 
4800048.553 
 
8.19 
P32 548361.891 
 
548361.891 
 
8.28 
P33 548370.603 
 
4800039.589 
 
8.26 
P34 548365.863 
 
4800019.587 
 
8.45 
P35 548202.979 
 
4800028.821 
 
16.37 
P36 548184.917 
 
4800030.203 
 
17.68 
P37 548117.553 
 
4800025.580 
 
21.42 
P38 548113.293 
 
4800032.419 
 
21.49 
P39 548126.437 
 
4800055.592 
 
21.63 
P40 548119.786 
 
4800061.710 
 
21.56 
P41 548014.281 
 
4800067.912 
 
26.04 
P42 547998.846 
 
4800077.494 
 
26.27 
P43 547978.169 
 
4800088.641 
 
27.53 
P44 547974.524 
 
4800085.390 
 
27.46 
P45 547921.693 
 
4800139.320 
 
30.31 
P46 547938.734 
 
4800146.594 
 
29.84 
 
Tanto los puntos como las bases de replanteo se pueden observar en los planos de replanteo 
del Documento nº2 del presente proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este anejo es la identificación de los materiales litológicos. 
Los datos que se aportan a lo largo de este anejo han sido obtenidos a partir de la Hoja número 
21 - La Coruña del Mapa Geológico de España, publicado por el Instituto Geológico y Minero de 
España (IGME) a escala 1/50000. También se ha consultado la Hoja número 1 del Mapa Geológico 
a escala 1/200000, en donde se encuentra la ciudad de La Coruña. En el Apéndice a este anejo se 
adjunta el Plano Geológico, donde se pueden consultar estos mapas que sirven de base para este 
estudio. 
 
2. SITUACIÓN GEOLÓGICA  
  
Geográficamente la Hoja número 21 se sitúa al Oeste de la provincia de A Coruña (Noroeste 
de España). Poblaciones importantes de la Hoja son: A Coruña y Ferrol. 
Para situarla dentro del marco de la geología regional puede tomarse como base el esquema 
de las diferentes zonas paleogeográficas, establecido en el Noroeste de la Península Ibérica por 
P. Matte. 
Corresponde a la zona IV, Galicia media-Tras os Montes (MATTE, P., 1968). A su vez esta zona 
se enmarca en un dominio Oeste, caracterizado por la presencia de rocas sedimentarias y rocas 
básicas, ambas metamorfizadas, y por la ausencia de Ollo de Sapo y Paleozoico datado. 
A grandes rasgos dentro de la Hoja tenemos dos zonas litológicamente bien diferenciadas: 
 Una zona Oeste, formada exclusivamente por granitos emplazados en diferentes 
etapas de la orogénesis Hercínica. 
 Una zona Este, formada exclusivamente por rocas metamórficas de sedimentación 
posiblemente antepaleozoica, pero de metamorfismo casi seguramente hercínico 
que ocupa doble extensión que la primera. 
Ante esas diferencias litológicas, la erosión diferencial actúa de diversa forma, así las rocas 
metamórficas dan un relieve relativamente llano, y los granitos alturas dominantes, entre las que 
destacan: Monte de Cha, Bailadora y Monticaño. 
Los ríos son en general de corto curso y en muchos casos instalados en valles perpendiculares 
a la dirección de las estructuras, en los que se manifiesta una clara influencia tectónica 
(deformaciones póstumas hercínicas). 
Toda la Hoja pertenece a la unidad morfotectónica denominada penillanura gallega. En 
general, siempre presenta este rasgo, perteneciente a un ciclo erosivo ya muy avanzado que se 
interrumpió para instaurarse en él un nuevo ciclo, como resultado de un alzamiento posterior. 
3. ESTRATIGRAFÍA 
 
3.1 INTRODUCCIÓN 
  
Los materiales a describir en este apartado son los correspondientes a la Serie de Órdenes 
(PC-S) y al Cuaternario. 
Regionalmente la Serie de Órdenes limita al Este por contacto tectónico con el dominio de 
Ollo de Sapo y al Oeste y al Sur con un complejo de rocas básicas (eclogitas y anfibolitas) y gneises 
ojosos prehercínicos, denominado Complejo Antiguo. 
Es azoica, por tanto, determinar su edad resulta problemático, aunque algunos autores la 
consideran precámbrica. 
Algunos autores observan que el Este de Santiago de Compostela está por encima de los 
gneises ojosos del Complejo Antiguo (Precámbrico Antiguo). 
La presencia en la Serie de Órdenes de feldespatos y de algunos minerales pesados como 
circón y apatito, parece indicar que es posterior a un Precámbrico Inferior y equivalente a la 
Serie de Villalba. Esta hipótesis se apoya por la presencia en ambas series de gran cantidad de 
anfibolitas en haces. Por otra parte, son conocidas en el Precámbrico del Sur de España ampelitas 
y cuarcitas similares a la Serie de Órdenes (Serie Negra). 
Por estas razones nos inclinamos a creer que la Serie de Órdenes es de la Edad del 
Precámbrico Superior, aunque no se puede descartar la posibilidad de que sea Paleozoico 
Inferior.  
 
 
3.2 SERIE DE ÓRDENES 
  
La serie de Órdenes está formada por los siguientes tipos de rocas: 
 Anfibolitas: 
Las encontramos a lo largo de toda la serie, bien en lentejones o en filones, cuyas 
características en cada caso son diferentes: 
o Anfibolitas lentejonares interestratificadas (Paranfibolitas), que se presentan en 
lentejas alargadas y discontinuas de escasa potencia (5-10 cm), muy abundantes. 
Son compactas, de grano fino, con cuarzo y tonos verdes grisáceos. 
o Anfibolitas filonianas, que aparecen en filones unas veces concordantes y otras 
discordantes (cortando la estratificación) con las estructuras, pero siempre 
afectados por ellas. Compactas, de tonos verde oscuro y esquistosadas por la 
fase 2. 
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Como resultado de estos estudios creemos que las paranfibolitas deben su origen a la 
acción del metamorfismo sobre sedimentos ligeramente calcomagnesianos 
preexistentes en la serie; pero también pueden deberlo a tobas o sedimentos 
“remanies” de rocas básicas. Las filonianas deben su origen a rocas ígneas 
metamorfizadas. 
 Cuarcitas negras grafitosas y piritosas 
Afloran al Este de la Hoja (cuadrante 2) y forman una banda ligeramente alargada de 
escasa potencia (de 0,5 a 10 metros). 
Macroscópicamente en algunos casos se diferencian en las facies masivas pequeñas 
venillas de cuarzo en una matriz negra grafitosa, y en otros tienen unas facies diferentes 
y son prácticamente ampelitas. 
No apreciamos en ellas estratificación alguna, aunque sí una esquistosidad. Minerales 
esenciales: cuarzo, opacos. Minerales accesorios: Moscovita 
Cuarzo dominante, heterogranular de grano medio-fino, con los bordes de textura 
granolepidoblástica. Se observan pequeñas charnelas de pliegues, lo cual indica que la 
potencia real de las cuarcitas sería menor aún. 
 Metapsamitas, metapelitas y conglomerados 
Suprayacentes a las cuarcitas negras grafitosas se encuentra un tramo de serie, de 
aproximadamente 1500 m., formado indistintamente por metapsamitas y metapelitas, 
de aspecto grisáceo, con las biotitas orientadas y cuyo tamaño de grano varía de medio 
a fino. 
Se presentan en bancos de 1 cm a 1 m de potencia, en el techo de los cuales se observan 
huellas de carga deformadas tectónicamente. Estos bancos se repiten rítmicamente.Es 
muy frecuente la estratificación gradada, observable macro y microscópicamente. 
Por encima de estos materiales encontramos unos 300 m de facies más pelíticas 
(metapelitas), aunque con algún banco de metareniscas delgado. Aun siendo muy 
pelíticas estas facies, hay cierta heterometría que permite ver una granoclasificación. 
Sobre estas metapelitas viene el tramo superior de la Serie de Órdenes (> 1.000 m) con 
metapsamitas y metapelitas de tonos grises y biotitas orientadas, de características 
similares al tramo primero, aunque de granulometría, en general, más fina. 
Es de destacar en este tramo la presencia de un conglomerado que parece seguir con 
cierta continuidad las direcciones regionales (se ve en Sada y Ares). 
La composición mineralógica es la siguiente: 
o Metapsamitas: 
 Se distinguen metagrauvacas, subgrauvacas feldespáticas y esquistos en 
función de la naturaleza de los clastos y abundancia relativa de la matriz, 
así como del grado de metamorfismo que las afecta. 
 
 
 
 Los minerales esenciales son: cuarzo, plagioclasa, biotita, moscovita, 
granate y clorita I; Los minerales accesorios son: zircón, opacos, aptito, 
epidota, turmalina, ilmenita y grafito; Los minerales secundarios son: 
clorita II y sericita. En los primeros grupos (metagrauvacas y subgrauvacas 
feldespáticas) la textura es blastosamítica. 
 Las metagrauvacas contienen clastos de cuarzo, plagioclasa (tienen forma 
tabular con las maclas deformadas y rara vez zonadas) y fragmentos de 
rocas (cuarcitas, pizarras ampelíticas y rocas ígneas, constituidas por un 
agregado de pequeñas plagioclasas tabulares a veces orientadas). Los 
clastos son fusiformes en general y la esquistosidad se adapta a ellos. 
 Las subgrauvacas feldespáticas suelen tener matriz en proporción más 
escasa y los clastos que se observan son de cuarzo y plagioclasa. La 
plagioclasa se presenta en cristales angulosos, unas veces zonados, otras 
maclados con el plano de macla deformado, otras incluyendo cuarzo 
mirmequítico. También se presenta en granos residuales 
subredondeados. Su alteración es de grado variable. 
 Los esquistos corresponden al tipo intermedio entre las metapsamitas 
(metagrauvacas y subgrauvacas feldespáticas) y las metapelitas 
(micaesquistos y filitas). En los esquistos están generalmente más 
borrados los rasgos sedimentarios y en ocasiones aparece el granate, 
índice de un mayor metamorfismo. Las texturas que se pueden encontrar 
son las lepidogranoblásticas y las blastosamíticas. El cuarzo es de grano 
fino, unas veces equigranular y otras heterométrico con extinción 
ondulante. También suele disponerse en venillas. La matriz es de grano 
fino, esquistosada, con biotitas generalmente orientadas, aunque en 
ocasiones están discordantes a la esquistosidad y en este caso su 
desarrollo es mayor. 
o Metapelitas: 
 Se distinguen micaesquistos y filitas, y la descripción mineralógica es más 
o menos coincidente con la yacitada en las metapsamitas (variando 
naturalmente las proporciones de los distintos minerales). 
 Los micaesquistos y las filitas varían esencialmente en el grado de 
metamorfismo, aunque estas últimas pueden ser también consideradas 
como el tramo más arcilloso de la serie. 
 La textura es lepidoblástica. Se observan algunas plagioclasas, aunque en 
proporción menos frecuente que en los tipos anteriormente descritos. El 
cuarzo es también escaso. El resto es de grano muy fino, con unas biotitas 
bien orientadas, según la esquistosidad, y otras transversas más 
desarrolladas. 
 Todos estos tipos de rocas se tienen que clasificar al microscopio, ya que 
pasan gradualmente de un tipo a otro en alternancias centimétricas. 
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o Conglomerados 
 En Sada están formados por cantos de matagrauvacas y leucogranitos 
gráficos. 
 En Ares, su estudio indicó que los cantos son de cuarzo, plagioclasa y 
fragmentos de roca en una matriz de grano fino cuarzosa y esquistosa. 
 Conclusiones sobre la Serie de Órdenes 
La serie de Órdenes es eminentemente detrítica y de gran potencia, con granulometría 
de tamaño medio y fino caracterizadas por varios tipos de estructuras de carga. 
La composición de este tipo de grauvaca-subgrauvaca y pelítica, en la que los cuarzos 
son angulosos y las plagioclasas no están alteradas. 
Presenta ritmicidad con "gradded-bedding" muy desarrollado. Esta ritmicidad es 
simétrica, pues los espesores se mantienen constantes y esto indicaría que la velocidad 
de sedimentación en cada ritmo es idéntica. Los ritmos se deben a subsidencias de modo 
intermitente (causas diastróficas: cuenca afectada por subsidencia, área fuente por 
elevación). Las corrientes que le dan origen son por tracción y suspensión rítmica, que 
en unas épocas erosionan y en otras sedimentan. 
No se ve estratificación cruzada y los sedimentos se depositaron en la zona batial (en el 
porcentaje granulometría media / granulometría fina predomina los sedimentos 
pertenecientes a la última). 
Por lo menos en algunos momentos de la sedimentación, el carácter del medio ambiente 
de la cuenca es reductor, debido a la presencia de niveles grafitosos y materiales negros 
(opacos) alóctonos. 
Teniendo en cuenta todas las características reseñadas se puede ver que la serie de 
Órdenes es una "facies flysch", donde probablemente existan facies proximales (espesor 
de estratos entre 10 y 40 cm, paralelismo entre capas, presencia acusada de capas ricas 
en cuarzo, granoclasificaciones, etc.) alternando con términos no turbidíticos en especial 
hacia la base (esquistos, cuarcitas grafitosas). 
Ya por último, indicar que toda la serie está metamorfizada. 
 
3.3 CUATERNARIO 
  
No alcanza mucho desarrollo en la presente Hoja y queda limitado a la presencia de algún manto 
detrítico y también a la de ciertos depósitos arenoso-limosos en las desembocaduras de los ríos. 
En algunos casos, los mantos detríticos están formados por cantos gruesos de aristas retocadas 
y en otros por coluviones "in situ" de cantos, con algunos lentejones de arenas y arcillas sin desgaste 
que fueron clasificados como formas de regresión según Nonn, H. (1967). 
Es de notar la presencia de alguna terraza (aproximadamente 60 m) atribuida por el mismo autor 
al período interglacial Gunz - Mindel. La morfología costera se caracteriza por acantilados 
relativamente bajos (20 - 30 m) con playas de arenas claras y finas, a veces de dimensiones regulares, 
como las de Ares, Miño y Riazor. En algunos casos observamos dunas costeras de pequeñas 
dimensiones ya fijadas por la vegetación. 
4. PETROLOGÍA 
 
 
4.1 METAMORFISMO 
 
Las paragénesis minerales más frecuentes son las siguientes: 
 Cuarzo + Moscovita + Clorita 
 Cuarzo + Moscovita + Clorita+ Biotita 
 Cuarzo + Moscovita + Biotita 
 Cuarzo + Moscovita + Biotita + Granate 
 Cuarzo + Moscovita + Biotita + Andalucita 
 Cuarzo + Moscovita + Biotita + Granate + Andalucita 
El metamorfismo regional corresponde a la facies de esquistos verdes. Constituye a modo de 
un sinclinal metamórfico en el que el metamorfismo progresa hacia los extremos de la Hoja. 
La clorita parece que se desarrolla concordante con la esquistosidad y estrechamente 
relacionada con la moscovita. 
La biotita se desarrolla en dos etapas: 
1) Constituye blastos de tamaño medio, con alineaciones internas transversas a la 
esquistosidad dominante (fase 2), en ocasiones aplastadas y rotas por ella (micas en 
tejado). Presentan una orientación grosera entre ellas. Deben estar constituidas en la 
interfase. 
2) Biotitas de menor desarrollo, incipientes y concordantes con la segunda esquistosidad 
(fase 2), por la que se atribuye su formación en la sinfase 2. 
El granate siempre es xenomorfo de tamaño reducido y de aspecto esponjoso, con numerosas 
inclusiones de cuarzo, asociado a la biotita deformada por la esquistosidad (biotita primera). 
La andalucita es muy escasa; se desarrolla en blastos claramente postfase 2, y la mayor parte 
de las veces aparece alterada a sericita. Especialmente está localizada cerca de las granodioritas, 
por lo que no descartamos la influencia de las mismas en su formación. 
El metamorfismo es de bajo grado (epizona) de tipo polifásico, en el que se desarrolla una 
blastesis de biotita y granate prefase 2 (posiblemente interfase 1-2). Posteriormente y de manera 
menos espectacular se desarrollan biotitas sinfase 2. 
Dado que la variación de minerales en el metamorfismo es aquí muy pequeña no es posible 
determinar las características del mismo de manera precisa, pero la existencia de granate en 
facies de bajo grado y de andalucita indica un metamorfismo posiblemente de tipo de presión 
intermedia y temperaturas moderadas. 
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4.2 ROCAS PLUTÓNICAS 
 
 Rocas graníticas 
Constituyen la totalidad de la zona de afección y por ello se incidirá en su estudio con 
mayor detalle. 
Están al Oeste de la Hoja. Su borde Este es la Serie de Órdenes y el Oeste es tectónico, 
con unos materiales esquistosos que se suponen también pertenecientes a la misma. 
Forman una franja de dirección NNE-SSO que tiene unos 8 km de anchura y que se 
adelgaza al norte y al sur. Regionalmente, es una franja concordante a la dirección de las 
estructuras y ocupa, morfológicamente, las zonas de mayor relieve. A su vez, los valles 
son más o menos profundos y rectilíneos, influenciados sin duda tectónicamente por 
fallas de desgarre horizontal. 
Se clasificarían estas rocas en cuatro tipos, a partir de su edad (emplazamiento) y 
deformación: 
o Ortoneises (pre a sinfase 1) 
o Granodioritas precoces (interfase 1-2 a tardifase 2) 
o Leucogranitos (interfase 1-2 a tardifase 2) 
o Granodioritas tardías (postfase 2) 
La segunda (Granodioritas precoces) es la que se encuentra en la totalidad de la zona de 
estudio. 
o Ortoneises 
Afloran en Punta Langosteira, al Oeste de la Hoja, en bandas alargadas de dirección 
NNESSO, en contacto neto con los esquistos de la Serie de Órdenes. 
El contacto de los ortoneises con las rocas sedimentarias metamorfizadas es paralelo a 
la primera esquistosidad y replegado por la segunda. Este granito aparece como un sill. 
Macroscópicamente son rocas de grano grueso con feldespatos y cuarzos estirados y con 
las biotitas orientadas. 
Se aprecian claramente en ellos tres deformaciones: la primera (fase 1) está claramente 
marcada por el estiramiento de los cristales de cuarzo y feldespato; la segunda (fase 2), 
por una esquistosidad que corta la lineación del anterior estiramiento. La tercera (fase 
3) se manifiesta también por una esquistosidad, pero con menor ángulo de buzamiento 
que la anterior. 
La textura es milonítica. El cuarzo está muy triturado, recristalizado y es de aspecto 
fluidal. Las plagioclasas aparecen macladas, a veces deformadas y muy suavemente 
zonadas. Los feldespatos potásicos son fenocristales de varios milímetros de longitud 
con macla de Karlsbad y albita-periclina, xenomorfo y con pertitas. La biotita y la 
moscovita están orientadas. Son accesorios el apatito, zircón, rutilo y opacos. 
En resumen, se trata de rocas graníticas intruidas en forma de sills (intrusión 
prehercínica) que sufrieron una deformación mecánica muy intensa (deformación 
hercínica). 
o Granodiorita precoz 
Esta es la que se encuentra en la totalidad de la zona del estudio y, por ello, se describirá 
detalladamente. 
Afloran en La Coruña. El tipo de contacto con la roca encajante es el siguiente: al Oeste 
es tectónico con esquistos (aquí aparece con varios filones deformados de pegmatita: 
facies de borde) y al Este es intrusivo con la Serie de Órdenes. 
Es de grano grueso, de tonalidades grisáceas cuando está fresca o rosada cuando está 
alterada. Se observan grandes megacristales de feldespato (hasta 6 cm de longitud) casi 
siempre maclados. 
Está deformada tectónicamente por la fase 2 y la esquistosidad moldea claramente estos 
megacristales. Con la lupa se observan biotitas replegadas en algunas ocasiones. 
Los fenocristales de feldespato potásico (microlina), xenomorfos, pertíticos, con macla 
de Karlsbad, tienen bordes irregulares. A veces se incluyen plagioclasas. 
El cuarzo aparece en agregados. Los bordes suelen estar saturados y a veces rellena 
fracturas de los feldespatos y otras está incluido en ellos. El grado de deformación es 
variable. La plagioclasa aparece casi siempre maclada, a veces zonada, con antipertitas 
y mirmequitas. 
La biotita, en agregados, se encuentra flexionada sin orientar. Como accesorios se 
encuentran: moscovita, apatito, circón, epidota y opacos. 
o Leucogranitos 
Regionalmente aparecen en el borde de la granodiorita precoz y dispuestos de forma 
longitudinal. 
Son de grano fino y aspecto blanquecino, en unas ocasiones están deformados (suelen 
estarlo hacia el Oeste) y en otras no. Cuando lo están, se aplastan ligeramente los 
feldespatos y se les ve una cierta orientación. 
Su expresión cartográfica parece indicar que se disponen horizontalmente sobre la 
granodiorita precoz. Es de reseñar que en algunas ocasiones se observaron filones de 
leucogranitos intruidos en la granodiorita. 
Se caracterizan también por la ausencia de biotita. 
o Granodioritas tardías 
Superficialmente ocupa la parte sur del área, siendo su emplazamiento a modo de 
intrusión cilíndrica. 
Macroscópicamente la granodiorita es de grano medio-grueso, tiene megacristales de 
feldespato con unas orientaciones de flujo que en los bordes de la intrusión son más o 
menos buzantes y que en la bóveda se horizontalizan. Va acompañada de un cortejo 
filoniano microporfídico, pero no se ven enclaves de rocas más básicas. En general están 
muy afectadas por deformaciones tardihercínicas. 
Microscópicamente se caracterizan por tener una textura granuda, a veces deformada, 
de grano grueso y hetorogranular. 
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 Rocas filonianas postectónicas 
Agrupamos aquí a una serie de filones posthercínicos que cortan normalmente a las 
estructuras y cuya característica esencial es la falta de deformación. 
Dentro de este grupo se encuentran el cuarzo, el pórfido granítico (bastante frecuentes) 
y las diabasas (de escasa potencia). 
 
5. TECTÓNICA 
 
La zona estudiada ha sido afectada por una tectónica polifásica de edad hercínica. 
Esta edad se determinó por comparación con las zonas más externas del geosinclinal 
paleozoico y también (para la fase 2) por datación radiométrica de los granitos de Guitiriz y 
Forgoselos. 
Al corresponder la Hoja en cuestión a las zonas internas, se supone que las edades de las fases 
de deformación (y por lo menos de la primera fase) sean anteriores a las zonas externas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fases de la Deformación Hercínica: 
 
 
 
 
5.1 PRIMERA FASE 
 
Se caracteriza, desde el punto de vista magascópico, por la presencia de un gran pliegue 
tumbado de unos 5 km de flanco invertido (por lo menos inicialmente). 
Microscópicamente por una esquistosidad de flujo de tipo epizonal, la mayor parte del 
tiempo borrada por la esquistosidad S2 (de fase 2). 
Es de destacar la casi ausencia de pliegues de escala métrica, solamente vistos en un punto 
(Punta Miranda). 
 La dirección del gran pliegue tumbado es aproximadamente N-S (aunque difícil de 
determinar exactamente por el intenso replegamiento al que fue sometido por la fase 2), con 
un ligero buzamiento axial hacia el Norte. 
 
5.2 SEGUNDA FASE 
 
Presenta pliegues cilíndricos regulares de dirección N-S, a N-10ºE (la cual es aproximadamente 
homoaxial de la primera fase) y buzamiento axial marcado hacia el N (10-30º). 
Las características de esta fase son las de replegar las estructuras de la fase 1 (pliegues y 
esquistosidades), siendo estos replegamientos más intensos donde las temperaturas son muy 
elevadas. 
La escala de los pliegues es muy variable, desde 10 cm a 1 km. 
Al ser la profundidad de observación muy pequeña (acantilados de 20-30 m de talud), hay que 
determinar la geometría de conjunto por las relaciones estratificación-esquistosidad y por la 
vergencia aparente de los micropliegues acompañantes de esta segunda fase. Por otra parte, 
estas deducciones adquieren gran complejidad en razón de la inversión en la serie en la primera 
fase (los criterios microtectónicos no pueden ser utilizados para determinar la polaridad 
sedimentológica, como en el caso de una fase única). 
La   esquistosidad   de   esta   segunda   fase   es   de   tipo   "strain-slip"   en   zonas       poco 
metamorfizadas (zona de la clorita) y de flujo a partir de la zona de la biotita. En las anfibolitas 
esta esquistosidad da anfíbol de neoformación. 
 
5.3 TERCERA FASE 
 
Muy local, se desarrolla con pliegues de escala decimétrica de tipo "kinkbands" con planos 
axiales subhorizontales, o bien ligeramente buzantes (aproximadamente 20º).  
Es claramente posterior a la fase 2. 
 
 
Figura 1. Esquema tectónico 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 7. Estudio Geológico 
 
7 | P á g i n a   
5.4 DEFORMACIONES PÓSTUMAS HERCÍNICAS 
 
Manifestadas claramente por fallas de desgarre (décrochements) dextrógiras de dirección E-
O a ESE-ONO, con desplazamientos pequeños, de 100 m a 1 km, que corresponden a una 
compresión tardihercínica de dirección NO-SE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. HISTORIA GEOLÓGICA 
 
Los materiales sedimentarios que afloran son los de la Serie de Órdenes, de facies flysch, 
erosionados y depositados en zonas no muy lejanas del área madre, probablemente durante los 
movimientos epirogénicos de edad Cadomiense tardía que elevarían algunas zonas del 
geosinclinal y que implicarían un gran aporte de detríticos y una sedimentación rápida. 
Poco después tendría lugar la intrusión de algunos diques ígneos que al metamorfizarse darán 
anfibolitas. 
Posteriormente habría una intrusión granítica en forma de sills al Oeste: Ortoneises de Punta 
Langosteira, que aparece concordante con la estratificación. 
Un probable accidente tectónico de dirección NE-SO, favorecería más tarde el emplazamiento 
de los granitos (son muy longitudinales) y que puede estar relacionado con la Primera Fase del 
plegamiento hercínico.Es claramente posterior a la fase 2. 
 
  
 
 
6.1 PRIMERA FASE DEL PLEGAMIENTO HERCÍNICO 
 
Afectó a la región de forma considerable y que se manifiesta sobre todo en la Serie de Órdenes 
por un gran pliegue tumbado con vergencia al Este, y plano axial subhorizontal, acompañado por 
una esquistosidad de flujo epizonal. 
Al mismo tiempo comienza la etapa metamórfica de bajo grado (epizona), con desarrollo de 
clorita que continúa en la interfase con desarrollo de grandes biotitas y granates. La intensidad 
del metamorfismo parece decrecer entonces y la fase 2 da lugar a biotitas mucho menos 
desarrolladas. 
 
 
6.2 INTRUSIÓN DE LA GRANODIORITA PRECOZ 
 
Ligeramente previo a la segunda fase y hasta sus postrimerías se emplaza un granito 
leucocrático (leucogranito) afectado en algunas zonas por la segunda fase y en otras poco o nada 
deformado. 
 
 
6.3 SEGUNDA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Muy desarrollada en toda la Hoja, de pliegues subisoclinales subverticales con ligera vergencia 
al Este, que repliegan las estructuras de la fase anterior. En esta fase se desarrolla una 
esquistosidad muy neta, que es uno de los rasgos tectónicos más evidentes en la serie. 
Después de esta fase tiene lugar la intrusión de las graniodioritas tardías, que en algunos casos 
presentan cierta deformación en los bordes, probablemente debida a efectos de emplazamiento. 
Las consideramos postfase 2 y no postfase 3, porque no las observamos afectadas por esta última 
fase. 
 
 
6.4 TERCERA FASE DE DEFORMACIÓN HERCÍNICA 
 
Mucho menos importante que las anteriores, se manifiesta aquí con pliegues decimétricos 
de plano axial subhorizontal que en algunas ocasiones dan esquiestosidades subhorizontales. 
Finalmente, deformaciones póstumas hercínicas desarrollan “décrochements” destrógiros. 
 
 
 
 
Figura 2. Esquema tectónico 
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7. HIDROGEOLOGÍA 
 
Las características hidrogeológicas están fuertemente marcadas por la litología y la tectónica 
de los materiales existentes. Debido a la poca porosidad de los mismos, la viabilidad de aguas 
profundas es escasa y la urgencia de las mismas aparece por los numerosos planos de 
esquistosidad y fracturas que captan gran parte del agua de lluvia. En los granitos las posibilidades 
de acumulación de agua se reducen a las zonas de fractura. Para el uso doméstico el 
alumbramiento de agua es mucho más factible, teniendo en cuenta la elevada precipitación anual 
y el desarrollo de los suelos. 
 
8. GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en 
recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la 
extracción de los materiales se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a 
que van destinados suelen ser la construcción, firmes de carretera, etc. 
 
9. PARTICULARIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO 
 
A modo de resumen se presentan las características que definen las condiciones geológicas 
que con toda probabilidad afectarán el transcurso de las obras: 
Pertenencia a la región petrológica de granodioritas precoces, de grano grueso y con 
presencia de grandes megacristales de feldespato maclados. 
El cuarzo aparece en agregados, rellenando fracturas en ocasiones. 
La granodiorita está apreciablemente deformada tectónicamente, presentando pliegues 
cilíndricos regulares de dirección N-S a N-10⁰ E y buzamiento axial marcado hacia el N. 
 
10. PARTICULARIDADES DE LA ZONA DE PROYECTO 
 
Se detalla a continuación la presencia de lugares de extracción de áridos, y sus 
correspondientes materiales, para su empleo cuando sea necesario recurrir a aportes externos 
de material para la ejecución de las respectivas obras. 
 
 
 
 
Canteras 
Nº 
Yacimiento Roca Utilización Paraje Municipio 
81 Granito Áridos A Grela Arteixo 
83 Granito Áridos A Grela A Coruña 
95 Anfibolitas Áridos Bugariña Cabanas 
99 Pizarras Áridos Reboredo Fene 
138 Granito Áridos Eume Pontedeume 
102 Serpentinas Áridos Mourela Neda 
97 Cuarzo Áridos Fraga dos credos Capela 
42 Gabro-diorita Áridos Barrañán Arteixo 
81 Pizarras y gneises Áridos Rabadeira Coristanco 
56 Zahorra Relleno-Subbase Cuiñas Oza dos Ríos 
77 Zahorra Relleno-Subbase Tablas Carral 
82 Gravas y arenas Áridos Abegondo Abegondo 
201 Pizarra anfibolíticas Áridos Obre Betanzos 
 
Asimismo, será necesario localizar los puntos de vertido que generalmente consistirán en 
áreas situadas en el exterior de la zona de obras, ubicadas y gestionadas por el Contratista, en las 
que éste verterá los productos procedentes de demoliciones, excavaciones o deshechos de la 
obra en general. Estos materiales destinados a vertedero tienen el carácter de no reutilizables. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº Yacimiento Paraje Municipio 
85 A Grela A Coruña 
86 A Grela A Coruña 
87 A Grela A Coruña 
95 Meicende A Coruña 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se van a definir las características geotécnicas y geomecánicas de los 
materiales afectados por la realización de las obras del muro de contención. 
Tanto los estudios geológicos como los geotécnicos constituyen una base fundamental para 
la realización de un buen proyecto ya que un reconocimiento insuficiente del terreno puede llevar 
a graves problemas durante la construcción con el consiguiente incremento de costes. En este 
proyecto tienen si cabe todavía más importancia dado la tipología de obra a realizar, ya que al 
realizarse un muro de contención se estará en contacto total con el terreno y la contención de los 
suelos será fundamental durante la vida útil de la estructura. Para ello, será de suma importancia 
conocer al máximo posible el terreno del que se dispone en el emplazamiento de la obra. 
El objeto de este estudio es proporcionar información sobre las características geológicas y 
geotécnicas del subsuelo del solar que permitan evaluar aspectos tales como: 
 Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo. 
 Presencia de agua. 
 Excavabilidad y sostenimientos de los materiales. 
 Capacidad portante del terreno y condiciones de cimentación. 
Debido a las limitaciones propias del carácter académico de este Proyecto, resulta difícil 
realizar un estudio totalmente realista por la imposibilidad de realizar los ensayos y los estudios 
de las muestras correspondientes. Por tanto, las calicatas, sondeos y los ensayos de penetración 
dinámica serán una suposición de los ensayos que se deberían realizar en la realidad.  
 
2. GEOTECNIA GENERAL DE LA ZONA DE PROYECTO  
  
Se pretenden describir las condiciones y características de los terrenos de cara a la 
construcción a partir del mapa geotécnico, lo cual impone una importante limitación debido a la 
escala de trabajo utilizada en la Hoja. Para el seguimiento de este apartado se recomienda 
consultar el Apéndice I, en el que se presenta el Plano Geotécnico General.  
 Siguiendo las normas de la división taxonómica establecidas para la separación y la 
denominación geotécnica, se ve que toda la Hoja en la que se encuentra el emplazamiento posee 
la misma homogeneidad geotécnica y define por consiguiente una única unidad de primer orden: 
Región 1.  
Para la delimitación de las áreas, unidades de segundo orden, se atiende a la homogeneidad 
macrogeomorfológica. La zona de proyecto se encuentra en el Área I3.  
 
El proceso seguido para realizar esta subdivisión se basa en el estudio de los diferentes tipos 
de rocas, así como de su resistencia a la erosión y su distinto comportamiento ante los diferentes 
movimientos tectónicos que han actuado sobre ellos.  
Se aprecian dentro de la hoja tres formas de relieves (suaves, moderadas y acusadas), 
encontrándose la zona de proyecto dentro de la forma de relieve acusada.  
 
2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
  
Como ya se ha mencionado, las obras se desarrollarán dentro del Área I3, mitológicamente 
formada por rocas granuladas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general 
compactas y resistentes a la erosión.  
Su morfología varía desde acusada hasta muy acusada, dando sobre el terreno formas 
vigorosas, si bien bastante redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, 
coherentes y con escasa consistencia, con otras de rocas sanas y competentes.  
La posibilidad de aparición en ellas de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua 
únicamente en las zonas de fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en 
grande está condicionada por su grado de tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía 
superficial es muy favorable, descartándose la posibilidad de aparición de zonas de 
encharcamiento.  
Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que 
aparezcan fenómenos de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que, al aparecer rocas 
sanas en unión con otras alteradas, y al ser sus características técnicas muy distintas, conviene 
analizar previamente a las obras las variaciones litológicas de las rocas. 
 
2.2 FORMACIONES SUPERFICIALES Y SUSTRATO 
  
El mapa encuadra los tipos rocosos aparecidos en dos grandes unidades de clasificación; las 
formaciones superficiales y el sustrato, incluyendo en la primera aquellos depósitos poco o nada 
coherentes, de extensión y espesor muy variables y depositados desde el Villafranquiense hasta 
la actualidad; y en la segunda el conjunto de rocas, más o menos consolidados, depositados a lo 
largo del resto de la historia geológica.  
El tipo rocoso de la zona de proyecto es el sustrato Pγ, correspondiéndose esta nomenclatura 
con el conjunto de rocas ácidas de la familia de los granitos, sin entrar en detalle de su 
composición petrográfica, estructural o genética. Se puede distinguir entre distintos 
afloramientos dentro del mapa, siendo los de interés para este caso los del O, caracterizados por 
la predominancia de los granitos anatéxicos o con biotita, formando estos últimos extensos 
afloramientos no alineados, con escasos recubrimientos, poco alterados y con formas de 
disyunción en bolos.  
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2.3 CARACTERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS 
  
Este punto analiza los principales rasgos morfológicos, viendo qué repercusiones tienen sobre 
las condiciones constructivas de los terrenos, bien por causas puramente naturales, bien al 
trastocar su equilibrio mediante la acción directa el hombre.  
El Área I3 presenta una morfología con relieves que oscilan entre acusados y montañosos, con 
pendientes que rondan el 15% en la zona O de la hoja. El modelado predominante varía desde 
formas acastilladas en el O hasta abruptas en el E, siendo en el centro redondeadas y con bolos 
de gran tamaño.  
Por lo general el recubrimiento en ellas es escaso.  
 Fenómenos de alteración 
Uno de los problemas geomorfológicos que se presentan con gran profusión en los suelos 
de la Hoja son los de alteración de las grandes masas rocosas. Se describirá a continuación 
el proceso atendiendo a la mecánica global y particularizada al tipo de rocas eruptivas 
correspondiente a granitos y granodioritas, por ser las que aquí se presentan.  
Los estudios realizados acerca de la alteración esferoidal en estos materiales pueden 
resumirse en los siguientes términos: 
o En general, los bloques alterados en capas concéntricas constan de un núcleo 
relativamente fresco, con una serie de cubiertas alteradas, incrementándose el 
estado de alteración regularmente de dentro afuera y a través de sucesivas 
envolturas. 
o En el proceso de alteración intervienen el oxígeno, el agua y posiblemente el 
anhídrido carbónico. 
o Parece probable que las cubiertas esferoidales de estas rocas resultan de la 
alteración e hidratación de materiales silicatados. En cualquier caso, la masa está, 
en principio, subdividida por planos que dan origen a bloques paralelepipédicos. 
En estas condiciones, el agua se infiltra y ataca por partes a cada bloque, la 
alteración se verifica a lo largo de todas las caras y muy especialmente en las 
aristas y en los vértices. Como resultado de la hinchazón, en las partes más 
externas del bloque se producen tensiones internas, las cuales cuartean la roca a 
lo largo de superficies curvas, produciendo una superficie concéntrica que 
posteriormente la acción meteórica va ampliando hacia el interior. 
o El tipo y el color de la alteración, y del suelo formado, así como la velocidad de 
formación dependen del material de origen. 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 
 
Los materiales del Área I3 están formados por materiales impermeables según el Mapa 
Geotécnico del IGME. Las condiciones generales de drenaje en la zona se consideran aceptables.  
 
 
2.5 CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS 
 
El análisis se basa en las distintas características que están implicadas en la mecánica del suelo 
y su posterior comportamiento al verse solicitado por la actividad técnica del hombre. Se centrará 
de modo especial en los aspectos de capacidad de carga y posibles asentamientos, incidiendo 
también en todos aquellos factores que de forma directa o indirecta influyen sobre su óptima 
utilización como base de sustentación de construcciones.  
El Área I3, así como las Áreas I2, I4, I5 e I6, admiten cargas altas, siendo la magnitud de los 
asentamientos que puedan aparecer, o nula o muy reducida.  
Los problemas que ocasionalmente puedan surgir, y que puntualmente harán descender la 
capacidad de carga y aumentar la magnitud de los asentamientos, estarán relacionados: bien con 
la aparición de zonas de alteración (arcillosas y saturadas), bien con posibles deslizamientos de 
lajas al eliminar su base o cargarlas en la misma dirección que los planos de esquistosidad y a 
favor de las pendientes naturales, o bien con desmoronamientos y caída de terrenos sueltos y 
bloques. 
 
3. TRABAJOS DE CAMPO Y ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
En primera instancia se realizó una inspección visual del terreno, incluyendo una supervisión 
de la adecuación de los lugares seleccionados para realizar los ensayos.  
Posteriormente se ejecutaron los ensayos de campo previstos, recogiendo a su vez las 
muestras necesarias, tanto alteradas como inalteradas, para las pruebas de laboratorio.  
 
3.1 TRABAJOS DE CAMPO 
 
 Calicatas 
Se han realizado dos (2) calicatas mecánicas mediante pala retroexcavadora, al objeto de 
reconocer el material más superficial del subsuelo.  
La realización de una calicata consiste en la excavación de un hueco en el terreno, en este 
caso mediante retroexcavadora mixta JCB, modelo 3CX con brazo, de tal forma que se 
puede realizar una inspección del material que constituye el subsuelo hasta la 
profundidad excavada, además de poder extraer muestras (alteradas o inalteradas). Por 
otra parte, la propia excavación permite obtener una cierta información del 
comportamiento de los materiales excavados, así como ver si se intercepta el nivel 
freático o pequeñas bolsas de agua.  
En la siguiente tabla se pueden observar las profundidades alcanzadas por las calicatas 
efectuadas, así como la referencia de las muestras tomadas.  
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COMPACIDAD PARA TERRENOS PREDOMINANTEMENTE ARCILLOSOS 
COMPACIDAD MUY BLANDA BLANDA MEDIA FIRME MUY FIRME DURA 
Nº DE GOLPES < 2 2 - 5 5 - 10 10 – 20 20 – 30 > 30 
 
3.2 ENSAYOS DE LABORATORIO 
 
Se han recogido cuatro muestras de los suelos existentes en el área investigada (dos alteradas 
procedentes de calicatas, M-1 y M-2, y dos inalteradas de sondeos, S-1 y S-2). De ellas tres 
corresponden al manto de alteración de granodiorita con G. A. V – IV y la restante a una capa de 
relleno antrópico de jabre. Con ello se pretende ahondar en el conocimiento del subsuelo de cara 
a conocer perfectamente los materiales que conforman el terreno de cimentación (no sólo la roca 
en donde se apoyará la estructura). 
Sobre las muestras se han realizado los ensayos de laboratorio que se relacionan a 
continuación: 
 Ensayos físicos: Análisis granulométrico por tamizado y determinación de la densidad 
seca, clasificaciones, límites de Atterberg, compactación. 
 Ensayos químicos: Contenido en sulfatos solubles, humedad, determinación del 
contenido en materia orgánica. 
Como ya se ha mencionado, las obras se desarrollarán dentro del Área I3, mitológicamente 
formada por rocas granudas de la familia de los granitos y granodioritas, por lo general compactas 
y resistentes a la erosión. 
Su morfología varía desde acusada hasta muy acusada, dando sobre el terreno formas 
vigorosas, si bien bastante redondeadas, y en las cuales se mezclan zonas de rocas alteradas, 
coherentes y con escasa consistencia, con otras de rocas sanas y competentes. 
La posibilidad de aparición en ellas de niveles acuíferos es muy escasa, obteniéndose agua 
únicamente en las zonas de fractura o de relleno; su permeabilidad en pequeño es nula, y en 
grande está condicionada por su grado de tectonización; ahora bien, su drenaje por escorrentía 
superficial es muy favorable, descartándose la posibilidad de aparición de zonas de 
encharcamiento. 
Sus características mecánicas son óptimas, pues admiten cualquier tipo de carga, sin que 
aparezcan fenómenos de asentamiento. Es interesante resaltar el hecho de que, al aparecer rocas 
sanas en unión con otras alteradas, y al ser sus características técnicas muy distintas, conviene 
analizar previamente a las obras las variaciones litológicas de las rocas. 
 
 
 
 
3.3 DESCRIPCIÓN GEOTÉCNICA DE LOS MATERIALES 
 
Los materiales que constituyen el subsuelo en la zona en la que se proyecta el muro de 
contención están constituidos por suelos de recubrimiento emplazados sobre arenas procedentes 
de la alteración de rocas graníticas. Por encima es posible apreciar algunos rellenos artificiales, 
previsiblemente emplazados durante el urbanismo. La columna litológica generalizada del 
subsuelo estaría constituida por los siguientes niveles: 
 Relleno antrópico. 
 Suelo residual, granito con un grado de alteración V-IV. 
 Granito con un grado de alteración III-II. 
 
 Nivel I: Relleno antrópico 
Conforman el intervalo más superficial que se identifica en toda zona urbanizada. Está 
constituido por un tramo con hormigón, algunos rellenos de áridos gruesos de diversa 
naturaleza, adoquines y cobertura vegetal que se presenta mezclada con arenas y limos 
de compacidades sueltas. En ocasiones con abundantes escombros y restos de materiales 
de construcción. 
Son materiales mal clasificados y pobremente compactados, constituidos por arenas con 
fragmentos de rocas graníticas (con diámetros de hasta 1-3 cm) y tramos con cobertura 
vegetal que no supera los 0,5 m. En general, estos suelos alcanzan espesores de entre 
1,75 y 2,25 m. 
Su heterogeneidad y presencia de materia orgánica y escombros los convierten en un 
nivel carente de interés geotécnico, es decir, en material inadecuado como sustrato de 
cimentación (también para su aprovechamiento en algún terraplén, a no ser que se trate 
de un jabre natural). No obstante, se adjunta la caracterización básica realizada a partir 
de los ensayos de penetración dinámica y la muestra llevada a laboratorio (M -1). 
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CARACTERÍSTICAS DEL RELLENO ANTRÓPICO 
% DE FINOS 40 
CLASIFICACIÓN DE CASAGRANDE GP GM 
DENSIDAD SECA (T/m3) 1,80 
DENSIDAD NATURAL (T/m3) 2,00 
HUMEDAD NATURAL (%) 20 
SULFATOS (%) < 0,02 
MATERIA ORGÁNICA (%) 0,81 
COMPRESIÓN SIMPLE (kPa) 30 
COEFICIENTE DE POISSON 0,33 
COHESIÓN (kPa) 15 
ROZAMIENTO INTERNO (º) 28 
MÓDULO ELÁSTICO (MPa) 26 
 
 Nivel II: Suelo residual, granito con grado de alteración V-IV 
Procedente de la alteración “in situ” del sustrato rocoso. Se presenta con grado de 
alteración (G. A.) V a IV, reconociéndose la estructura de la roca original, descompuesta a 
un material de textura arenosa, bastante suelto. En el GA V, con un índice de plasticidad 
medio y color amarillento, aparecen intercalados niveles con un mayor contenido en 
cuarzos cuyo origen se asocia a procesos de relleno de discontinuidades. El GA IV 
corresponde al típico jabre gallego producto de la descomposición del granito, de color 
amarillo claro y con gran cantidad de bolos graníticos de tamaño decimétrico. 
La compacidad aumenta en profundidad, conforme disminuye el grado de alteración, 
dando paso a la roca sana a una profundidad variable según la zona. El nivel aflora 
aproximadamente desde los 2 metros hasta profundidades de alrededor de 9 metros. La 
caracterización se muestra detallada en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL MANTO DE ALTERACIÓN GRANODIRÍTICO 
% DE FINOS 40 
CLASIFICACIÓN DE CASAGRANDE SM 
DENSIDAD SECA (T/m3) 1,80 
DENSIDAD NATURAL (T/m3) 2,20 
HUMEDAD NATURAL (%) 13 
SULFATOS (%) < 0,02 
MATERIA ORGÁNICA (%) 0,10 
COMPRESIÓN SIMPLE (kPa) 180 
COEFICIENTE DE POISSON 0,33 
COHESIÓN (kPa) 90 
ROZAMIENTO INTERNO (º) 32 
MÓDULO ELÁSTICO (MPa) 37 
 
 Nivel III: Granito con un grado de alteración III-II 
De color gris anaranjado, grano fino a medio y tendencia equigranular, siendo visible 
cierto bandeado con algún nivel de jabre intercalado. Su G. A. disminuye con la 
profundidad, siendo inicialmente de III. En los todos los ensayos de sondeos y penetración 
dinámica se ha alcanzado este sustrato. La tabla siguiente presenta los parámetros 
geotécnicos de la granodiorita con G. A. III. En lo que se refiere a la granodiorita con G. A. 
II, es una roca sana, con una resistencia a compresión simple entre 5 y 10 MPa, como se 
estimó en campo con su correspondiente ensayo, y que por tanto puede considerarse a 
efectos de cálculo como un sustrato infinitamente rígido. 
No se ha diferenciado entre tipos de granitos distintos por su composición mineralógica, 
ya que en su comportamiento geotécnico no hay diferencias. 
 
La heterogeneidad de los materiales obliga a considerar estos resultados con las reservas 
adecuadas, pues no debe olvidarse que el muestreo tiene un valor fundamentalmente 
estadístico. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA GRANITODIORITA CON G.A.III 
% DE FINOS 40 
CLASIFICACIÓN DE CASAGRANDE SM 
DENSIDAD SECA (T/m3) 1,80 
DENSIDAD NATURAL (T/m3) 2,20 
HUMEDAD NATURAL (%) 13 
SULFATOS (%) < 0,02 
MATERIA ORGÁNICA (%) 0,10 
COMPRESIÓN SIMPLE (kPa) 900 
COEFICIENTE DE POISSON 0,33 
COHESIÓN (kPa) 450 
ROZAMIENTO INTERNO (º) 45 
MÓDULO ELÁSTICO (MPa) 96 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 NIVEL FREÁTICO 
 
En las mediciones realizadas en los sondeos se ha detectado la presencia de agua. 
Las mediciones tomadas en cada sondeo han sido realizadas en un período de tiempo corto 
en el cual no se han producido precipitaciones destacables. La oscilación de los niveles medidos 
en cada sondeo no es muy importante. La profundidad media a la que aparece agua en cada 
sondeo se muestra en la siguiente tabla. 
PROFUNDIDAD DEL NIVEL FREÁTICO 
PUNTO INVESTIGADO PROFUNDIDAD N.F. (m) 
S-1 3,50 
S-2 3,30 
 
El contenido en agua en el tipo de materiales que nos ocupa va a depender del estado de 
alteración de los mismos. 
Los materiales que integran el subsuelo de la zona de proyecto, al tener un grado de alteración 
elevado, constituyen un medio hidrogeológico de permeabilidad media. Su porosidad es de tipo 
intergranular y la permeabilidad dependerá de su esponjamiento. La evacuación de agua será de 
tipo mixto: escorrentía e infiltración. 
En todos los ensayos realizados in situ, la cota de aparición de agua se sitúa por debajo de la 
cota de cimentación prevista. 
 
3.5 EXCAVABILIDAD Y SOSTENIMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
 Excavación de los materiales 
A la hora de clasificar estos materiales desde el punto de vista de la excavación vamos a 
diferenciar tres grupos: 
o Tierras: Aquellos materiales que pueden ser fácilmente excavados mediante 
excavadoras convencionales. 
o Materiales de tránsito: Aquellos que requieren ser picados con martillo neumático 
previamente a la excavación. 
o Roca: Será necesario el uso de cuñas, cementos expansivos o explosivos para el 
ripado. 
Dada la naturaleza de los materiales observados en los sondeos ejecutados, se estima que 
los niveles geotécnicos 1 y 2 están englobados en el término Tierras con lo que podrán 
ser excavados mediante excavadoras convencionales. 
 
ESCALA DE METEORIZACIÓN DE LA ROCA (ISMR, 1978) 
GRADO DE 
METEORIZACIÓN DENOMINACIÓN CRITERIO DE RECONOCIMIENTO 
I SANA Roca no meteorizada. Conserva el color lustroso en toda la masa 
II SANA CON JUNTAS TEÑIDAS DE ÓXIDO 
Las caras de las juntas están manchadas de óxidos, pero el bloque unitario entre 
juntas mantiene el color lustroso de la roca 
III MODERADAMENTE METEORIZADA 
Claramente meteorizada a través de la petrofábrica, reconociéndose el cambio de 
color respecto de la roca sana. El cambio de color puede ser desde simples 
manchas a variación de color de toda la masa, generalmente a colores típicos de 
óxidos de hierro. La resistencia de la roca puede variar desde muy análoga al de la 
roca de grado II a bastante más baja, pero tal que trozos de 25 cm2 de sección no 
pueden romperse a mano. 
IV MUY METEORIZADA Roca intensamente meteorizada que puede desmenuzarse a mano y romperse. 
V COMPLETAMENTE METEORIZADA 
Material con aspecto de suelo completamente descompuesto por meteorización 
“in situ”, pero en el cual se puede reconocer la estructura de la roca original. 
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 Sostenimiento de los materiales 
A la hora de dar las recomendaciones de sostenimiento del terreno se deberá tener en 
cuenta las siguientes consideraciones previas: 
o Teniendo en cuenta la entidad del vaciado a realizar, los taludes generados 
tendrán una altura elevada, en torno a 5 metros. 
o Limitando la zona a excavar existen viales y edificios colindantes susceptibles de 
ser descalzados. 
o El terreno a excavar se corresponde con un suelo de alteración, que pese a mostrar 
una elevada compacidad en confinamiento, una vez excavado puede mostrar 
algún fenómeno de inestabilidad. 
o El nivel freático medido en los ensayos in situ se sitúa por debajo de la cota de 
cimentación prevista, por lo que no tendrá influencia sobre la excavación. 
 
4. TENSIÓN ADMISIBLE Y CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 
 
Una vez evaluados os ensayos de laboratorio, se ha constatado que el subsuelo de la zona a 
edificar es de carácter granular, por lo que la tensión admisible de terreno se ha calculado 
mediante la fórmula propuesta por Meyerhod (1956) y modificada posteriormente por Bowles 
(1982) para suelos granulares. 
𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑁𝑁80 ∙ 𝑆𝑆 ∙ 𝐾𝐾 ∙ �𝐵𝐵 + 3𝐵𝐵 �2 
Donde: 
o σadm: Tensión admisible (MPa). 
o S: Asiento tolerable en pulgadas (in). 
o N: Nº de golpes en la zona de influencia de la cimentación. 
o B: Ancho de la cimentación (m). 
o K: Factor que depende de la profundidad de cimentación:  
𝐾𝐾 = 1 + 𝐷𝐷38 ≤ 1.33 
o D:  Profundidad de la cimentación (m) 
Para el cálculo se ha fijado el asiento tolerable en una pulgada, en cuanto a “K” es un valor 
creciente con la profundidad, en este caso se ha optado por tomar unos valores conservadores y 
se ha fijado una profundidad mínima de 0,60 metros, correspondiente al canto de las zapatas o 
losa. 
Se han calculado las tensiones admisibles del terreno para los anchos de zapata más comunes, 
en este caso 1.5, 2.0 y 2.5 metros, tomando como válido el valor más desfavorable que 
corresponde al caso en que las zapatas tengan 2.5 metros de ancho. 
 
Los valores de tensión se incluyen en la siguiente tabla: 
TENSIONES ADMISIBLES EN kPa PARA UN ASIENTO MÁXIMO DE UNA PULGADA (2,54 cm) 
 
ESTRATO 
 
N 
ESTRATO 
1,50 2,00 2,50 
RELLENO ANTRÓPICO 5 96,93 89,02 84,43 
MANTO ALTERACIÓN 15 290,78 267,05 253,30 
GRANODIORITA GA III 66 1279,43 1175,03 1114,52 
 
Los valores de N (número de golpes en la zona de influencia) utilizados en la fórmula 
propuesta, se corresponden con los valores Nspt obtenidos en los ensayos SPT realizados en torno 
a la cota de cimentación prevista. 
Siguiendo este protocolo la tensión admisible calculada es de 25 MPa para el manto de 
alteración granodiorítica, valor que se encuentra del lado de la seguridad de tal forma que el 
terreno resiste una carga ligeramente mayor que la recomendada. 
De este modo, se recomienda una cimentación mediante zapata corrida considerando una 
tensión admisible de hasta 25 MPa, dicha tensión se alcanza en el nivel geotécnico 2 (Granito de 
grado de alteración IV-V) a la cota de cimentación prevista (≈ - 7 metros respecto a la cota de 
inicio de los ensayos). 
 
5. CONCLUSIONES 
 
El subsuelo estudiado está constituido principalmente por dos unidades o niveles geotécnicos 
de carácter granular: relleno antrópico y granito alterado en grado IV-V. 
En todos los ensayos, la cota de aparición del agua se sitúa por debajo de la cota de 
cimentación prevista. La oscilación de los niveles medidos en cada sondeo no es muy importante.  
Para el cálculo del muro se deberá de tener en cuenta los empujes hidrostáticos generados 
por la presencia del nivel freático, así como los datos de cohesión y ángulo de rozamiento interno 
obtenidos en los ensayos de laboratorio. 
Desde el punto de vista del aprovechamiento minero, la región estudiada es pobre en 
recursos. Sólo tiene interés la explotación de grandes canteras en las granodioritas, en las que la 
extracción de los materiales se ve favorecida por la gran tectonización que presentan. Los usos a 
que van destinados suelen ser la construcción, firmes de carretera, etc. 
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CALICATAS 
Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales 
Ronda de Outeiro y Avenida 
Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
X = 548784.675 
Y = 4800290.312 
Reordenación y Mejora de 
la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y 
Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
A Coruña 
X = 548786.891 
Y = 4800307.802 
FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
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SONDEOS 
Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda 
de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. A Coruña 
X = 548784.675 
Y = 4800290.312 
FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda 
de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez 
Ardá. A Coruña 
X = 548786.891 
Y = 4800307.802 
FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
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APÉNDICE VII: PENETRACIONES DINÁMICAS
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PENETRACIONES DINÁMICAS 
ENSAYO DE PENETRACIÓN PROYECTO COORDENADAS UTM 
DINÁMICA TIPO BORROS 
Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda de 
Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña 
X = 548784.675 
HOJA Nº 1 DE 2 
Nº REG.: PD-0001 
Y = 4800290.312 
PROFUNDIDAD DE RECHAZO: 10,60 m FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
PROFUNDIDAD (m) GOLPES PROFUNDIDAD (m) GOLPES PROFUNDIDAD (m) GOLPES 
0,00 0,20 5 4,00 4,20 15 8,00 8,20 43 
0,20 0,40 3 4,20 4,40 12 8,20 8,40 44 
0,40 0,60 4 4,40 4,60 18 8,40 8,60 47 
0,60 0,80 5 4,60 4,80 17 8,60 8,80 54 
0,80 1,00 6 4,80 5,00 20 8,80 9,00 65 
1,00 1,20 5 5,00 5,20 25 9,00 9,20 70 
1,20 1,40 6 5,20 5,40 22 9,20 9,40 73 
1,40 1,60 7 5,40 5,60 23 9,40 9,60 78 
1,60 1,80 5 5,60 5,80 26 9,60 9,80 85 
1,80 2,00 8 5,80 6,00 23 9,80 10,00 88 
2,00 2,20 9 6,00 6,20 25 10,00 10,20 96 
2,20 2,40 7 6,20 6,40 22 10,20 10,40 95 
2,40 2,60 9 6,40 6,60 24 10,40 10,60 100 
2,60 2,80 10 6,60 6,80 26 10,60 
2,80 3,00 12 6,80 7,00 24 
3,00 3,20 11 7,00 7,20 28 
3,20 3,40 10 7,20 7,40 30 
3,40 3,60 11 7,40 7,60 33 
3,60 3,80 14 7,60 7,80 32 
3,80 4,00 13 7,80 8,00 35 
ENSAYO DE PENETRACIÓN PROYECTO COORDENADAS UTM 
DINÁMICA TIPO BORROS 
Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda de 
Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña 
X = 548786.891 
HOJA Nº 2 DE 2 
Nº REG.: PD-0002 
Y = 4800307.802 
PROFUNDIDAD DE RECHAZO: 11,40 m FECHA: SEPTIEMBRE 2017 
PROFUNDIDAD (m) GOLPES PROFUNDIDAD (m) GOLPES PROFUNDIDAD (m) GOLPES 
0,00 0,20 4 4,00 4,20 15 8,00 8,20 45 
0,20 0,40 4 4,20 4,40 12 8,20 8,40 43 
0,40 0,60 5 4,40 4,60 21 8,40 8,60 38 
0,60 0,80 3 4,60 4,80 17 8,60 8,80 54 
0,80 1,00 5 4,80 5,00 18 8,80 9,00 64 
1,00 1,20 6 5,00 5,20 31 9,00 9,20 72 
1,20 1,40 12 5,20 5,40 22 9,20 9,40 73 
1,40 1,60 8 5,40 5,60 23 9,40 9,60 80 
1,60 1,80 6 5,60 5,80 26 9,60 9,80 82 
1,80 2,00 7 5,80 6,00 23 9,80 10,00 90 
2,00 2,20 10 6,00 6,20 24 10,00 10,20 93 
2,20 2,40 7 6,20 6,40 26 10,20 10,40 95 
2,40 2,60 9 6,40 6,60 34 10,40 10,60 96 
2,60 2,80 12 6,60 6,80 26 10,60 10,80 96 
2,80 3,00 12 6,80 7,00 21 10,80 11,00 98 
3,00 3,20 11 7,00 7,20 29 11,00 11,20 99 
3,20 3,40 12 7,20 7,40 30 11,20 11,40 100 
3,40 3,60 7 7,40 7,60 33 11,40 
3,60 3,80 8 7,60 7,80 34 
3,80 4,00 13 7,80 8,00 32 
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1. INTRODUCCIÓN
En el presente anejo se analizan y estudian los diferentes aspectos climatológicos que afectan 
al área en el que se situará el proyecto. 
La climatología de la región del proyecto es de gran importancia ya que las condiciones 
climáticas que en la zona se dan influyen de manera directa sobre las características 
geomorfológicas e hidrológicas y, por tanto, en las geotécnicas. 
Por tanto, estos datos serán de gran relevancia para el diseño, cálculo y realización de diversas 
partes de esta obra, siendo las más importantes los drenajes de la rotonda y del carril bici. 
2. REFERENCIAS CONSULTADAS
Con el objetivo de realizar este estudio lo más completo posible se han obtenido datos e 
información de diversos organismos oficiales. De ellos, los más importantes a la hora de la 
realización de este anejo han sido: 
• Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)
• Meteogalicia
También se ha de añadir que, con un carácter más informativo global y menos encaminado a
la obtención de datos directos, se han consultado el Atlas Climático de la Península Ibérica y el 
Atlas Climático de Galicia. 
3. ESTACIONES METEOROLÓGICAS ANALIZADAS
Dada la ubicación de la zona de actuación y de las estaciones meteorológicas disponibles, 
dependiendo del organismo, se han elegido las siguientes: 
 Agencia Estatal de Meteorología (AEMET):
Estación Referencia Altitud (m) Latitud Longitud Período de tiempo 
A Coruña 1387 58 43°21'57'' N 08°25'17'' W 1981 – 2010 
 Meteogalicia:
Estación 
 
Altitud (m) Latitud Longitud Período de tiempo 
A Coruña – Torre de Hércules 
 
21 43°38' N 08°41' W 01/2016 – 12/2016 
A Coruña – Dique 5 43°37' N 08°37' W 01/2016 – 12/2016 
4. ANÁLISIS DE LOS DATOS DISPONIBLES
Estos datos se dividirán en varios puntos para una compresión más sencilla. Estos puntos 
serán los siguientes: 
 Días de ocurrencia de fenómenos atmosféricos
 Datos pluviométricos
 Datos térmicos
 Datos del viento
 Datos de presión y humedad
4.1 DÍAS DE OCURRENCIA DE FENÓMENOS ATMOSFÉRICOS 
A continuación, se muestran los datos de estos aspectos publicados por la AEMET dentro de 
su “Guía resumida del Clima en España”, centrándonos en el bloque de datos correspondiente al 
último periodo de referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
Días 
despejados 
Días 
nubosos 
Días 
cubiertos 
Días de 
precipitación 
Días de 
niebla 
Días de 
nieve 
Días de 
helada 
Días de 
granizo 
Días de 
tormenta 
Enero 3,6 14,2 13,2 17,5 1,0 0,1 0,1 1,7 1,6 
Febrero 3,6 13,3 11,3 15,4 1,3 0,1 0,0 1,5 1,1 
Marzo 4,4 14,5 12,0 15,6 1,2 0,0 0,0 1,0 1,1 
Abril 3,5 15,0 11,5 16,5 1,5 0,0 0,0 2,1 1,7 
Mayo 2,3 16,5 12,2 15,7 3,0 0,0 0,0 0,5 1,8 
Junio 4,3 17,0 8,7 9,8 4,7 0,0 0,0 0,1 1,0 
Julio 5,4 17,8 7,8 9,8 6,7 0,0 0,0 0,1 1,2 
Agosto 5,2 18,2 7,6 9,1 6,2 0,0 0,0 0,1 1,1 
Septiembre 5,7 17,1 7,1 11,0 5,2 0,0 0,0 0,2 1,6 
Octubre 3,5 15,8 11,7 16,2 3,2 0,0 0,0 0,1 1,3 
Noviembre 2,7 14,0 13,3 18,1 1,6 0,0 0,0 1,5 1,8 
Diciembre 4,6 12,3 14,1 17,6 1,3 0,0 0,0 1,3 1,5 
Anual 48,6 187,1 129,6 172,3 37,0 0,2 0,2 9,9 16,8 
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4.2 DATOS PLUVIOMÉTRICOS 
 
Dentro de este punto haremos dos distinciones: 
 Nivel de precipitaciones 
Por un lado, se recopilarán datos publicados por la AEMET dentro de su “Guía resumida del 
Clima en España”, centrándose en el bloque de datos correspondiente al último periodo de 
referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
 
 Días de 
precipitación 
Días de 
precipitación ≥ 1mm 
Días de 
precipitación ≥ 10mm 
Días de 
precipitación ≥ 30mm 
Enero 17,5 14,0 3,7 0,2 
Febrero 15,4 12,0 2,7 0,1 
Marzo 15,6 11,5 2,1 0,1 
Abril 16,5 13,3 2,5 0,1 
Mayo 15,7 11,1 2,3 0,1 
Junio 9,8 6,7 1,4 0,1 
Julio 9,8 5,5 1,0 0,2 
Agosto 9,1 5,7 1,0 0,1 
Septiembre 11,0 7,9 2,2 0,2 
Octubre 16,2 12,9 4,4 0,8 
Noviembre 18,1 14,3 5,2 0,5 
Diciembre 17,6 14,6 4,6 0,5 
Anual 172,3 129,6 33,1 3 
 
Por otro lado, se reúnen los datos obtenidos por Meteogalicia correspondientes al año 
2016 (01/2016 - 12/2016). En este caso solo se ofrece un resumen por mes, incluyendo 
el mes que mayor número de días ocurrió y el mes con el menor número de días. 
o Estación de A Coruña - Torre de Hércules (21 m): 
 
 Días del 
mayor mes 
Días del menor 
mes 
Media de todos 
los meses 
Días de 
precipitación ≥ 0,1mm 26,0 0,0 13,0 
Días de 
precipitación ≥ 1mm 21,0 0,0 10,2 
Días de 
precipitación ≥ 10mm 9,0 0,0 3,0 
Días de 
precipitación ≥ 30mm 2,0 0,0 0,6 
Días de 
precipitación ≥ 60mm 0,0 0,0 0,0 
o Estación de A Coruña - Dique (5m): 
 
 Días del mayor 
mes 
Días del menor 
mes 
Media de todos 
los meses 
Días de 
precipitación ≥ 0,1mm 25,0 1,0 12,8 
Días de 
precipitación ≥ 1mm 24,0 0,0 10,3 
Días de 
precipitación ≥ 10mm 7,0 0,0 2,4 
Días de 
precipitación ≥ 30mm 2,0 0,0 0,6 
Días de 
precipitación ≥ 60mm 0,0 0,0 0,0 
 
 Cantidad de precipitaciones 
Por un lado, se recopilarán datos publicados por la AEMET dentro de su “Guía resumida del 
Clima en España”, centrándose en el bloque de datos correspondiente al último período de 
referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
 
 Precipitación 
mensual 
máxima (mm) 
Precipitación 
mensual 
mínima (mm) 
Precipitación 
mensual 
media (mm) 
Precipitación 
diaria máxima 
(mm) 
Fecha de 
precipitación 
diaria máxima 
Enero 222,6 32,9 111,7 42,7 05/01/1988 
Febrero 211,2 17,8 87,7 37,7 16/02/2007 
Marzo 262,3 11,5 75,0 132,7 08/03/1999 
Abril 231,9 5,1 88,2 34,0 02/04/1987 
Mayo 172,8 19,6 74,5 41,6 17/05/1996 
Junio 121,2 5,1 43,7 35,2 26/06/2002 
Julio 97,3 2,2 34,3 49,1 15/07/2003 
Agosto 91,7 1,0 35,2 65,4 24/08/1993 
Septiembre 138,6 3,4 63,6 39,2 04/09/1998 
Octubre 309,3 19,2 130,3 64,1 02/10/2006 
Noviembre 296,9 2,4 138,1 95,6 22/11/2003 
Diciembre 245,5 21,2 131,4 66,6 14/12/1989 
Anual 1276,1 672,3 1013,8 132,7 08/03/1999 
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Por otro lado, se reúnen los datos obtenidos por Meteogalicia correspondientes al año 
2016 (01/2016 - 12/2016). En este caso solo se ofrece un resumen por mes, incluyendo el 
mes que mayor número de días ocurrió y el mes con el menor número de días. 
Se basarán en el siguiente aspecto: 
 Volumen de precipitaciones (L/m2 = mm). 
o Estación de A Coruña - Torre de Hércules (21 m): 
 
 Mes con mayor volumen 
de precipitaciones 
Mes con menor volumen 
de precipitaciones 
Media de todos 
los meses 
Volumen de 
precipitaciones (L/m2) 236,9 0,0 92,1 
o Estación de A Coruña - Dique (5m): 
 
 Mes con mayor volumen 
de precipitaciones 
Mes con menor volumen 
de precipitaciones 
Media de todos 
los meses 
Volumen de 
precipitaciones (L/m2) 231,6 0,2 85,5 
 
 
4.3 DATOS TÉRMICOS 
 
Por un lado, se recopilarán datos publicados por la AEMET dentro de su “Guía resumida del 
Clima en España”, centrándose en el bloque de datos correspondiente al último periodo de 
referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
 Temperaturas medias generales 
 
 Temperatura media 
del mes más alta (⁰C) 
Temperatura media 
del mes más baja (⁰C) 
Temperatura media 
del mes (⁰C) 
Enero 12,4 8,6 10,8 
Febrero 14,1 9,0 11,1 
Marzo 15,0 9,7 12,4 
Abril 15,2 10,0 13,0 
Mayo 17,0 12,1 15,0 
Junio 19,1 15,9 17,4 
Julio 21,0 17,7 19,0 
Agosto 21,5 18,2 19,6 
Septiembre 20,2 16,9 18,6 
Octubre 18,4 13,6 16,1 
Noviembre 15,4 11,9 13,3 
Diciembre 13,7 9,5 11,5 
Anual 15,8 13,8 14,8 
 Temperaturas medias de las máximas y de las mínimas 
 
 Temperatura media 
de las máximas más 
altas (⁰C) 
Temperatura media 
de las máximas más 
baja (⁰C) 
Temperatura 
media de las 
máximas (⁰C) 
Enero 15,0 11,3 13,5 
Febrero 17,9 11,8 14,1 
Marzo 19,4 12,8 15,5 
Abril 19,1 12,9 16,2 
Mayo 20,2 14,4 18,1 
Junio 22,8 18,6 20,6 
Julio 24,5 20,7 22,1 
Agosto 25,0 21,3 22,8 
Septiembre 23,6 19,7 22,0 
Octubre 21,9 16,0 19,1 
Noviembre 18,4 14,7 16,0 
Diciembre 16,1 12,2 14,1 
Anual 18,9 16,6 17,8 
 
 Temperatura media 
de las mínimas más 
altas (⁰C) 
Temperatura media 
de las mínimas más 
baja (⁰C) 
Temperatura 
media de las 
mínimas (⁰C) 
Enero 9,7 5,6 8,1 
Febrero 11,0 5,9 8,0 
Marzo 10,8 6,6 9,2 
Abril 11,3 7,0 9,9 
Mayo 13,8 9,9 12,0 
Junio 15,7 12,8 14,3 
Julio 17,6 14,7 15,9 
Agosto 18,1 14,9 16,4 
Septiembre 16,7 14,0 15,2 
Octubre 15,3 11,0 13,0 
Noviembre 12,5 9,0 10,5 
Diciembre 11,3 6,6 8,9 
Anual 12,6 10,9 11,8 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 9. Estudio Climatológico 
 
5 | P á g i n a   
Otros datos que cabe tener en cuenta son los siguientes: 
 
 Temperatura 
máxima absoluta 
(⁰C) 
Fecha temperatura 
máxima absoluta 
Temperatura 
mínima absoluta 
(⁰C) 
Fecha temperatura 
mínima absoluta 
Enero 21,2 26/01/1983 -0,5 14/01/1987 
Febrero 24,6 27/02/1997 0,2 15/02/1983 
Marzo 27,0 18/03/2005 0,6 01/03/1993 
Abril 28,0 22/04/1984 3,0 08/04/1986 
Mayo 30,6 13/05/1992 5,8 07/05/1982 
Junio 34,4 15/06/2000 6,6 29/06/1998 
Julio 34,5 17/07/2006 11,6 11/07/2002 
Agosto 35,2 20/08/1993 11,4 05/08/1986 
Septiembre 31,0 07/09/1983 9,4 30/09/1982 
Octubre 28,0 22/10/1996 5,6 12/10/1999 
Noviembre 25,0 01/11/1982 2,6 29/11/2010 
Diciembre 25,6 02/12/1985 0,6 25/12/2001 
Anual 35,2 20/08/1993 -0,5 14/01/1987 
 
 Días con Tª 
media ≥ 18⁰C 
Días con Tª 
máxima ≤ 0 ⁰C 
Días con Tª 
máxima ≥ 25 ⁰C 
Días con Tª 
máxima ≥ 30 ⁰C 
Días con Tª 
mínima ≤ 5 ⁰C 
Días con Tª 
mínima ≥ 18 ⁰C 
Enero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Febrero 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Marzo 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
Abril 0,6 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Mayo 3,1 0,0 0,8 0,1 0,0 0,0 
Junio 10,6 0,0 2,6 0,4 0,0 0,5 
Julio 22,8 0,0 3,5 0,4 0,0 1,7 
Agosto 26,7 0,0 5,1 0,2 0,0 4,0 
Septiembre 18,5 0,0 3,8 0,3 0,0 1,5 
Octubre 5,9 0,0 0,9 0,0 0,0 0,4 
Noviembre 1,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
Diciembre 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Anual 90,2 0,0 17,4 1,4 0,0 8,5 
 
Por otro lado, se reúnen los datos obtenidos por Meteogalicia correspondientes al año 2016 
(01/2016 – 12/2016). En este caso solo se ofrece un resumen en el que se muestra la 
temperatura requerida sin importar de qué mes sea. 
 
 
 
 
o Estación de A Coruña - Torre de Hércules (21 m): 
 
 Máxima Mínima Media 
Temperatura 
máxima (⁰C) 28,9 16,9 22,5 
Temperatura 
mínima (⁰C) 14,5 3,8 9,0 
Temperatura 
media (⁰C) 19,1 11,2 15,0 
Temperatura media 
de las máximas (⁰C) 22,1 13,6 17,8 
Temperatura media 
de las mínimas (⁰C) 16,7 8,6 12,6 
 
o Estación de A Coruña - Dique (5m): 
 
 Máxima Mínima Media 
Temperatura 
máxima (⁰C) 27,0 15,9 21,6 
Temperatura 
mínima (⁰C) 13,2 2,8 7,7 
Temperatura 
media (⁰C) 18,4 10,8 14,6 
Temperatura media 
de las máximas (⁰C) 21,1 13,1 17,1 
Temperatura media 
de las mínimas (⁰C) 16,3 8,1 12,0 
 
 
4.4 DATOS DEL VIENTO 
 
Por un lado, se recopilarán datos publicados por la AEMET dentro de su “Guía resumida del 
Clima en España”, centrándose en el bloque de datos correspondiente al último período de 
referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
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Recorrido del 
viento medio (km) 
Dir. y vel. de racha 
de viento máxima 
Fecha de la racha 
de viento máxima 
Días velocidad 
viento ≥ 55 km/h 
Días velocidad 
viento ≥ 91 km/h 
Enero 9486 270 129 24/01/2009 8,6 0,7 
Febrero 9220 270 115 25/02/1989 8,3 0,5 
Marzo 9885 200 110 21/03/1981 7,2 0,6 
Abril 10237 230 107 28/04/2003 8,1 0,3 
Mayo 9253 220 91 21/05/2006 4,7 0,0 
Junio 8748 220 94 06/06/1997 3,0 0,0 
Julio 8536 220 73 31/07/2008 1,4 0,0 
Agosto 8024 240 83 18/08/2004 1,4 0,0 
Septiembre 7490 180 115 21/09/2006 2,4 0,0 
Octubre 8162 340 130 04/10/1984 5,4 0,2 
Noviembre 8714 260 104 13/11/2002 7,6 0,3 
Diciembre 9850 180 118 15/12/1989 9,1 0,5 
Anual 107605 270 129 24/01/2009 67,2 3,0 
Por otro lado, se reúnen los datos obtenidos por Meteogalicia correspondientes al año 2016 
(01/2016 – 12/2016). En este caso solo se ofrece un resumen en el que se muestra el dato 
correspondiente sin importar de qué mes sea y solo se disponen de datos en la estación de A 
Coruña - Dique. 
Máxima Mínima Media 
Racha máxima (km/h) 102,7 55,4 74,6 
Velocidad del viento 
(km/h) 23,0 11,9 16,3 
Dirección de la racha 
máxima (grados) 326,0 38,0 212,6 
Dirección del viento 
predominante (grados) 180,0 0,0 94,5 
4.5 DATOS DE PRESIÓN Y HUMEDAD 
Por un lado, se recopilarán datos publicados por la AEMET dentro de su “Guía resumida del 
Clima en España”, centrándose en el bloque de datos correspondiente al último período de 
referencia, que abarca desde los años 1981 al 2010. 
Presión media 
(hPa) 
Presión nivel 
del mar (hPa) 
Humedad 
relativa (%) 
Tensión de 
vapor (hPa) 
Enero 1013,1 1021,3 75,0 10,0 
Febrero 1011,7 1019,8 73,0 9,8 
Marzo 1010,8 1018,9 72,0 10,5 
Abril 1007,5 1015,6 75,0 11,0 
Mayo 1008,3 1016,3 76,0 12,9 
Junio 1010,2 1018,2 77,0 15,1 
Julio 1010,8 1018,7 77,0 17,0 
Agosto 1010,0 1017,9 76,0 17,4 
Septiembre 1009,5 1017,4 77,0 16,1 
Octubre 1008,3 1016,3 77,0 14,1 
Noviembre 1009,4 1017,4 75,0 11,9 
Diciembre 1010,5 1018,6 75,0 10,5 
Anual 1010,0 1018,0 75,0 13,0 
Por otro lado, se reúnen los datos obtenidos por Meteogalicia correspondientes al año 2016 
(01/2016 – 12/2016). En este caso solo se ofrece un resumen en el que se muestra el dato 
correspondiente sin importar de qué mes sea. Solo se disponen datos relativos a la humedad. 
o Estación de A Coruña - Torre de Hércules (21 m):
Máxima Mínima Media 
Humedad relativa 
máxima media (%) 91,0 84,0 87,4 
Humedad relativa 
mínima media (%) 70,0 58,0 63,3 
Humedad relativa 
media (%) 83,0 71,6 76,6 
o Estación de A Coruña - Dique (5m):
Máxima Mínima Media 
Humedad relativa 
máxima media (%) 98,0 88,0 92,1 
Humedad relativa 
mínima media (%) 84,0 56,0 69,7 
Humedad relativa 
media (%) 92,0 72,9 84,5 
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5. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA
En este apartado se abordará la clasificación climática del entorno en el que se realizará el 
proyecto. Para ello se han definido tres clasificaciones distintas que se desglosan en los siguientes 
puntos.  
5.1 CLASIFICACIÓN GENERAL 
Se van a exponer los valores más característicos de los parámetros que definen la climatología 
de la zona en la última década, para así poder clasificarla de un modo general. Se han elegido los 
datos publicados por el AEMET, anteriormente citados. 
Temperatura máxima de las medias mensuales 21,5 °C 
Temperatura mínima de las medias mensuales 8,6 °C 
Temperatura media anual 14,8 °C 
Media de las temperaturas máximas diarias 22,8 °C 
Media de las temperaturas mínimas diarias 8,0 °C 
Precipitación máxima mensual 309,3 mm 
Precipitación diaria media anual 81,7 mm 
Para esta clasificación se utilizan los siguientes índices térmicos: 
 Índice de continentalidad (IC): 𝐼𝐼𝐶𝐶   = 𝑇𝑇𝑀𝑀   − 𝑇𝑇𝑚𝑚 
 Índice de temperatura media (It): 𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝑇𝑇𝑀𝑀 − 𝑇𝑇𝑚𝑚2
Calculando ambas operaciones se obtiene: �
𝐼𝐼𝐶𝐶 = 14,8 °𝐶𝐶
𝐼𝐼𝑡𝑡 = 15,4 °𝐶𝐶  
A partir de los criterios expuestos en el siguiente cuadro, se extrae la caracterización 
climatológica de la zona: 
Clima IC
Marítimo <28 
Semicontinental 28<IC<32 
Continental >32
Por tanto, el clima de la región en la cual se ubica el proyecto es un clima Marítimo Templado. 
5.2 CLASIFICACIÓN DE KÖPPEN-GEIGER 
Consiste en una clasificación climática mundial que identifica cada tipo de clima con una serie 
de letras que indican el comportamiento de las temperaturas y precipitaciones que caracterizan 
dicho tipo de clima. 
Figura 1. Mapa mundial de clasificación climática de Köppen-Geiger 
Esta clasificación corresponde a un ámbito más amplio. Se ha empleado la clasificación que 
propone el Atlas Climático de la Península Ibérica que está basada en esta clasificación de Köpper- 
Geiger, y que puede observarse en el siguiente mapa: 
     Figura 2. Mapa del Atlas Climático de la Península Ibérica 
Clima It
Frío <13 
Templado 13<It<18 
Cálido >18
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Según el código de colores que se indica en la leyenda, la zona del proyecto, al igual que la 
práctica totalidad de Galicia, queda enmarcada dentro de la zona Csb. Este código de letras 
significa lo siguiente: 
• C: Corresponde a los climas templados lluviosos, en los que la temperatura media del mes
más frio está comprendida entre 18 ⁰C y -3 ⁰C, y la temperatura media del mes más cálido
ha de superar los 10 ⁰C.
• s: Clima correspondiente con una estación relativamente más seca en verano, cabe
destacar que, en otras publicaciones en este apartado, clasifican a la zona Norte de España
con la letra f, lo que correspondería a un clima lluvioso todo el año, con ausencia de
estación seca, la naturaleza rígida de la clasificación como vemos no responde al carácter
flexible de los climas.
• b: Indica que la temperatura media del mes más cálido es inferior a 22 ⁰C, presentando
temperaturas medias superiores a 10 ⁰C en al menos cuatro meses.
Todas estas características se comprueban con facilidad en los datos anteriormente 
expuestos.  
5.3 CLASIFICACIÓN DE J. PAPADAKIS 
Para una caracterización más concreta, es de extendida aplicación el empleo de la clasificación 
de J. Papadakis. Esta clasifica el clima atendiendo a parámetros más estacionales, clasificando por 
ejemplo veranos e inviernos. Hace también referencia a los tipos de cultivos que se podrían 
desarrollar de manera óptima para unas características dadas. 
Así el invierno, se clasifica dentro de uno de los siguientes: Ecuatorial, Tropical, Citrus, Avena, 
Triticum y Primavera. Se clasifica atendiendo a la temperatura media de las mínimas absolutas 
del mes más frío, temperatura media de las mínimas del mes más frío y temperatura media de las 
máximas del mes más frío. En la zona de actuación, en este aspecto, el invierno resulta ser tipo 
Citrus que se designa con Ci. 
Para el verano, puede ser los siguientes tipos: Gossyplum, Cafeto, Oryza, Maíz, Triticum, Polar 
cálido, Polar frío, Frígido y Andino-Alpino. Se encuadra en uno u otro atendiendo a la duración de 
la estación libre de heladas, a la temperatura media de las medias de las máximas de los meses 
más cálidos, a la temperatura media de las máximas del mes más cálido, a la temperatura media 
de las mínimas del mes más cálido y a la temperatura media de las medias de las mínimas de los 
dos meses más cálidos. En la zona de actuación, en este caso, el verano será del tipo Triticum que 
se designa con T. 
A partir de los datos anteriores, se determina la equivalencia de los regímenes de 
temperatura, para este caso nos encontramos dentro de un régimen marítimo, subtipo 
supermarítimo que se designa con las letras Mm. 
A continuación, habrá de determinarse el tipo de régimen de humedad, con distintos 
parámetros relativos a las precipitaciones, a la evapotranspiración y a las humedades anuales y 
mensuales. Resultando de esta clasificación, el tipo Húmedo Hu. 
Con todos los resultados anteriores, se encuadra el clima dentro del tipo Marítimo cálido. 
6. CÁLCULO SEGÚN PARÁMETROS CLIMÁTICOS
6.1 TEMPERATURA 
Durante los treinta años de observaciones del AEMET la temperatura máxima diaria alcanzada 
fue de 35,2 ⁰C en agosto de 1993, y la mínima de -0,5 ⁰C en enero de 1987. 
 Las oscilaciones térmicas entre las temperaturas medias de verano e invierno tienen valores 
en torno a los 5 - 10 ⁰C. Y la variación diaria entre máximas y mínimas presenta valores de 
aproximadamente 10 ⁰C, en los casos más extremos, por lo cual es realmente pequeña. 
Por ello, no parece un parámetro de gran influencia en la estructura proyectada. 
6.2 VIENTO 
El viento puede ser un factor determinante a la hora de diseñar una estructura, ya que su 
acción puede provocar solicitaciones que den lugar a vibraciones importantes. 
En la zona de proyecto y debido al soterramiento del paso inferior, a la topografía y a las 
construcciones existentes no se esperan acciones importantes de viento sobre la estructura. 
6.3 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN MÁXIMA DIARIA 
Este apartado surge únicamente de la necesidad de la definición de este parámetro para el 
dimensionamiento y diseño del drenaje de este proyecto. 
Para la evaluación de este parámetro, que se determinará de forma estadística, se disponen 
de los datos de las precipitaciones máximas diarias desde el año 1981 al año 2010: 
Año Precipitación máxima diaria (mm) Año 
Precipitación 
máxima diaria (mm) 
1981 34,0 1996 41,6 
1982 38,3 1997 35,7 
1983 38,0 1998 39,2 
1984 39,2 1999 132,7 
1985 43,5 2000 44,0 
1986 28,2 2001 49,3 
1987 53,1 2002 35,2 
1988 42,7 2003 95,6 
1989 66,6 2004 39,6 
1990 53,4 2005 42,4 
1991 40,8 2006 64,1 
1992 29,8 2007 37,7 
1993 65,4 2008 38,0 
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1994 55,1 2009 28,6 
1995 41,5 2010 40,6 
El análisis de la intensidad máxima diaria se realiza mediante el análisis estadístico de los datos 
de   precipitación   máxima   diaria   de   los   últimos   30   años, obtenidos de la estación 
meteorológica de A Coruña. El procedimiento que se va a seguir tiene como finalidad la 
determinación de la distribución estadística que define el régimen extremal de las precipitaciones. 
Matemáticamente puede demostrarse que, en el límite (cuando el número de observaciones 
es suficientemente elevado), la distribución buscada ha de encontrarse entre un grupo de 
clasificaciones extremas conocidas y que, además, está relacionado con la naturaleza del 
fenómeno estudiado. Para este caso particular se aceptará el uso de una distribución Gumbel. 
La expresión analítica de esta función de distribución es: 
𝐹𝐹𝑋𝑋(𝑥𝑥)  =  𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑥𝑥−𝑎𝑎)𝑏𝑏
Para obtener los parámetros a y b empleará un estimador que nos permita ajustar la 
distribución a la serie de valores obtenidos de la estación. El estimador que se emplea más 
habitualmente es: 
𝑝𝑝 =  𝑖𝑖
𝑛𝑛 + 1
Con: 
 i: posición ocupada por cada dato de precipitación estando ordenados de menor a mayor.
 n: número total de observaciones
En el siguiente cuadro se pueden observar los resultados:
Sabiendo además que el ajuste de Gumbel puede aproximarse a una recta de ecuación 
genérica: 
𝑦𝑦(𝑥𝑥) =  𝑥𝑥
𝑏𝑏
−  𝑎𝑎
𝑏𝑏
A continuación, se muestra una gráfica en donde se representan los datos anteriormente 
calculados: 
Obtenemos la ecuación de la línea de tendencia de los puntos representados en la gráfica, 
que es la siguiente: 𝑦𝑦 = 0,0478 𝑥𝑥 − 1,7481. A partir de esta expresión se saca el valor de los 
parámetros de la función de distribución Gumbel: 
�
𝑎𝑎 = 36,57
𝑏𝑏 = 20,92 
Así, la función de distribución resulta ser la siguiente: 
𝐹𝐹𝑋𝑋(𝑥𝑥)  =  𝑒𝑒−𝑒𝑒−(𝑥𝑥−36,57)20,92
El período de retorno de una determinada intensidad de precipitación máxima diaria (PT), está 
relacionado con la función de distribución de este fenómeno mediante la siguiente igualdad: 
𝑃𝑃(𝑝𝑝 ≥ 𝑝𝑝𝑇𝑇) = 1 − 𝐹𝐹𝑋𝑋(𝑥𝑥) = 1𝑇𝑇
Por tanto, dando valores al período de retorno (T) se pueden obtener las precipitaciones 
máximas diarias esperadas: 
T (años) Precipitación (mm) 
2 44,28 
5 67,95 
10 83,65 
25 103,48 
50 118,20 
100 132,81 
 
i xi (mm) pi = i/(n+1) yi = -ln(-ln(pi)) 
16 41,5 0,5161290 0,4133988 
17 41,6 0,5483871 0,5095367 
18 42,4 0,5806452 0,6095132 
19 42,7 0,6129032 0,7142723 
20 43,5 0,6451613 0,8249545 
21 44,0 0,6774194 0,9429819 
22 49,3 0,7096774 1,0701859 
23 53,1 0,7419355 1,2090088 
24 53,4 0,7741935 1,3628381 
25 55,1 0,8064516 1,5365993 
26 64,1 0,8387097 1,7378927 
27 65,4 0,8709677 1,9794128 
28 66,6 0,9032258 2,2849152 
29 95,6 0,9354839 2,7076797 
30 132,7 0,9677419 3,4176371 
i xi (mm) pi = i/(n+1) yi = -ln(-ln(pi)) 
1 28,2 0,0322581 -1,2337220
2 28,6 0,0645161 -1,0082645
3 29,8 0,0967742 -0,8481724
4 34,0 0,1290323 -0,7167137
5 35,2 0,1612903 -0,6013330
6 35,7 0,1935484 -0,4960537
7 37,7 0,2258065 -0,3974847
8 38,0 0,2580645 -0,3034661
9 38,0 0,2903226 -0,2124972
10 38,3 0,3225806 -0,1234577
11 39,2 0,3548387 -0,0354559
12 39,2 0,3870968 0,0522616 
13 39,6 0,4193548 0,1403686 
14 40,6 0,4516129 0,2295014 
15 40,8 0,4838710 0,3202920 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto de este anejo es definir y analizar el movimiento de tierras que será necesario 
realizar para la ejecución de las obras de este proyecto. 
Los cálculos de volúmenes se han realizado con el programa Autocad a partir de las medidas 
obtenidas en los planos facilitados por el Servicio Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de 
A Coruña. 
Además, se han realizado ciertos planos correspondientes a este anejo que se pueden ver en 
el Documento nº 2 de este proyecto. 
La forma de obtener los valores de los cálculos de volúmenes es la siguiente: 
 En lo que respecta al muro de contención, se ha calculado el volumen de tierras de 
aportación necesaria para mantener la cota del mismo y poder disponer en su 
superficie una zona ajardinada. 
 En la intersección entre el acceso procedente de Alfonso Molina y la Ronda de Outeiro 
se ha aumentado la pendiente del terraplén para así poder garantizar una zona de 
acera mínima para la circulación de peatones. 
 En ambos márgenes de la Ronda de Outeiro por donde discurre el carril bici ha sido 
necesario la eliminación de la tierra vegetal existente para disponer posteriormente 
todas las capas de las que va a constar el mismo. 
Cabe destacar que debido al carácter académico del proyecto y a la imposibilidad de realizar 
un levantamiento topográfico detallado y preciso de la zona de actuación, es posible que se den 
errores en dichos cálculos y mediciones, ya que se han realizado a partir de la cartografía 
obtenida. De todas formas, se ha intentado calcular de la forma más exacta posible teniendo en 
cuenta dichas limitaciones. 
La demolición del firme existente y de las actuales aceras se mide por separado y este material 
será llevado hasta un vertedero controlado y apto para recibir materiales bituminosos. 
 
 
 
 
 
 
 
2. RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS 
  
A continuación, se presentan los valores del movimiento de tierras de cada uno de los tres 
apartados expuestos anteriormente. 
Operación Desmonte (m3) Terraplén (m3) 
Muro de Contención 1.402,711 2.117,579 
Intersección Alfonso Molina 0,00 587,843 
Carril bici Ronda de Outeiro 2.348,018 0,00 
 
El valor de desmonte tiene en cuenta tanto el firme actual como el volumen de tierra a 
desmontar por lo que será necesario realizar una contabilización de manera independiente 
teniendo en cuenta las superficies de demolición que se representan en el plano correspondiente 
del Documento nº 2. En el mismo se han obtenido las siguientes superficies de demolición. 
Operación Superficie (m2) 
Levantamiento firme 12.022,442 
Levantamiento aceras 3.155,614 
 
Como simplemente se va a realizar un fresado de la superficie y dadas las características del 
volumen de tráfico de la zona se valora que el espesor de firme existente en la actualidad es de 5 
cm. En lo que respecta al levantamiento de aceras, se supondrá un espesor de losa de 5 cm. 
Por tanto, se puede calcular el volumen total de firme y aceras a levantar mediante 
demolición. 
El volumen de demolición del firme será: 
12.022,442 ∙ 0,05 = 601,12 𝑚𝑚3 
El volumen de demolición de aceras será: 
3.155,614 ∙ 0,05 = 157,78 𝑚𝑚3 
Por lo que el volumen total de desmonte, asumiendo los errores ya comentados, será:  
601,12 +157,78 = 758,90 𝑚𝑚3 
Este será el total del material excedente, que se transportará a los vertederos comentados en 
el Anejo Geológico del presente proyecto. 
Todos estos cálculos se tendrán en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 11. Firmes y Pavimentos 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
    
 
ANEJO 11. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 11. Firmes y Pavimentos 
 
1 | P á g i n a   
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2 
2. NORMATIVA APLICADA ............................................................................................................ 2 
3. FACTORES DE DISEÑO ............................................................................................................... 2 
3.1 CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO ................................................................................. 2 
3.2 FORMACIÓN DE LA EXPLANADA ..................................................................................... 3 
3.3 MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE LA EXPLANADA................................................. 5 
3.4 SECCIÓN DE FIRME ......................................................................................................... 5 
3.5 MATERIALES PARA LAS SECCIONES DE FIRME ................................................................ 6 
4. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS ......................................................................................... 7 
5. ARCENES .................................................................................................................................. 8 
6. ACERAS .................................................................................................................................... 8 
7. BORDILLOS ............................................................................................................................... 8 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 11. Firmes y Pavimentos 
 
2 | P á g i n a   
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene como objeto la definición y análisis de los firmes adoptados para la 
calzada que nos incumbe. 
Se incluye también la definición de las aceras y los pequeños arcenes presentes en el proyecto. 
Además, se define la sección tipo del carril bici que se dispondrá a la altura de la acera, así como 
los materiales a emplear para su ejecución. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
  
El dimensionamiento del firme y las características del mismo se ha realizado conforme a las 
siguientes normas: 
 Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 
“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras. 
 Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC 
“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras. 
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes (PG-
3). 
Debido a la falta de normativa existente en la ciudad de A Coruña para el diseño del carril bici, 
se han seguido las pautas establecidas en anteriores proyectos relacionados con la ejecución de 
diversos tramos de carril bici (información facilitada por el Área Municipal de Seguridad y 
Movilidad de A Coruña), así como el Manual de recomendaciones de diseño, construcción, 
infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici publicado 
en el año 2001 por la DGT.  
 
 
 
 
 
 
 
3. FACTORES DE DISEÑO 
  
3.1 CATEGORÍAS DE TRÁFICO PESADO 
  
Según la Norma 6.1-IC, la estructura del firme, deberá adecuarse, entre otros factores, a la 
acción prevista del tráfico, fundamentalmente del más pesado, durante la vida útil del firme. Por 
ello, la sección estructural del firme dependerá en primer lugar de la intensidad media diaria de 
vehículos pesados (IMDp) que se prevea en el carril de proyecto en el año de puesta en servicio. 
Dicha intensidad se utilizará para establecer la categoría de tráfico pesado. 
Para evaluarla se partirá de los aforos, de la proporción de vehículos pesados y de otros datos 
disponibles. Se tendrá en cuenta especialmente el tráfico inducido y el generado en los meses 
siguientes a la puesta en servicio, ya que la experiencia pone de manifiesto que puede llegar a 
modificar la categoría de tráfico pesado inicialmente considerada. 
Para estimar la evolución del tráfico pesado, necesaria para la determinación de la intensidad 
en el año de puesta en servicio, se podrá adoptar como tasa de crecimiento el valor medio de las 
obtenidas en los cinco últimos años en la estación de aforo permanente o de control (primaria o 
secundaria) en el mismo itinerario y más próxima al tramo en estudio. 
A efectos de aplicación de la Norma 6.1-IC, se definen ocho categorías de tráfico pesado, 
según la IMDp que se prevea para el carril de proyecto en el año de puesta en servicio, como 
podemos observar en las tablas que se presentan a continuación. 
 
 
 
 
Figura 1. Categorías de tráfico pesado T00 a T2 
 
 
Figura 2. Categorías de tráfico pesado T3 y T4 
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A continuación, se muestran las intensidades medias diarias de vehículos pesados (IMDp) que 
se prevén para los distintos ejes en el año 2016 y en el año horizonte: 
Calzada IMD IMDp IMD2036 IMDp 2036 
Ronda de Outeiro – Estación Ferrocarril 
(salida glorieta) 8128 163 8981 181 
Ronda de Outeiro – Estación Ferrocarril 
(acceso glorieta) 10596 212 11708 235 
Ronda de Outeiro – Avenida del Ejército 
(salida glorieta) 7330 147 8099 163 
Ronda de Outeiro – Avenida del Ejército 
(acceso glorieta) 9812 197 10842 218 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Estación de 
Autobuses (salida glorieta) 5293 106 5849 117 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Estación de 
Autobuses (acceso glorieta) 5354 107 5916 119 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Avenida 
Salvador de Madariaga (salida glorieta) 8701 175 9614 194 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Avenida 
Salvador de Madariaga (acceso glorieta) 8227 165 9090 183 
 
Con las IMDp ya se puede establecer la categoría de tráfico según la Norma para cada una de 
las calzadas. 
 
Calzada Categoría de Tráfico 
Ronda de Outeiro – Estación Ferrocarril 
(salida glorieta) T31 
Ronda de Outeiro – Estación Ferrocarril 
(acceso glorieta) T2 
Ronda de Outeiro – Avenida del Ejército 
(salida glorieta) T31 
Ronda de Outeiro – Avenida del Ejército 
(acceso glorieta) T2 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Estación de 
Autobuses (salida glorieta) T31 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Estación de 
Autobuses (acceso glorieta) T31 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Avenida 
Salvador de Madariaga (salida glorieta) T31 
Avenida Alcalde Pérez Ardá – Avenida 
Salvador de Madariaga (acceso glorieta) T31 
 
 
Como la zona a actuar está situada toda en el mismo entorno, se ha adoptado una solución 
unificada para todas las calzadas. Únicamente la zona de la Ronda de Outeiro en sentido hacia la 
Estación de Ferrocarril, está algo alejada del resto. No obstante, esta es una de las vías con la 
categoría más restrictiva y no hay posibilidad de disponer otro tipo de firme. 
Como la categoría de tráfico más restrictiva es la T2, tal y como se puede observar en la tabla 
anterior, esta será la que se adoptará. 
 
 
3.2 FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
  
A los efectos de definir la estructura de firme en cada caso, se establecen tres categorías de 
explanada, denominadas respectivamente E1, E2 y E3. Estas categorías se determinan según el 
módulo de compresibilidad en el que el segundo ciclo de carga (Ev2), obtenido de acuerdo con la 
NLT-357 “Ensayo de carga con placa”, cuyos valores se recogen en la siguiente tabla: 
 
 
Figura 3. Módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga 
Como es obvio, a cuanto mayor módulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga (Ev2), 
mejor explanada será. Es decir, la E3 es la mejor de los tres tipos de explanadas y la E1, por tanto, 
la peor. 
La formación de las explanadas de las distintas categorías se recoge en el siguiente esquema 
de la Norma 6.1-IC, dependiendo del tipo de suelo de la explanación o de la obra de tierra 
subyacente, y de las características y espesores de los materiales disponibles. 
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Para la correcta aplicación de la figura se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 
 Todos los espesores que se indican son los mínimos especificados para cualquier punto 
de la sección transversal de la explanada. 
 Los materiales empleados han de cumplir las prescripciones contenidas en los 
correspondientes artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales (PG-3), 
además de las complementarias recogidas en la Tabla 4 de la Norma 6.1-IC. 
 El esquema anterior se estructura según el tipo de suelo de la explanación en el caso 
de los desmontes, o de la obra de tierra subyacente en el caso de los rellenos 
(terraplenes, pedraplenes o rellenos todo-uno). Se consideran los siguientes tipos: 
inadecuados y marginales (IN), tolerables (0), adecuados (1), seleccionados (2), 
seleccionados con CBR ≥ 20 en las condiciones de puesta en obra (3) y roca (R). A los 
efectos de aplicación de esta norma, los pedraplenes (Artículo 331 del PG-3) y los 
rellenos todo-uno (Artículo 333 del PG-3), salvo que se proyecten con materiales 
marginales de los definidos en el Artículo 330 del PG-3, serán asimilables a los suelos 
tipo 3. 
 Para poder asignar a los suelos de la explanación o de la obra de tierra subyacente una 
determinada clasificación deberá tener un espesor mínimo de un metro (1 m) del 
material indicado en el esquema anterior. En caso contrario, se asignará la clasificación 
inmediatamente inferior. 
 Salvo justificación en contrario, será preceptivo proyectar una capa de separación 
(estabilización in situ con cal en 15 cm de espesor, geotextil, membrana plástica, etc.) 
entre los suelos inadecuados o marginales con finos plásticos y las capas de suelo 
adecuado o seleccionado, para la formación de explanadas del tipo E2 y E3 en las 
categorías de tráfico pesado T00 a T2. 
 Los espesores prescritos en el esquema no podrán ser reducidos, aunque se recurra al 
empleo de materiales de calidad superior a la especificada en cada una de las 
secciones. 
La cota de la explanada deberá quedar al menos a 60 cm por encima del nivel más alto 
previsible de la capa freática donde el macizo de apoyo esté formado por suelos seleccionados; a 
80 cm donde esté formado por suelos adecuados; a 100 cm donde sean tolerables, y a 120 cm 
donde sean marginales o inadecuados. A tal fin se adoptarán medidas tales como la elevación de 
la cota de la explanada, la colocación de drenes subterráneos, la interposición de geotextiles o de 
una capa drenante, etc., asegurando además la evacuación del agua que se pueda infiltrar a través 
del firme de la calzada y de los arcenes. Salvo justificación en contrario, a los efectos de la 
definición de las secciones de firme se unificarán las explanadas por su categoría, de tal manera 
que no haya tramos diferenciados en el proyecto de menos de 500 metros. 
Conforme a los estudios geológicos y geotécnicos realizados en los Anejos 7 y 8 del presente 
proyecto y a la clasificación realizada por el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
obras de carreteras y puentes (PG-3), podemos considerar que el suelo de la zona de actuación 
es un suelo tolerable. 
Cabe destacar que en este proyecto la explanada se creará a partir de la plataforma ya 
existente fresando la profundidad necesaria (aproximadamente 5 cm) para disponer el nuevo 
paquete de firmes o se dispondrá encima de la losa de los tableros de los puentes. 
Tras el fresado se dispondrá un riego de adherencia a la superficie existente y posteriormente 
se colocará una mezcla bituminosa en caliente a lo largo de toda la trayectoria considerada en el 
presente proyecto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Formación de la explanada 
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3.3 MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE LA EXPLANADA 
  
En la siguiente tabla de la Norma 6.1-IC se relacionan los materiales utilizables en la explanada 
para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye las prescripciones 
complementarias que se indican en dicha tabla: 
 
Figura 5. Materiales para la formación de las explanadas 
   
 
3.4 SECCIONES DE FIRME 
  
El procedimiento utilizado para el dimensionamiento de las secciones de firme, es el 
propuesto por la Norma 6.1-IC que es el más generalizado entre las Administraciones de 
Carreteras. Se basa, fundamentalmente, en las relaciones, en cada tipo de sección estructural, 
entre las intensidades de tráfico pesado y los niveles de deterioro admisibles al final del período 
de proyecto. 
La figura adjunta de la Norma recoge las secciones de firme en función de la categoría de 
tráfico pesado previsto y la categoría de la explanada. Entre las posibles soluciones se ha 
seleccionado en cada caso concreto la más adecuada técnica y económicamente. Todos los 
espesores de cada capa señalados se considerarán mínimos en cualquier punto de la sección 
transversal del carril de proyecto. 
 
Cada sección se designa por un número de tres o cuatro cifras: 
 La primera (si son tres cifras) o las dos primeras (si son cuatro cifras) indican la 
categoría de tráfico pesado, desde T00 hasta T42. 
 La penúltima indica la categoría de explanada, desde E1 a E3 
 La última indica el tipo de firme, con el siguiente criterio:  
1) Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
2) Mezclas bituminosas sobre suelocemento.  
3) Mezclas bituminosas sobre gravacemento.  
4) Pavimento de hormigón. 
Se muestra a continuación el catálogo de secciones de firme de la norma que atañen a este 
proyecto: 
 
 
Figura 6. Catálogo de secciones de firme para las categorías de tráfico pesado T00 a T2, en 
función de la categoría de la explanada 
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Para el caso del presente proyecto, sabiendo ya la categoría de tráfico pesado (T1) y la 
categoría de la explanada (E2), tendremos las siguientes posibilidades en cuanto a las secciones 
de firme: 
 121: 30 cm de Mezcla Bituminosa + 25 cm de Zahorra artificial. 
 122: 20 cm de Mezcla Bituminosa + 25 cm de Suelocemento. 
 123: 15 cm de Mezcla Bituminosa + 22 cm de Gravacemento + 22 cm de Suelocemento. 
 124: 25 cm de Hormigón de firme + 15 cm de Hormigón magro vibrado. 
En este caso, y considerando que la capa inferior es de Zahorra artificial, escogeremos la 
sección 121. Al tratarse de un proyecto académico no disponemos de datos suficientes que nos 
lleven a derivar en que la capa inferior es de zahorra artificial, pero consideramos que tendrá la 
suficiente resistencia y únicamente será necesario reponer las capas de mezcla bituminosa.  
   
3.5 MATERIALES PARA LAS SECCIONES DE FIRME 
  
En la siguiente tabla de la Norma 6.1-IC se relacionan los materiales utilizables en la explanada 
para los que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares incluye las prescripciones 
complementarias que se indican en dicha tabla: 
 
Figura 7. Características de los materiales de firme 
 Mezclas Bituminosas en Caliente 
Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su dosificación 
en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival definida en la siguiente 
figura. 
 
Figura 8. Zonas térmicas estivales 
La zona de actuación se encuentra situada en una zona térmica estival media. 
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 Espesor de las capas de mezcla bituminosa 
Los espesores de cada capa vendrán determinados por los valores dados en la tabla que se 
muestra a continuación. 
 
  Figura 9. Espesor de capas de mezcla bituminosa en caliente 
Salvo justificación, las secciones de firme se proyectarán con el menor número de capas 
posible compatible con los valores de dicha tabla, al objeto de proporcionar una mayor 
continuidad estructural del firme. 
En las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa el espesor de la capa 
inferior será mayor o igual al espesor de las superiores. 
 
4. FIRMES Y PAVIMENTOS UTILIZADOS 
 
El carril bici se construirá sobre una capa de firme nueva, y para la capa de rodadura 
utilizaremos un microaglomerado en frío, por lo que tenemos que consultar el PG-3 para escoger 
el microaglomerado adecuado.  
El microaglomerado en frío utilizado en la capa de rodadura del carril bici, aparece definido 
en el artículo 540.1 del PG-3:  
 Se definen como microaglomerados en frío aquellas mezclas bituminosas fabricadas a 
temperatura ambiente con emulsión bituminosa, áridos, agua y, eventualmente, polvo 
mineral de aportación y aditivos, con consistencia adecuada para su puesta en obra 
inmediata y que se emplean en tratamientos superficiales de mejora de las 
características superficiales (textura superficial y resistencia al deslizamiento) en 
aplicaciones de muy pequeño espesor, habitualmente no superior a un centímetro y 
medio (1,5 cm), en una o dos capas.  
Esto concuerda también con el artículo 11.2.1 de la norma 6.3-IC, dado que tenemos una 
categoría de tráfico pesado no comprendida entre T00 y T0, se puede proyectar un tratamiento 
superficial con lechadas bituminosas.  
Además, estos materiales tienen una gran durabilidad, lo cual implica una disminución directa 
de los costes de mantenimiento. Dado que determinados vehículos motorizados podrán atravesar 
el carril-bici (en acceso a garajes, pasos de cebra, etc), este microaglomerado es la solución más 
adecuada, descartándose así las capas superficiales tipo slurry.  
La principal ventaja desde el punto de vista funcional, esto es, la ventaja directa para el usuario 
final (los ciclistas) es el hecho de poseer una adecuada textura superficial, dotando al pavimento 
de una capa de rodadura antideslizante, lo cual reduce el índice de accidentalidad, especialmente 
con el suelo húmedo.   
En lo relativo al espesor de la capa, según el Artículo 540.1 del PG-3, el espesor de la capa no 
deberá superar significativamente el que corresponda al tamaño máximo nominal del árido.  
En el caso del microaglomerado escogido corresponde con un tamaño máximo de árido de 8 
mm.  
El tipo de emulsión bituminosa a emplear aparece reflejado en la siguiente Tabla 540.1 del 
PG-3: 
 
Figura 10. Tipo de emulsión bituminosa a utilizar 
Con la categoría del tráfico pesado T1 y sabiendo que estamos en una zona térmica estival 
media según el mapa anterior, en la tabla 540.1 del PG-3 obtenemos que la emulsión a utilizar es 
la C60BP4 MIC. 
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El microaglomerado escogido empleará un ligante pigmentado en rojo. Dicho ligante es 
obtenido a partir de una emulsión de resinas sintéticas, incorporando en la fabricación del mismo 
el pigmento deseado (en este caso de color rojo).  
De esta forma la disposición de las capas en el carril bici quedará de la siguiente manera:  
 
5. ARCENES 
 
La citada Norma 6.1-IC manifiesta en su capítulo séptimo que el firme de los arcenes de 
anchura no superior a 1,25 m será, por razones constructivas, prolongación del firme de la calzada 
adyacente. Su ejecución será simultánea, sin junta longitudinal entre la calzada y el arcén. Así 
mismo, también expresa la voluntad de evitar la posible aparición de nuevas unidades de obra. 
 
6. ACERAS 
 
Será necesaria la ejecución de aceras en ambos márgenes tanto de la Ronda de Outeiro como 
de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. Debido a la nueva construcción del carril bici y de la rotonda en 
la intersección de ambas calles, es necesaria la reposición de aceras tanto en el vial que discurre 
en paralelo al carril bici a lo largo de la Ronda de Outeiro hasta la llegada a la estación de ferrocarril 
como en las inmediaciones del cruce. 
La sección será lo más parecida posible a las situadas en la zona actualmente. Se compone de 
las siguientes capas: 
 Baldosa hormigón (4,5 cm). 
 Solera de hormigón (10 cm). 
 Arena de río lavado (de 3 a 5 cm). 
 
La acera contará con un bordillo recto de granito mecanizado, de arista achaflanada, de 20x25 
cm. Se colocará sobre una solera de hormigón hidráulico HM-20/P/20/I de 10 cm. 
 
7. BORDILLOS 
 
Se dispondrán bordillos en la circunferencia de la glorieta y en las isletas de las proximidades. 
Éstos, serán remontables, teniendo una sección de 7 cm de altura en el lado de los carriles y de 
13 cm de altura en el lado de la zona verde interior de la glorieta. El ancho será de 25 cm. 
Los planos de todos estos elementos están incluidos dentro del apartado Firmes y pavimentos 
en el Documento nº2 del presente proyecto. 
   
 
CAPA TIPO DE MEZCLA ESPESOR 
Rodadura 
MICROF – 8 SUP C60BP4MIC 0,8 cm 
AC16 Surf 50/70 D 4,2 cm 
 Riego de adherencia C60B4 ADH  
Intermedia AC22 Bin 50/70 D 5 cm 
 Riego de adherencia C60B4 ADH  
Base AC32 Base 50/70 G 10 cm 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es el cálculo y definición de los distintos elementos de la red de 
pluviales y de drenaje de la solución proyectada. 
Cabe destacar que en este proyecto se tendrá que drenar el agua tanto en el vial de la Ronda 
de Outeiro como en la rotonda nueva ubicada en el cruce entre la Ronda de Outeiro y la Avenida 
Alcalde Pérez Ardá. 
Como no se ve modificado el peralte de la Ronda de Outeiro, nos centraremos principalmente 
en el drenaje de la rotonda ya que con la nueva configuración prevista en la zona será necesario 
desplazar las actuales arquetas y construir nuevas instalaciones para así poder garantizar la 
seguridad de la vía. 
Al tratarse de una obra realizada sobre superficie no se verán afectadas las redes ubicadas a 
una cota inferior a la de la vía. 
2. NORMATIVA APLICADA 
  
Para el proyecto y dimensionamiento de esta obra se ha seguido la siguiente norma: 
 Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC “Drenaje 
superficial”, de la Instrucción de Carreteras.  
3. PERÍODO DE RETORNO 
 
El período de retorno T es el período de tiempo, expresado en años, para el cual el caudal 
máximo anual tiene una probabilidad de ser excedido igual a 1/T. 
La Norma 5.2-IC establece los siguientes períodos de retorno mínimos para las obras de 
carretera: 
 Drenaje de plataforma y márgenes: Veinticinco años (T = 25 años), salvo en el caso 
excepcional de desagüe por bombeo en que se debe adoptar cincuenta años (T = 50 
años). 
 Drenaje transversal: Se debe establecer por el proyecto en un valor superior o igual a 
cien años (T ≥ 100 años) que resulte compatible con los criterios sobre el particular de 
la Administración Hidráulica competente. 
 
 
 
4. CUENCA DE APORTACIÓN 
 
Las cuencas de aportación utilizadas para el cálculo de las obras de drenaje son las siguientes: 
 Cuenca 1: Rotonda. Período de retorno T=25 años.  
5. CÁLCULO DE LOS CAUDALES 
  
A los efectos de la Norma 5.2-IC se consideran los siguientes métodos de cálculo de caudales: 
 Método Racional: Supone la generación de escorrentía en una determinada cuenca a 
partir de una intensidad de precipitación uniforme en el tiempo, sobre toda su superficie. 
No tiene en cuenta: 
o Aportación de caudales procedentes de otras cuencas o trasvases a ellas. 
o Existencia de sumideros, aportaciones o vertidos puntuales, singulares o 
accidentales de cualquier clase. 
o Presencia de lagos, embalses o planas inundables que puedan producir efecto 
laminador o desviar caudales hacia otras cuencas. 
o Aportaciones procedentes del deshielo de la nieve u otros meteoros. 
o Caudales que afloren en puntos interiores de la cuenca derivados de su régimen 
hidrogeológico. 
Cuando se aplique el método racional se debe comprobar que ninguno de estos factores 
pueda resultar relevante. 
 Método Estadístico: Se basa en el análisis de series de datos de caudal medidos en 
estaciones de aforo u otros puntos. Dichas series se pueden complementar con datos 
sobre avenidas históricas. 
 Otros métodos hidrológicos: Que deben ser adecuados a las características de cada 
cuenca. 
Para la elección del método de cálculo más adecuado para el caso de cuencas de área inferior 
a 50 km2 se seguirá el siguiente procedimiento: 
 Utilización de datos sobre caudales máximos proporcionados por la Administración 
Hidráulica. 
 Si la Administración Hidráulica no dispone de datos sobre caudales máximos se debe 
aplicar el Método Racional, con las particularidades del apartado 2.3 de la Norma 5.2-IC 
cuando las obras se ubiquen en el Levante y Sureste peninsular. 
Como la cuenca a analizar en el presente proyecto tienen un área inferior a los 50 km2 y no se 
dispone de datos sobre los caudales máximos, se aplica el Método Racional.  
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5.1 FÓRMULA GENERAL DE CÁLCULO 
  
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual QT, correspondiente a un período de 
retorno T, se calcula mediante la fórmula: 
𝑄𝑄𝑇𝑇 =  𝐼𝐼(𝑇𝑇, 𝑡𝑡𝐶𝐶)  ∙  𝐶𝐶 ∙  𝐴𝐴 ∙  𝐾𝐾𝑡𝑡3,6  
 Donde: 
o QT: Caudal máximo anual correspondiente al período de retorno T, en el punto de 
desagüe de la cuenca (m3/s). 
o I (T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno considerado 
T, para una duración del aguacero igual al tiempo de concentración tc, de la cuenca 
(mm/h). 
o C: Coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada 
(adimensional). 
o A: Área de la cuenca o superficie considerada (km2). 
o Kt: Coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación 
(adimensional). 
 
 
5.2 INTENSIDAD DE PRECIPITACIÓN 
 
La intensidad de precipitación I (T, t) correspondiente a un período de retorno T, y a una 
duración del aguacero t, a emplear en la estimación de caudales por el método racional, se 
obtendrá por medio de la siguiente fórmula: 
𝐼𝐼(𝑇𝑇, 𝑡𝑡) = 𝐼𝐼𝑑𝑑 ∙ 𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 
Donde: 
o I (T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente a un período de retorno T y a una 
duración del aguacero t (mm/h). 
o Id: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T (mm/h). 
o Fint: Factor de intensidad (adimensional). 
La intensidad de precipitación a considerar en el cálculo del caudal máximo anual para el 
período de retorno T, en el punto de desagüe de la cuenca QT, es la que corresponde a una 
duración del aguacero igual al tiempo de concentración (t = tc) de dicha cuenca. 
 
 
 
 Intensidad media diaria de precipitación corregida 
La intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de retorno 
T, se obtiene mediante la fórmula:  
𝐼𝐼𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑑𝑑 ∙ 𝐾𝐾𝐴𝐴24  
Donde: 
o Id: Intensidad media diaria de precipitación corregida correspondiente al período de 
retorno T (mm/h). 
o Pd: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T (mm). 
Tal y como se ha calculado en el Anejo 8 del presente proyecto, según el período de 
retorno considerado, se obtiene la siguiente Pd: 
T = 25 años: 𝑃𝑃𝑑𝑑  =  103, 48 𝑚𝑚𝑚𝑚 
o KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
Si A < 1 km2: 𝐾𝐾𝐴𝐴 =  1 
Si A ≥ 1 km2: 𝐾𝐾𝐴𝐴 = 1 −  log10 𝐴𝐴15  
Como el área de la cuenca es inferior a 1 km2, se considera KA = 1. 
Por tanto, se obtiene la intensidad media diaria de precipitación corregida: 
T = 25 años:  𝐼𝐼𝑑𝑑 = 4,312 𝑚𝑚𝑚𝑚/ℎ 
 Factor de intensidad Fint 
El factor de intensidad introduce la torrencialidad de la lluvia en el área de estudio y depende 
de: 
 La duración del aguacero t. 
 El período de retorno T, si se dispone de curvas intensidad - duración- frecuencia 
(IDF) aceptadas por la Dirección General de Carreteras, en un pluviógrafo situado 
en el entorno de la zona de estudio que pueda considerarse representativo de su 
comportamiento. 
Se tomará el mayor valor de los obtenidos de entre los que se indica a continuación: 
𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖𝑡𝑡 = 𝑚𝑚á𝑥𝑥(𝐹𝐹𝑎𝑎,𝐹𝐹𝑏𝑏) 
Donde: 
o Fa: Factor obtenido a partir del índice de torrencialidad (I1/Id). 
o Fb: Factor obtenido a partir de las curvas IDF de un pluviógrafo próximo.  
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A continuación, se procede a calcular ambos parámetros: 
1) Obtención de Fa 
𝐹𝐹𝑎𝑎 = �𝐼𝐼1𝐼𝐼𝑑𝑑�3,5287−2,5287∙𝑡𝑡0,1 
Siendo: 
o I1/Id: Índice de torrencialidad que expresa la relación entre la intensidad de 
precipitación horaria y la media diaria corregida. Su valor se determina en función 
de la zona geográfica, a partir de la Figura 1. 
o t: Duración del aguacero. Para la obtención del factor Fa, se debe particularizar la 
expresión para un tiempo de duración del aguacero igual al tiempo de 
concentración (t=tc). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por tanto, el índice de torrencialidad en la zona de proyecto será I1/Id = 8. 
2) Obtención de Fb 
𝐹𝐹𝑏𝑏 = 𝑘𝑘𝑏𝑏 ∙ 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇, 𝑡𝑡𝑐𝑐)𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑇𝑇, 24) 
Siendo: 
o IIDF (T,tc): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y al 
tiempo  de concentración tc, obtenido a través de las curvas IDF del pluviógrafo 
(mm/h). 
o IIDF (T,24): Intensidad de precipitación correspondiente al período de retorno T y a 
un tiempo de aguacero igual a veinticuatro horas (t=24 h), obtenido a través de las 
curvas IDF (mm/h). 
o kb: Factor que tiene en cuenta la relación entre la intensidad máxima anual en un 
período de veinticuatro horas y la intensidad máxima anual diaria. En defecto de 
un cálculo específico se puede tomar kb = 1,13. 
 Tiempo de concentración tc 
El tiempo de concentración tc, es el tiempo mínimo necesario desde el comienzo del aguacero 
para que toda la superficie de la cuenca esté aportando escorrentía en el punto de desagüe. 
Se obtiene calculando el tiempo de recorrido más largo desde cualquier punto de la cuenca 
hasta el punto de desagüe, mediante las siguientes formulaciones: 
Para cuencas principales: 
𝑡𝑡𝐶𝐶 = 0,3 ∙ 𝐿𝐿𝐶𝐶0,76 ∙ 𝐽𝐽𝐶𝐶−0,19 
Siendo: 
o Lc: longitud del cauce (km). 
o Jc: pendiente media del cauce.  
En este caso: 
Cuenca 1: LC = 0,200 km  JC = 0,02  tC = 0,186 h 
 
 
 
 
 
 
 
                      Figura 1.  Mapa del índice de torrencialidad (I1/Id) 
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5.3 COEFICIENTE DE ESCORRENTÍA 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I(T, tc) que 
genera el caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca. 
El coeficiente de escorrentía C, se obtendrá mediante la siguiente formula:  
𝐶𝐶 = �𝑃𝑃𝑑𝑑 ∙ 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑃𝑃0 − 1� ∙ �𝑃𝑃𝑑𝑑 ∙ 𝐾𝐾𝐴𝐴𝑃𝑃0 + 23�
�
𝑃𝑃𝑑𝑑 ∙ 𝐾𝐾𝐴𝐴
𝑃𝑃0
+ 11�2  
Siendo: 
o C: Coeficiente de escorrentía 
o Pd: Precipitación diaria correspondiente al período de retorno T considerado (mm). 
o KA: Factor reductor de la precipitación por área de la cuenca. 
o P0: Umbral de escorrentía (mm). 
 Umbral de escorrentía P0 
El umbral de escorrentía P0, representa la precipitación mínima que debe caer sobre la 
cuenca para que se inicie la generación de escorrentía. Se determinará mediante la siguiente 
fórmula: 
𝑃𝑃0 = 𝑃𝑃0𝑖𝑖 ∙ 𝛽𝛽 
Donde: 
o 𝑷𝑷𝟎𝟎𝒊𝒊  : Valor inicial del umbral de escorrentía (mm). 
o β: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
El valor inicial del umbral de escorrentía se halla en la Tabla 2.3. de la Norma 5.2-IC que 
relaciona el grupo de suelo y el uso del suelo. 
Para el grupo de suelo se utiliza la siguiente figura: 
 
              Figura 2. Mapa de grupos hidrológicos de suelo 
 
La zona de estudio se encuentra dentro del Grupo Hidrológico C. 
Para el uso del suelo se ha considerado que la zona de actuación se sitúa en un tejido urbano 
continuo. 
Por tanto, el valor inicial del umbral de escorrentía será P0i = 1 mm, tal y como se muestra 
en la figura siguiente: 
             
Figura 3. P0i en mm para un tejido urbano continuo 
En cuanto al coeficiente corrector del umbral de escorrentía se calculará teniendo en cuenta 
que para el drenaje transversal de vías de servicio, ramales, caminos, accesos a instalaciones 
y edificaciones auxiliares de la carretera y otros elementos anejos (siempre que el 
funcionamiento hidráulico de estas obras no afecte a la carretera principal) y drenaje de 
plataforma y márgenes: se debe aplicar el producto del valor medio de la región del 
coeficiente corrector del umbral de escorrentía por un factor dependiente del período de 
retorno T, considerado para el caudal de proyecto el elemento correspondiente: 
𝛽𝛽𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝛽𝛽𝑚𝑚 ∙ 𝐹𝐹𝑇𝑇 
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Donde: 
o βPM: Coeficiente corrector del umbral de escorrentía para drenaje de plataforma y 
márgenes, o drenaje transversal de vías auxiliares. 
o βm: Valor medio en la región, del coeficiente corrector del umbral de escorrentía. 
o FT: Factor función del período de retorno T. 
Ambos parámetros se calculan mediante la Tabla 2.5. de la Norma 5.2-IC. Esta tabla se divide 
en regiones según la siguiente figura:  
                           
     Figura 4. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente β 
 
Como se puede observar, A Coruña se encuentra dentro de la región 11. Ahora ya se puede 
obtener el valor de los citados parámetros. 
 
 
Figura 5. Regiones consideradas para la caracterización del coeficiente β 
 En este caso: 
�
𝛽𝛽𝑚𝑚 = 0,90
𝑇𝑇 = 25 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜𝑜𝑜:  𝐹𝐹𝑇𝑇 = 1,13 
 Por tanto: 
T = 25 años: βPM = 1,017 
 
5.4 ÁREA DE LA CUENCA 
 
A los efectos de la Norma 5.2-IC se considera como área de la Cuenca 1, la superficie medida 
en proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 
El método de cálculo expuesto en los apartados anteriores supone unos valores únicos de la 
intensidad de precipitación y del coeficiente de escorrentía para toda la cuenca, correspondientes 
a sus valores medios. Esta hipótesis sólo es aceptable en cuencas que sean suficientemente 
homogéneas, tanto respecto de la variación espacial de la precipitación como del coeficiente de 
escorrentía, como es el caso del presente proyecto. 
Cuenca 1: A1 = 1985,56 km2 
 
5.5 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓN 
 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la 
precipitación. Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
𝐾𝐾𝑡𝑡 = 1 + 𝑡𝑡𝑐𝑐1,25
𝑡𝑡𝑐𝑐
1,25 + 14 
 
 
5.6 COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LA 
PRECIPITACIÓN 
 
Con todo lo explicado anteriormente ya se pueden hacer los cálculos oportunos: 
 T (años) Pd (mm) KA 
Id 
(mm/h) tc Fa Fb Fint I(T,tc) β 
CUENCA 1 25,000 103 1,000 4,312 0,186
 
24,447 6,750 24,447 105,409 1080,0000 
 
 
 
 
 C A Kt Q 
CUENCA 1 1 0,199 1 0,014
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6. DEFINICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
AGUAS 
 
El drenaje se ha proyectado como un conjunto de redes que recogen la escorrentía superficial 
procedente de la plataforma del vial y de los márgenes que vierten a esta. 
El drenaje longitudinal y superficial de la plataforma está constituido por caces, sumideros y por 
los sistemas de arquetas y colectores. 
A modo de resumen se puede indicar lo siguiente: 
 Se dispondrán caces a lo largo de los márgenes de las calzadas que desaguarán a 
sumideros, los cuales a su vez trasvasarán el agua al sistema de colectores mediante una 
serie de arquetas de registro.  
 Será necesario el desplazamiento de elementos de recogida y evacuación de aguas en la 
intersección debido a la nueva configuración de la misma. 
 
6.1 CACES 
 
Un caz es un elemento lineal, superficial, cuya función es conducir el agua a modo de canal en 
lámina libre sobre superficies pavimentadas o revestidas, que puede construirse in situ o mediante 
piezas prefabricadas. Generalmente se sitúa al borde de la plataforma, es longitudinal al trazado y 
presenta poca profundidad. 
Para las plataformas en superficie se mantiene la misma disposición que existe actualmente, que 
consiste en el drenaje por peralte. El arcén tiene la misma pendiente transversal y traslada el agua a 
ciertos sumideros colocados en el propio arcén.  
 
           Figura 6. Tipos de caz de bordillo 
 
6.2 SUMIDEROS 
 
Un sumidero es un elemento de drenaje cuya función es captar caudales de la plataforma o de un 
elemento de drenaje superficial, normalmente un caz o cuneta, y desaguar a un colector a través de 
una arqueta que le sirve de registro. 
Cada sumidero aislado deberá tener debajo una arqueta desde la que pasará el agua al colector. 
 
 
Figura 7. Sección tipo de un sumidero en bordillo 
 
 
6.3 COLECTORES 
 
Un colector es un elemento lineal, generalmente subterráneo, consistente en un conducto o 
tubería para conducción de caudales, con funcionamiento hidráulico por gravedad en lámina libre. 
Generalmente está formado por tuberías prefabricadas, que pueden ser de hormigón, metálicas, 
material polimérico o combinación de estos materiales, unidas por juntas y piezas especiales. 
El diámetro mínimo de los colectores debe ser de 400 mm y han de ser estancos. 
 
 
6.4 ARQUETAS 
 
Las arquetas y los pozos son elementos de conexión y registro de colectores y de conexión de 
elementos superficiales, como cunetas o sumideros, con colectores. 
Su funcionamiento hidráulico depende del tipo de conexión. Normalmente las entradas de caudal 
a la arqueta o pozo son en forma de vertedero. 
Las arquetas y los pozos pueden estar construidos in situ o con piezas prefabricadas, que pueden 
ser de hormigón, cerámicas, metálicas, material polimérico o combinación de estos materiales. Las 
características de piezas prefabricadas deben ser acordes con las normas de producto que les 
correspondan. 
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7. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE DESAGÜE 
 
En todo punto de la red de drenaje superficial de la plataforma y sus márgenes deberá cumplirse 
que, para el caudal de referencia a él correspondiente, tanto el calado como la velocidad de la corriente 
asociados respeten las limitaciones funcionales. 
En relación con la capacidad de desagüe, se deberá distinguir entre elementos lineales (caces y 
colectores) y elementos puntuales (sumideros). 
 
7.1 CACES 
 
En los elementos lineales se debe comprobar que se cumplen simultáneamente las dos siguientes 
condiciones: 
 La capacidad hidráulica de los elementos lineales en régimen uniforme y en lámina libre 
para la sección llena sin entrada en carga debe ser mayor o igual que el caudal del proyecto 
QP.  
𝑄𝑄𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐽𝐽1/2 ∙ 𝑅𝑅𝐶𝐶2/3 ∙ 𝑜𝑜𝑚𝑚á𝑥𝑥𝑛𝑛 ≥ 𝑄𝑄𝑃𝑃 
 
 La velocidad media del agua para el caudal de proyecto debe ser menor que la que 
produce daños en el elemento de drenaje superficial, en función de su material 
constitutivo. 
𝑉𝑉𝑃𝑃 = 𝑄𝑄𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃 ≤ 𝑉𝑉𝑚𝑚á𝑥𝑥 
Donde: 
o QCH: Capacidad hidráulica del elemento de drenaje. Caudal en régimen uniforme 
en lámina libre para la sección llena calculado igualando las pérdidas de carga por 
rozamiento con las paredes y fondo del conducto a la pendiente longitudinal 
(m3/s). 
o J: Pendiente geométrica del elemento lineal (adimensional). 
o Smáx: Área de la sección transversal del conducto (m2). 
o RH: Radio hidráulico (m). 
𝑅𝑅𝐶𝐶 = 𝑆𝑆𝑝𝑝 
Siendo: 
• S: Área de la sección transversal ocupada por la corriente (m2). 
• p: Perímetro mojado (m). 
o n: Coeficiente de rugosidad de Manning, dependiente del tipo de material del 
elemento lineal. Salvo justificación en contrario, se deben tomar los valores de la 
Tabla 3.1. de la Norma 5.2-IC (Figura 8) (s/m1/3). 
o QP: Caudal de proyecto del elemento de drenaje (m3/s). 
o VP: Velocidad media de la corriente para el caudal de proyecto (m/s). 
o SP: Área de la sección transversal ocupada por la corriente para el caudal de 
proyecto (m2). 
o Vmáx: Velocidad máxima admisible en el elemento de drenaje transversal, dada 
por la Tabla 3.2 de la Norma 5.2-IC (Figura 9), en función del material del que está 
constituido (m/s). 
Esta comprobación se efectuará por tramos en los que el caudal, la pendiente y la geometría y 
materiales de la sección permanezcan constantes.  
           Figura 8. Coeficiente de rugosidad a utilizar en la fórmula de Manning-Strickler 
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   Figura 9. Velocidad máxima del agua 
 
8. DRENAJE DE LA ROTONDA Y DE LAS CALZADAS EN SUPERFICIE 
 
En el caso de las calzadas en superficie que se afectan en esta actuación se mantienen los mismos 
peraltes y la misma red de drenaje actual. 
Además, según la Norma 5.2-IC, el drenaje de zonas pavimentadas de las glorietas debe analizarse 
conjuntamente con el de las calzadas, siguiendo el siguiente esquema:  
 
     Figura 10.  Ejemplo de disposición de elementos de drenaje en una rotonda 
Por tanto, en el caso del presente proyecto se ha tenido en cuenta esta disposición. El peralte de 
la glorieta permite el drenaje de las aguas hacia el exterior de la misma y así poder desaguarse hacia los 
sumideros de las calzadas de las inmediaciones, de la misma manera que se realizaba en la intersección 
hasta la actualidad. 
Es por ello, que aparte de tener en cuenta estos aspectos en el trazado geométrico de las vías, no 
se necesitará realizar otros cálculos a mayores. 
 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 13. Estructura 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
    
 
ANEJO 13. ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 13. Estructura 
 
1 | P á g i n a   
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2 
2. NORMATIVA APLICADA ............................................................................................................ 2 
3. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO ............................................................................................. 2 
4. DIMENSIONADO DEL MURO ..................................................................................................... 2 
5. DIMENSIONADO DE LA CIMENTACIÓN ...................................................................................... 3 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APÉNDICES.....................................................................................................................................  
APÉNDICE I: SECCIÓN A-A’ ...................................................................................................... 
APÉNDICE II: SECCIÓN B-B’ ..................................................................................................... 
APÉNDICE III: SECCIÓN C-C’ .................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 13. Estructura 
 
2 | P á g i n a   
1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se detallan el análisis y cálculos realizados además del procedimiento 
seguido para el dimensionamiento y definición de la estructura proyectada. 
El objetivo primordial que se pretende conseguir mediante la construcción de la estructura es 
el de resolver los problemas de giro de los vehículos articulados existentes en la intersección 
actual y en toda la zona afectada. Es por ello que se proyecta la construcción de un muro de 
contención en dirección de la Ronda de Outeiro hacia la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
El procedimiento seguido para el dimensionamiento de los elementos estructurales se ha 
basado en el programa de cálculo CYPE Ingenieros para el muro de contención. 
 
2. NORMATIVA APLICADA 
  
Para el dimensionamiento y definición geométrica de la estructura se ha empleado la 
siguiente normativa: 
 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. 
 Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera, 
IAP-11. 
En el caso de esta última, aunque la obra a realizar en este proyecto no sea un puente,  cabe 
destacar que esta Instrucción publicada por el Ministerio de Fomento indica en su primer capítulo 
que “también será de aplicación esta Instrucción al proyecto de estructuras asimilables a los 
puentes (tales como falsos túneles, pontones o tajeas), a pasarelas para peatones, ciclistas o 
ciclomotores y a las obras de acompañamiento, como son las escaleras, rampas de acceso y 
muros”, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las acciones a considerar en  
el presente proyecto. 
También ha sido de gran utilidad para la elección de la tipología estructural y para realizar una 
primera aproximación al diseño y predimensionamiento de la estructura otro tipo de 
recomendaciones. Actualmente en las proximidades de la intersección a analizar existen ciertos 
elementos que podrían ser afectados si se realizan diferentes actuaciones. 
 
 
 
 
3. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO 
  
Se pueden distinguir por su comportamiento estructural dos tipos utilizables, aunque a 
efectos del programa son idénticos y sólo hay un tipo, dependiendo de los datos que suministre: 
 Muros de sótano de hormigón armado 
 Muros portantes (pantallas y muros de contención) de hormigón armado 
Los datos a introducir son idénticos a los indicados para los muros de fábrica, sólo que sus 
propiedades mecánicas las determina internamente el programa, al considerarse las propiedades 
del hormigón armado. 
En este caso, resulta imprescindible la definición de los empujes del terreno. 
El programa permite que puedan existir empujes en ambos paramentos del muro y asociados 
a hipótesis diferentes, que se tratan posteriormente mediante las combinaciones de cálculo de 
toda la estructura. Es aconsejable tratarla como una sobrecarga, y mejor aún como sobrecarga 
separada, ya que los empujes pueden actuar o no, con independencia del resto del edificio. 
La definición genérica de una sección de muro con empujes podrá ser la Figura 1. Se hacen las 
siguientes consideraciones: 
 Se desprecia el rozamiento tierras-muro, luego la dirección del empuje es horizontal. 
 Se calcula el empuje considerando el 'empuje al reposo': λh = 1 - sen φ, (φ: ang. roz. 
interno) 
 Por debajo de la cota de la roca, se anulan los empujes, excepto los hidrostáticos si los 
hubiera. 
 Se tiene en cuenta la evacuación por drenaje en la altura del relleno, por saturación o 
infiltración. Su efecto se considera adicionando un empuje hidrostático a la misma cota 
que el relleno, multiplicando su empuje por el inverso del porcentaje de evacuación 
por drenaje. 
Figura 1. Empujes del terreno 
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Es decir, cuando se dice 100% de evacuación por drenaje, no existe empuje adicional, pues 
(100-100) /100 = 0, y cuando es el 0%: (100-0) /100 = 1, es como si el nivel freático 
estuviese al nivel del relleno. 
 Por debajo del nivel freático, se considera el relleno con su densidad sumergida a 
efectos de empuje más el empuje hidrostático. 
 No se considera el peso de las tierras sobre los vuelos de la zapata, ni para el cálculo 
de tensiones sobre el terreno, ni para el dimensionado de la misma. 
 Se puede definir el relleno con un talud inclinado, indicando el ángulo del talud.  
 Son definibles cargas sobre el relleno de los siguientes tipos: 
a. carga uniforme repartida 
b. carga en banda paralela a la coronación 
c. carga en línea paralela a la coronación 
d. carga puntual o concentrada en áreas reducidas (zapatas) 
Se indica a continuación la formulación aplicada: 
 Empujes producidos por una sobrecarga uniformemente repartida 
Si se aplica el método de Coulomb, el empuje horizontal producido por una sobrecarga 
uniformemente repartida de valor q por unidad de longitud de talud vale: 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Empujes producidos por una carga en banda paralela a la coronación 
El empuje horizontal que produce una sobrecarga en banda para el caso de trasdós 
vertical y terreno horizontal siguiendo la Teoría de la Elasticidad vale: 
 
 Empujes producidos por una carga en línea paralela a la coronación 
Se ha empleado el método basado en la Teoría de la Elasticidad. El empuje horizontal 
que produce una sobrecarga en línea q para el caso de trasdós vertical y terreno 
horizontal se tiene: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Método de Coulomb 
Figura 2. Teoría de la Elasticidad 
Figura 4. Teoría de la Elasticidad 
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 Empujes producidos por una carga puntual o concentrada en áreas reducidas 
(zapatas) 
Se ha empleado el método basado en la Teoría de la Elasticidad. El empuje horizontal 
que produce una sobrecarga puntual para el caso de trasdós vertical y terreno 
horizontal se tiene: 
 
 
  
 
 
 
 
 
  Recomendaciones: 
 Si nace de un forjado, coloque como canto de la viga el del forjado, que será lo más 
normal. En algún caso puede que la viga tenga continuidad o esté en prolongación con 
otras vigas de la estructura, en cuyo caso debe darle las mismas dimensiones. Controle 
el arma- do de las vigas y una las armaduras precisas para dar continuidad sin solape 
a las armaduras, con el editor de armados de vigas. 
 Un muro nunca puede nacer de una viga existente ni coincidir solapándose con otras 
en las plantas sucesivas que atraviesa, ni siquiera en la que termina. Aparece un 
mensaje que le avisa de esta circunstancia y le impide su introducción. 
 Si nace de cimentación, y en lógica es alargado, la solución de zapata corrida puede 
ser la más adecuada, pero también puede definirla 'sin vinculación exterior', y hacer 
que nazca de una losa de cimentación. En este caso recuerde que debe definir una viga 
de vuelos cero, canto igual al de la losa; tensión admisible y coeficiente de balasto 
como el de la losa. No se puede apear en una viga de cimentación existente. 
 En todo caso, defina la propia viga de cimentación del muro y enlace con la viga de 
cimentación de otras partes de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 Recuerde lo dicho: no mezclar elementos sobre suelo elástico (sin vinculación 
exterior), con elementos 'con vinculación exterior'. 
 La hipótesis de diafragma rígido a nivel de planta existe siempre que se introduzca 
forjado a nivel de la cabeza del muro y en las plantas intermedias, si lo hubiera. 
 Los empujes del terreno se supone que son transmitidos a los forjados y que se 
absorben por los mismos como un diafragma rígido, pero no se hace ninguna 
comprobación ni en forjados ni en vigas a compresión o tracción. En este sentido 
conviene destacar y recordar lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 Los forjados de viguetas, si son paralelas al muro, ofrecen una débil resistencia que 
debe ser absorbida por las vigas en las que se apoyan. 
 Si, además, las vigas quedan exentas, con huecos adosados al muro, trabajarán como 
codales que deben ser dimensionados a compresión. 
4. DIMENSIONADO DEL MURO 
  
Se hace una distinción en cuanto a las cuantías mínimas de armadura horizontal: 
 Con empuje de tierras, lo indicado en la norma. 
 Sin empujes: como las pantallas. 
Además, se realiza una comprobación de tensiones, tal y como se muestra en los apéndices 
adjuntos. En ellos se observa que hemos dividido el muro en tres secciones tipo ya que se trata 
de un muro de sección variable.  
Por otro lado, hemos supuesto que el muro no sólo debe soportar las cargas de los viandantes, 
sino que también debe soportar el tránsito de vehículos.  
En lo que respecta a la cimentación del muro se ha considero el caso de una zapata corrida 
debido a la gran longitud que abarca y a las dificultades que generaría poner vigas de cimentación, 
ya que éstas deberían estar demasiado próximas. 
 
 
 
Figura 5. Teoría de la Elasticidad 
Figura 6. Viga de cimentación 
Figura 7. Forjados de viguetas 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se comentan los servicios afectados en la zona debido a las diversas obras 
que requiere la actuación. 
Los servicios más importantes son los superficiales, por las molestias que pueden causar a los 
vecinos. Por este motivo es de gran importancia analizar estos inconvenientes. 
Se ha obtenido información proporcionada por el área de Infraestructuras del Ayuntamiento 
de A Coruña para la red de abastecimiento y la de saneamiento. No se dispone de información 
relacionada con las redes de abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, eléctrica, fibra 
óptica y gas. 
En el Documento nº2 del presente proyecto se encuentran los planos relativos a este anejo. 
 
2. SERVICIOS EN SUPERFICIE 
  
Actualmente en las proximidades de la intersección a analizar existen ciertos elementos que 
podrían ser afectados si se realizan diferentes actuaciones. 
En la Ronda de Outeiro se pueden destacar los árboles situados en las aceras en ambos 
sentidos, diversas luminarias y semáforos. 
En la Avenida Alcalde Pérez Ardá también existen ciertas luminarias, semáforos y una mediana 
central que separa los sentidos de circulación. En esta última existen numerosos árboles y 
arbustos, señales de tráfico y paneles de mensajes variables. 
También cabe destacar que en la intersección se encuentran situadas varias unidades de 
alcantarillado, semáforos y 2 contenedores de reciclaje de vidrio y papel y cartón que se 
trasladarán a la nueva zona ajardinada generada tras la construcción del muro de contención. 
Además, tanto en la Ronda de Outeiro como en la Avenida Alcalde Pérez Ardá existen numerosos 
contenedores que será necesario desplazar debido a la construcción del carril bici. 
 No obstante, estas afecciones son de menor importancia y además se han tenido en cuenta 
en sus respectivos anejos.  
Además, y a falta de datos sobre la red de gas se propone una partida alzada de abono íntegro 
de 5300€. 
 
 
 
 
3. RED DE ABASTECIMIENTO 
  
Se destaca la presencia de ciertas conducciones de fundición para el abastecimiento. 
Estas se encuentran en el margen derecho tanto de la Ronda de Outeiro como en la Avenida 
Alcalde Pérez Árda y se unen en la intersección.  
Ambas conducciones serán afectadas con la actuación que se va a llevar a cabo: por una parte, 
la que cruza la intersección que conecta la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá y 
por otro lado, la que discurre a lo largo de la Ronda de Outeiro. 
Únicamente sería necesario desplazar estas arquetas de registro para poder facilitar el acceso 
a las mismas en el caso de que surgiera algún inconveniente. No obstante, es complicado que 
realizando esta nueva conexión no se provocasen ciertos inconvenientes. Es por ello, que sin tener 
más datos es difícil valorar los costes que tendrá. 
Por ello, se propone valorarlo como una partida alzada de abono íntegro de 5300€. 
 
4. RED DE SANEAMIENTO 
  
Existe una conducción para fecales (línea roja en la Figura 2) a lo largo del margen derecho en 
la Avenida Alcalde Pérez Ardá. A esta red se une en la intersección con la Ronda de Outeiro una 
conducción unitaria procedente de la zona de la estación de ferrocarril y otra conducción de 
pluviales que cruza la Avenida Alcalde Pérez Ardá desde la intersección. 
Por tanto, con la actuación que se proyecta, no se afectaría en gran medida la red de fecales 
que cruza la Ronda de Outeiro procedente de la estación de ferrocarril. 
Por todo ello y a falta de los planos de las redes de saneamiento y pluviales se propone una 
partida alzada de abono íntegro de 5300€. 
 
5. RED DE TELECOMUNICACIONES 
  
No se disponen datos, pero parece que existen altas probabilidades de que en estas vías de 
gran importancia existan ciertas redes y se hayan de modificar. Es por ello que en el presupuesto 
se contabilizará como una partida alzada de abono íntegro de 10600€. 
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6. RED DE ELECTRICIDAD 
  
No se disponen datos, pero parece que existen altas probabilidades de que en estas vías de 
gran importancia existan ciertas redes y se hayan de modificar. Es por ello que en el presupuesto 
se contabilizará como una partida alzada de abono íntegro de 5300€, ya que lo lógico sería que 
hubiese todavía mayor entramado de redes y suelen tener un coste mayor que las de 
comunicaciones, además de ser mayores las molestias a los usuarios de la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se tratará el proceso constructivo a seguir para la correcta ejecución de 
la actuación proyectada, así como de la estructura necesaria para la realización de este proyecto. 
Como ya es bien sabido, la actuación estructural comprendida en este proyecto trata de la 
ejecución de un muro de contención entre los viales de la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde 
Pérez Ardá.  
Además, se ejecutará una rotonda en la intersección entre las citadas vías y un carril bici que 
conectará dicha intersección con la futura estación intermodal. 
 Cabe destacar la gran importancia del orden con el que se realicen las obras necesarias para 
la ejecución del proyecto ya que la actuación se sitúa en una zona de alto tránsito de vehículos, 
en donde confluyen diversos flujos de tráfico, entre ellos los de acceso y salida de la ciudad 
mediante la Avenida Alfonso Molina y la Avenida del Ejército. Por ello, el proceso constructivo se 
ha teniendo en cuenta para que las molestias causadas debido a las obras sean las menores 
posibles, ya que de por sí serán muy elevadas. 
A continuación, se detalla el proceso de la ejecución de estas obras dejando siempre cierta 
libertad al contratista para elegir o seguir aquellos métodos que más se adecuen a la situación, a 
la percepción e interpretación y a los recursos de los que disponga. 
 
2. CONDICIONANTES DEL PROYECTO 
  
2.1 ÁMBITO URBANO 
 
Este es uno de los condicionantes más importantes que se ha tenido que tener en 
consideración a la hora de realizar este proyecto y que se deberán tener todavía más a la hora de 
realizar la obra y ejecutar la estructura. 
Es fundamental mantener el tráfico en la zona mientras se realicen las obras, debido a la gran 
importancia de la intersección en la ciudad. Por ello se debe tener muy en cuenta a la hora de 
realizar la planificación de las mismas. 
Además, la presencia de edificaciones cercanas a la actuación limita la excavación necesaria 
para realizar el muro de contención. 
Es destacable también la presencia de las paradas de autobuses existentes en la Ronda de 
Outeiro y en la Avenida Alcalde Pérez Ardá, que se intentarán afectar lo mínimo posible. 
Otra característica importante de los viales donde se desarrolla la obra es la presencia de 
ciertos servicios urbanos que afectan al desarrollo de las obras, pero ese tema se trata, por su 
complejidad en un apartado independiente. 
 
2.2 SERVICIOS AFECTADOS 
 
En este punto se punto se analizan los servicios que pudieran ser afectados y en qué grado, 
así como las soluciones que se proponen para resolver este conflicto. 
Esta información se ha obtenido a través de planos facilitados por el Ayuntamiento de A 
Coruña. Dichos planos tienen una veracidad actualmente limitada debido a que posiblemente 
tengan cierta antigüedad y no se puede saber a ciencia cierta si están realmente actualizados. De 
todas formas, al tratar este de ser un proyecto académico se tomarán como válidos y se tendrán 
en cuenta los que aparecen en estos planos. 
 Red de abastecimiento de agua 
Se destaca la presencia de ciertas conducciones de fundición para el abastecimiento 
en la zona de actuación. Estas se encuentran en uno de los márgenes de la Ronda de 
Outeiro y de la Avenida Alcalde Pérez Ardá. En la intersección éstas se unen. 
 Red de saneamiento 
Existe una conducción para fecales a lo largo de uno de los márgenes en la Ronda de 
Outeiro. En la intersección se une con la que circula por la Avenida Alcalde Pérez Ardá.  
 Red eléctrica 
En la cartografía proporcionada Ayuntamiento no se aprecia ninguna línea ni de media 
ni de alta tensión en el entorno del proyecto. 
Otro caso diferente lo conformarían las líneas y conducciones enterradas de cables 
eléctricos y las arquetas de registro y de acometida a las viviendas próximas a la 
intersección de proyecto. Lo único que ha de hacerse será avisar a la empresa eléctrica 
responsable, para que proceda al desvío temporal durante el periodo de ejecución de 
la obra que afecte a este servicio. La ubicación definitiva lógicamente será llevada a 
cabo por la empresa adjudicataria del proyecto. 
 Red de gas 
En los planos disponibles no se detecta ninguna conducción de gas en la zona afectada, 
aunque hay constancia de su existencia gracias a diversas fuentes de empresas 
instaladoras de gas. 
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 Mobiliario urbano 
Actualmente en las proximidades de la intersección a analizar existen ciertos 
elementos que podrían ser afectados si se realizan diferentes actuaciones. En la Ronda 
de Outeiro se pueden destacar los árboles situados en las aceras en ambos sentidos, 
diversas luminarias y semáforos. En la Avenida Alcalde Pérez Ardá también existen 
ciertas luminarias, semáforos y una mediana central que separa los sentidos de 
circulación. También cabe destacar que en la intersección se encuentran situadas 
varias unidades de alcantarillado y semáforos.  
Todo este mobiliario que es necesario retirar durante las obras se almacenará en el 
tiempo que duren estas, y una vez acabadas se colocarán de nuevo en la zona 
intentando, a ser posible, lo más próximas a su ubicación actual. 
 
3. TRABAJOS A REALIZAR 
  
A continuación, se detalla el proceso de la ejecución de estas obras dejando siempre cierta 
libertad al contratista para elegir o seguir aquellos métodos que más se adecuen a la situación, a 
la percepción e interpretación y a los recursos de los que disponga.  
 Levantamiento del Muro de Contención 
1) Localización de los servicios afectados 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Corte de la Calle Montevideo. 
4) Excavación necesaria para la colocación del muro de contención. 
5) Colocación de las armaduras 
6) Hormigonado 
7) Zonas verdes, instalaciones y acabados exteriores. 
 Construcción de la rotonda 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Pasos de cebra con semáforos provisionales de los peatones. 
4) Retirada y almacenamiento del mobiliario urbano. 
5) Desvío del tráfico en las inmediaciones de la intersección a través de sus accesos 
directos y calles habilitadas para tal fin. 
6) Levantamiento del firme en la intersección. 
7) Construcción de la rotonda y pavimentación de la zona. 
8) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de toda la 
rotonda. 
9) Acceso de nuevo al tráfico rodado a través de la rotonda y corte de los accesos 
directos. 
 Construcción de los Accesos Directos de la Rotonda 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Pasos de cebra con semáforos provisionales de los peatones. 
4) Retirada y almacenamiento del mobiliario urbano. 
5) Levantamiento del firme en las zonas afectadas. 
6) Construcción de los nuevos accesos y pavimentación de la zona. 
7) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de todos los 
accesos. 
8) Acceso de nuevo al tráfico rodado. 
 Pavimentación de la Ronda de Outeiro desde la rotonda hasta la Estación de 
Ferrocarril 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Demolición y fresado del firme. 
4) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en caliente. 
5) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de la Ronda 
de Outeiro. 
6) Acceso de nuevo al tráfico rodado. 
 Pavimentación de la Ronda de Outeiro desde la Estación de Ferrocarril hasta la 
rotonda 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Demolición y fresado del firme. 
4) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en caliente. 
5) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de la Ronda 
de Outeiro. 
6) Acceso de nuevo al tráfico rodado. 
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 Ejecución del nuevo carril bici a ambos márgenes de la Ronda de Outeiro 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Eliminación de la Tierra Vegetal. 
4) Colocación de la nueva subbase, base y plataforma. 
5) Colocación de la nueva mezcla bituminosa en frío junto con el aditivo que aporta 
el color rojo al carril bici. 
6) Colocación de la señalización, tanto vertical como horizontal a lo largo de ambos 
tramos de carril bici. 
 Sustitución de las aceras 
1) Localización de los servicios afectados. 
2) Desvío de las conducciones afectadas. 
3) Eliminación de las losas actuales. 
4) Instalación de las nuevas losas adaptadas para personas de movilidad reducida. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con este anejo se pretende enumerar los distintos elementos de señalización, balizamiento y 
defensa que se han visto necesarios disponer en la zona de actuación. 
También se considerará establecer las especificaciones técnicas que han de cumplir los 
diferentes elementos según la normativa existente actualmente. 
Se intentará cumplir con esta normativa en todo momento en cuanto a dimensiones de los 
elementos que se necesitarán disponer en el presente proyecto. No obstante, se debe tener en 
cuenta la singularidad y la limitación de la zona al ser urbana, por lo que puede que se tengan que 
variar ciertas medidas.  
 
2. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES APLICADAS  
  
Para la elaboración de este anejo se han aplicado y consultado la siguiente normativa y 
bibliografía: 
 Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-IC 
“Señalización vertical”, de la Instrucción de Carreteras. 
 Orden ministerial de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC 
“Marcas viales”. 
 Señales verticales de circulación. Tomo I: Características de las señales. Dirección 
General de Carreteras, 1992. 
 Señales verticales de circulación. Tomo II: Catálogo y significado de las señales. 
Dirección General de Carreteras, 1992. 
 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 
1997. 
 Guía para el proyecto y ejecución de obras de señalización horizontal. Dirección 
General de Carreteras, 2012. 
 Orden Circular 35/2014, sobre criterios de aplicación de Sistemas de contención de 
vehículos.  
 Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
balizamiento, conservación y mantenimiento de carril bici. Dirección General de 
Tráfico, 2001. 
 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
  
Para el desarrollo de este apartado se ha considerado oportuno seguir las instrucciones 
marcadas por la Norma 8.1-IC.  
 
 
3.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
La señalización persigue cuatro objetivos fundamentales: 
 Aumentar la seguridad de la circulación. 
 Aumentar la eficacia de la circulación. 
 Aumentar la comodidad de la circulación. 
 Facilitar la orientación de los conductores. 
Para ello, siempre que sea factible debe advertir de los posibles peligros, ordenar la 
circulación, recordar o acotar algunas prescripciones del Reglamento General de Circulación y 
proporcionar al usuario la información precisa. 
La Norma 8.1-IC establece los criterios técnicos básicos a los que se debe ajustar el diseño e 
implantación de la señalización en los proyectos de carreteras. 
Los principios básicos de la buena señalización son: 
1) Claridad: impone transmitir mensajes fácilmente comprensibles por los usuarios, no 
recargar la atención del conductor reiterando mensajes evidentes y, en todo caso, 
imponer las menores restricciones posibles a la circulación, eliminando las señales 
requeridas para definir determinadas circunstancias de la carretera o determinadas 
restricciones en su uso en cuanto cesen de existir esas condiciones o restricciones. 
2) Sencillez: exige que se emplee el menor número posible de elementos. 
3) Uniformidad: requiere que los elementos utilizados, su implantación y los criterios de 
aplicación sean exclusivamente los descritos en la Norma 8.1-IC. 
4) Continuidad: significa que un destino incluido una vez en la señalización debe ser 
repetido en todos los carteles siguientes hasta que se alcance. 
La señalización debe entenderse como una ayuda a la circulación que facilita el buen uso de 
la red de carreteras pero que en ningún momento puede considerarse como una garantía de 
seguridad o de información ni puede sustituir una conducción experta y responsable, todo ello 
sin perjuicio de la obligación legal de los conductores de respetar las limitaciones impuestas. 
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3.2 DEFINICIÓN Y TIPOS 
 
En un sentido amplio, la señalización vertical de las carreteras comprende un conjunto de 
elementos destinados a informar y ordenar la circulación por las mismas. 
Cada uno de estos elementos se denomina señal, y está compuesto por: 
 Leyendas y/o símbolos para suministrar información. 
 La superficie sobre la que están inscritos, que será generalmente una placa. Cuando la 
superficie lo requiera, se conformará mediante la unión de lamas. 
 Los dispositivos específicos de sustentación; como postes, banderolas y pórticos; 
puntualmente, se pueden utilizar otros, como obras de paso o muros cuya función 
específica sea diferente. 
Las señales pueden ser de contenido fijo, carteles y paneles complementarios. 
También, según el Catálogo de señales verticales de circulación y atendiendo a su 
funcionalidad, las señales se pueden clasificar en: 
 Señales de advertencia de peligro, cuya forma es generalmente triangular. 
 Señales de reglamentación, cuya forma es generalmente triangular. A su vez, se 
clasifican en: 
o De prioridad 
o De prohibición de entrada 
o De restricción de paso 
o Otras de prohibición o restricción 
o De obligación 
o De fin de prohibición o restricción 
 Señales de indicación, cuya forma generalmente es rectangular. A su vez, se clasifican 
en: 
o De indicaciones generales 
o Relativas a carriles 
o De servicio 
o De orientación 
o De preseñalización 
o De dirección 
o De identificación de carreteras 
o De localización 
o De confirmación 
o De uso específico en zona urbana 
o Paneles complementarios 
o Otras señales 
El diseño de las señales se basa en la vigente edición del Catálogo de señales verticales de 
circulación publicado por la Dirección General de Carreteras, salvo las modificaciones establecidas 
por la Norma 8.1-IC. 
A continuación, se muestra un esquema resumen de cómo se pueden clasificar las señales 
verticales:  
 
Figura 1. Clasificación de las señales verticales de circulación 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 16. Señalización y Defensas 
 
4 | P á g i n a   
3.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS 
 
 Dimensiones  
• Señales de contenido fijo 
Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento desde una   
carretera convencional tendrán el tamaño indicado en la figura siguiente, según la 
clase de carretera de que se trate. Previa justificación, se podrán utilizar de otro 
tamaño, según las características de la circulación y, en especial, la velocidad. 
Las señales que no requieran ser vistas desde un vehículo en movimiento (por 
ejemplo, las de estacionamiento prohibido) podrán tener menores dimensiones de 
las que aparecen en la figura siguiente: 
 
Figura 2. Dimensiones de las señales verticales de contenido fijo 
 
La altura de las señales rectangulares de indicaciones generales será igual a vez y 
media su anchura. El octógono de la señal R-2 se podrá circunscribir en la señal 
circular correspondiente, como mínimo, a la carretera a la que se acceda si ésta 
fuese superior. 
 
 
 
• Paneles complementarios 
Las dimensiones de los paneles complementarios se deducirán del tamaño de la 
señal a la que complementan, siendo su anchura igual al lado de las señales 
triangulares y cuadradas, a la anchura de las señales rectangulares o al diámetro 
de las circulares. La altura dependerá de las inscripciones contenidas, y de las 
separaciones entre líneas, márgenes y orlas. Los paneles complementarios deberán 
colocarse debajo de la señal a la que complementan. 
• Carteles 
Las dimensiones de los carteles se deducirán del tamaño de los caracteres y orlas 
utilizados, así como de las separaciones entre líneas, orlas y bordes. Además, los 
carteles formados por lamas ajustarán sus dimensiones a un número múltiplo de 
estas. 
Los carteles flecha sólo podrán tener las alturas y longitudes siguientes: 
o Altura: 250, 300, 350, 400, 450, 500, o 550 mm. 
o Longitud: 700, 950, 1200, 1450, 1950 o 2200 mm. 
El ángulo exterior en la punta de los carteles flecha será de 75°. 
 Colores  
Los colores en los carteles flecha y en los carteles de orientación tendrán el fondo blanco 
y caracteres, orlas y flechas de color negro. 
Todos los elementos (fondo, caracteres, orlas, símbolos, flechas, pictogramas) de una 
señal, cartel o panel complementario, excepto los de color negro deberán ser 
retroreflexivos en su color. 
 En toda la señalización se utilizará un nivel de retroreflexión de nivel 2 en las señales de 
código y nivel 3 para carteles y paneles complementarios. 
 Otros aspectos  
En cuanto a los nombres, características de las flechas de preseñalización, distancias y 
composición de carteles se seguirá lo dispuesto en la Norma 8.1-IC. 
La diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y el borde de la calzada 
situado en correspondencia con aquellos será la siguiente: 
• Carreteras convencionales con arcén ≥ 1,5 m: 1,8 m. 
• Carreteras convencionales con arcén < 1,5 m o sin arcén: 1,5 m. 
En zona urbana, si la señal o cartel se situase sobre aceras o zonas delimitadas a circulación 
de peatones, la diferencia de cota entre el borde inferior de la señal o cartel y dicha acera 
o zona no será inferior a 2,2 m. 
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3.4 CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN 
 
 Posición longitudinal  
En general, las señales de advertencia de peligro se colocarán entre 150 y 250 m antes de 
la sección donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, en función de la velocidad 
de recorrido, de la visibilidad disponible, de la naturaleza del peligro y, en su caso, de la 
maniobra necesaria. Cuando se refieran a una advertencia que afecte a un tramo de la 
carretera, se acompañarán con un panel complementario que indique la longitud del 
tramo afectado por la advertencia. 
Normalmente, las señales de reglamentación se situarán en la sección donde empiece su 
aplicación, reiterándose a intervalos correspondientes a un tiempo de recorrido del orden 
de un minuto, excepto en tramos homogéneos de velocidad, en los que el espaciamiento 
de estas señales podrá ser mayor; y especialmente, se situarán también, después de una 
entrada o convergencia. 
Como mínimo, las señales se distanciarán entre sí 50 m para dar tiempo al conductor a 
percibirlas, analizarlas, decidir y actuar en consecuencia. 
 Posición transversal  
Se colocarán en el margen derecho de la plataforma, y también en el margen izquierdo si 
el tráfico pudiera obstruir la visibilidad de las situadas a la derecha. Se duplicarán siempre 
en el margen izquierdo las señales R-305, R-306, P-7, P-8, P-9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b y 
P-10c. 
 Orientación  
Las señales o carteles situados en los márgenes de la plataforma (excepto los carteles 
flecha) se girarán ligeramente hacia fuera, con un ángulo de 3º (aproximadamente 5 
cm/m) respecto de la normal a la línea que una el borde de la calzada frente a ellos, con el 
punto del mismo borde situado 150 m antes, de acuerdo a la figura siguiente: 
 
Figura 3. Orientación de las señales laterales 
 
Figura 4. Desplome de las señales verticales 
 
3.5 SEÑALIZACIÓN EMPLEADA 
 
A continuación, se definen las señales verticales que se dispondrán en la zona de actuación 
una vez la obra esté finalizada: 
 Señales de advertencia de peligro:  
P-3: Semáforos. 
 Señales de prioridad:  
R-1: Ceda el paso. 
 Señales de prohibición de entrada:  
R-101: Entrada prohibida. 
 Otras señales de prohibición o restricción:  
R-301: Velocidad máxima (40). 
 Señales de obligación:  
R-402: Intersección de sentido giratorio obligatorio.  
R-413: Alumbrado de corto alcance. 
  Señales de indicaciones generales: 
S-24: Fin de obligación de alumbrado de corto alcance. 
  Señales de orientación de uso específico en poblado:  
S-700: Lugares de la red viaria urbana. 
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4 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
  
En lo referido a las marcas viales se ha considerado oportuno seguir las instrucciones 
marcadas por la Norma 8.2-IC. 
 
4.1 PRINCIPIOS BÁSICOS 
 
La señalización horizontal es un conjunto de marcas viales, que son líneas o figuras, aplicadas 
sobre el pavimento, que tienen por misión satisfacer una o varias de las siguientes funciones: 
 Delimitar carriles de circulación. 
 Separar sentidos de circulación. 
 Indicar el borde de la calzada. 
 Delimitar zonas excluidas a la circulación regular de vehículos. 
 Reglamentar la circulación, especialmente el adelantamiento, la parada y el 
estacionamiento. 
 Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
 Repetir o recordar una señal vertical. 
 Permitir los movimientos indicados. 
 Anunciar, guiar y orientar a los usuarios. 
El fin inmediato de las marcas viales es aumentar la seguridad, eficacia y comodidad de la 
circulación, por lo que es necesario que se tengan en cuenta en cualquier actuación vial como 
parte integrante del diseño, y no como mero añadido posterior a su concepción. 
Las marcas viales serán de color blanco. Este color corresponderá a la referencia B-118 de la 
Norma UNE 48 103. Además, deben ser reflectantes. 
No se incluye en este apartado la pintura de determinados elementos accesorios de la vía, 
tales como bordillos, isletas, etc., que no constituye en sí un elemento de la señalización, sino más 
bien un balizamiento para resaltar su presencia.  
 
 
 
 
 
 
 
4.2 TIPOS DE MARCAS VIALES 
 
Las marcas viales se clasifican en los nueve grupos siguientes: 
 Longitudinales discontinuas: una marca longitudinal discontinua en la calzada significa 
que ningún vehículo debe circular sobre ella, salvo que sea necesario y la seguridad de 
la circulación lo permita. 
 Longitudinales continuas: una línea continua sobre la calzada significa que ningún 
conductor, con un vehículo, debe atravesarla ni circular sobre ella ni, cuando la marca 
separe los dos sentidos de circulación circular por la izquierda de ella. 
 Longitudinales continuas adosadas a discontinuas: una línea longitudinal continua 
adosada a otra discontinua significa que los conductores no deben tener en cuenta 
más que la línea situada del lado por el que circulan. 
 Marca transversal continua: una línea continua dispuesta a lo ancho de uno o varios 
carriles del mismo sentido indica que ningún vehículo debe franquearla en 
cumplimiento de la obligación impuesta por una señal de detención obligatoria, una 
marca vial de stop, una señal de prohibición de pasar sin detenerse o un paso de 
peatones. 
 Marca transversal discontinua: una línea discontinua dispuesta a lo ancho de uno o 
varios carriles indica que, salvo circunstancias anormales que reduzcan la visibilidad, 
ningún vehículo debe franquearla cuando tenga que ceder el paso en cumplimiento 
de la obligación impuesta por una señal o marca de ceda el paso. 
 Flechas: una flecha pintada en una calzada dividida en carriles por marcas 
longitudinales significa que todo conductor debe seguir con su vehículo o animal el 
sentido o uno de los sentidos indicados en el carril por el que circula. 
 Inscripciones: la inscripción en el pavimento tiene por objeto proporcionar al 
conductor una información complementaria, recordándole la obligación de cumplir 
una señal vertical. 
 Cebreado: este tipo de marca vial significa que ningún vehículo o animal debe penetrar 
en esa zona. 
 Para delimitación de zonas o plazas para estacionamiento: delimitan la zona o las 
plazas dentro de las cuales deberán quedar los vehículos al ser estacionados por sus 
conductores. 
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4.3 SEÑALIZACIÓN EMPLEADA 
 
A continuación, se citan las marcas viales que se dispondrán en la zona de actuación y que se 
pueden ver más detalladamente en los planos correspondientes a “Señalización” del Documento 
nº2 del presente proyecto. 
 M-1.3: Marca longitudinal discontinua para separación de carriles normales. 
 M-1.7: Marca longitudinal discontinua para separación de carril de entrada y salida. 
 M-2.1: Marca longitudinal continua para separación de carriles en el mismo sentido. 
 M-2.2: Marca longitudinal continua para separación de sentidos en calzada de dos o 
tres carriles. 
 M-2.4: Marca longitudinal continua para separación de carriles de entrada o de 
salida. 
 M-2.6: Marca longitudinal continua para delimitación del borde de la calzada. 
 M-4.1: Marca transversal continua para línea de detención. 
 M-4.2: Marca transversal discontinua para línea de ceda el paso. 
 M-4.3: Marca transversal discontinua para paso de peatones. 
 M-5.2: Flecha de dirección o de selección de carriles. 
 M-6.5: Inscripción en el vial de ceda al paso. 
 M-6.7: Inscripción en el vial de limitación de velocidad a 40 km/h. 
 M-7.2: Cebreado de circulación en doble sentido y en sentido único (tanto divergente 
como convergente).  
 
5 SEMAFORIZACIÓN 
  
Se sustituirán los semáforos actuales por semáforos de botón y se mantendrán los pasos de 
peatones existentes en la actualidad. No obstante, se ha decidido trasladar unos metros al 
exterior de la intersección para así no afectar negativamente al funcionamiento de la glorieta. 
Los tiempos de apertura se mantendrán similares, reduciendo en gran medida los tiempos de 
espera para los peatones. 
 
 
 
 
6 SEÑALIZACIÓN DEL CARRIL BICI 
  
Para la señalización horizontal del carril bici utilizaremos la siguiente marca de vías ciclistas 
del Reglamento General de Circulación. 
 
Figura 5. Marca de vías ciclistas 
 
7 SEÑALIZACIÓN DURANTE LAS OBRAS 
  
Cuando se estén llevando a cabo las obras referentes al presente proyecto será necesario 
actuar sobre la plataforma existente. 
Como, irremediablemente, se necesitará realizar cortes de tráfico en diferentes vías 
(dependiendo del momento de la obra), se habrá de disponer de numerosos carteles 
informativos. Además, sería aconsejable utilizar los paneles de información variable de la ciudad 
para avisar de los cortes de tráfico y de las distintas alternativas para evitar la congestión en la 
zona y que se produzcan las menores molestias posibles. 
También se necesitará utilizar diversa señalización de balizamiento para obras como barreras, 
señales de tráfico, vallas, conos, cintas, etc. 
Esta señalización se ajustará a las especificaciones recogidas en la Norma 8.3-IC “Señalización 
de las obras”, así como a la Orden Circular nº 300/89 sobre señalización, balizamiento, defensa, 
terminación y limpieza de obras. 
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1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se realiza en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción, que establece en su Artículo 4.1 la obligatoriedad de su 
inclusión en los proyectos de obras de determinadas características, entre los que se encuentra 
el presente proyecto. 
Este estudio servirá para dar las directrices básicas al Contratista para llevar a cabo su 
obligación de redactar un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en este 
proyecto. Por ello, los errores u omisiones que pudieran existir en el mismo, nunca podrán ser 
tomados por el contratista a su favor. 
Dicho Plan facilitará la mencionada labor de previsión, prevención y protección profesional, 
bajo el control de la Dirección Facultativa. 
Por lo expuesto, los objetivos se definen según los siguientes apartados, cuyo ordinal es 
indiferente al considerarlos todos de un mismo rango: 
 Definir la tecnología más adecuada para la realización de la obra, con el fin de conocer 
los posibles riesgos que de ella se desprenden. 
 Analizar las unidades de obra del proyecto en función de sus factores formales y de 
ubicación en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a desarrollar. 
 Definir todos los riesgos detectables que pueden aparecer a lo largo de la realización 
de los trabajos. 
 Diseñar las líneas preventivas en función de una determinada metodología a seguir e 
implantar durante el proceso de construcción. 
 Divulgar la prevención entre todos los intervinientes en el proceso de construcción, 
interesando a los sujetos en su práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable 
colaboración. 
 Crear un marco de salud laboral, en el que la prevención de las enfermedades 
profesionales sea eficaz. 
 Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase nuestra intención técnica y 
se produzca el accidente, de tal forma que la asistencia al accidentado sea la adecuada 
y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 
 Diseñar una línea formativa, para prevenir por medio del método de trabajo correcto, 
los accidentes. 
 
 
 Hacer llegar la prevención de riesgos desde el punto de vista de costes a cada empresa 
o autónomos intervinientes, de tal forma que se eviten prácticas contrarias a la 
seguridad y salud. 
En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 5 del citado Real Decreto, el presente estudio 
consta de la siguiente documentación: 
1) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares a 
emplear en la obra, así como la identificación de los diversos riesgos laborales existentes 
y de las medidas técnicas necesarias para evitarlos o controlar y reducir los mismos. La 
memoria incluye igualmente la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que 
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra. 
2) Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, con consideración de las normas legales y 
reglamentarias aplicables a la obra. 
3) Planos en los que se definen las medidas preventivas que se desarrollan en la memoria. 
4) Mediciones de todas las unidades y elementos de seguridad y salud proyectados. 
5) Cuadro de precios aplicables a las unidades de seguridad y salud a ejecutar. 
6) Presupuesto, que cuantifica los gastos previstos para la aplicación del presente Estudio de 
Seguridad y Salud. 
 
2. DATOS DEL PROYECTO  
  
 
2.1 DENOMINACIÓN DE LA OBRA 
 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud se denomina “Proyecto de Reordenación 
y Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A 
Coruña”. 
  
 
2.2 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS 
 
Las obras a realizar se encuentran ubicadas al noreste de la ciudad de A Coruña en Galicia. La 
zona de actuación está situada en intersección entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde 
Pérez Ardá, lugar donde confluyen vías importantes dentro de la ciudad como por ejemplo la 
Avenida Alfonso Molina o la Avenida del Ejército. 
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2.3 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DEL PROYECTO 
 
El Presupuesto de Ejecución Material de la obra asciende a la cantidad de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE con TREINTA Y CUATRO (991.137,34€). 
  
 
2.4 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Presupuesto de Ejecución Material en materia de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 
de VEINTITRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO con CUARENTA (23.274,40€). 
  
 
2.5 AUTOR DEL PROYECTO 
 
El Autor del “Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de 
Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña” es D. Jorge Martínez Nieto, estudiante del Grado 
en Tecnología de la Ingeniería Civil, en la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y Puertos 
de la Universidade da Coruña. 
  
2.6 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Autor del Estudio de Seguridad y Salud del “Proyecto de Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña” es D. Jorge 
Martínez Nieto, estudiante del Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil, en la Escuela Técnica 
Superior de Caminos, Canales y Puertos de la Universidade da Coruña. 
 
 
2.7 PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El Plazo de Ejecución previsto para realizar las obras contempladas en el Proyecto desde el 
comienzo de las obras hasta su finalización es de seis (6) meses. 
 
  
 
 
2.8 PLAN DE OBRA 
 
En cualquier caso, el plan de obra es una previsión, que en ningún momento afectará al 
desarrollo de los trabajos desde el punto de vista preventivo o de seguridad, y que no supone una 
variación en el proceso constructivo de la misma.  
 
 
3. DATOS DEL PROYECTO 
   
 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
 
La descripción de las obras se explica a lo largo del Documento nº1 del presente proyecto. 
   
 
3.2 CLIMATOLOGÍA 
 
El clima de la zona de estudio, se puede definir como Mediterráneo templado, con una 
temperatura media alrededor de los 14,8 ⁰C, que oscila habitualmente en un rango comprendido 
por unos valores medios mínimos de 10,8 ⁰C en invierno hasta los 19,6 ⁰C de verano. 
En el caso de que las condiciones climáticas fueran extremadamente adversas, se procederá 
a la suspensión de los trabajos. 
  
 
3.3 ACCESOS 
 
La obra se desarrollará en diversas fases. El acceso a la obra se realizará desde la Ronda de 
Outeiro y desde la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
Se señalizarán adecuadamente las entradas y salidas de la obra, y se tomará cualquier otra 
medida precisa para evitar riesgos de accidentes motivados por las características de estos 
accesos, especialmente en las zonas de visibilidad reducida. 
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3.4 SERVICIOS AFECTADOS 
 
Seguidamente se realiza un resumen de los servicios que serán o no afectados en las obras: 
Líneas eléctricas aéreas NO 
Líneas eléctricas enterradas NO 
Líneas de gas NO 
Líneas de agua (abastecimiento) SÍ 
Líneas de agua (saneamiento) SÍ 
Líneas Férreas NO 
Viviendas NO 
 
3.5 AFECCIÓN AL TRÁFICO 
 
Tal y como se muestra en el anejo de Soluciones propuestas al tráfico en periodo de obra, 
serán frecuentes las molestias al tráfico y a los peatones en la zona siendo una intersección de 
gran importancia dentro de la ciudad. 
La señalización provisional será según la Norma 8.3-IC. Soluciones a la interferencia de 
tráficos: 
 Tráfico interno de obra 
No se ha previsto gran interferencia de tráfico entre vehículos de obra, salvo ocasiones 
puntuales, ya que el avance en los tajos será lo más lineal y ordenado posible, y además 
en cada tajo no es frecuente que existan más de una máquina y un camión trabajando 
simultáneamente. En cualquier caso, toda la maquinaria dispondrá de la señalización 
luminosa y acústica (incluida la de marcha atrás) según establece el R.D. 1215/1997. 
La principal situación de interferencia vendrá provocada por el tránsito interno de 
camiones y maquinaria, especialmente en operaciones de carga y descarga en 
diferentes puntos o tajos. Esto se solucionará estableciendo recorridos diferentes para 
los camiones cuando vayan cargados y cuando circulen sin carga, de esta manera se 
evitarán cruces entre los mismos. 
Se vigilará constantemente el estado de las pistas o caminos, acondicionándose 
aquellos que se detecten en malas condiciones para el tránsito de vehículos de obra. 
Cuando debido al paso de vehículos por las pistas, especialmente de camiones, se 
produzca un polvo excesivo, se procederá al regado de las pistas y caminos para evitar 
esta molesta situación. 
 Tráfico de las vías 
La principal situación de interferencia vendrá provocada por el tráfico de vehículos de 
las carreteras con los operarios, vehículos y maquinaria utilizada para la realización de 
la obra. 
Se realizará tráfico en los dos sentidos y en sentido único alternativo dejando libre un 
carril (cortando el tramo de carril afectado directa o indirectamente por las obras) y 
procediendo a su correcta señalización, balizamiento y defensa, como se indica en los 
planos correspondientes de este Estudio de Seguridad y Salud. 
Cuando los trabajos se prolonguen más de 5 días y afecten a los dos carriles de un 
mismo sentido se procederá a demoler parte de la mediana existente y crear un paso 
de tal modo que se pueda utilizar un carril por sentido y mantener un tráfico fluido. Si 
los trabajos no afectan a los dos carriles y su duración es inferior al plazo prescrito se 
señalizará de forma manual por medio de operarios señalistas provistos con emisora y 
una señal de seguridad tipo paleta a dos caras “Stop- dirección obligatoria”. 
Queda expresamente proscrito el sistema de testigos. La regulación deberá ajustarse 
de forma que el primer vehículo detenido no tenga que esperar más de unos 7 
minutos, limitaciones que habrá que tener en cuenta al planificar las operaciones que 
den lugar a esta ordenación, y en muchos casos las condicionarán. 
Al finalizar los trabajos se retirarán todos los materiales dejando la zona limpia y libre 
de obstáculos que pudieran representar algún peligro para el tráfico o las personas. 
 Incorporaciones a vías con circulación 
Los puntos de incorporación se señalizarán de la siguiente manera: 
 Señal de “STOP” en todos los cruces con las carreteras. 
 Señalización según normativa del Ministerio de Fomento (Norma 8.3-IC). 
La entrada de camiones a la obra desde la carretera se realizará desde la Ronda de 
Outeiro. 
   
 
3.6 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y TOPOGRÁFICAS 
 
La actuación se llevará a cabo afectando únicamente a zonas de la propia carretera existente, 
que discurre por zona llana. 
Por lo que respecta a la seguridad habrá que tomar las medidas complementarias para 
terrenos compactos, según indique la Dirección de Obra. 
Los desniveles existentes actualmente en la zona de actuación de la obra, no son causa de 
riesgo añadido, por lo que no habrá que tomar medidas complementarias en este respecto. 
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3.7 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
 
Las unidades constructivas que definen esta obra son básicamente: 
 Demoliciones y Actuaciones Previas. 
 Movimiento de tierras. 
 Estructura. Muro de Contención. 
 Viario. 
 Señalización. 
 Iluminación. 
 Jardinería y mobiliario urbano. 
3.8 MEDIOS DE EJECUCIÓN 
 
 Personal previsto 
Se estima que la mano de obra para ejecutar las obras sea como máximo de 25 
personas a la vez. 
 Maquinaria prevista 
La maquinaria prevista para la ejecución de las obras es la que se detalla a 
continuación: 
 Camión hormigonera. 
 Camión de transporte de materiales. 
 Camión dúmper. 
 Camión grúa. 
 Grúa autopropulsada. 
 Plataforma, góndola. 
 Bomba de hormigón. 
 Retroexcavadora. 
 Palas cargadoras. 
 Motoniveladora. 
 Rodillos compactadores. 
 Tractor con cisterna. 
 Tanque regador de productos bituminosos. 
 Extendedora de aglomerado. 
 Motovolquete autopropulsado. 
 Bandejas vibrantes. 
 Martillo neumático. 
 Cortadora de pavimento. 
 Compresor. 
 Vibradores para hormigón. 
 Motosierra y sierra de mesa. 
 Hormigonera eléctrica. 
 Equipo de soldadura. 
 Otras maquinarias herramientas. 
3.9 SERVICIOS DE OBRA 
 
 Transporte de personal 
El traslado del personal hasta la obra y desde el tajo a las instalaciones donde se 
dispongan los comedores, servicios higiénicos y vestuarios, se realizará por medio de 
vehículos para el transporte de personas. 
 Infraestructura de la obra 
El perímetro de la parcela donde se realizarán las obras, estará vallado con doble cinta 
de balizamiento a dos alturas, una a 0,50 m del suelo y otra a 1,20 m. En la entrada se 
instalará una puerta de dos hojas de dimensiones 6,00 m de ancho por 2,00 m de altura 
para paso de vehículos y otra puerta peatonal de 1,00 m de anchura por 2,00 m de 
altura, y junto a las puertas se colocará un cartel indicativo de “Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra”, así como cuadro de señales de advertencia, obligación 
y prohibición. 
La obra dispondrá de forma provisional de: agua corriente, saneamiento, suministro y 
distribución de energía eléctrica y producción y suministro de aire comprimido. 
o INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la 
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor 
de gasóleo. 
El Contratista tendrá que solicitar a la Compañía Distribuidora de la zona el enganche, 
para el suministro de energía, procediendo a este siempre por personal con posesión 
de acreditación  de Instalador autorizado, para dar servicio al cuadro general de 
distribución eléctrica, que estará perfectamente dotado de todos los mecanismos de 
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seguridad y protección exigidos en el actual Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, así como de línea de tierra a base de picas de cobre hincadas en el terreno y 
conductor de cobre desnudo. 
Colocado el cuadro general de distribución, se procederá a través de líneas preparadas 
al efecto a dar servicio a los diferentes cuadros auxiliares repartidos por la obra. Todos 
estos cuadros auxiliares estarán a su vez dotados de todos los elementos de seguridad 
y protección prescritos. 
A los cuadros auxiliares se enchufarán siempre por medio de clavijas normalizadas las 
distintas máquinas herramientas auxiliares. 
Las mangueras eléctricas, serán flexibles, con un grado de aislamiento mínimo de 1.000 
V y con las secciones adecuadas a su intensidad. Se evitará en lo posible su tendido por 
el suelo, para evitar accidentes motivados por tropezones, aplastamientos, cortes en 
las mangueras, etc. En el caso de que no se pueda evitar, y siempre que las mangueras 
discurran por zonas de tránsito, bien de maquinaria o peatonal se dispondrá para su 
protección canaletas prefabricadas a tal efecto, desechándose soluciones de tipo 
casero. 
o INSTALACIÓN DE AGUA 
Para el suministro de agua potable, tanto para las necesidades de la propia obra como 
para los servicios higiénicos y de bienestar, se deberá solicitar a la Compañía 
suministradora el enganche oportuno, procediendo a la instalación del contador 
general, y a partir de este se creará una red interior de distribución de agua por toda 
la obra, a base de tubería de polipropileno de alta presión rígido. En cada punto de 
consumo se dotará de una llave de corte y un grifo con racor adaptado para la posible 
utilización de una manguera. 
En el caso de que las mangueras discurran por zonas de tránsito, bien de maquinaria o 
peatonal se dispondrá para su protección canaletas prefabricadas a tal efecto, 
desechándose soluciones de tipo casero. 
o INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
La instalación de la red de saneamiento provisional para la evacuación de aguas fecales 
de los servicios higiénicos y de bienestar se realizará a cualquiera de los pozos 
existentes. La red de saneamiento provisional se creará con tubería de P.V.C. de la serie 
C de 110 mm de diámetro. Esta tubería se protegerá adecuadamente para evitar 
tropezones y roturas no deseadas. 
o INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
En las obras en general hay un alto riesgo de incendio, por existir unidades de obra con 
un riesgo alto muy definido, al margen de las sustancias peligrosas que se almacenan. 
Todas estas unidades serán objeto de tratamiento diferenciado específico. 
Existe otro tipo de riesgo general, como son: La creación de fuegos para combatir las 
inclemencias atmosféricas por parte de los operarios en lugares no idóneos, 
sobrecalentamiento de líneas eléctricas, utilización de sopletes por personal no 
especializado, el mal uso de estos, hornillos portátiles, etc. Para prevenir y sofocar este 
tipo de incendios bastará dotar a la obra de extintores manuales con una eficacia 
mínima de 21A-113B, con ubicación fija en la oficina de obra, en las proximidades al 
cuadro de distribución eléctrica, en las zonas de almacenamiento de productos 
inflamables, tales como disolventes, pinturas, productos bituminosos, etc. 
Los extintores estarán en condiciones óptimas de utilización, perfectamente 
señalizados, y serán utilizados por personal instruido en su manejo. 
 Instalaciones de prevención y protección contra incendios 
En cumplimiento de la normativa vigente y con el fin de dotar al centro de trabajo de 
las mejores condiciones para la realización de las tareas, se prevé la instalación de 
casetas prefabricadas de chapa y dotadas de calefacción (mediante sistemas 
eléctricos) con el siguiente desglose de unidades: 
 1 unidad para la caseta de aseos. 
 1 unidad para los vestuarios. 
 1 unidad para almacén de obra. 
 1 unidad de oficinas. 
 1 unidad para comedor. 
Para el cálculo de las instalaciones se ha tenido en cuenta el número máximo de 
trabajadores presentes en obra simultáneamente, que como hemos dicho será de 25 
trabajadores y las prescripciones al respecto del Real Decreto 486/1997, así como la 
Guía Técnica sobre Lugares de Trabajo elaborada por el INSHT. 
o CASETA DE ASEOS 
Estará dotada de: 
 2 inodoros en cabina aislada con puerta de cierre interior, con carga y 
descarga automática de agua corriente y con papel higiénico. 
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 establece como 
número recomendable de inodoros de uno por cada 25 hombres o fracción y 
uno por cada 15 mujeres o fracción, que trabajen en la misma jornada. 
No se ha previsto la presencia de trabajadoras en la obra. Si esta situación 
cambiase, habría que instalar en la obra otra caseta de aseos independiente 
para mujeres de las mismas características aquí indicadas. 
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 1 lavabo con tres grifos. 
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 no establece 
ningún número mínimo o recomendable de lavabos, tan solo indica que el 
número de lavabos deberán permitir la utilización de los mismos sin 
dificultades o molestias, teniendo en cuenta en cada caso el número de 
trabajadores que vayan a utilizarlos simultáneamente. 
Por tanto, se considera suficiente la dotación de un lavabo teniendo en cuenta 
que en obra no se superará nunca la cantidad de 25 trabajadores 
simultáneamente.  Para esta valoración nos basamos en las dotaciones de 
lavabos en edificios de pública concurrencia donde el porcentaje de 
lavabos/persona es bastante inferior al que aquí se plantea. 
o 3 duchas instaladas en cabina aislada con puerta de cierre interior, con 
dotación de agua fría y caliente. 
Justificación: La Guía Técnica del INSHT sobre el R.D. 486/1997 establece como 
número recomendable de duchas de una por cada 10 trabajadores o fracción que 
finalicen su jornada simultáneamente. 
o CASETA PARA VESTUARIOS 
Estará dotada de: 
 25 taquillas metálicas dotadas de llave. 
 Tres bancos de madera con capacidad para 5 personas cada uno. 
 Tres espejos. 
 Un recipiente para la recogida de basuras. 
 Instalaciones auxiliares 
En las inmediaciones de la obra se prevé la instalación de un almacén para 
herramientas y medios de seguridad. Dispondrá de puerta con cerradura y llave. 
 Otras instalaciones 
o CENTRALES Y PLANTAS 
Dadas las características de la obra no se prevé la instalación de plantas de machaqueo, 
hormigón o asfáltica. 
La mayor exigencia de la calidad de los productos empleados en obra, hace que cada 
vez se elaboren menos los morteros y hormigones in situ. La elaboración de los 
hormigones se hará en una central de hormigón, cumpliendo las especificaciones de la 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Para su transporte a obra se utilizarán 
camiones hormigonera, vertiéndose directamente en los diferentes tajos, por medio 
de canaletas, o mediante bomba de hormigón, usando el material específico para esta 
labor. 
o ZONA DE ACOPIO 
Los camiones que aporten materiales a la obra se recomienda que vengan dotados de 
grúa pluma, y la carga perfectamente paletizada. Deberán a su vez contar con piezas 
especiales porta pallet, para la descarga de los materiales. Esta labor se hará siempre 
por personal cualificado. 
La manipulación de los diferentes materiales y su traslado a las diferentes zonas de 
utilización, se hará siempre por los medios adecuados, quedando prohibidas todas las 
prácticas que puedan suponer riesgos añadidos. 
 
 
3.10 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 
 
Todos los materiales procedentes de los excedentes de la excavación, así como de las 
demoliciones serán llevados a vertedero autorizado, a través de camiones que serán cargados 
directamente. Antes de dejar la zona de obra, la carga estará perfectamente sujeta a través de 
una red tupida de poliamida, para evitar caídas de objetos en la vía pública. 
Si por el motivo que fuera las ruedas de los camiones y vehículos de obra se embarran, antes 
de la salida de la obra se procederá a su limpieza mediante manguera de agua a presión, de tal 
manera que la vía pública nunca pueda mancharse. 
Se prohíbe el acopio de escombros en la obra, para que esta situación no se produzca, se 
evacuarán los escombros directamente mediante carga directa a camión, salvo en los casos que 
las cantidades o la ejecución de la obra no lo haga viable, entonces se dotará a la obra de 
contenedores metálicos, que una vez llenos se trasladan a vertedero, con las mismas 
consideraciones que los camiones. 
  
 
3.11 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 
 Reconocimiento médico 
La empresa contratista, dispondrá de un Servicio de vigilancia de la salud de los 
trabajadores según lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Todos los operarios que empiecen a trabajar en la obra, pasarán un reconocimiento 
médico previo que será repetido en el período de un año. 
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Se garantizará la potabilidad del agua destinada al consumo de los trabajadores. 
 Botiquín de obra 
En el tajo de la obra se dispondrá de un botiquín de primeros auxilios, con el material 
especificado en la Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo, que será 
revisado mensualmente reponiéndose los elementos necesarios. 
 Asistencia a los accidentados 
Se deberá informar al personal de la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos (Servicios propios, Mutuas Patronales, Mutualidades Laborales, 
Ambulatorios, etc.) donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y 
efectivo tratamiento. 
La dirección y el teléfono del centro de urgencias asignado estarán expuestos 
claramente y en lugar visible, para un rápido y efectivo tratamiento de los 
accidentados. 
4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS GENERAL DE RIESGOS Y SUS MEDIDAS 
PREVENTIVAS  
  
A la vista de la metodología de construcción, del proceso productivo previsto, del número de 
trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables, expresados 
globalmente, son: 
 Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores. 
 Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo. 
 Los que tienen su origen en los medios materiales empleados para ejecutar las 
diferentes unidades de obra. 
Esta metodología no implica que en cada fase solo existan esos riesgos, o exclusivamente 
deban aplicarse esas medidas o dispositivos de seguridad, o haya que observar sólo esas 
conductas, puesto que dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las 
características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas o 
normas que se especifican en otras fases de obra. 
Otro tanto puede decirse para lo relativo a los medios auxiliares a emplear, o para las 
máquinas cuya utilización se previene. 
La especificación de riesgos, medidas sobre protección y las conductas o normas se reiteran 
en muchas fases de obra. 
Esta información llegará a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su 
información-formación, acusando recibo del documento que se les entrega. 
Las protecciones colectivas y personales que se definen, así como las conductas que se 
señalan tienen carácter de obligatorias y el hecho de incluirse en la memoria obedece a razones 
metodológicas, pero tienen el mismo carácter que si estuvieran insertadas en el Pliego de 
Condiciones. 
  
 
4.1 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LAS ACTIVIDADES DE OBRA 
 
 En implantación 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Atropellos y golpes contra objetos. 
• Caídas de materiales. 
• Incendios. 
• Derrumbamiento de acopios. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Se señalizarán los almacenes y lugares de acopio, y cuanta señalización 
informativa sea necesaria. 
• Se montará toda la instalación eléctrica teniendo en cuenta la carga de 
energía que debe soportar, así se señalizarán las vías de circulación 
interna o externa de la obra, como los elementos de protección 
necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 
• Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de 
fuego a cubrir. 
o EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Traje de agua para tiempo lluvioso. 
 Excavación a cielo abierto 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Deslizamiento de tierra y/o rocas. 
• Desprendimientos de tierras y/o rocas. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria 
para movimiento de tierras. 
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• Caídas de personal y/o materiales a distinto nivel desde el borde de la 
excavación. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Interferencias con conducciones. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin 
de detectar posibles grietas o movimientos del terreno. 
• El frente de excavación realizado mecánicamente, no sobrepasará en 
más de un metro, la altura máxima de ataque del brazo de la máquina. 
• El acopio de tierras o de materiales no debe realizarse a menos de dos 
metros del borde de la excavación, para evitar sobrecargas estáticas y 
posibles desprendimientos. 
• Se eliminarán todos los bolos o viseras, de los frentes de excavación 
que por su situación ofrezcan riesgo de desprendimiento. 
 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad (lo utilizarán, aparte de personal a pie, los 
maquinistas y camioneros, que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Vaciados en obra civil 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes. 
• Desprendimiento de tierras. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para 
movimiento de tierras. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Antes del comienzo de los trabajos, se inspeccionará el estado de las 
medianerías, cimentaciones, apuntalamientos o apeos, etc. de los 
edificios colindantes, con el fin de prever posibles movimientos. 
Cualquier anomalía se comunicará de inmediato al Jefe de Obra, tras 
proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 
• Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pie de taludes inestables. 
• Se inspeccionarán antes de la reanudación de trabajos el buen 
comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía 
al Jefe de Obra tras haber paralizado los trabajos relacionados con el 
riesgo detectado. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad (lo utilizarán, a parte del personal a pie, los 
maquinistas y camioneros que deseen o deban abandonar las 
correspondientes cabinas de conducción). 
• Botas de seguridad. 
• Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 
 Zanjas y pozos 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
 Pozos 
• Caídas de objetos. 
• Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 
• Derrumbamiento de las paredes del pozo. 
• Interferencias con conducciones subterráneas. 
 Zanjas 
• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
 Para la excavación de pozos 
• El acceso y salida del pozo se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en la parte superior del pozo y sobrepasará la profundidad a 
salvar en 1 m. aproximadamente. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea igual o superior a los 2 m., se 
rodeará su boca con barandillas. 
• Cuando la profundidad de un pozo sea inferior a los 2 m., si bien 
siempre es aplicable la medida preventiva anterior, puede optarse por 
efectuar una señalización del peligro, por ejemplo: 
• Rodear el pozo mediante una circunferencia hecha con cal o yeso 
blanco, de diámetro superior al del pozo, más 2 metros. 
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• Rodear el pozo mediante señalización de cuerda o cinta de banderolas, 
ubicada en torno al pozo sobre pies derechos, formando una 
circunferencia de diámetro igual al del pozo. 
• Cerrar el acceso a la zona al personal ajeno a la excavación del pozo. 
 Para la excavación de pozos 
• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera 
sólida, anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre 
una superficie sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 
1 m, el borde de la zanja. 
• Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia 
inferior a 2 m (como norma general) del borde de una zanja. 
• Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se 
adoptarán las medidas adecuadas para evitar desprendimientos. 
 
• Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos 
en los que puedan recibir empujes dinámicos por proximidad de 
(caminos, carreteras, calles, etc.), transitados por vehículos; y en 
especial si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos 
neumáticos, compactaciones por vibración o paso de maquinaria para 
el movimiento de tierras. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Mascarilla anti polvo con filtro mecánico. 
• Guantes de seguridad. 
• Cinturón anti vibratorio. 
• Trajes para ambientes húmedos o lluviosos. 
• Protectores auditivos. 
 Relleno seleccionado 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Caídas o desprendimiento de materiales. 
• Golpes o choques con objetos o entre vehículos. 
• Atropello. 
• Caída o vuelco de vehículos. 
• Atrapamiento por materiales o vehículos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Todo el personal que maneje la maquinaria para estas operaciones será 
especialista en ella. 
• Todos los vehículos serán revisados periódicamente, en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las 
revisiones en el libro de mantenimiento. 
• Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima 
admisible, que llevarán siempre escrita de forma visible. 
• Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la “TARA” y la “CARGA MAXIMA AUTORIZADA”. 
• Se prohíbe el transporte de personal en la maquinaría. 
• Todas las maniobras de vertido en retroceso serán vigiladas por 
personal competente. 
• Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las 
máquinas. 
• Salvo camiones, todos los vehículos empleados en esta obra, para las 
operaciones de relleno y compactación, serán dotados de bocina 
automática de marcha hacia atrás. 
• Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante señales 
normalizadas de “peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y 
“STOP”, tal y como se indica en los planos. 
• Los vehículos utilizados estarán dotados de la póliza de seguro con 
responsabilidad civil. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Guantes de seguridad. 
• Cinturón anti vibraciones. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Protectores auditivos. 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 17. Estudio de Seguridad y Salud 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
 
11 | P á g i n a  
 Trabajos de encofrado y desencofrado 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Desprendimientos de las maderas o chapas por el mal apilado o 
colocación de las mismas. 
• Golpes en las manos durante la clavazón o la colocación de las chapas. 
• Caídas de materiales. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Cortes por o contra objetos, máquinas o materiales, etc. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Sobreesfuerzos. 
• Golpes por o contra objetos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de 
cargas durante las operaciones de izado de chapas, tablones, sopandas, 
puntales y ferralla. Igualmente se procederá durante la elevación de 
viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a 
través de escaleras de mano reglamentarias. 
• Se instalarán listones sobre fondos de madera de las losas de escalera, 
para permitir un más seguro tránsito de esta fase y evitar 
deslizamientos. 
• Se instalarán barandillas reglamentarias para impedir la caída al vacío 
de las personas o redes de seguridad para proteger a los trabajadores 
si se produce su caída. 
• Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
• Los clavos o puntas existentes en la madera usada se extraerán (o 
remacharán) 
• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y 
apilado en lugar conocido para su posterior retirada. 
• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará, eliminando todo el 
material sobrante, que se apilará en un lugar conocido para su posterior 
retirada. 
• Se instalarán las señales que se estimen adecuadas a los diferentes 
riesgos. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Cinturones de seguridad (clase “C” cuando no exista un medio de 
protección colectiva). 
• Guantes de seguridad. 
• Gafas de seguridad anti proyecciones. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 Trabajos de manipulación del hormigón 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Caída de personas y/u objetos al mismo nivel. 
• Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. Golpes por o contra objetos, 
materiales, etc. 
• Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
• Atrapamientos. 
• Vibración. 
• Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
• Sobreesfuerzos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Vertidos directos mediante canaleta 
• Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera 
durante el retroceso. 
• La maniobra de vertido será dirigida por personal competente que 
vigilará que no se realicen maniobras inseguras. 
 Vertidos mediante cubo o cangilón 
• Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima. 
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• Se señalizará, mediante una traza horizontal, el nivel máximo de llenado 
del cubo. 
• Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se 
encuentre trabajando personal. 
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente 
accionando la palanca dispuesta a tal efecto, con las manos protegidas 
con guantes impermeables. 
• Se evitará golpear con el cubo los encofrados. 
• Del cubo penderán cabos de guía para ayudar a su correcta posición de 
vertido. 
• Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 
por movimiento pendular del cubo. 
 Normas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos 
(zapatas, zarpas y riostras) 
• Antes del inicio del vertido del hormigón, personal competente revisará 
el buen estado de seguridad de las paredes de los cimientos. 
• Antes del inicio del hormigonado, personal competente revisará el 
buen estado de seguridad de los encofrados en prevención de 
reventones y derrames. 
• Se mantendrá una limpieza esmerada durante esta fase. Se eliminarán, 
antes del vertido del hormigón, puntas, restos de madera, redondos y 
alambres. 
• Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a 
hormigonar, formadas por un mínimo de tres tablones trabados (60 cm 
de anchura) 
• Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se 
hormigona, se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas 
por un mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente 
al eje de la zanja o zapata. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes impermeabilizados. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas de protección antiproyecciones. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
• Cinturón antivibratorio. 
• Protectores auditivos. 
 Ferralla 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
• Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de 
paquetes de ferralla. 
• Aplastamientos durante las operaciones de montaje de armaduras. 
• Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
• Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante 
el estirado o doblado. 
• Sobreesfuerzos. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los 
redondos de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras. 
• Las líneas eléctricas de distribución, de cuadro a máquinas, se 
protegerán para evitar pinchazos, repelones y en consecuencia posibles 
contactos eléctricos indirectos. 
• Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre 
durmientes de madera capa a capa. 
• El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se 
ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante 
eslingas. El ángulo superior, en el anillo de cuelgue que formen los 
hondillos de la eslinga entre sí, será igual o menor a 90 grados. 
• La ferralla montada (pilares, parrillas, etc.) se almacenará en los lugares 
designados a tal efecto separado del lugar de montaje. 
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• Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose 
en el lugar determinado para su posterior carga y transporte al 
vertedero. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de seguridad. 
• Botas de goma de P.V.C. de seguridad. 
 Instalación eléctrica y alumbrado 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cortes por manejo de herramientas manuales. 
• Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 
o RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS DE CONEXIONADO Y PUESTA 
EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN MÁS COMÚN 
• Electrocución o quemaduras. 
• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en 
servicio. 
• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar 
señalado. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar 
los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
• La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) 
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará 
una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" 
y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo 
de caída desde altura. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
• Herramientas aislantes 
 Colocación de tuberías y obras de fábrica 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Caídas de operarios al mismo nivel 
• Caídas de operarios a distinto nivel. 
• Caídas de objetos sobre operarios. 
• Choques o golpes contra objetos. 
• Atrapamientos y aplastamientos. 
• Lesiones y/o cortes en manos. 
• Lesiones y/o cortes en pies. 
• Sobreesfuerzos. 
• Ruido, contaminación acústica. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
• Afecciones en la piel. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Barandillas. 
• Pasos o pasarelas. 
• Redes horizontales. 
• Mallazos. 
• Tableros o planchas en huecos horizontales. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad, para utilizar durante los desplazamientos por la 
obra. 
• Botas aislantes de la electricidad (conexiones). 
• Botas de seguridad. 
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• Herramientas aislantes. 
• Guantes de lona y piel. 
o ACCIDENTES MÁS COMUNES 
• Electrocución o quemaduras. 
• Explosión de los grupos de transformación durante la entrada en 
servicio. 
• Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica. 
o INSTALACIONES MÁS COMUNES 
• El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar 
señalado. 
• En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y 
la limpieza de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
 
• Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar 
los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y 
estrechas. 
• La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc.) 
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará 
una vez instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" 
y la de apoyo en la que se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo 
de caída desde altura. 
 Albañilería en general 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Caídas de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos o materiales. 
• Golpes por o contra objetos. 
• Cortes por objetos, máquinas y herramientas manuales. 
• Dermatitis por contactos. 
• Proyecciones de partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Atrapamientos. 
• Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la 
prevención de caídas. 
• Los huecos de una vertical (bajante  por  ejemplo)  serán  destapado  
para  el  aplomado correspondiente, concluido el cual se comenzará el 
cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por 
ausencia generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 
• El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de 
plataformas de izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las 
piezas por desplome durante el transporte. 
• La cerámica paletizada transportada con grúa se gobernará mediante 
cabos amarrados a la base de la plataforma de elevación, nunca 
directamente con las manos, en prevención de golpes, atrapamiento o 
caídas al vacío por péndulo de la carga. 
• Se instalarán cables de seguridad en torno de los pilares próximos a la 
fachada para anclar a ellos los mosquetones de los cinturones de 
seguridad durante las operaciones de ayuda a la carga y descarga en las 
plantas. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de goma o de P.V.C. 
• Guantes de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Cinturón de seguridad (clases “A” o “C” si no existen medidas de 
protección colectivas). 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 Pintura y señalización 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caídas de personas al mismo y distinto nivel. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 
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• Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 
(intoxicaciones). 
• Contactos con sustancias corrosivas. 
• Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las pinturas, (los barnices, disolventes, etc.), se almacenarán en los 
lugares señalados. Estará ventilado, para evitar los riesgos de incendios 
y de intoxicaciones. 
• Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén. 
• Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, se instalará 
una señal de "peligro de incendios" y otra de "prohibido fumar". 
• Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de los 
que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de 
riesgo de caída de altura. 
• Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una 
anchura mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los 
accidentes por trabajos realizados sobre superficies inseguras. 
• Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en 
los peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre 
como de las de tijera, para evitar el riesgo de caída a distinto nivel. 
• Se tenderán redes horizontales, sujetas a puntos firmes de la 
estructura, bajo el tajo de pintura de cerchas (y asimilables). 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad (para desplazamiento por la obra). 
• Guantes de P.V.C. 
• Mascarilla con filtro mecánico específico (para ambientes 
pulverulentos). 
 Jardinería 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Golpes por o contra objetos. 
• Deslizamiento de la maquinaría en pendientes acusadas. 
• Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaría. 
• Atrapamientos en el montaje y acoplamiento de implementos en la 
maquinaria. 
• Caídas a distinto nivel. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Se prohíbe cualquier trabajo de medición o estancia de personas en la 
zona de influencia donde se encuentran operando las máquinas que 
realizan labores de plantación. 
• Se prohíbe realizar trabajos de este tipo en pendientes superiores a las 
establecidas por el fabricante. 
• Las máquinas irán provistas de su correspondiente cabina. 
• Se evitarán los periodos de trabajo en solitario, en la medida de lo 
posible, salvo circunstancias excepcionales o de emergencia. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero y guantes de goma o P.V.C. 
• Calzado de seguridad y botas de goma o P.V.C. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla con filtro mecánico. 
• Cinturón anti vibratorio. 
 
  
4.2 ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA MAQUINARIA DE OBRA 
 
 Pala cargadora sobre neumáticos 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
• Vuelco, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
• Atropello. 
• Vibraciones 
• Incendio. 
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• Quemadura (mantenimiento). 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• A los conductores de la Pala Cargadora se les comunicará por escrito la 
normativa preventiva antes del inicio de los trabajos. De su entrega 
quedará constancia por escrito. 
• A la Pala Cargadora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 
• La Pala Cargadora deberá poseer, al menos: 
1. Cabina de seguridad con protección frente al vuelco. 
2. Asiento anti vibratorio y regulable en altura. 
3. Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha 
atrás). 
4. Espejos retrovisores para una visualización total desde el puesto 
de conducción. 
5. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
6. Botiquín para timbrado. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores 
• No se deberá trabajar en la máquina en situaciones de avería o 
semiavería. 
• El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá: 
1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar 
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad de la máquina. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
• El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
• No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la Pala si, 
previamente, no se han puesto en servicio los apoyos hidráulicos de la 
máquina y fijada su pala en el terreno. 
• El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 
• Para realizar las tareas de mantenimiento se deberá: 
1. Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
2. Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la Pala Cargadora. 
3. Desconectar la batería para impedir el arranque súbito de la 
máquina. 
4. No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la 
cuchara. En caso necesario calzar estos equipos de manera 
adecuada. 
• No se deberá fumar: 
1. Cuando se manipule la batería. 
2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
• Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
• El conductor usará el equipo de protección individual facilitado a tal 
efecto. 
• El conductor no deberá ingerir bebidas alcohólicas ni antes, ni durante 
la jornada de trabajo. 
• El conductor no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 
especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
conducción. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Gafas anti proyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos (en caso necesario). 
• Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
• Cinturón anti vibratorio. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Guantes de seguridad (mantenimiento). 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de goma o P.V.C. 
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 Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Atropello. 
• Deslizamiento de la máquina. 
• Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 
sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible 
para la circulación de la Retroexcavadora). 
• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Incendio. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamiento (trabajos de mantenimiento). 
• Proyección de objetos. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes. 
• Ruido. 
• Vibraciones. 
• Riesgos higiénicos de carácter pulverulento. 
• Sobreesfuerzos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. De la entrega 
quedará constancia escrita. 
 Normas de actuación preventiva para los maquinistas de la 
Retroexcavadora 
• Para subir o bajar de la Retroexcavadora se utilizarán los peldaños y 
asideros dispuestos para tal menester. 
• No acceder a la máquina encaramándose a través de las cadenas o 
ruedas. 
• Subir y bajar de la máquina de forma frontal (mirando hacia ella) 
asiéndose al pasamanos. 
• Si se debe de manipular el sistema eléctrico, desconectar primero la 
máquina y extraer la llave de contacto. 
• Antes de proceder a la soldadura de tuberías del sistema hidráulico, 
deben de vaciarse y limpiarse de aceite. El aceite del sistema hidráulico 
puede ser inflamable. 
• No liberar los frenos de la máquina estando en posición de parada si 
antes no se han instalado los tacos de inmovilización de las ruedas. 
• Si se topa con cables eléctricos: no salir de la máquina hasta haber 
interrumpido el contacto y alejado la Retroexcavadora del lugar. Saltar 
evitando tocar al mismo tiempo la máquina y el terreno. 
• Los ascensos y descensos de las cucharas con carga se deben realizar 
lentamente. 
• El cambio de posición de la máquina en trabajos a media ladera se 
efectuará situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente. 
• Se prohíbe estacionar la máquina en las zonas de influencia de los 
bordes de los taludes, zanjas y asimilables, para evitar el riesgo de 
vuelcos por fatiga del terreno. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Gafas anti proyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Mascarilla con filtro mecánico recambiable anti polvo. 
• Protectores auditivos. 
 Retrocargadora 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
• Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
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• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Vibraciones. 
• Incendio. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas tipo 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. De la entrega 
quedará constancia escrita. 
• A la Retrocargadora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 
• La Retrocargadora debe poseer, al menos: 
1. Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a 
impactos. 
2. Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
3. Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha 
atrás). 
4. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
5. Cinturón de seguridad. 
6. Botiquín para emergencias. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores 
• No se deberá de trabajar con la máquina en situación de avería o de 
semiavería, aunque sea con fallos esporádicos. 
• El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá: 
1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar 
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad de la máquina. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
• El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
• No se realizarán trabajos de excavación con la cuchara de la 
Retrocargadora si previamente no se han puesto en servicio los apoyos 
hidráulicos de la máquina y se ha fijado su pala en el terreno. 
• El conductor deberá retranquearse del borde de la máquina a la 
distancia necesaria para que la presión que ejerza sobre el terreno no 
desestabilice las paredes de la excavación. 
• Cuando la Retrocargadora circule por las vías o caminos previstos 
respetará estrictamente las señales que, con carácter provisional o 
permanente, encuentre en su trayecto. 
• Para realizar tareas de mantenimiento se deberá: 
1. Apoyar la pala y la cuchara sobre el terreno. 
2. Bloquear los mandos y calzar adecuadamente la 
Retrocargadora. 
3. Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la 
máquina. 
4. No permanecer durante la reparación debajo de la pala o la 
cuchara. En caso necesario se deberán calzar estos equipos de 
forma adecuada. 
• No se deberá fumar: 
1. Cuando se manipule la batería. 
2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
• Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
• Se usará el equipo de protección individual facilitado el efecto. 
• No se deberán de ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la 
jornada de trabajo. 
• El conductor no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 
especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
conducción. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Gafas anti proyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos (en caso necesario). 
• Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
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• Cinturón anti vibratorio. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
 Rodillo vibrante autopropulsado 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Atropello. 
• Máquina en marcha fuera de control. 
• Vuelco. 
• Choque contra otros vehículos. 
• Incendio (mantenimiento). 
• Quemaduras (mantenimiento). 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas tipo 
• Los conductores de los Rodillos Vibrantes Autopropulsados serán 
operarios de probada destreza en el manejo de estas máquinas. 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. De la entrega 
quedará constancia escrita. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de Rodillos Vibrantes 
Autopropulsados 
• No se deberá de trabajar con la máquina en situación de avería, aunque 
sea con fallos esporádicos. 
• El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá: 
1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar 
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad de la máquina. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
• El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante 
encuentre en su trayecto. 
• El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 
• Cuando el Rodillo Vibrante Autopropulsado circule por las vías y 
caminos previstos, respetará estrictamente las señales, que con 
carácter provisional o permanente, 
• El conductor, antes de acceder a la máquina al iniciar la  jornada,  tendrá  
conocimiento de las dificultades, alteraciones o circunstancias que  
presente  el  terreno y su tarea y que, de forma directa, puedan afectarle 
por ser constitutivos de riesgo. 
• El conductor, para subir y bajar de la máquina lo hará de frente a la 
misma, usando los peldaños y asideros dispuestos a tal fin. 
• El conductor no saltará directamente al terreno, como no sea ante un 
eventual peligro. 
• No deberán realizarse “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 
motor funcionando. 
• Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 
1. Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada 
durante estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 
2. Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 
3. Parar el motor y desconectar la batería, evitando de un arranque 
súbito. 
4. No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla, si hay que 
permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia. 
• Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello 
la prenda adecuada al riesgo a proteger. 
• No se deberá fumar: 
1. Cuando se manipule la batería. 
2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
• Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
• Se usará el equipo de protección individual facilitado el efecto. 
• No se deberán de ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la 
jornada de trabajo. 
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• El conductor no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 
especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
conducción. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos (en caso necesario). 
• Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
 Motoniveladora 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Golpes con o contra la máquina, objetos, otras máquinas o vehículos. 
• Vuelcos, caída o deslizamiento de la máquina por pendientes. 
• Atropello. 
• Atrapamiento. 
• Vibraciones. 
• Incendio. 
• Quemaduras (mantenimiento). 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas tipo 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. De la entrega 
quedará constancia escrita. 
• A la Motoniveladora solo accederá personal competente y autorizado 
para conducirla o repararla. 
• La Motoniveladora debe poseer, al menos: 
1. Cabina de seguridad con protección frente al vuelco y frente a 
impactos. 
2. Asiento antivibratorio y regulable en altura. 
3. Señalización óptica y acústica adecuada (incluyendo la marcha 
atrás). 
4. Extintor cargado, timbrado y actualizado. 
5. Cinturón de seguridad. 
6. Botiquín para emergencias. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de Motoniveladoras 
• No se deberá de trabajar con la máquina en situación de avería, aunque 
sea con fallos esporádicos. 
• El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá: 
1. Examinar la máquina y sus alrededores con el fin de detectar 
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad de la máquina. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
• El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
• Cuando la Motoniveladora circule por las vías y caminos previstos, 
respetará estrictamente las señales que, con carácter provisional o 
permanente, encuentre en su trayecto. 
• El conductor de la máquina no transportará en la misma a ninguna 
persona, salvo en caso de emergencia. 
• No deberán realizarse “ajustes” con la máquina en movimiento o con el 
motor funcionando. 
• Para realizar operaciones de mantenimiento se deberá: 
1. Apoyar la cuchilla en el suelo o, si debe permanecer levantada 
durante estas operaciones, se inmovilizará adecuadamente. 
2. Bloquear las ruedas y calzarlas adecuadamente. 
3. Parar el motor y desconectar la batería, evitando de un arranque 
súbito. 
4. No situarse entre las ruedas o bajo la cuchilla, si hay que 
permanecer cierto tiempo en dicha circunstancia. 
• Se evitará el contacto directo con líquidos corrosivos, usando para ello 
la prenda adecuada al riesgo a proteger. 
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• No se deberá fumar: 
1. Cuando se manipule la batería. 
2. Cuando se abastezca de combustible la máquina. 
• Se mantendrá limpia la cabina de aceites, grasas, trapos, etc. 
• Se usará el equipo de protección individual facilitado el efecto. 
• No se deberán de ingerir bebidas alcohólicas ni antes ni durante la 
jornada de trabajo. 
• El conductor no tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en 
especial aquellos que produzcan efectos negativos para una adecuada 
conducción. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Gafas antiproyecciones. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos (en caso necesario). 
• Mascarilla con filtro mecánico (en caso necesario). 
• Cinturón antivibratorio. 
 Camión dúmper 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Atropello. 
• Deslizamiento de la máquina. 
• Máquinas en marcha fuera de control (abandono de la cabina de mando 
sin desconectar la máquina y bloquear los frenos). 
• Vuelco de la máquina (inclinación del terreno superior a la admisible 
para la circulación). 
• Caída por pendientes (trabajos al borde de taludes, cortes y 
asimilables). 
• Choque contra otros vehículos. 
• Incendio. 
• Quemaduras (trabajos de mantenimiento). 
• Atrapamiento. 
• Proyección de objetos. 
• Electrocución por contactos directos con líneas eléctricas aéreas. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas tipo 
• Los conductores de camiones serán operarios de probada destreza en 
el manejo de estas máquinas. 
• Se entregará a los conductores que deban manejar este tipo de 
máquinas las normas y exigencias de seguridad que les afecten 
específicamente según el Plan de Seguridad y Salud. De la entrega 
quedará constancia escrita. 
 Normas de actuación preventiva para los conductores de camiones 
• No se deberá de trabajar con la máquina en situación de avería, aunque 
sea con fallos esporádicos. 
• El conductor, antes de iniciar la jornada, deberá: 
1. Examinar el camión y sus alrededores con el fin de detectar 
posibles fugas o deficiencias en las piezas o conducciones. 
2. Revisar el estado de los neumáticos y su presión. 
3. Comprobar el adecuado funcionamiento de todos los 
dispositivos de seguridad del camión. 
4. Controlar el nivel de los indicadores de aceite y agua. 
• El conductor seguirá en todo momento las instrucciones que contiene 
el manual del operador y que ha sido facilitado por el fabricante. 
• Suba o baje de la máquina de frente, utilizando los peldaños y asideros 
dispuestos para tal menester. 
• Recuerde que el aceite del cárter está caliente cuando el motor lo está. 
Cámbielo una vez este frío. 
• Si establece contacto entre el camión y una línea eléctrica, permanezca 
en su punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le 
garanticen que puede abandonar el camión, descienda por la escalerilla 
normalmente y desde el último peldaño, salte lo más lejos posible, sin 
tocar tierra y el camión al mismo tiempo, para evitar posibles descargas 
eléctricas. Además, no permita que nadie toque el camión, es muy 
peligroso. 
• Se instalarán señales de “peligro” y de “prohibido el paso”, ubicadas a 
15 metros (como norma general) de los lugares de vertido de los 
camiones, en prevención de accidentes al resto de operarios. 
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• Se instalará un panel ubicado a 15 metros (como norma general) del 
lugar de vertido de los camiones con la siguiente leyenda: "NO PASE, 
ZONA DE RIESGO, LOS CONDUCTORES PUEDE QUE NO LE VEAN, 
APARTESE DE ESTA ZONA”. 
• Cuando exista cruce de líneas aéreas eléctricas con los caminos se 
señalizará con carteles y señales situados a diez metros a contar desde 
la proyección en vertical de la línea y se colocarán en los dos sentidos. 
Los carteles tendrán la indicación de “Altura Máxima 3,50 m” y 
“Prohibido bascular en 20 m” y señal de “Peligro de riesgo eléctrico”. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Guantes de cuero (mantenimiento). 
• Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
 Camión de transporte 
o RIESGOS DETECTABLES 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco del camión (terreno irregular, embarrado, etc.) 
• Atrapamiento. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material, además 
de haber instalado el freno de mano de la cabina del camión, se 
instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas, en prevención de 
accidentes por fallo mecánico. 
• Todas las maniobras de carga y descarga serán dirigidas, en caso 
necesario, por un especialista conocedor del proceder más adecuado. 
• A las cuadrillas encargadas de la carga y descarga de los camiones se las 
hará entrega de la normativa de seguridad, guardando constancia 
escrita de ello. 
 
 Normas de seguridad para los trabajos de carga y descarga de camiones 
• Pida, antes de proceder a su tarea, que le doten de guantes y manoplas 
de cuero. 
• Utilice siempre calzado de seguridad. 
• Siga siempre las instrucciones del jefe de equipo. 
• Si debe de guiar las cargas en suspensión hágalo mediante “cabos de 
gobierno” atados a ellas. Evite empujarlas directamente con las manos. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad (mantenimiento). 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Cinturón anti vibratorio. 
 Camión hormigonera 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco del camión (terreno irregular, embarrado, etc.) 
• Atrapamiento durante el despliegue, montaje y desmontaje de las 
canaletas. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
• Choque o golpes contra objetos u otros vehículos (movimientos de 
tierras, camiones, etc.). 
• Caída de materiales. 
• Sobreesfuerzos. 
• Riesgos higiénicos por contacto con el hormigón. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• La puesta en estación y los movimientos del camión hormigonera 
durante las operaciones de vertido serán dirigidas en caso necesario por 
señales en prevención de riesgos por maniobras incorrectas. 
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• El recorrido de los camiones hormigonera en el interior de la obra se 
efectuará según lo definido en los planos de este Plan de Seguridad y 
Salud. 
• La limpieza de la cuba y las canaletas se efectuará en los lugares 
plasmados en los planos para tal labor, en prevención de riesgos por la 
realización de trabajos en zonas próximas. 
 Normas de seguridad para visitantes 
• Atención: penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones 
que se le han dado para llegar al lugar del vertido del hormigón. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Mandil impermeable (limpieza de canaletas). 
• Cuando deba salir de la cabina del camión utilice el casco de seguridad 
que se le ha entregado junto con esta nota. 
• Respete las señales de tráfico internas de la obra. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Cinturón anti vibratorio. 
 Camión grúa 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco del camión (terreno irregular, embarrado, etc.). 
• Atrapamiento. 
• Caída de personas a distinto nivel. 
• Atropello de personas (entrada, circulación interna y salida). 
• Choque o golpes contra objetos u otros vehículos (movimientos de 
tierras, camiones, etc.). 
• Caída de materiales (desplome de la carga). 
 
 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán los calzos 
inmovilizadores en las cuatro ruedas y los gatos estabilizadores. 
• Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en 
prevención de los riesgos por maniobras incorrectas. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 
eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. 
• Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra. 
• Al acceder a la obra, se le hará entrega al conductor del camión grúa de 
la normativa de seguridad. De ello quedará constancia escrita. 
• Cuando exista cruce de líneas aéreas eléctricas con los caminos se 
señalizará con carteles y señales situados a diez metros a contar desde 
la proyección en vertical de la línea y se colocarán en los dos sentidos. 
Los carteles tendrán la indicación de “Altura Máxima 3,50 m” y 
“Prohibido bascular en 20 m” y señal de “Peligro de riesgo eléctrico”. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Botas de goma o P.V.C. 
 Grúa autopropulsada 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Vuelco de la grúa autopropulsada. 
• Atrapamientos. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Atropello de personas. 
• Golpes por la carga. 
• Caídas al subir o bajar de la cabina. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS DE APLICACIÓN EN EL RECINTO INTERNO DE LA OBRA 
• La grúa autopropulsada tendrá al día el libro de mantenimiento, en 
prevención de los riesgos por fallo mecánico. 
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• El gancho (o el doble gancho), de la grúa autopropulsada estará dotado 
de pestillo (o pestillos), de seguridad, en prevención del riesgo de 
desprendimiento de la carga. 
• Se comprobará el correcto apoyo de los gatos estabilizadores antes de 
entrar en servicio la grúa autopropulsada. 
• Se prohíbe permanecer o realizar trabajos dentro del radio de acción de 
cargas suspendidas, en prevención de accidentes. 
o NORMAS DE SEGURIDAD PARA OPERADORES DE CAMIÓN GRÚA 
• Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a 
hundimientos.  Puede volcar la máquina y sufrir lesiones. 
• Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal, 
puede producir accidentes. 
• No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede 
haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra. 
• Suba y baje de la cabina y plataformas por los lugares previstos para 
ello. 
• No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un 
inminente riesgo para su integridad física. 
• Si entra en contacto con una línea eléctrica, pida auxilio con la bocina y 
espere recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina, aunque el 
contacto eléctrico haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no 
permita que nadie la toque, la grúa autopropulsada, puede estar 
cargada de electricidad. 
• No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos. Pida la ayuda de 
un señalista y evitará accidentes. 
• No intentesobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los 
sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes. 
• Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos 
puede resultar problemática y difícil de gobernar. 
• Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, 
eslingas o estribos posean el pestillo de seguridad que evite el 
desenganche fortuito. 
• Utilice siempre los equipos de protección que le indiquen en la obra. 
 
 
 Bomba para hormigón autopropulsada 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Los derivados del tráfico durante el transporte. 
• Vuelco. 
• Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media 
ladera). 
• Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota 
limpiadora). 
• Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes, etc.). 
• Atrapamientos. 
• Caídas de personas a distinto nivel. 
• Sobreesfuerzos. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• El personal encargado del manejo del equipo de bombeo será 
especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba. 
• Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo estarán siempre en 
perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su 
modificación o manipulación. 
• La bomba de hormigonado solo podrá utilizarse para bombeo de 
hormigón, según lo recomendado por el fabricante, en función de la 
distancia de transporte: 
1. Que sea horizontal. 
2. Como norma general, que no diste menos de 3 metros del borde 
de un talud, zanja o corte del terreno (medidos desde el punto 
de apoyo de los gatos estabilizadores, siempre más salientes 
que las ruedas). 
• Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo de 
hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas 
mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el 
enclavamiento mecánico o hidráulico instalado. 
• La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de 
los viandantes, en prevención de daños a terceros. 
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• Al personal encargado del manejo de la bomba de hormigón, se le hará 
entrega de la siguiente normativa de prevención. De su recepción 
quedará constancia por escrito. 
 Normas de seguridad para el manejo del equipo de bombeo de hormigón 
• Antes de iniciar el suministro de hormigón, asegurarse de que todos los 
acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los 
pasadores. 
• Antes de verter hormigón en la tolva, asegurarse de que está instalada 
la parrilla. 
• No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante 
si la máquina está en marcha. 
• Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare 
el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través 
del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera. 
• No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque sea 
con fallos esporádicos. Detenga el servicio, pare la máquina y efectúe la 
reparación; solo entonces debe seguir suministrando el hormigón. 
• Si el motor de la bomba es eléctrico: 
1. Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total 
desconexión. 
2. No intente modificar o puentear los mecanismos de protección 
eléctrica. 
3. Comprueba diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado 
de desgaste interno de la tubería de transporte mediante un 
medidor de espesores, para evitar riesgos de rotura. 
4. Si debe bobear a gran distancia, antes de suministrar el 
hormigón, pruebe los conductos bajo la presión de seguridad. 
5. Respete el texto de todas las placas de aviso instaladas en las 
máquinas. 
• Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar 
que para presiones mayores de 50 bares cobre el hormigón (bombeo en 
altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles: 
1. Que están montados los tubos de presión definidos por el 
fabricante para ese caso concreto. 
2. Efectuar una presión de prueba al 30 % por encima de la presión 
normal de servicio (prueba de seguridad). 
• Comprobar y cambiar, en su caso (cada aproximadamente 1.000 metros 
cúbicos bombeados), los acoplamientos, juntas y codos. 
• Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan 
aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 metros, quedarán 
protegidas por resguardos de seguridad. 
• Una vez concluido el hormigonado, se lavará y limpiará el interior de los 
tubos de toda la instalación para evitar la aparición de tapones de 
hormigón. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Guantes de seguridad. 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Mandil impermeable. 
• Cinturón anti vibratorio. 
 Compresor 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Vuelco. 
• Atrapamiento de personas. 
• Caída de la máquina (desprendimiento durante el transporte en 
suspensión). 
• Ruido. 
• Rotura de la manguera de presión. 
• Riesgos higiénicos derivados de la emanación de gases tóxicos. 
• Atrapamiento durante las operaciones de mantenimiento. 
• Sobreesfuerzos. 
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o NORMAS PREVENTIVAS 
• El compresor se ubicará en los lugares que no tengan interferencia de 
terceros, en prevención de los riesgos por imprevisión o por creación 
de atmósferas ruidosas. 
• El arrastre directo para ubicación del compresor por los operarios, se 
realiza a una distancia nunca inferior a los 2 metros (como norma 
general) del borde de coronación de cortes y taludes, en prevención del 
riesgo por desprendimiento de la cabeza del talud por sobrecarga. 
• El transporte en suspensión se efectuará mediante eslingado a cuatro 
puntos del compresor, de tal forma que se garantice la seguridad de la 
carga. 
• El compresor a utilizar en esta obra quedará en estación con la lanza de 
arrastre en posición horizontal (entonces el aparato estará nivelado 
sobre la horizontal), con las ruedas sujetas mediante tacos 
antideslizantes. Si la lanza de arrastre carece de rueda o pivote de 
nivelación, se le adaptará mediante un suplemento firme y seguro. 
• Los compresores a utilizar en esta obra serán de los llamados 
“silenciosos”, en la intención de disminuir la contaminación acústica. 
• Las carcasas protectoras de los compresores a utilizar en esta obra 
estarán siempre instaladas en posición de cerradas, en prevención de 
posibles atrapamientos y ruidos. 
• Las mangueras de presión se mantendrán elevadas (a 4 o más metros 
de altura) en los cruces sobre los caminos de la obra. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad con protectores auditivos incorporados. 
• Casco de seguridad. 
• Protectores auditivos. 
• Calzado de seguridad. 
• Guantes de goma o P.V.C. 
 Motovolquete autopropulsado 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Vuelco o caída de la máquina durante el vertido o en desplazamientos. 
• Atropellos de personas. 
• Golpe por o contra objetos, materiales o vehículos. 
• Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 
• Riesgos higiénicos de la inhalación de polvo o vapores tóxicos de la 
combustión. 
• Ruido. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas de tipo general: 
• El personal encargado de la conducción del Motovolquete 
Autopropulsado en esta obra será especialista en el manejo de este 
vehículo. 
• Se entregará al personal encargado del manejo del Motovolquete 
Autopropulsado la normativa prevista. De su recepción quedará 
constancia por escrito. 
 Normas de seguridad para el uso del Motovolquete Autopropulsado 
• Considere que este vehículo no es un automóvil, sino una máquina. 
Trátelo como tal y evitará accidentes. 
• Antes de comenzar a trabajar cerciórese de que la presión de los 
neumáticos es la recomendada por el fabricante. Considere que esta 
circunstancia es fundamental para la estabilidad y buen rendimiento de 
la máquina. 
• Respete las normas de circulación interna. 
• Respete las señales de tráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense 
que, si bien usted está trabajando, los vehículos en tránsito no lo saben; 
extreme sus precauciones en los cruces. 
• Si debe remontar pendientes con la máquina cargada es más seguro 
para usted hacerlo marcha atrás. 
• Los caminos de circulación interna marcados en los Planos de Seguridad 
y Salud serán los   utilizados   para   el    desplazamiento    de    los    
Motovolquetes Autopropulsados. 
• En previsión de accidentes se prohíbe el transporte de piezas (puntales, 
tablones o similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra conducir el Motovolquete 
Autopropulsado a velocidades superiores a 20 km./hora. 
• Las máquinas a utilizar en esta obra llevarán en el cubilote un letrero en 
el que se diga cuál es carga máxima admisible. 
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• Los conductores de los Motovolquetes Autopropulsados estarán en 
posesión del carnet de conducir clase “B”, para poder ser autorizados a 
su conducción. 
• Los Motovolquetes Autopropulsados de esta obra estarán dotados de 
faros de marcha adelante y atrás. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad con suela antideslizante. 
• Cinturón elástico anti vibratorio. 
• Botas de goma o de P.V.C. 
• Trajes de agua para tiempo lluvioso. 
 Motosierra y sierra de mesa 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Cortes. 
• Golpes por o contra objetos. 
• Atrapamientos. 
• Sobreesfuerzos. 
• Quemaduras. 
• Incendios. 
• Proyección de partículas. 
• Vibraciones. 
• Ruido. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Medidas preventivas de tipo general 
• Se entregará a todos los motoserristas que operan con estas máquinas, 
las normas y exigencias de seguridad que les afecten, de acuerdo con el 
Plan de Seguridad y Salud establecido. De esta entrega quedará 
constancia por escrito. 
• Será de uso obligatorio, para el motoserrista, el equipo de protección 
individual facilitado a tal efecto y para el plazo de tiempo que requiera 
la realización de las tareas. 
 Normas de actuación preventiva para los motoserristas 
• La motosierra deberá de contar con los siguientes elementos de 
seguridad: 
1. Freno de cadena. 
2. Captor de Cadena. 
3. Protector de mano. 
4. Fijador de aceleración. 
5. Botón de parada fácil. 
6. Dispositivos para la amortiguación de las vibraciones. 
• El manejo de la motosierra queda restringido al personal especializado 
en su manejo y acreditado por la empresa. 
• Colocar la sierra sobre el suelo para su arranque y asegurarse de que 
cualquier persona está lo suficientemente lejos entes de poner en 
marcha la máquina. 
• Asentar firmemente los pies antes de comenzar a aserrar. 
• Utilizar siempre la motosierra con las dos manos. 
• Operar siempre desde el suelo. 
• No suprimir la bisagra por un corte exhaustivo. 
• Evitar el trabajo conjunto sobre un mismo árbol. 
• Seguir los diagramas de circulación establecidos en la obra. 
• Al cortar ramas sobre las que descanse un tronco abatido, o bien al 
tronzar el mismo sobre terrenos en pendiente, situarse siempre en el 
lado seguro del mismo (parte superior de la pendiente). 
• Mantener en perfecto estado todos los elementos de seguridad de la 
motosierra. 
• Parar siempre el motor para cualquier reglaje, cuando su 
funcionamiento no sea necesario para ello. 
• No arrancar el motor no comprobar el funcionamiento de la bujía junto 
a los depósitos de combustible. No fumar mientras se reposta. 
• Se evitará el uso de ropas demasiado holgadas, así como bufandas u 
otros atuendos incompatibles con la actividad. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad, con protector auditivo y pantalla. 
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• Pantalón de motoserrista con protección frente al corte. 
• Botas de seguridad con puntera y suela con relieve anti deslizante. 
• Guantes de seguridad. 
 Plataforma, góndola 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Los derivados del tráfico. 
• Choques contra otros vehículos, objetos o máquinas. 
• Vuelco en taludes, cortes, zanjas o por desplazamientos de la carga. 
• Caídas a distinto nivel (subir o bajar de la plataforma). 
• Caídas de objetos (desplome de la carga o de parte de ella) 
• Golpes por o contra objetos (plataforma o carga). 
• Atrapamiento. 
• Sobreesfuerzos (colocación o fijación de la carga). 
• Quemaduras. 
• Incendio. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
• Revise que el enganche se ha efectuado correctamente y ha quedado 
bien asegurado. 
• Revise la correcta presión de los neumáticos. 
• El llenado de aire hágalo desde una posición tal que, en caso de rotura 
de la manguera, impida que esta le golpee. 
• En estas operaciones utilice siempre calzado de seguridad, evitará 
atrapamientos o golpes en los pies. 
• Use el casco al abandonar la cabina de la unidad motriz. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad antideslizante. 
• Botas impermeables de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
 
 Tractor de ruedas con cisterna de agua 
o RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
• Los derivados del tráfico. 
• Caídas a distinto nivel. 
• Golpes por o contra objetos. 
• Antes de cruzar un puente provisional de obra cerciórese de que tiene 
la resistencia necesaria para soportar el peso de la plataforma, con o sin 
su carga. 
• De esta normativa se hará entrega al conductor y ayudante (si lo tiene), 
quedando constancia escrita de ello. 
• Se evitarán los excesos de comida, así como la ingestión de bebidas 
alcohólicas antes y durante la jornada de trabajo. 
• Vuelco del camión cisterna 
• Atropellos. 
• Atrapamientos. 
• Quemaduras (mantenimiento). 
• Sobreesfuerzos. 
• Incendios. 
o NORMAS PREVENTIVAS 
 Normas o medidas preventivas tipo 
• Los tractores estarán dotados de los siguientes medios a pleno 
funcionamiento: 
1. Faros de marcha hacia delante. 
2. Faros de marcha en retroceso. 
3. Intermitentes de aviso de giro. 
4. Pilotos de posición delanteros y traseros. 
5. Pilotos de balizamiento. 
6. Servofreno. 
7. Freno de mano. 
8. Bocina automática de marcha en retroceso. 
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• Diariamente, y antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el 
buen funcionamiento del motor, equipo de riego, sistema hidráulico, 
frenos, neumáticos, etc. en prevención de riesgos por mal 
funcionamiento o avería. 
• Dispondrá de extintor cargado, timbrado y actualizado, así como de 
botiquín para emergencias. 
 Normas de seguridad para el conductor 
• Suba o baje del tractor de frente y por el lugar adecuado, asiéndose con 
ambas manos para mayor seguridad. 
• No suba o baje apoyándose en cualquier saliente. 
• No salte nunca directamente al suelo, salvo por un peligro inminente 
para usted. 
• No realice “ajustes” con el motor en marcha. 
• No permita que personas no autorizadas accedan al tractor, y mucho 
menos que puedan llegar a conducirlo. 
• No tomará medicación alguna sin prescripción facultativa, en especial 
aquella que produzca efectos negativos para una conducción adecuada. 
• Utilice siempre el equipo de protección individual que le faciliten. 
• De toda esta normativa se hará entrega al conductor de la máquina, 
quedando constancia escrita de ello. 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Calzado de seguridad. 
• Botas de goma o P.V.C. 
• Guantes de cuero (mantenimiento). 
• Guantes de goma o P.V.C. (mantenimiento). 
 Hormigonera eléctrica 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Atrapamientos (paletas, engranajes, etc.). 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Polvo ambiental. 
• Ruido ambiental. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las hormigoneras pasteras no se ubicarán a distancias inferiores a tres 
metros (como norma general), del borde de (excavación, zanja, vaciado 
y asimilables), para evitar los riesgos de caída a otro nivel. 
• No se ubicarán en el interior de zonas batidas por cargas suspendidas 
del gancho de la grúa, para prevenir los riesgos por derrames o caídas 
de la carga. 
• Tendrán protegidos mediante una carcasa metálica los órganos de 
transmisión - correas, corona y engranajes-, para evitar los riesgos de 
atrapamiento. 
• Estarán dotadas de freno de bascula miento del bombo, para evitar los 
sobreesfuerzos y los riesgos por movimientos descontrolados. 
• La alimentación eléctrica se realizará a través del cuadro auxiliar, en 
combinación con la tierra y los disyuntores del cuadro general (o de 
distribución) eléctrico, para prevenir los riesgos de contacto con la 
energía eléctrica. 
• Las carcasas y demás partes metálicas estarán conectadas a tierra. 
• La botonera de mandos eléctricos será de accionamiento estanco, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
• Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuarán previa 
desconexión de la red eléctrica. 
• Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal 
especializado para tal fin. 
• El cambio de ubicación de la hormigonera pastera a gancho de grúa, se 
efectuará mediante la utilización de un balancín (o aparejo 
indeformable), que la suspenda de cuatro puntos seguros. 
 Herramientas manuales en general 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Cortes. 
• Quemaduras. 
• Golpes. 
• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 
• Contacto con la energía eléctrica. 
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• Vibraciones. 
• Ruido. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar estarán protegidas 
eléctricamente mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos 
por la carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los 
riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas 
mediante bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal 
forma que, permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impida el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
• La instalación de letreros con leyendas de "máquina averiada", 
"máquina fuera de servicio", etc., serán instalados y retirados por la 
misma persona. 
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte, tendrán el disco 
protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta 
no protegidas con doble aislamiento, se realizará mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 
• En prevención de los riesgos por inhalación de polvo ambiental, las 
máquinas- herramientas con producción de polvo se utilizarán en vía 
húmeda, para eliminar la formación de atmósferas nocivas. 
• Las herramientas accionadas mediante compresor, se utilizarán a una 
distancia mínima del mismo de 10 m, (como norma general), para evitar 
el riesgo por alto nivel acústico. 
• Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento 
de máquinas-herramientas, se instalarán de forma aérea. Se 
señalizarán mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo 
de las vías de circulación interna, para prevenir los riesgos de tropiezo 
(o corte del circuito de presión). 
o PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
• Casco de seguridad. 
• Guantes de seguridad. 
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Gafas de seguridad antipolvo. 
• Gafas de seguridad antiimpactos. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
• Máscara antipolvo con filtro mecánico específico recambiable. 
 
  
4.3 ANÁLISIS DE RIESGOS CLASIFICADOS POR MEDIOS AUXILIARES 
 
 Escaleras de mano 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
• Caídas a distinto nivel. 
• Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc). 
• Vuelco lateral por apoyo irregular. 
• Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos 
(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras 
"cortas" para la altura a salvar, etc.). 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
 De aplicación al uso de escaleras de madera 
• Las escaleras de madera tendrán los largueros de una sola pieza, sin 
defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
• Los peldaños (travesaños) de madera estarán ensamblados. 
• Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante 
barnices transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
• Las escaleras de madera se guardarán a cubierto; a ser posible se 
utilizarán preferentemente para usos internos de la obra. 
 De aplicación al uso de escaleras metálicas 
• Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o 
abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
• Las escaleras metálicas estarán pintadas con pinturas antioxidación que 
las preserven de las agresiones de la intemperie. 
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• Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones 
soldadas. 
• El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación 
de los dispositivos industriales fabricados para tal fin. 
 De aplicación al uso de escaleras de tijera 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas en su articulación superior, de 
topes de seguridad de apertura. 
• Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de 
cadenilla (o cable de acero) de limitación de apertura máxima. 
• Las escaleras de tijera se utilizarán montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales (o sobre superficies provisionales horizontales). 
 Para el uso de escaleras de mano, independientemente de los materiales 
que las constituyen 
• Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas 
superiores a 5 m. 
• Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 
• Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo 
superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
• El acceso de operarios, a través de las escaleras de mano, se realizará 
de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos 
o más operarios. 
• El ascenso y descenso a través de las escaleras de mano,  se  efectuará 
frontalmente; es decir, mirando directamente hacia los peldaños que se 
están utilizando. 
 Puntales 
o RIESGOS MÁS FRECUENTES 
• Caída desde altura de las personas durante la instalación de puntales. 
• Caída desde altura de los puntales por incorrecta instalación. 
• Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte 
elevado. 
• Golpes en diversas partes del cuerpo durante la manipulación. 
• Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o de clavazón. 
• Desplome de encofrados por causa de la disposición de puntales. 
• Los propios del trabajo del carpintero encofrador. 
o MEDIDAS PREVENTIVAS 
• Los puntales se acopiarán ordenadamente por capas horizontales de un 
único puntal en altura y fondo el que desee, con la única salvedad de 
que cada capa, se disponga de forma perpendicular a la inmediata 
inferior. 
• La estabilidad de las torretas de acopio de puntales, se asegurará 
mediante la hinca de "pies derechos" de limitación lateral. 
• Se prohíbe expresamente tras el desencofrado el amontonamiento 
irregular de los puntales. 
• Los puntales se izarán (o descenderán) a las plantas (o cotas diversas) 
en paquetes flejados por los dos extremos; el conjunto, se suspenderá 
mediante aparejo de eslingas del gancho de la grúa torre. 
• Se prohíbe expresamente la carga a hombro de más de dos puntales por 
un solo hombre en prevención de sobreesfuerzos. 
• Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir 
una mayor estabilidad. 
• El reparto de la carga sobre las superficies apuntaladas se realizará 
uniformemente repartido. 
 
5. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS 
  
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas señales de 
advertencia de salida de camiones y maquinaria, así como de limitación de velocidad en la 
carretera, tomando en cada caso las medidas de seguridad necesarias. 
En caso de cortes de la calzada debido a las obras, inexorablemente se cortará la calzada con 
vallas adecuadas, preseñalizando el corte con la antelación suficiente. 
Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena a 
la misma. Se dispondrá una valla perimetral a la obra, formada por malla de acero galvanizada 
sobre bastidor tubular del mismo material, sobre pates de hormigón prefabricado, y estará 
dotada de accesos independientes para peatones y para vehículos. 
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6. MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA A EMPLEAR EN LA OBRA 
  
 Vallas de peatones. 
 Señales de seguridad. 
 Cinta de delimitación de la zona de trabajo. 
 Señales de balizamiento. 
 Tope retroceso. 
 Barandillas. 
 Extintor de polvo. 
 Pasarelas sobre zanjas. 
 Señalista. 
 Tapas provisionales para arquetas y pozos. 
 Boya destellante con célula fotoeléctrica. 
 
 
7. MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA 
  
 Casco de seguridad. 
 Gafas contra impactos. 
 Gafas antipolvo. 
 Mono o buzo de trabajo. 
 Impermeable. 
 Guantes de cuero. 
 Guantes de goma finos. 
 Botas de seguridad. 
 Botas de agua. 
 Polainas de cuero. 
 Mandil de cuero. 
 Faja. 
 Cascos protectores auditivos. 
 Mascarilla respiración antipolvo. 
 Filtro mascarilla antipolvo. 
 Pantalla de seguridad soldador. 
 Rodilleras. 
 Chaleco súper reflectante. 
 
8. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
  
La señalización de Seguridad y Salud en el lugar de trabajo, debe ser un medio que sirva para 
identificar y evitar los riesgos, y debe estar presente siempre que estos riesgos no puedan evitarse 
suficientemente a través de la protección colectiva o la organización del trabajo. 
En función de la duración del riesgo, la señalización se hará por medio de señales en forma de 
paneles, señal luminosa y acústica. 
 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
  
1.1 IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
El presente Pliego de Condiciones de Seguridad y Salud se elabora para la obra definida en el 
“Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y 
Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña”, como Trabajo Fin de Grado en el Grado en Tecnología de 
la Ingeniería Civil de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de 
la Universidade da Coruña. 
 
  
1.2 DOCUMENTACIÓN QUE DEFINEN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Los documentos que integran el Estudio de Seguridad y Salud a los que les son aplicables este 
pliego de condiciones son: Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Presupuesto. 
 
  
1.3 COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 
 
Todos los documentos que integran este estudio de seguridad y salud son compatibles entre 
sí; se complementan unos a otros formando un cuerpo inseparable, forma parte del proyecto de 
ejecución de la obra, que debe llevarse a la práctica mediante el plan de seguridad y salud en el 
trabajo que elaborará cada contratista, y en el que deben analizarse desarrollarse y 
complementarse las previsiones contenidas en este estudio de seguridad y salud. 
 
  
1.4 DEFINICIONES Y FUNCIONES DE LAS FIGURAS PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
 
Se describen a continuación de forma resumida las misiones que deben desarrollar los 
distintos participantes en el proceso para conseguir con eficacia los objetivos propuestos. 
En este trabajo, a título descriptivo, se entiende por promotor, la figura expresamente 
definida en el Artículo 2, del Real Decreto 1.627/1.997 sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud de las obras de construcción. 
 
 Contratista 
Recibe el encargo del promotor para realizar las obras proyectadas. La ejecución ha de 
realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato y del proyecto sin olvidar la 
coherencia reciproca con el plan de seguridad y salud a realizar. 
En función de lo previsto en los documentos contractuales, actúa para la ejecución de 
los contratos siguientes: 
 Realiza subcontrataciones a empresas o trabajadores autónomos, de parte de la 
obra y en ocasiones de la totalidad, imponiendo las condiciones en que han de 
prestarse estos trabajos. 
 Establece las condiciones de trabajo en la obra de empresas y trabajadores 
participantes, en relación con las condiciones del proyecto y del contrato, 
designando a su representante en obra y a la estructura humana conveniente. 
 Analiza el estudio de seguridad y salud redactado por el coordinador de seguridad 
y salud, y lo adecua a los procesos y métodos de que disponen los trabajadores 
autónomos, las empresas subcontratadas y él mismo como contratista, 
conformando tras negociación al efecto con los implicados, su plan de seguridad y 
salud que será la guía preventiva durante la ejecución. 
 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la 
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, 
sus controles y auditorías. 
 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios 
preventivos, formación de directivos y trabajadores propios y de empresas 
participantes. 
 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles 
las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 
 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo 
alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
 Mantiene en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro de trabajo 
en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la empresa. 
 Subcontratista 
Recibe el encargo del contratista para realizar parte de las obras proyectadas. La 
ejecución ha de realizarla teniendo en cuenta las cláusulas del contrato con el 
contratista y las condiciones del proyecto de las que debe ser informado. Aporta a su 
contratante su manual de riesgos y prevención de las actividades propias de su 
empresa. 
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En unión del contratista y el resto de las empresas, analiza las partes del Estudio de 
Seguridad y Salud, que le son de aplicación a la prevención de su trabajo en la obra, 
para acordar la parte el plan de seguridad y salud que le compete y que será la guía 
preventiva de su actividad durante la ejecución de la obra. 
En función de lo previsto en los documentos contractuales, actúa para conseguir los 
objetivos siguientes: 
 Realiza la contratación de trabajadores de acuerdo con la capacitación profesional 
exigida por las condiciones del contrato de ejecución suscrito. 
 Cumple y hace cumplir a sus trabajadores las condiciones de trabajo exigibles en la 
obra, designando a su representante en obra y a la estructura humana 
conveniente. 
 Contrata los Servicios de Prevención externos o dispone de ellos en el seno de la 
empresa, con el objeto de realizar el seguimiento de las evaluaciones de riesgos, 
sus controles y auditorías. 
 Dispone de las inversiones en equipos, maquinaria, herramientas, medios 
preventivos, formación de directivos y trabajadores. 
 Contrata los asesores técnicos y trabajadores que considera adecuados, dándoles 
las instrucciones de funciones y obligaciones que crea conveniente. 
 Su actuación en obra se rige por los documentos que le obligan, no debiendo 
alterarlos por instrucciones verbales que los sustituyan. 
 Colabora en mantener en correctas condiciones de seguridad y salubridad el centro 
de trabajo en aplicación de la política de gestión de la prevención implantada en la 
empresa propia y en la principal. 
 El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra 
Su presencia, es legalmente obligatoria cuando durante la ejecución van a participar 
más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o varios trabajadores 
autónomos. 
Su función comienza con la aprobación del Plan de Seguridad y Salud que se debe 
adaptar a la tecnología de las empresas participantes, teniendo en cuenta el contenido 
del Estudio de Seguridad y Salud. 
Durante la ejecución estará a disposición de la obra a fin de corregir o adaptar el 
contenido del Plan de Seguridad y Salud a los requerimientos de las empresas 
participantes o adaptaciones surgidas durante la ejecución. En las reuniones de 
coordinación deberán participar todas las empresas intervinientes y las decisiones se 
tomarán por consenso evitando imponer métodos específicos a los que manifiesten su 
oposición argumentada. Los requisitos restrictivos deben estar en todo caso, 
previamente incorporados en el momento que son procedentes, que suele ser el del 
contrato respectivo. 
Las obligaciones impuestas al coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra quedan reflejadas en el R.D. 1627/97 y aquellas otras que se 
consideran necesarias para su ejecución en las debidas condiciones de seguridad y 
salud: 
 Conocer el Sistema de Gestión de la Prevención en la empresa según la política 
preventiva implantada. 
 Coordinar que las empresas participantes no generen nuevos riesgos por la 
concurrencia de sus actividades en la obra. 
 Analizar la coherencia entre obligaciones asumidas por las empresas y las cláusulas 
contractuales impuestas por el promotor al contratista. Entre ellas se encuentran 
el máximo escalonamiento para subcontratar, capacitación de los trabajadores, y 
otros que puedan estipularse. La no existencia de cláusulas significaría abandonar 
al coordinador a su suerte. 
 Estudiar las propuestas que realicen las empresas participantes en relación con las 
incompatibilidades que afecten a otros su tecnología, procedimientos o métodos 
habituales, a fin de procurar la aplicación coherente y responsable de los principios 
de prevención de todos los que intervengan. 
 Conocer a los Delegados de Prevención de la empresa o en su caso al Servicio de 
Prevención externo, a efecto del cumplimiento de las obligaciones que asumen. 
 Coordinar las acciones de control que cada empresa realice de sus propios métodos 
de trabajo, para que la implantación del plan de seguridad quede asegurada. 
 Conocer la exigencia protocolizada de comunicación entre empresas y entre 
trabajadores y empresas, a fin de que se garantice la entrega de equipos de 
protección, instrucciones de uso, etc. 
 Aprobar el Plan de Seguridad y Salud si es conforme a las directrices del Estudio de 
S+S, en el que deberá quedar reflejado las medidas adoptadas para que solo las 
personas autorizadas accedan a la obra. 
 Facilitar y mantener bajo su poder el Libro de Incidencias facilitado por su Colegio 
profesional u Oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente, a efectos 
de que todos los que prevé el Art. 13 del Real Decreto, puedan acceder a él durante 
el seguimiento y control que a cada uno competa del Plan de Seguridad y Salud de 
la obra. 
 Remitir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, las anotaciones hechas en el 
Libro de Incidencias, en el plazo de 24 horas. 
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   
1.5 CONSIDERACIONES PREVIAS 
   
Para conseguir esta eficacia preventiva y por tanto la coherencia documental de los pliegos 
de condiciones del proyecto y de éste, y de los posteriores contractuales, para la elaboración del 
presente Estudio de Seguridad y Salud, se han tenido en cuenta las actuaciones previas siguientes: 
 En general 
 Voluntad real del promotor para propiciar contrataciones adecuadas, con sujeción 
a las leyes económicas de mercado, pero impulsando que cada agente disponga de 
los medios adecuados para desarrollar su misión. 
 Que la oferta económica de las empresas constructoras que licitan, se realice con 
condiciones previamente establecidas basadas en la transparencia de lo exigible, 
sin sorpresas, claramente enunciadas, con vocación de exigirlas con todo rigor 
estableciendo cláusulas penales de índole económica. 
 Competencia acreditada de los técnicos contratados (conocimiento y experiencia). 
 Mejora de las condiciones de trabajo, exigiendo capacitación y experiencia en las 
contrataciones a terceros (subcontratas) a fin de asegurar que los trabajadores 
estén capacitados para el desarrollo de cada tipo de trabajo, aplicando sanciones 
por incumplimientos vía contractual a su empresario. 
 Exigencias en cuanto a cualificación o captación de los trabajadores 
 Los trabajadores que intervengan en la obra tendrán alguna de las siguientes 
cualificaciones: Capataz, oficial de primera, oficial de segunda, ayudante, peón 
especializado y peón ordinario. 
 Debiendo de estar constatada la formación, información y experiencia en los 
trabajos en los que intervienen. 
 Exigencias para la organización de la obra en cuanto al montaje de los andamios a 
través de la empresa principal o en su caso, de una empresa indeterminada: 
 Restricciones establecidas expresamente para poder acceder a la subcontratación. 
 Número máximo de grados en la cadena de subcontratación que se va a admitir. 
 Sanciones para los subcontratistas en caso de no penalizar conductas peligrosas de 
sus trabajadores. 
 
 
 
   
1.6 OBJETIVOS 
   
El presente pliego de condiciones particulares, es un documento contractual de esta obra que 
tiene por objeto: 
1. Exponer todas las obligaciones del Contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos con respecto a este estudio de seguridad y salud. 
2. Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3. Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o 
exigir al Contratista que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son 
propias de su sistema de construcción de esta obra. 
4. Concretar la calidad de la prevención e información útiles, elaboradas para los 
previsibles trabajos posteriores. 
5. Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de 
Seguridad y Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud. 
6. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, 
con el fin de garantizar su éxito. 
7. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida 
y su administración. 
8. Propiciar un determinado programa formativo-informativo en materia de Seguridad y 
Salud, que sirva para implantar con éxito la prevención diseñada. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni 
enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de este estudio de 
seguridad y salud, que no se reproducen por economía documental, pero que deben entenderse 
como transcritos a norma fundamental de este documento contractual. 
 
2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
2.1 CONDICIONES GENERALES 
 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, se han definido los medios de protección 
colectiva. El Contratista es el responsable de que, en la obra, cumpla todos ellos, con las siguientes 
condiciones generales: 
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1. La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los planos de seguridad y 
salud. El plan de seguridad y salud los respetará fidedignamente o podrá modificarlas 
justificadamente, debiendo ser aprobadas tales modificaciones por el Coordinador de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
2. Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, 
requieren para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad 
en forma de planos de ejecución de obra. 
3. Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso 
inmediato, dos días antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el 
plan de ejecución de obra. 
4. Serán nuevas, a estrenar, si  sus  componentes  tienen  caducidad  de  uso reconocida, 
o  si así se especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de 
Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al 
descrito, se aplicará a los componentes de madera. 
5. Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con  las condiciones 
idóneas de almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el 
responsable designado por el Contratista en materia de seguridad y salud en la obra, 
para comprobar si su calidad se corresponde con la definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud y en el Plan de Seguridad y Salud. 
6. Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje.  
Queda prohibida la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección 
colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el ámbito del riesgo que 
neutraliza o elimina. 
7. El Contratista, queda obligado a incluir y suministrar en su plan de ejecución de obra, 
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de 
las protecciones colectivas que se contienen en este estudio de seguridad y salud, 
siguiendo el esquema del plan de ejecución de obra que suministrará incluido en los 
documentos técnicos citados. 
8. Serán desmontadas de inmediato, las protecciones colectivas en uso en las que se 
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación 
el componente deteriorado y se volverá a montar la protección colectiva una vez 
resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se suspenderán los 
trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos 
de protección individual. En cualquier caso, estas situaciones se evalúan como riesgo 
intolerable. 
9. Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición 
de la instalación de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado. Si ello supone variación al contenido del Plan de Seguridad y Salud, los 
planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva disposición o forma 
de montaje. Estos planos deberán ser aprobados por el Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
10. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la 
protección de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: 
trabajadores del contratista, los de las empresas subcontratistas, empresas 
colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los técnicos de dirección de obra 
o del Control de calidad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 
11. El Contratista, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o 
mediante subcontratación, respondiendo, según las cláusulas penalizadoras del 
contrato de adjudicación de obra y del Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares 
del proyecto ante la propiedad. 
12. El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de 
Seguridad y Salud, es preferible al uso de equipos de protección individual para 
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de 
protección colectiva por el de equipos de protección individual. 
 
13. El Contratista, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la 
investigación necesaria por el Contratista, dando cuenta al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. En caso de fallo por accidente, se 
procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, y al Director de Obra. 
 
2.2 CONDICIONES TÉCNICAS DE INSTALACIÓN Y USO DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS 
 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los 
diversos apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, 
junto con su calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que 
se han creado para que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, 
cambiarlas de posición y retirarlas. 
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El Contratista, recogerá obligatoriamente en su Plan de Seguridad y Salud, las condiciones 
técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de Seguridad y 
Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, para 
facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
 
2.3 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA UNA DE LAS PROTECCIONES 
COLECTIVAS Y NORMAS DE INSTALACIÓN Y USO, JUNTO CON LAS NORMAS DE 
OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA DETERMINADOS TRABAJADORES 
  
 Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero 
o DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO 
Barandillas tubulares sobre pies derechos por aprieto tipo carpintero formadas 
por: pies derechos comercializados en acero pintado anticorrosión, tubos de 
diámetro 2,5 cm, y rodapié de madera de pino de escuadría 10 x 5 cm, incluso parte 
proporcional de montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada. 
Calidad: El material y sus componentes serán nuevos, a estrenar. 
Pies derechos: Pies derechos metálicos, modelo comercializado para sujeción por 
aprieto tipo carpintero, pintado contra la corrosión. 
Barandilla: La barandilla se formará por fragmentos tubulares comercializados de 
acero con un diámetro de 2,5 cm. 
Si los tubos carecen de topes extremos de inmovilización, ésta se logrará mediante 
la utilización de alambre. 
Señalización: Los pies derechos y los tubos de formación de la barandilla, 
pasamanos y barra intermedia, se suministrarán a la obra pintados en anillos 
alternativos, formando franjas en los colores amarillo y negro alternativamente. No 
es necesaria una terminación preciosista, pues sólo se pretende señalizar e 
identificar de "seguridad" los materiales. 
Rodapié: El rodapié será de madera de pino idénticamente señalizada mediante 
pintura a franjas amarillas y negras, para evitar su uso para otros menesteres. La 
escuadría del rodapié es:  10 x 5 cm. 
Dimensiones: 
 Altura de la barra pasamanos, será alternativamente: 1 m; 1,05 m; etc., 
1m; 1,05 m; etc.; medidas sobre la superficie que soporta la barandilla. 
 Altura de la barra intermedia: alternativamente y en correspondencia 
con la de mayor y la de menor altura del pasamanos: 0,60 m; 0,55 m; 
0,60 m; 0,55 m; etc., medidas sobre el pavimento que soporta la 
barandilla. 
o NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA EL MONTAJE DE BARANDILLAS 
TUBULARES SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO AL BORDE DE FORJADOS O LOSAS 
1. Recibir la cuerda de alpinismo a la que se deben amarrar los cinturones 
de seguridad, de los montadores de barandillas. 
2. Replantear los pies derechos. 
3. Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas sobre 
el lugar de montaje. Proceder a montarlos ordenadamente, cada uno en 
su lugar. 
4. Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del 
montaje, los tubos que conforman los pasamanos y barra intermedia. 
Hacer de idéntica manera la recepción del rodapié. 
5. Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar 
los elementos constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, 
pasamanos y barra intermedia. Repetir la operación de idéntica manera 
en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 
6. Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará 
momentáneamente el módulo de barandillas por el que deba recibirse. 
Concluida la maniobra se montará de nuevo. 
7. Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el 
aplomado. No se eliminarán para estas tareas, en todo caso y si ello es 
necesario, se retocará su posición sin eliminar su efectividad. 
8. Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No 
se admite toda su eliminación lineal y a un tiempo. 
La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se empiece a construir 
exactamente en el lugar que ocupa. 
o NORMAS PARA LOS MONTADORES DE LAS BARANDILLAS TUBULARES SOBRE PIES 
DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO 
A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y 
firmarán un recibo de recepción que estará archivado a disposición de la Dirección 
Facultativa y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
El sistema de protección de bordes y huecos de forjados o losas a base de 
barandillas tubulares, no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los planos que 
para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y 
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Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han sido 
calculados para su función. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas 
que se le suministran. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se 
cambie de inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se 
requiere, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
Instale las cuerdas de seguridad en las que debe amarrar el cinturón de seguridad, 
para evitar el riesgo de caída. 
Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer a distinto nivel o desde altura, 
mientras instala las barandillas. Extreme sus precauciones. 
Transporte a hombro desde las bateas en las que se han servido en la planta, todos 
los componentes de la barandilla sin sobrecargarse. Intente hacerlo de la forma 
más ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su 
trabajo. 
Los tubos metálicos y la madera son objetos abrasivos; para evitar accidentes 
utilice guantes de loneta y cuero para su manejo. 
Instale en su lugar los pies derechos, accionando los husillos de inmovilización. 
Reciba el resto de los componentes por este orden: 
1. El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus 
compañeros, si por accidente caen y ruedan hacia el borde del 
forjado o losa. 
2. La barra intermedia. De esta forma el conjunto además de 
seguridad, tendrá mayor consistencia. 
3. Por último, monte el pasamanos. 
Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará 
instalar ningún componente. 
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un mono con bolsillos cerrados 
por cremallera, fabricado en algodón 100x100. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos 
abrasivos y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera 
reforzada, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y 
golpes. 
 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el idóneo para evitar los 
accidentes de caída durante estas maniobras. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual deben tener impresa la 
marca CE que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección 
individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la 
Seguridad y Salud. 
 Barandillas de red tensa tipo “tenis” sobre pies derechos por hinca en terrenos 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA GENERAL 
Todo   el   sistema   de   protección   con   redes, cumplirá   las   Normas   Europeas 
EN/ISO convertidas en normas UNE según el cuadro siguiente: 
 
 ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Red barandilla conseguida con paños de redes tipo S, para ser utilizadas a modo de 
cierre de lugares sujetos al riesgo de caída desde altura formadas por: pies 
derechos tubulares hincados en el terreno; anclajes para la inmovilización de sus 
extremos; paños de red tejidas al cuadro o al rombo de 10 x 10 cm. Bordeados por 
una cuerda perimetral tipo K, anudada en las cuatro esquinas del paño y enhebrada 
en las trencillas, todo ello fabricado con olifine, cumpliendo la norma UNE - EN 
1.263 - 1, etiquetadas N – CE por AENOR. Incluida parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. 
Norma EN/ISO Título Norma UNE 
EN 919 Cuerdas de fibra para usos diversos. 
Determinación de ciertas propiedades físicas y 
mecánicas 
UNE – EN 919:1996 
EN ISO 9001 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en el diseño, el 
desarrollo, la producción, la instalación y el 
servicio postventa. 
UNE – EN ISO 9001:1994 
EN ISO 9002 Sistemas de la Calidad. Modelo para el 
aseguramiento de la calidad en la producción, 
la instalación y el servicio postventa. 
UNE – EN ISO 9002:1994 
ISO 554 Atmósferas normales para acondicionamiento 
o ensayo. Especificaciones 
UNE 7520:1994 
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 Pasarelas de seguridad de madera con barandillas de madera para zanjas  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Pasarela de madera formada por: plataforma de tablones de madera de 10 x 7 cm, 
trabada con listones, cola de contacto y clavazón de acero; pies derechos aprieto 
tipo carpintero comercial, pintados anticorrosión; pasamanos y barra intermedia, 
de tubos metálicos de 2,5 cm diámetro; rodapié de 10 x 5 cm de escuadría. Anclajes 
al terreno de acero corrugado, de 25 mm, de diámetro. 
Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por 
un obstáculo que deba salvarse. 
Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un 
máximo sobre la horizontal de 30º.  Para inclinaciones superiores se utilizarán 
escaleras de seguridad de tipo convencional a base de peldaños de huella y contra 
huella. 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de 
tránsito; se construirá mediante tablones unidos entre sí. 
Modo de construcción: 
La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para 
garantizar una mejor inmovilización. 
En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante 
el uso de redondos de acero corrugado de 25 mm., de diámetro, doblado en frío, 
pasantes a través de la plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para 
garantizar la inmovilidad. Los redondos doblados no producirán resaltos. 
Anclajes: Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 25 mm., 
y una longitud de 1 mm., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará 
cortado en bisel para facilitar su hinca a golpe de mazo. 
Barandillas: Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados 
anticorrosión, sujetos al borde de los tablones mediante el accionamiento de los 
husillos de inmovilización. 
Pasamanos, y barra intermedia, formado por tubos metálicos comercializados con 
un diámetro de 2,5 cm. 
Rodapié construido mediante madera de pino con una escuadría de 10 x 5 cm. 
Pintura: Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores 
alternativos amarillo y negro de señalización. 
Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 
 Pasarelas de seguridad para comunicación en altura  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Pasarela de seguridad en altura formada por: 3 módulos pasarela metálicos 
bulonados entre sí formando una unidad sólida; barandillas laterales tubulares de 
5 cm, de diámetro con rodapié de madera de 10 x 7 cm de escuadría, soldadas a 
los módulos; anclajes de cuelgue para transporte a gancho de grúa; y esperas de 
inmovilización al hormigón en acero corrugado de diámetro 20 mm. 
Objeto: Se han diseñado para comunicar la circulación de trabajadores entre dos 
puntos en altura distantes no más de 2,5 m. 
Material: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
Plataforma de paso: Formada por tres módulos antideslizantes metálicos 
comercializados, de los destinados a formar plataformas de andamio metálico 
modular, dispuestos en paralelo y bulonados entre sí para evitar desplazamientos 
entre ellos. 
Anclajes: Formados por una barra de acero corrugado de diámetro 20 mm, recibida 
a cada forjado o losa de apoyo, instalada recibida mediante alambre a la ferralla 
durante la fase de armado, para después hormigonar todo. A estos anclajes se 
asirán, inmovilizándolos con alambre, las patillas de apoyo del conjunto de 
plataformas bulonadas. 
La unión de alambre abrazará cada patilla formando crucetas sobre esta y el anclaje 
para garantizar la inmovilización efectiva. 
 Barandillas  
Estarán formadas por: 
 Pies derechos metálicos tubulares de un diámetro de 5 cm, con sujeción 
entre sí y a las 
 plataformas, mediante cordones de soldadura eléctrica para unión a los 
laterales del conjunto de los módulos bulonados que forman la 
plataforma de la pasarela. 
 Pasamanos barra intermedia, formados por tubos metálicos de 
diámetro 5 cm. 
 Rodapié construido a base de madera de pino con una escuadría de 
10x7 cm. 
 Pinturas 
Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores amarillo y 
negro. No es necesaria una terminación preciosista, pues solo se pretende identificar 
los componentes como seguridad y señalización. 
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Conservación: Existirá un mantenimiento permanente de esta protección, hecho de tal 
forma, que quede permanentemente garantizada su eficacia y su seguridad. 
Instalación: 
La ubicación en su lugar de uso de estas pasarelas se realizará mediante el gancho de 
la grúa torre, transportadas con eslingas seguras de anclaje en forma de estribo. 
La guía de la carga para su ubicación se realizará mediante cuerdas auxiliares de guía 
segura de cargas. Queda prohibida, por insegura, la guía directa con las manos. 
Las plataformas se montarán en el suelo en su totalidad, barandillas incluidas. Se 
inmovilizarán los tubos con soldadura o con alambres formando crucetas para evitar 
que se desprendan durante su izado, instalación o cambios de posición. 
Queda expresamente prohibido, por ser más inseguro que el procedimiento diseñado, 
el montaje de los elementos constitutivos de estas pasarelas en el lugar de uso, aunque 
se proteja este trabajo con cinturones de seguridad contra las caídas con marca CE. 
 Oclusión de hueco horizontal por medio de una tapa de madera de alta resistencia 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Oclusión de hueco horizontal por tapa de madera de pino de alta resistencia 
fabricada con tabla de escuadría 10 x 5 cm, mediante encolado con cola blanca y 
clavazón de acero, según detalle de planos. Incluso parte proporcional de 
instalación, retoques y retirada. 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
Dimensiones y montaje: La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda 
definida, en cuanto a sus dimensiones y montaje, en el plano nº 12. 
Tapa de madera: Formada por tablón de madera de pino, sin nudos, de escuadría 
10 x 5 cm, unido mediante clavazón previo encolado con "cola blanca" de 
carpintero. 
Instalación: 
Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera de alta 
resistencia, en toda su dimensión + 10 cm., de lado en todo su perímetro. La 
protección quedará inmovilizada en el hueco para realizar un perfecto encaje, 
mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la tapa. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión 
provisional de huecos horizontales con tapas de madera de alta resistencia: 
1. Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, 
considerando el grosor de las tabicas del encofrado para que encajen 
perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y se 
instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor 
de inmovilización para que encaje perfectamente en el hormigón. 
2. En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con 
idénticos criterios. 
3. Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco 
quede descubierto, se instalará de nuevo la tapa de oclusión. 
4. Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento 
definitivo. 
5. La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma 
vertical hasta su conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con 
cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel de aplomado. Se 
repondrán de inmediato para evitar accidentes. 
6. La instalación de tubos y similares en la vertical de un mismo hueco, 
como se ha permitido el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá 
descubrir el hueco en el que se actúe en una planta concreta. 
7. Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y similares 
o iniciar, hasta alcanzar 1m de altura, el cerramiento definitivo. 
 Escaleras de mano con capacidad de desplazamiento  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Escalera de mano metálica, con soporte de tijera sobre ruedas y plataforma con 
barandilla de coronación, con manillar de accionamiento manual para cambios de 
posición y parada, sin necesidad de descender de ella. 
Escalera: Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre 
ruedas, dotada de una plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con 
manillar de accionamiento manual para cambios de posición y parada, sin 
necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario dentro de las 
posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
Por mandato expreso del RD. 1627/1997, Disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud de las obras de construcción, deben cumplir con las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 
Material de fabricación: Aluminio anonizado. 
Normas de utilización: Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y 
seguro, contenidas dentro del manual suministrado por el fabricante. 
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 Andamio metálico tubular apoyado 
Andamio metálico tubular apoyado, marca ULMA o similar, utilizado como protección 
contra el riesgo de caída desde altura; incluso parte proporcional de montaje, 
mantenimiento y retirada. Montado con todos sus componentes de seguridad, 
siguiendo un proyecto específico de cálculo y montaje firmado por técnico 
competente. 
El modelo del andamio a instalar, lleva incorporada una escalera para evacuaciones de 
emergencia en cumplimiento del Anexo IV del RD 1627/1.997, expresamente 
señalizada para este menester. 
Normas de seguridad para el uso de andamios metálicos tubulares apoyados: 
 Los andamios de prevención se montarán para la construcción de la 
caseta, a lo largo de su perímetro. 
 Se montarán siguiendo fielmente las instrucciones contenidas en el 
folleto de montaje suministrado por el fabricante. 
 El contratista o subcontratista en su caso, es responsable de conseguir 
guardar en la obra y ordenar ejecutar este montaje según las 
instrucciones del folleto o manual suministrado por el fabricante. 
 En el caso de haber desaparecido del mercado el fabricante o la marca 
comercial, el montaje se efectuará siguiendo las instrucciones del 
folleto de un modelo similar al que se va a montar. 
 Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad, fabricadas en poliamida 6.6 
industrial con un diámetro de 20 mm, etiquetadas, certificadas N; por AENOR. 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
Cuerdas: Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 20 mm mm., y 
certificado de resistencia a la tracción por valores en torno a 20 kN., emitido por su 
fabricante. Estarán etiquetadas como producto certificado de seguridad “N” por 
AENOR. 
Lazos de amarre 
Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de 
inmediato cuando: 
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10 %. 
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
 Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero 
corrugado doblado en frío y recibidos a la estructura. 
Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
Anclajes: Fabricados en acero corrugado de 25 mm, de diámetro, doblado en frío 
según el diseño de detalle del plano nº1, recibidos a la estructura. 
Disposición en obra: El Plan de Seguridad a lo largo de su puesta en obra en 
colaboración con el coordinador de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, suministrará los planos de ubicación exacta según las diversas solicitaciones 
de prevención que surjan. 
 Extintores de incendios  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Extintores de incendios de polvo polivalente   para   fuegos   tipos   A, B, C. Incluso   
parte proporcional de instalación, mantenimiento y retirada. 
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de “tipo universal”, 
modelo: polvo polivalente, dadas las características de la obra a construir. 
Lugares en los que está previsto instalarlos: 
 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 Comedor del personal de la obra. 
 Local de primeros auxilios. 
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea principal o subcontratada. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
 Cuadros de máquinas fijas de obra. 
 Almacenes de material y talleres. 
 Acopios especiales con riesgo de incendio. 
 Acopio de madera. 
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 Acopio de combustible para maquinaria. 
 Acopio de materiales para realización de juntas. Acopio de tuberías y 
materiales de P.V.C. 
 Extintores móviles para trabajos de soldaduras capaces de originar 
incendios. 
 Maquinaria de obra móvil (palas, retros, camiones, motoniveladoras, 
etc.) Mantenimiento de los extintores de incendios: 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno 
recomendado por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la 
obra con una empresa especializada. 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios: 
 Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las 
necesidades de extinción previstos. 
 En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor 
y en tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la palabra 
"EXTINTOR". 
 Cuerdas auxiliares, guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Cuerda auxiliar tipo O para la guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa, con 
una resistencia a la tracción de al menos 7,5 KN, protegida en sus extremos por fundas 
contra los deshilachamientos. Estarán fabricadas con olifine. Cada cuerda será servida 
de fábrica etiquetada certificada cumpliendo la Norma UNE - EN 1.263 - 1, etiquetadas 
N-CE por AENOR. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho 
de grúa: 
 Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para 
evitar penduleos o para hacerla entrar en la planta, estará dotada de 
una cuerda de guía, para ser manejada a través de ella por los 
trabajadores. 
 Queda tajantemente prohibido por ser un riesgo intolerable: recibir 
cargas parándolas directamente con las manos sin utilizar cuerdas de 
guía. 
 
 
 Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Portátiles de seguridad para iluminación eléctrica formados por: portalámparas    
estancos; rejilla contra los impactos; lámpara de 100 W; gancho para cuelgue; 
mango de sujeción de material aislante; manguera antihumedad de 300 m de 
longitud. Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán formados por los siguientes elementos: 
 Portalámparas estancos con rejilla anti impactos, con gancho para 
cuelgue y mango de sujeción de material aislante de la electricidad. 
 Manguera anti humedad de la longitud que se requiera para cada caso, 
evitando depositarla sobre el pavimento siempre que sea posible. 
 Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. Normas de 
seguridad de obligado cumplimiento: 
 Se conectarán en los toma corrientes instalados en los cuadros 
eléctricos de distribución de zona. 
 Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a 
través de transformadores de seguridad a 24 voltios. 
Responsabilidad: Cada empresario interviniente en esta obra, será responsable directo 
de que todos los portátiles que use cumplan con estas normas, especialmente los 
utilizados por los trabajadores autónomos de la obra, fuere cual fuere su oficio o 
función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas húmedas. 
 Transformadores de energía eléctrica con salida a 24 voltios (1000 w)  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Transformador de seguridad, para alimentación de instalaciones eléctricas 
provisionales de obra, con entrada a 220 V., y salida en tensión de seguridad a 24 
voltios con potencia de 1000 W. 
Para la seguridad en la utilización racional de la energía eléctrica, se prevé la 
utilización de transformadores de corriente con salida a 24 v., cuya misión es la 
protección del riesgo eléctrico en lugares húmedos. 
Norma de obligado cumplimiento: 
La alimentación eléctrica de iluminación o de suministro a las máquinas 
herramienta que deban utilizarse en lugares de mucha humedad, (zonas mojadas, 
encharcadas y similares), se realizará a 24 v., utilizando el transformador específico 
para ello. 
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Esta norma será cumplida por todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de la contrata a la que pertenezcan o bien trabajen como 
autónomos. 
 Mantas ignífugas para recogida de gotas de soldadura y oxicorte  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Manta ignífuga comercializada, para recogida de gotas de soldaduras y oxicorte. 
Calidad: Nuevas, a estrenar. 
Manta: Manta ignífuga comercializada, para recogida de gotas de soldaduras y 
oxicorte. De forma rectangular. 
Instalación: 
En la vertical de todos los tajos de soldaduras o de oxicorte para evitar el riesgo de 
quemaduras al resto de los trabajadores o el riesgo de incendio de materias 
inflamables próximas. 
Los que deben utilizarlas: 
 Todos los soldadores en altura. 
 Todos los operarios de oxicorte en altura. 
 Todos los ayudantes de soldadura en altura. 
 Valla metálica para cierre de seguridad de la obra (todos los componentes)  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  
Valla de cierre de seguridad del entorno de la obra formada    por: pies derechos 
metálicos, placas onduladas de chapa plegada comercial, puesta para peatones y 
portón para maquinaria, ambas de apertura automática motorizada y gobernada 
por control remoto. 
Calidad: Componentes nuevos a estrenar o en buen estado.  
Componentes: 
 Pies derechos de perfil laminado de doble T del 16, hincados en el 
terreno 50 cm. 
 Placas de chapa plegada ondulada de 2 mm de espesor, con una altura 
de 2 m útiles. 
 Puerta para peatones de una hoja, dotada de portero automático y 
motor de apertura y cierre por mando a distancia. 
 Portón para maquinaria y vehículos, de doble hoja dotada de portero 
automático y motor de apertura y cierre por mando a distancia. 
3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 
  
3.1 CONDICIONES GENERALES 
 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual ergonómicos, con el fin 
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que, todos 
los equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 
1. Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2. Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 
punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la 
fecha de caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para que 
autorice su eliminación de la obra. 
3. Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados de 
inmediato, quedando constancia escrita en la oficina de obra del motivo del cambio y 
el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección 
individual, con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas 
protecciones. 
4. Las normas de utilización de los equipos de protección individual, se atenderán a lo 
previsto en la reglamentación vigente. 
 
2.   
3.2 CONDICIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS DE CADA EQUIPO DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL, JUNTO CON LAS NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE ESTOS EQUIPOS 
CONDICIONES GENERALES 
 
A continuación, se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que 
hay que aplicar para su utilización. 
1. Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del 
cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de 
protección individual. Así mismo, se investigarán los abandonos de estos equipos de 
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protección, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver la importancia que 
realmente tienen para ellos. 
2. Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han sido 
valorados según las fórmulas usuales de cálculo de consumos de equipos de 
protección individual, por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables 
por el personal y mandos de cada contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos. 
 Botas de PVC impermeables 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media caña. 
Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta 
de algodón resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los 
deslizamientos. 
Con marca CE., según normas E.P.I. Obligación de su utilización: 
Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, 
mojados o inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días 
lluviosos. 
Ámbito de obligación de su utilización: 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de 
movimiento de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: 
morteros, hormigones y escayolas. 
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC impermeables: 
 Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o 
encharcadas, para acceder o salir de la máquina. 
 Peones especialistas de excavación, cimentación. 
 Peones ordinarios de ayuda que deban realizar su trabajo en el 
ambiente descrito. 
 Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y 
personas de visita, si deben caminar por terrenos embarrados, 
superficies encharcadas o inundadas. 
 Botas de seguridad en loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de botas de seguridad contra los riesgos de aplastamiento o de 
pinchazos en los pies. Comercializadas en varias tallas. Fabricadas con serraje de 
piel y loneta reforzada contra los desgarros. Dotadas de puntera metálica pintada 
contra la corrosión; plantillas de acero inoxidable forradas contra el sudor, suela de 
goma contra los deslizamientos, con talón reforzado. Ajustables mediante 
cordones. 
Con marca CE., según normas E.P.I. Cumplimiento de normas UNE: 
 UNE.EN 344/93 + ERRATUM/94 y 2/95 + AL/97 
 UNE.EN 345/93 + A1797 
 UNE.EN 345-2/96 
 UNE.EN 346/93 + A1/97 
 UNE.EN 346-2/96 
 UNE.EN 347/93 + A1/97 
 UNE.EN 347-2/96 
Obligación de su utilización: En la realización de cualquier trabajo con riesgo de 
recibir golpes o aplastamientos en los pies y pisar objetos cortantes o punzantes. 
Ámbito de obligación de su utilización: 
Toda la superficie del solar y obra en presencia del riesgo de golpes, aplastamientos 
en los pies o pisadas sobre objetos punzantes o cortantes. Trabajos en talleres. 
Carga y descarga de materiales y componentes. 
Los que están obligados específicamente a la utilización de las botas de seguridad 
de loneta reforzada y serraje con suela de goma o PVC son: 
 En general, todo el personal de la obra cuando existan los riesgos 
descritos en el apartado anterior. 
 Oficiales, ayudantes y peones que manejen, conformen o monten 
ferralla. 
 Oficiales, ayudantes, peones sueltos que manejen, conformen, monten 
encofrados o procedan a desencofrar. Especialmente en las tareas de 
desencofrado. 
 El encargado, los capataces, personal de mediciones, Encargado de 
seguridad, 
 Coordinación de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
Dirección Facultativa y visitas, durante las fases descritas. 
 Los peones que efectúen las tareas de carga, descarga y descombro 
durante toda la duración de la obra. 
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 Chaleco reflectante 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de chaleco reflectante para ser visto en lugares con escasa iluminación, 
formado por: peto y espalda. Fabricado en tejidos sintéticos transpirables, 
reflectantes o captadiópticos con colores: blanco, amarillo o anaranjado. Ajustable 
a la cintura mediante unas cintas "Velkro". 
Cumplimiento de normas UNE: 
 UNE.EN 471/95 + ERRATUM/96 
 UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96  
Obligación de su utilización: Se prevé exclusivamente para la realización de trabajos 
en lugares con escasa iluminación o siempre en lugares próximos al tráfico de vehículos. 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra cuando sea necesario realizar 
un trabajo con escasa iluminación en el que, por falta de visión clara, existan riesgos 
de atropello por máquinas o vehículos. 
Los que están obligados a la utilización del chaleco reflectante: Señalistas, ayudantes 
y peones que deban realizar un trabajo en lugares que sea recomendable su 
señalización personal para evitar accidentes. 
 Casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con pantalla de protección de 
radiación de soldaduras y oxicorte, "yelmo de soldador" 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de casco de seguridad contra golpes en la cabeza, con arnés de adaptación 
de apoyo sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de 
la frente frontal; ajustable a la nuca, de tal forma que se impide la caída accidental 
del casco. 
Dotado de una pantalla abatible de protección de radiaciones de soldadura, con 
filtro recambiable. 
Con marca CE., según normas E.P.I. Cumplimiento de normas UNE: 
 Los cascos de seguridad: 
 UNE.EN 397/95 + ERRATUM/96 
 UNE.EN 966/95 + ERRATUM/96 
 Los filtros de seguridad contra las radiaciones: 
 UNE.EN 379/94 
Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier punto de la obra, bien se efectúen 
fuera o en el interior de talleres. 
Ámbito de obligación de su utilización: 
 En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica 
y oxicorte. 
 Los que están obligados a la utilización de la protección del "yelmo de 
soldador": 
 Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Cinturón de seguridad de sujeción  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, que no 
requieren desplazamientos. Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla 
en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda fijadora de un m., de longitud y 
mosquetón de anclaje en acero. 
Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: 
 UNE.EN 358/93 
 UNE.EN 361/93 
Obligación de su utilización: En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con 
riesgo de caída desde altura, contenidos en el análisis de riesgos de la memoria. 
Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier punto de la obra en la que deba 
realizarse un trabajo estático con riesgo de caída de altura. 
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo 
"1": Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en 
puntos con riesgo de caída desde altura, (ajustes, remates y similares). 
 Gafas de seguridad de protección contra las radiaciones de soldadura y oxicorte  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de gafas de seguridad para protección de radiaciones de soldaduras 
eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. Fabricadas con cazoletas de armadura rígida con 
ventilación lateral indirecta graduable y montura ajustable; dotadas con filtros 
recambiables y abatibles sobre cristales neutros contra los impactos. 
Con marca CE, según normas EPI.  
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Cumplimiento de normas UNE: 
 UNE.EN 169/93 
 UNE.EN 170/93 
 UNE.EN 171/93 
Obligación de su utilización: En todos los trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, de forma optativa, con respecto al uso de las pantallas de 
protección. 
Ámbito de obligación de su utilización: 
En toda la obra, durante la realización de trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, independientemente del sistema de contratación 
utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de gafas de seguridad de protección contra 
las radiaciones de soldadura y oxicorte: 
 Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura a cambio de 
la pantalla de protección. 
 Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte. 
  Guantes de cuero flor y loneta  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de guantes fabricados en cuero flor en la parte anterior de palma y 
dedos de la mano, dorso de loneta de algodón, comercializados en varias tallas. 
Ajustables a la muñeca de las manos mediante bandas extensibles ocultas. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
Cumplimiento de normas UNE: UNE.EN 388/95 
Obligación de su utilización: 
 En todos los trabajos de manejo de herramientas manuales: picos, 
palas. 
 En todos los trabajos de manejo y manipulación de puntales y 
bovedillas. 
 Manejo de sogas o cuerdas de control seguro de cargas en suspensión 
a gancho. 
 En todos los trabajos similares por analogía a los citados.  
 
Ámbito de obligación de su utilización: 
En todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor y loneta: 
 Peones en general. 
 Peones especialistas de montaje de encofrados. 
 Oficiales encofradores. 
 Ferrallistas. 
 Personal similar por analogía de riesgos en las manos a los 
mencionados. 
 Guantes de goma o de "PVC" 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad   de   par   de   guantes   de   goma   o   de   "PVC".   Fabricados   en   una   
sola pieza, impermeables y resistentes a: cementos, pinturas, jabones, 
detergentes, amoniaco, etc. 
Comercializados en varias tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
Obligación de su utilización: Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, 
trabajos de hormigonado, curado de hormigones, morteros, yesos, escayolas y 
pinturas. 
Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra. 
Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 
 Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, 
manipular o extender morteros, hormigones, pastas en general y 
pinturas. 
 Cualquier trabajador cuyas labores sean similares por analogía a las 
descritas. 
 Mandil de seguridad fabricados en cuero 
o  ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mandil delantal de cuero, para cubrición desde el pecho hasta media 
antepierna. Fabricado en serraje; dotado de una cinta de cuero para cuelgue al 
cuello y cintas de cuero de ajuste a la cintura. 
Con marca CE., según normas E.P.I.  
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Obligación de su utilización: 
 En la realización de los trabajos de: soldadura eléctrica; soldadura 
oxiacetilénica y oxicorte. 
 Manejo de máquinas radiales, (rozadoras, sierras). 
 Manejo de taladros portátiles. 
 Manejo de pistolas fijaclavos. 
Ámbito de obligación de su utilización: Trabajos en los que se produzcan o exista el 
riesgo de producción de partículas o chispas proyectadas y en todos aquellos 
similares por analogía a los descritos en los puntos anteriores. 
Los que están obligados a la utilización de mandiles de seguridad fabricados en 
cuero: Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica, oxicorte, manejo de máquinas radiales, taladros, aterrajadoras, 
pistolas hincaclavos y similares. 
  Mandil impermeable, fabricado en "PVC"  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mandil delantal impermeable de "PVC"., para cubrición desde el pecho 
hasta media antepierna. Fabricado en una sola pieza; reforzado en todo su 
perímetro con una banda textil sintética; dotado de una cinta de algodón para 
cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. 
Con marca CE, según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización: En aquellas labores que supongan salpicaduras de 
agua, pastas diversas, hormigones, pinturas. 
Ámbito de obligación de su utilización: En todo el ámbito de la obra, en aquellos 
trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a ellos por analogía. 
Los que están obligados a la utilización de mandiles impermeables: 
 Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 
 Peones que utilicen la aguja vibrante. 
 Peones que manejen máquinas de corte refrigeradas con agua. 
 Pintores a pistola. 
 Polainas de cuero flor  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de polainas protectores del empeine del pie, tobillo y antepierna 
contra la proyección violenta de partículas u objetos. Fabricadas en cuero flor con 
sujeción mediante hebillas. 
Con marca CE, según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización: En los lugares en los que se realicen trabajos de 
soldadura o se manejen martillos neumáticos y pisones mecánicos. 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. 
Los que están obligados al uso de polainas de cuero flor: 
 Oficiales, ayudantes y peones que realicen trabajos de: 
 Soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 Manejen martillos neumáticos. 
 Manejen pisones mecánicos. 
 Traje de trabajo  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de traje de trabajo formado por pantalón con cierre por cremallera y botón, 
con dos bolsillos laterales y dos traseros; chaquetilla sin forrar con cierre por 
abotonadura simple, dotada con tres bolsillos; uno superior, sobre el pecho, a la 
izquierda y dos bajos en cada faldón. Fabricados en algodón 100 %, en los colores 
blanco, amarillo o naranja. 
Con marca CE., según normas E.P.I.  
Cumplimiento de normas UNE: 
 UNE 863/96 
 UNE 1149/96 
Obligación de su utilización: En su trabajo, a todos los mandos intermedios.  
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de trajes de trabajo a base de chaquetilla y 
pantalón de algodón: 
 Encargados de obra. 
 Capataces y jefes de equipo. 
 En ambos casos, independientemente de que pertenezcan a  la  plantilla  
de  la  empresa contratista, sean subcontratistas o autónomos. 
 Traje impermeable de PVC a base de chaquetilla y pantalón  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de traje impermeable para trabajar. Fabricado en los colores: blanco, 
amarillo, naranja, en PVC., termosoldado; formado por chaqueta y pantalón. La 
chaqueta está dotada de dos bolsillos laterales delanteros y de cierre por 
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abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura mediante cinta de 
algodón embutida en el mismo. 
   Con marca CE, según normas E.P.I.  
Obligación de su utilización: En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados 
en lugares con goteos o bajo tiempo lluvioso leve. 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. 
Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de 
chaquetilla y pantalón: 
Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la 
plantilla de la empresa contratista, subcontratistas o autónomos. 
 Encargados. 
 Capataces. 
 Auxiliares técnicos de la obra. 
 Visitas de inspección. 
 Zapatos de seguridad fabricados en cuero, con puntera reforzada y plantilla contra 
los objetos punzantes 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de par de zapatos de seguridad contra riesgos en los pies. Fabricados en 
cuero. Comercializados en varias tallas; con el talón acolchado y dotados con 
plantilla antiobjetos punzantes y puntera metálica ambas aisladas; con suela 
dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión. 
Con marca CE., según normas E.P.I. 
  
Obligación de su utilización: Todos los mandos de la obra. 
Ámbito de obligación de su utilización: En toda la obra. 
Los que están obligados la utilización de zapatos de seguridad fabricado en cuero, con puntera 
reforzada y plantilla contra los objetos punzantes: 
 El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 
la obra. 
 Dirección Facultativa. 
 Miembros de propiedad, ajenos a los miembros de la Dirección 
Facultativa. 
 Mandos de las empresas participantes. 
 Jefe de Obra. 
 Ayudantes del Jefe de Obra. 
  Encargados. 
 Capataces. 
 Auxiliares técnicos de la obra. 
 Visitas de inspección. 
 Mascarilla de papel filtrante contra el polvo  
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención 
mecánica simple. Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador 
de aluminio protegido para la cara. 
Con marca CE, según normas EPI. 
Obligación de su utilización: En cualquier trabajo con producción de polvo o 
realizado en lugares con concentración de polvo. 
Ámbito de obligación de su utilización: En todo el recinto de la obra en el que 
existan atmósferas saturadas de polvo. 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el 
polvo: Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes       
herramientas: rozadora, sierra circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, 
coordinación de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, dirección de 
obra, mandos y visitas si penetran en atmósferas con polvo. 
 Filtro neutro de protección contra los impactos para las gafas de soldador 
o ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra impactos para instalar en las gafas de 
soldador, contra los fragmentos proyectados durante los trabajos de esmerilado o 
picado de cordones de soldaduras. 
Con marca CE, según normas EPI.  
Obligación de su utilización: 
En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes 
contra los impactos de las gafas de soldador. 
Del cambio de filtro se dará cuenta documental al coordinador de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, independientemente de que la filiación profesional 
del trabajador sea de empresa contratista, subcontratista o autónomo. 
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Ámbito de obligación de su utilización: En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el ámbito de la obra, 
independientemente del sistema de contratación utilizado. 
Los que están obligados a la utilización de filtro neutro de protección contra los 
impactos, para las gafas de soldador: 
 Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen 
la pantalla de protección contra las radiaciones del arco voltaico o del 
oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 
 Los peones ordinarios de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, 
oxiacetilénica y oxicorte que utilicen pantallas de protección como las 
descritas. 
 
4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
 Señalización de riesgos en el trabajo: 
Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 
1.997, que no se reproduce por economía documental. Desarrolla los preceptos 
específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 
noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, se especifican: el tipo, modelo, 
tamaño y material de cada una de las señales previstas para ser utilizadas en la obra. 
Estos textos deben tenerse por transcritos a este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, como normas de obligado cumplimiento. 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran 
los modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 
Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 
de abril. 
Normas para el montaje de las señales: 
 Las señales se ubicarán según lo descrito en el presente estudio. 
 Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como 
mínimo para garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por 
integración en el "paisaje habitual de la obra" no sea ignorada por los 
trabajadores. 
 Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el 
riesgo, recomendación o información que anuncian sea innecesario y 
no convenga por cualquier causa su retirada. 
 Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos 
específicos de señalización. 
 Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento 
de señales, que garantice su eficacia. 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores de la señalización 
vial: 
Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un 
recibo de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 
La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan 
accidentes en la obra. Considere que  una  señal  es  necesaria  para  avisar  a  sus 
compañeros de la existencia de algún riesgo, peligro o aviso necesario para su 
integridad física. 
La señalización de riesgos en el trabajo, no se monta de una forma caprichosa. Debe 
seguir lo más exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado 
de Seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por 
técnicos y que cumplen con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia. 
No improvise el montaje. Estudie y replantee el lugar de señalización, según los planos 
y normas de montaje correcto que se le suministran. Si por cualquier causa, observa 
que una o varias señales no quedan lo suficientemente visibles, no improvise, consulte 
con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de Seguridad y Salud, para que le 
den una solución eficaz, luego, póngala en práctica. 
Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se 
cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado. En este proyecto el 
material de seguridad se abona; se exige, por lo tanto, nuevo, a estrenar. 
Considere que es usted quien corre los riesgos que anuncia la señal mientras la instala. 
Este montaje no puede realizarse a destajo. 
Tenga siempre presente, que la señalización de riesgos en el trabajo se monta, 
mantiene y desmonta por lo general, con la obra en funcionamiento. Que el resto de 
los trabajadores no saben que se van a encontrar con usted y por consiguiente, que 
laboran confiadamente. 
Son acciones de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 
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Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de 
equipos de protección individual: 
 Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
 Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por 
cremallera, fabricado en algodón 100 %. 
 Guantes de loneta y cuero, para protección contra los objetos abrasivos 
y pellizcos en las manos. 
 Botas de seguridad, para que le sujete los tobillos en los diversos 
movimientos que debe realizar y evitar los resbalones. 
 Cinturón de seguridad, clase "C", que es el especial para que, en caso 
de posible caída al vacío usted no sufra lesiones importantes. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, 
deben tener la certificación impresa de la marca "CE", que garantiza el cumplimiento 
de la Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la 
Seguridad y Salud de esta obra. 
 
5. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
El contratista, está obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo y realizar  
a continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente con  un 
Servicio de Prevención acreditado propio o externo, o mediante la colaboración o contratación 
con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el fin de detectar y 
evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de  
los trabajos; se definen como tales los siguientes: 
 Riqueza de oxígeno en las excavaciones de túneles o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos o explosivos, en las excavaciones de túneles, o en mina. 
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos (pinturas). 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la definir las condiciones de higiene de la 
obra, se realizarán mediante el uso de los necesarios aparatos técnicos especializado, manejado 
por personal cualificado. Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, para su estudio y propuesta de 
decisiones. 
6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS 
ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, para evaluar las 
alternativas propuestas por el Contratista en su Plan de Seguridad y Salud, utilizará los siguientes 
criterios técnicos: 
1. Respecto a la protección colectiva: 
 El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la 
solución de un riesgo decidida en este trabajo. 
 La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras que 
las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número 
de maniobras, mayor cantidad de riesgos. 
 No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
 No aumentará los costos económicos previstos. 
 No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
 No será de calidad inferior a la prevista en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Las soluciones previstas en este Estudio de Seguridad y Salud, que estén comercializadas con 
garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de tipo artesanal 
(fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un cálculo expreso, su 
representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 
2. Respecto a los equipos de protección individual: 
 Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en este 
estudio de seguridad. 
 No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de 
un aumento de la calidad decidida en este Estudio de Seguridad y Salud. 
3. Respecto a otros asuntos: 
 El Plan de Seguridad y Salud, debe dar respuesta a todas las obligaciones 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. 
 El Plan de Seguridad y Salud, dará respuesta a todos los apartados de la 
estructura de este estudio de seguridad y salud, con el fin de abreviar en todo 
lo posible, el tiempo necesario para realizar su análisis y proceder a los trámites 
de aprobación. 
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 El Plan de Seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" que 
propone el Contratista como consecuencia de la oferta de adjudicación de la 
obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este 
Estudio de Seguridad y Salud. 
 
7. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 
 
Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por 
economía documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus 
Comunidades Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su trascripción o no, es 
irrelevante para lograr su eficacia. No obstante, se reproduce a modo de orientación el cuadro 
legislativo siguiente: 
 
Orden 2988/1998 
Sobre requisitos mínimos exigibles para el 
montaje, uso, mantenimiento y conservación 
de los andamios tubulares utilizados en las 
obras de construcción. 
Ley 25/1998 Normas reguladoras de carreteras y caminos 
Reglamento de circulación, 1992 Regulación del tránsito rodado 
Ley de responsabilidad civil y seguro 
en la circulación a motor, 1995 Regulación del tránsito rodado 
Ley de transporte terrestre y 
reglamento de los transportes 
terrestres (1987 y 1990) 
Regulación del tránsito rodado 
Ley de seguridad vial, 1990 y 
modificaciones, 1997 Regulación del tránsito rodado 
 
 
 
 
 
 
 
LISTADO NO EXHAUSTIVO DE LEGISLACIÓN 
L.31/1995 De prevención de riesgos laborales. 
R.D. 39/1997 Reglamento de los servicios de prevención. 
R.D. 780/1998 Sobre modificación de los servicios de prevención. 
 Capítulos vigentes de la Ordenanza de trabajo en la construcción, vidrio y 
cerámica, de agosto de 1970. 
R.D. 485/1997 Sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
R.D. 486/1997 
Sobre las normas mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (AP. 5 
del Anexo IV). 
R.D. 487/1997 Sobre manipulación de cargas. 
R.D. 488/1997 
Sobre condiciones mínimas de seguridad y salud de los puestos de trabajo con 
pantallas de visualización. 
R.D. 664/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes biológicos. 
R.D. 665/1997 Sobre la exposición de los trabajadores a agentes cancerígenos. 
R.D. 773/1997 
Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de equipos 
de protección personal. 
R.D. 1215/1997 
Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
R.D. 1319/1997 
Sobre protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. 
R.D. 1417/1992 Sobre comercialización de EPIS. 
R.D. 159/1995 Modifica el de comercialización de EPIS (1417/1992). 
R.D. 1435/1992 Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 
R.D. 56/1995 Modifica el 1435/1992 sobre seguridad en máquinas. 
R.D. 413/1997 
Sobre protección operaciones de los trabajadores externos con riesgo de 
exposición a radiaciones ionizantes. 
R.D. 432/1997 
Sobre la constitución, composición y funciones de los comités de seguridad en el 
trabajo. 
R.D. 1627/1997 Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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 Notas Técnicas de prevención (NTP). 
 Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos (RAQ). Reglamentos de 
Aparatos a presión (RAP). 
 Norma 8.1. de la Instrucción de Carreteras y sus borradores. 
 Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 
(RCE). Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RAT). Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas (RVE). 
 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP). Notas Técnicas de prevención 
(NTP). 
 Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos (RAQ). Reglamentos de 
Aparatos a Presión (RAP) 
 Norma 8.1. de la Instrucción de Carreteras y sus borradores. 
 Reglamento sobre Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación 
(RCE). Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 
 Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (RAT). Reglamento de 
Verificaciones Eléctricas (RVE). 
 Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos (RTP). 
 
3.   
7.1 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN 
 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1.995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 36 Competencias y facultades de los Delegados 
de prevención y las relaciones reconocidas en este artículo con los artículos: 33; apartado 2 del 
Artículo 38; apartado 4 del Artículo 22; Artículos 18, 23 y 40; apartado 3 del Artículo 21. 
Artículo 37 Garantías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención y las relaciones 
reconocidas en este artículo con los artículos: letras a) y c) del número 2 del artículo 36 de la Ley 
31/1.995 de Prevención de Riesgos Laborales y apartado 2 del Artículo 65 del Estatuto de los 
Trabajadores en cuanto al sigilo profesional debido respeto de las informaciones a que tuvieren 
acceso como consecuencia de su actuación en la empresa. 
 
 
 
4.   
7.2 LEGISLACIÓN APLICABLE AL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Esta figura de la prevención de riesgos, está regulada por la Ley 13/1995 de 8 de noviembre, 
de Prevención de Riesgos Laborales en: Artículo 38 y 39. 
 
7.3 LEGISLACIÓN APLICABLE A LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención. 
Orden de 27 de junio de 1997 por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
en relación con las condiciones de acreditación de las entidades especializadas como servicios de 
prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o entidades especializadas que 
pretendan desarrollar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas y de 
autorización de las entidades públicas o privadas para desarrollar y certificar actividades  
formativas  en  materia  de  prevención  de  riesgos laborales. 
 
8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS 
Y EQUIPOS 
 
Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y 
máquinas empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1215/1997, 1435/1992 y 56/1995. 
Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su 
función. 
El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las 
condiciones de instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una 
comprobación inicial y antes de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva 
comprobación después de cada montaje en un lugar o emplazamiento diferente. 
Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos 
que no cumplan la condición anterior. 
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Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 
"CE", el Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de 
ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros 
que los que no la poseen. 
El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y 
equipos que se utilicen en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de tal forma que quede garantizada la seguridad y salud 
de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta los principios ergonómicos, 
especialmente en cuanto al diseño del puesto de trabajo y la posición de los trabajadores durante 
la utilización de los referidos medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 
9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA 
LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 
 
 Instalaciones provisionales para los trabajadores con módulos prefabricados 
comercializados metálicos 
Estos servicios quedan resueltos mediante la instalación de módulos metálicos 
prefabricados comercializados en chapa emparedada con aislamiento térmico y 
acústico, montados sobre soleras ligeras de hormigón que garantizarán su estabilidad 
y buena nivelación. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran 
las características técnicas que deben reunir estos módulos, su ubicación e instalación. 
Se considera unidad de obra de seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, 
retirada y demolición de la solera de cimentación. 
Materiales: 
Dispuestos según el detalle de los planos de este Estudio de Seguridad y Salud.  
 Cimentación de hormigón en masa de 150 kg, de cemento "Portland". 
 Módulos metálicos comercializados en chapa metálica aislante pintada 
contra la corrosión, en las opciones de compra o de alquiler mensual. 
Se han previsto en la opción de alquiler mensual, conteniendo la 
distribución e instalaciones necesarias expresadas en el cuadro 
informativo. Dotados de la carpintería metálica necesaria para su 
ventilación, con acristalamiento simple en las ventanas que, a su vez, 
estarán dotadas con hojas practicables de corredera sobre guías 
metálicas, cerradas mediante cerrojos de presión por mordaza simple. 
 Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para 
mampara y hojas de paso de madera, sobre cuatro pernios metálicos. 
Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de las de tipo rasgado 
a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las 
puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 
Instalaciones: 
 Módulos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y 
desagües, con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos 
sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas las 
conducciones están previstas en "PVC". 
 De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, 
dotado de los interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; 
distribuida con manguera contra la humedad, dotada de hilo de toma 
de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acometidas: 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo, dado que cuenta 
con estos servicios. Las condiciones técnicas y económicas consideradas en este 
Estudio de Seguridad y Salud, son las mismas que las señaladas para el uso de estos 
servicios en el pliego de condiciones técnicas y particulares del proyecto de la obra o 
del contrato de adjudicación. 
CUADRO INFORMATIVO DE LAS NECESIDADES PARA EL CÁLCULO DE LAS 
INTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 
Superficie del vestuario aseo: 15 trab. x 2 m2 = 30 m2 
Nº de inodoros 15 trab. : 12 trab. = 2 ud. 
Nº de duchas 15 trab. : 10 trab. = 2 ud. 
Nº de lavabos 15 trab. : 10 ud. = 2 ud. 
Nº de armarios taquilla 15 ud. 
Nº de bancos para 5 personas 15 trab. : 5 rab. = 3 ud. 
Nº de calentadores eléctricos de 100 l 15 trab. : 20 trab. = 1 ud. 
Nº de convectores eléctricos de 2000 W 40 m2 : 40 m2 = 1 ud. 
Superficie del comedor 15 trab. x 2 m2 = 80 m2 
Nº de mesas tipo parque 15 trab. : 10 trab. = 2 ud. 
Nº de calienta comidas 15 trab. : 25 trab. = 1 ud. 
Nº de piletas fregaplatos 15 trab. : 25 trab. = 2 ud. 
Nº de frigoríficos domésticos 1  
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Acometidas: energía eléctrica y agua potable: 
El suministro de energía eléctrica al comienzo de la obra y antes de que se realice la 
oportuna acometida eléctrica de la obra, se realizará mediante la puesta en 
funcionamiento de un grupo electrógeno generador trifásico, accionado por un motor 
de gasóleo. Se le considera un medio auxiliar necesario para la ejecución de la obra, 
consecuentemente no se valora en el presupuesto de seguridad. La acometida de agua 
potable, se realizará a la tubería de suministro especial para la obra, que tiene idéntico 
tratamiento económico que el descrito en el punto anterior. 
 
10. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Esta obra, como la mayoría, está sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente, para evitarlos 
o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento: 
 Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, realización de 
soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se dispone 
del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 
 El Contratista queda obligado a suministrar en su plan de seguridad y salud, un plano 
en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de construcción según su 
plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es evidente que, en 
fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran quedarían 
reducidas al campo teórico. 
 Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores cumpliendo 
la Norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96. 
 En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores aplicando las 
citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los documentos del presente 
estudio. El Contratista respetará en su plan de seguridad y salud en el trabajo el nivel 
de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo según la 
conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 
 
 
10.1 EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
 Definición técnica de la unidad 
Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 
Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas 
sus características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de 
condiciones técnicas y particulares y que no se reproducen por economía documental. 
Lugares de esta obra en los que se instalarán los extintores de incendios: 
 Vestuario y aseo del personal de la obra. 
 Comedor del personal de la obra. 
 Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las 
utilice sea contratista o subcontratista. 
 Almacenes con productos o materiales inflamables. 
 Cuadro general eléctrico. 
 Cuadros de máquinas fijas de obra. 
 Maquinaria de obra. 
 Almacenes de material y talleres. 
 Acopios especiales con riesgo de incendio 
Está previsto, además, la existencia y utilización, de extintores móviles para trabajos 
de soldaduras capaces de originar incendios. 
 
 
10.2 MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES DE INCENDIOS 
 
Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista de la obra con una empresa acreditada 
para esta actividad. 
 Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
o Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 
o En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en 
tamaño grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía 
y la palabra "EXTINTOR". 
o Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres 
negros sobre fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda. 
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Normas para uso del extintor de incendios: 
 En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
 Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de 
accionamiento. 
 Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
 Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta 
apagarlas o agotar el contenido. 
 Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al 
"Servicio Municipal de Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 
 
11. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 
 
Cada contratista o subcontratista, está legalmente obligado a formar a todo el personal a su 
cargo, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores de esta obra, 
deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas 
y del de los equipos de protección individual necesarios para su protección. 
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información 
específica se les dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego 
de condiciones técnicas y particulares o cualquier otro que propuesto por el contratista en su Plan 
de Seguridad y Salud las amplíe. 
 Cronograma formativo: 
A la vista del camino crítico plasmado en la memoria de este estudio de seguridad y 
salud, está prevista la realización de unos cursos de formación para los trabajadores, 
capaces de cubrir los siguientes objetivos generales: 
 Divulgar los contenidos preventivos de este estudio de seguridad y 
salud, una vez convertido en plan de seguridad y salud en el trabajo 
aprobado, que incluirá el Plan de Prevención de la empresa. 
 Comprender y aceptar su necesidad de aplicación. 
 Crear entre los trabajadores, un auténtico ambiente de prevención de 
riesgos laborales.  
Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por 
el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo: 
 El Contratista suministrará en su Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, 
la forma en que se impartirán los cursos de formación en la prevención 
de riesgos laborales, respetando los criterios que al respecto suministra 
este Estudio de Seguridad y Salud, en sus apartados de "normas de 
obligado cumplimiento". 
 El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo recogerá la obligación de 
comunicar a tiempo a los trabajadores, las normas de obligado 
cumplimiento y la obligación de firmar al margen del original del citado 
documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos 
objetivos importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia 
documental de que se ha efectuado esa formación. 
 
12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y 
SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista propondrá al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este pliego de condiciones en materia de prevención 
de riesgos laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y 
tiempos previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su 
caso, de todas las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como 
mínimo: 
 La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del Contratista. 
 La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
 Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
 El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
 El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
No obstante, lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 2 
y Nº 3 del índice de este Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud: 
Normas y condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los 
equipos de protección individual respectivamente. 
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13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
13.1 ACCIONES A SEGUIR 
 
El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, 
entre las que destacan las de difícil o nulo control. 
Por ello, es posible que. pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, 
se produzca algún fracaso. 
El Contratista queda obligado a recoger dentro de su plan de seguridad y salud en el trabajo 
los siguientes principios de socorro: 
 El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 
 En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán 
las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para 
la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación 
en el caso de accidente eléctrico. 
 En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan 
primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que 
implican de riesgo e incomodidad para el accidentado. 
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que 
cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y 
segura evacuación de esta obra. 
 El Contratista comunicará, a través del plan de seguridad y salud en el trabajo que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la 
asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. 
 El Contratista queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 
m, de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas 
participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, 
su dirección, teléfonos de contacto, etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos 
del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del 
Contratista adjudicatario: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Contratista instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes 
lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 
personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín 
botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición 
fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente 
laboral. 
 
13.2 ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES 
DE ACCIDENTADOS 
 
El Contratista queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario 
recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones 
límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 
 
13.3 COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
El Contratista queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el 
cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis 
de la prevención decidida y su eficacia: 
  Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 
El Contratista incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
 Accidentes graves o leves 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
 
 
Nombre del centro asistencial: 
Dirección: 
Teléfono de ambulancias: 
Teléfono de urgencias: 
Teléfono de información hospitalaria: 
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Al Director de Obra de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar 
sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 Accidentes mortales 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las 
investigaciones judiciales. 
Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra: de 
todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las 
correcciones oportunas. 
Al Director de Obra de la obra: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia 
de accidentes laborales. 
 
13.4 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 
 
Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista queda obligado a recoger en su Plan de Seguridad y Salud, una síncopa de 
las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
 
13.5 MALETÍN BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS 
 
En la obra y en los lugares señalados en los planos, se instalará un maletín botiquín de 
primeros auxilios, conteniendo todos los artículos que se especifican a continuación: agua 
oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; amoníaco; 
gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo, antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; 
bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardíacos de urgencia y jeringuillas desechables. 
 Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, y que no se reproducen por economía documental. 
 
14. CRONOGRAMA DE CUMPLIMENTACIÓN DE LAS LISTAS DE CONTROL DEL 
NIVEL DE SEGURIDAD DE LA OBRA 
 
El Contratista suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, el cronograma de 
cumplimentación de las listas de control del nivel de seguridad de la obra. La forma de 
presentación preferida, es la de un gráfico coherente con el que muestra el plan de ejecución de 
la obra suministrado en este Estudio de Seguridad y Salud. 
Con el fin de respetar al máximo la libertad empresarial y su propia organización de los 
trabajos, se admitirán previo análisis de operatividad, las listas de control que componga o tenga 
en uso común el Contratista adjudicatario. El contenido de las listas de control será coherente con 
la ejecución material de las protecciones colectivas y con la entrega y uso de los equipos de 
protección individual. 
 
15. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 
El Contratista incluirá en su Plan de Seguridad y Salud, el modelo del "parte de entrega de 
equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 
deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
 Número del parte 
 Identificación del Contratista 
 Empresa afectada por el control, sea contratista, subcontratista o un trabajador 
autónomo 
 Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual 
 Oficio o empleo que desempeña 
 Categoría profesional 
 Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador 
 Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual 
 Firma y sello de la empresa 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en 
poder del Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
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16. PERFILES HUMANOS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 
 
 Cuadrilla de seguridad 
Estará formada por un oficial y dos peones. El Contratista adjudicatario, queda 
obligado a la formación de estas personas en las normas de seguridad que se incluyen 
dentro del Plan de Seguridad y Salud que origine este Estudio de Seguridad y Salud, 
para garantizar, dentro de lo humanamente posible, que realicen su trabajo sin 
accidentes. 
 
17. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE 
PREVENCIÓN 
 
1. Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan. 
2. El Plan de Seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean 
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir 
de la autoridad necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a 
dar recomendaciones de prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se 
suministra a continuación para ello, un solo documento tipo, que el Contratista debe 
adaptar en su plan, a las figuras de: Encargado de Seguridad y salud, cuadrilla de 
seguridad y para el técnico de seguridad en su caso. 
 Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
 Fecha: 
 Actividades que debe desempeñar: 
 Nombre del interesado: 
 Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la 
Dirección de Obra; del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, junto con el de la jefatura de la obra y 
del encargado. 
 Firmas: El Coordinador de Seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra. El jefe de obra y o el encargado. Acepto el nombramiento, El 
interesado. 
 Sello y firma del contratista: 
 
3. Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 
oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; la 
tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 
 
18. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL USO DE 
MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 
 
Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre 
otras causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación 
ocupacional y la impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la 
obligación real de estar autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina 
herramienta. 
1. El Contratista queda obligado a componer según su estilo el siguiente documento 
recogerlo en su Plan de Seguridad y Salud y ponerlo en práctica: 
2. Documento de autorización de utilización de las máquinas y de las máquinas 
herramienta: 
1. Fecha: 
2. Nombre del interesado que queda autorizado: 
3. Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar 
capacitado para ello: 
4. Lista de máquinas que puede usar: 
5. Firmas: El interesado. El jefe de obra y o el encargado. 
6. Sello del contratista: 
3. Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la oficina 
de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se 
entregará firmada y sellada en original al interesado. 
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19. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS Y 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
19.1. OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS  
 
Estas obligaciones están recogidas en el Artículo 11 del RD 1627/1997. Los contratistas y 
subcontratistas estarán obligados a: 
 (RD.  1.627/1.997) Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el 
Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el Artículo 10 del presente Real Decreto. 
Principios de acción preventiva, Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales: 
o Evitar los riesgos. 
o Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
o Combatir los riesgos en su origen. 
o Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de 
trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
o Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
o Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
o Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
o Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
o Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 A. (RD. 1627/1997) Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de 
Seguridad y Salud, al que se refiere el artículo 7 
 B. (RD. 1627/1997) Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos 
laborales, teniendo en cuenta en su caso, las obligaciones sobre coordinación de 
actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del 
presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra. 
Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: Coordinación de actividades 
empresariales. 
 C. (RD. 1627/1997) Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los 
trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
 D. (RD. 1627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra, y del 
Director de Obra. 
 (RD. 1627/1997) Los contratistas y subcontratistas serán responsables de la ejecución 
correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo 
en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente, o en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además, los contratistas y 
los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven 
del incumplimiento de las medidas previstas en el plan, en los términos del apartado 
2 del Artículo 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
El apartado 2 del Artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de  
Prevención de Riesgos Laborales, dice: La empresa principal responderá 
solidariamente con los contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del 
artículo 24 de esta Ley del cumplimiento, durante el periodo de contrata, de las 
obligaciones impuestas por esta Ley en relación con los trabajadores que aquellos 
ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se 
haya producido en el centro de trabajo de dicho empresario principal. 
En las relaciones de trabajo de las empresas de trabajo temporal, la empresa usuaria 
será responsable de la protección en materia de seguridad y salud en el trabajo en los 
términos del Artículo 6 de la Ley 14/1994, de 1 de julio, por la que se regulan las 
empresas de trabajo temporal. 
El apartado 3 del Artículo 42, Responsabilidades y su compatibilidad, de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, dice: Las responsabilidades administrativas que se 
deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las indemnizaciones por 
los daños y perjuicios causados y de recargo de prestaciones económicas del sistema 
de la Seguridad Social que pueden ser fijadas por el órgano competente de 
conformidad con lo previsto en la normativa reguladora de dicho sistema. 
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Los contratistas y subcontratistas son responsables: 
De la ejecución correcta de las 
medidas preventivas fijadas en el 
plan de S+S en lo relativo a los 
trabajadores autónomos que 
contraten 
Responsabilidad solidaria con 
referencia a las sanciones 
contenidas en el apartado 2 del 
Artículo 42 de la Ley 31/1995 
de PRL. 
 
Por último, el punto 3 del Artículo 11, del RD. 1627/1997 expresa: 
Las responsabilidades de los coordinadores, del Director de Obra y del promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
19.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN AL CONTENIDO 
DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y 
salud en el trabajo y concordantes, de aplicación a la obra. 
 Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 
seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con el articulado del Real Decreto: 
1.627/1.997 de 24 de octubre, que respetará el nivel de prevención definido en todos 
los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud. Requisito sin el cual no podrá 
ser aprobado. 
 Incorporar al Plan de Seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa 
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que 
puedan realizarse a tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como 
modelo, el plan de ejecución de obra que se suministra en este Estudio de Seguridad y 
Salud. 
 El Plan de Seguridad y Salud aprobado, el Estudio de S+S y el Plan de Prevención de 
todas las empresas, deberán estar en la obra, a disposición permanente de quienes 
intervengan en la ejecución de la misma, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma, los representantes de los trabajadores, el Director de Obra y de la Autoridad 
Laboral, para que en base al análisis de dichos documentos puedan presentar por 
escrito y de forma razonada según sus atribuciones, las sugerencias y alternativas que 
estimen oportunas al Plan de S+S en el trabajo. 
 Notificar al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, 
con el fin de que pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de 
replanteo, pues este documento, es el que pone en vigencia el contenido del plan de 
seguridad y salud en el trabajo aprobado. 
 En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio 
y el del plan de seguridad y salud en el trabajo que presente el Contratista, acordar las 
diferencias y darles la solución más oportuna, con el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, antes de la firma del acta de 
replanteo. 
 Trasmitir la prevención contenida en el Plan de Seguridad  y  Salud  en  el  trabajo  
aprobado, a todos los trabajadores propios, subcontratistas y trabajadores autónomos 
de la obra y hacerles cumplir con las condiciones y prevención en él expresadas. 
 Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación a una 
empresa contratista, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual 
definidos en este pliego de condiciones particulares del plan de seguridad y  salud 
aprobado, para que puedan usarse de forma inmediata y eficaz. 
 Instalar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de 
condiciones particulares definidas en el Estudio de Seguridad y Salud y en el Plan 
Seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de ejecución de obra; 
mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 
que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, 
independientemente de su afiliación a una empresa contratista, subcontratista o 
autónoma. 
10) Instalar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en 
el Plan de Seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los 
trabajadores". Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios 
de posición necesarios, las reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, 
conocedor de que se definen y calculan estas instalaciones, para ser utilizadas por 
todos los trabajadores de la obra, independientemente de su afiliación a una empresa 
contratista, subcontratista o autónoma. 
 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo un apartado “acciones a seguir en 
caso de accidente laboral”, y cumplir fielmente con lo expresado. 
 Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, tal como 
queda definido en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 
 Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos 
de prevención contenidos y definidos en este Estudio de Seguridad y Salud, en las 
condiciones que expresamente se especifican dentro de este Pliego de Condiciones 
Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud. 
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 Colaborar con el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, en la solución técnico preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o 
motivados por los cambios de ejecución decididos sobre la marcha, durante la 
ejecución de la obra. 
 Incluir en el Plan de Seguridad y Salud, las medidas preventivas implantadas en su 
empresa y que son propias de su sistema de construcción. Éstas, unidas a las que se 
suministran para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este pliego 
de condiciones y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento en la obra. En el caso de no tener redactadas las citadas medidas 
preventivas a las que se hace mención, lo comunicará por escrito al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, con el fin de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 
 Componer en el Plan de Seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto 
a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, 
contenidas en este Estudio de Seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, 
no podrá ser otorgada la aprobación del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Componer el análisis inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Exigir a los subcontratistas y lograr su cumplimiento, para que compongan el análisis 
inicial de los riesgos tal como exige la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
 A lo largo de la ejecución de la obra, realizar y dar cuenta de ello al Coordinador en 
materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el análisis permanente 
de riesgos al que como empresario está obligado por mandato de la Ley 31/1995 de 8 
de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de conocerlo y tomar las 
decisiones que sean oportunas. 
 El contratista, así como los subcontratistas y los trabajadores autónomos que hayan 
de intervenir en la ejecución de la obra, habrán de disponer de los medios humanos, 
técnicos y económicos necesarios para desempeñar correctamente con arreglo al 
proyecto, al presente estudio de S+S y al contrato, los trabajos que respectivamente 
se hubiesen comprometido a realizar cada uno de ellos. 
 El contratista y subcontratistas habrán de contar con los Servicios de prevención 
propios o ajenos que en función de sus características vengan exigidos por la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 El contratista se obliga a hacer constar en los contratos que formalice con los 
subcontratistas y trabajadores autónomos, las obligaciones en materia de seguridad y 
salud que a dichos subcontratistas y trabajadores autónomos les corresponden. 
Asimismo, queda obligado a comprobar el cumplimiento de la cláusula Nº 23, en los 
contratos que se establezcan entre los subcontratistas y los trabajadores autónomos. 
 La ejecución de las diferentes unidades de obra por parte del contratista, 
subcontratistas y trabajadores autónomos se llevarán a cabo con arreglo a lo prescrito 
en  el proyecto de ejecución, en este Estudio de Seguridad y Salud y a las instrucciones 
recibidas del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra, así como del Director de Obra de la misma. 
 Es responsabilidad del contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos cumplir 
rigurosamente con los principios preventivos en materia de seguridad y salud que 
vienen establecidos en la legislación vigente y con las prescripciones que figuren en el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo que se apruebe en su momento antes del 
comienzo de la obra. 
 Los medios humanos de que se dispongan en la obra por el contratista, 
subcontratistas, así como los trabajadores autónomos que intervengan en la ejecución 
de la obra habrán de poseer las cualificaciones necesarias a los cometidos cuyo 
desempeño les encomienden o asuman. 
 Es obligación del contratista facilitar a su personal la información necesaria en materia 
de seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que concierne a las 
funciones que cada uno desarrolle, y que en todo caso serán acordes tanto a la 
cualificación que individualmente se posea como a las condiciones síquicas y físicas del 
propio trabajador. 
 El contratista o el titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias para 
que las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos que desarrollen 
actividades en la obra reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación 
con los riesgos existentes en dicha obra y con las medidas de protección y prevención 
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su 
traslado, en su caso, a sus respectivos trabajadores. 
 
19.3. OBLIGACIONES LEGALES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 
 (RD  1627/1997)   Aplicar   los   principios   de   acción   preventiva   que   se recogen en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar 
las tareas o actividades indicadas en el artículo 1º del presente Real Decreto. 
Principios de acción preventiva, Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
o Evitar los riesgos. 
o Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
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o Combatir los riesgos en su origen. 
o Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción 
de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y métodos de 
trabajo y de producción con miras, en particular, a atenuar el trabajo 
monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud. 
o Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
o Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
o Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella 
la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
o Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. i) Dar 
las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 (RD. 1627/1997) Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas 
en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997 durante la ejecución de la obra. 
 (RD. 1627/1997) Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que 
establece para los trabajadores el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales. 
El Artículo 29 apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales dice: 
o Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el 
cumplimiento de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, 
por su propia seguridad y salud en el trabajo y por las de aquellas otras 
personas a las que   pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos 
u omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y las instrucciones 
del empresario. 
o Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del 
empresario, deberán en particular: 
• Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos 
previsibles, las máquinas aparatos, herramientas, substancias peligrosas, 
equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que 
desarrollen su actividad. 
• Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por 
el empresario, de acuerdo con las instrucciones recibidas de este. 
• No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos 
de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con 
su actividad o en los lugares de trabajo en los que esta tenga lugar. 
• Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores 
designados para realizar actividades de protección y prevención o, en su 
caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su 
juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la 
salud de los trabajadores. 
• Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la 
autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en el trabajo. 
• Cooperar con el empresario para que este pueda garantizar unas 
condiciones de trabajo que sean seguras y no entrañen riesgos para la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
El incumplimiento por los trabajadores de las obligaciones en materia de 
prevención de riesgos a que se refieren los apartados anteriores tendrá la 
consideración de incumplimiento laboral a los efectos previstos en el artículo 
58.1 del Estatuto de los Trabajadores o de falta, en su caso, conforme a lo 
establecido en la correspondiente normativa sobre régimen disciplinario de los 
funcionarios públicos o del personal estatutario al servicio de las 
Administraciones públicas. Lo dispuesto en este apartado será igualmente 
aplicable a los socios de las cooperativas cuya actividad consista en la 
prestación de su trabajo, con las precisiones que se establezcan en sus 
Reglamentos de Régimen Interno. 
 (RD. 1627/1997). Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de 
coordinación de actividades empresariales establecidos en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular de cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido. 
El Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dice: 
o Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de 
dos o más empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa 
sobre previsión de riesgos laborales. A tal fin, establecerán los medios de 
coordinación que sean necesarios en cuanto a la protección y prevención de 
riesgos laborales y la información sobre los mismos a sus respectivos 
trabajadores, en los términos previstos en el apartado 1 del artículo 18 de esta 
Ley. 
o El empresario titular del centro de trabajo adoptará las medidas necesarias 
para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro 
de trabajo reciban la formación y las instrucciones adecuadas, en relación con 
los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y 
prevención correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a 
aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores. 
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o Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellas y que se desarrollen 
en sus propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos 
contratistas y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos 
laborales. 
o Las obligaciones consignadas en el último párrafo del apartado 1 de artículo 41 
de esta Ley serán también de aplicación, respecto a las operaciones 
contratadas, en los supuestos en que los trabajadores de la empresa contratista 
o subcontratista no presten servicios en los centros de trabajo de la empresa 
principal, siempre que tales trabajadores deban operar con maquinaria, 
equipos, productos, materias primas o útiles proporcionados por la empresa 
principal. 
o Los deberes de cooperación y de información e instrucción recogidos en los 
apartados 1 y 2 (de este artículo), serán de aplicación respecto de los 
trabajadores autónomos que desarrollen actividades en dichos centros de 
trabajo. 
 (RD. 1627/1997) Utilizar los equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real 
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 
(Máquinas y similares). 
 (RD. 1627/1997) Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos 
previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas 
de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
 (RD. 1627/1997) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador 
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, del 
Director de Obra. 
 8) (RD. 1627/1997) Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el 
Plan de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 
 
 
 
 
 
20. NORMAS DE MEDICIÓN, VALORACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS 
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
20.1. MEDICIONES 
 
Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante 
la aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m, m2, m3, l, ud, y h no 
se admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el 
análisis de la veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas 
y particulares, junto con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
La medición de la protección colectiva puesta en obra será realizada o supervisada por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud, aplicando los criterios de medición común para las 
partidas de construcción, siguiendo los planos y criterios contenidos en el capítulo de mediciones 
de este Estudio de Seguridad y Salud. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de 
seguridad, de calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
Los errores de mediciones de S+S, se justificarán ante el Coordinador en materia de Seguridad 
y Salud durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para 
las liquidaciones de obra. 
 
20.2. VALORACIONES ECONÓMICAS 
 
Las valoraciones económicas del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo no podrán implicar 
disminución del importe total del Estudio de Seguridad y Salud adjudicado, según expresa el RD. 
1627/1997 en su Artículo 7, punto 1, segundo párrafo. 
Valoraciones de unidades de obra no contenidas o que son erróneas, en este Estudio de 
Seguridad y Salud 
Los errores presupuestarios, se justificarán ante el Coordinador en materia de S+S durante la 
ejecución de la obra y se procederá conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de 
obra. 
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 Precios contradictorios 
Los precios contradictorios se resolverán mediante la negociación con el Coordinador 
en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá conforme a las 
normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 Abono de partidas alzadas 
Las partidas alzadas serán justificadas mediante medición en colaboración con el 
Coordinador en materia de S+S durante la ejecución de la obra y se procederá 
conforme a las normas establecidas para las liquidaciones de obra. 
 Relaciones valoradas 
La seguridad ejecutada en la obra se presentará en forma de relación valorada, 
compuesta de mediciones totalizadas de cada una de las partidas presupuestarias, 
multiplicadas por su correspondiente precio unitario, seguida del resumen de 
presupuesto por artículos. Todo ello dentro de las relaciones valoradas del resto de 
capítulos de la obra. 
 Certificaciones 
Se realizará una certificación mensual, que será presentada a la Dirección de Obra, 
para su abono, según lo pactado en el contrato de adjudicación de obra. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra de Urbanización del Campus 
de la Universidad de La Rioja está sujeta a las normas de certificación, que deben 
aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el 
contrato de construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista. Estas partidas a 
las que nos referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición 
expresa de la legislación vigente y constan en el presupuesto del presente Proyecto 
específico de Seguridad y Salud. 
 Revisión de precios 
Se aplicará las normas establecidas en el contrato de adjudicación de obra.  
 Prevención contratada por administración: 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, 
controlará la puesta real en obra de las protecciones contratadas por administración, 
mediante medición y valoración unitaria expresa, que se incorporará a la certificación 
mensual en las condiciones expresadas en el apartado certificaciones de este pliego de 
condiciones particulares. 
 
21. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, identificará 
en colaboración con el contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos, en las evaluaciones 
de riesgos sobre la marcha del Plan de Seguridad y Salud, los derivados de la evacuación de los 
residuos corrientes de la construcción, escombros. En el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo 
de esta obra, se recogerán los métodos de eliminación de residuos. En cualquier caso, se 
cumplirán las condiciones siguientes de eliminación de residuos: 
 Escombro en general, se evacuará mediante trompas de vertido de continuidad total 
sin fugas; las trompas, descargarán sobre contenedor; la boca de la trompa, estará 
unida al contenedor mediante una lona que, abrazando la boca de salida, cubra toda 
la superficie del contenedor. 
 Escombro especial, se evacuará mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, 
cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos. 
 Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media 
capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero. 
 Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los 
derrames y polvo. 
 
22. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL TRATAMIENTO DE 
MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS 
 
Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, estos deberán ser evitados 
siempre que sea posible. Los contratistas evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las 
medidas necesarias al realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el 
contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente 
específica para cada material peligroso identificado. 
23. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El plan de seguridad y salud en el trabajo será realizado por el Contratista adjudicatario, 
cumpliendo los siguientes requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de 
seguridad y salud en el trabajo no podrá ser otorgada: 
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 Cumplirá las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, 
confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo, que se entiende como el 
único documento que certifica el comienzo real de la obra. Siendo requisito 
indispensable, el que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, 
por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud (o en su caso por la Oficina de 
Supervisión de Proyectos) durante la ejecución de la obra y que recogerá 
expresamente, el cumplimiento de tal circunstancia. 
 Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este Estudio de Seguridad y Salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología 
de construcción que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando 
todo aquello que crea menester para lograr el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en este Estudio de Seguridad y Salud. Además, está obligado a suministrar, 
los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan de 
ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. 
Para ello, tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye 
en este Estudio de Seguridad y Salud para esta obra. 
 Se ajustará al máximo posible a la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud, 
facilitándose con ello tanto la redacción del Plan de Seguridad y Salud, así como su 
análisis para la aprobación y seguimiento durante la ejecución de la obra. 
 Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 
oportunos para su mejor comprensión. 
 No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 
 El Contratista adjudicatario estará identificado en cada página y en cada plano del Plan 
de Seguridad y Salud. Las páginas estarán además numeradas unitariamente y en el 
índice de cada documento. 
 El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 
 Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 
 Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del 
contratista adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado 
en su cajetín identificativo o carátula. 
 
 
24. LIBRO DE INCIDENCIAS 
 
Lo suministrará a la obra la Propiedad en las obras oficiales. 
Se utilizará según lo especificado en el artículo 13 del citado Real Decreto 1.627/1.997. 
Se facilitará por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan 
de Seguridad y Salud o por la oficina de supervisión de proyectos u órgano equivalente cuando se 
trate de obras de las Administraciones públicas, tal y como se recoge en el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 
El Libro de incidencias deberá estar siempre en la obra a disposición de quién establece el Art 
13, ap. 3 del RD 1627/1997. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la ejecución de la obra o en su caso el Director de Obra, están obligados a remitir en el 
plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia 
que se realiza la obra. Igualmente se deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista 
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste. 
 
25. CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
 
25.1. RESCISIÓN DEL CONTRATO 
 
El incumplimiento continuo de la prevención contenida en el Plan de Seguridad y Salud 
aprobado, es causa suficiente para la rescisión del contrato con cualquiera de las empresas 
intervinientes en esta obra. A tal efecto, y en su caso, el Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, elaborará un informe detallado, de las causas que le obligan 
a proponer la rescisión del contrato, que elevará ante el promotor, para que obre en 
consecuencia. 
 
25.2. CLÁUSULAS PENALIZADORAS 
Se seguirán las mismas cláusulas que rigen en el proyecto y en el contrato que se haya 
establecido entre las partes firmantes. 
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26. CLÁUSULAS CONTRACTUALES APLICABLES A EMPRESAS 
SUBCONTRATISTAS Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
26.1. EMPRESAS SUBCONTRATISTAS 
Se entiende por subcontratista la persona física o jurídica que asume contractualmente ante 
el contratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra con 
sujeción al proyecto y al contrato. 
Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional 
correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el contratista con el promotor o propietario 
de la obra para llevar a cabo la construcción, total o parcial, de aquélla, así como el contrato que 
ha de formalizarse entre contratista y subcontratista. 
El subcontratista, sea persona física o jurídica, habrá de disponer de los medios humanos, 
técnicos y económicos adecuados para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al 
contrato de obra y al contrato regulador de la parte de la obra o de las instalaciones 
subcontratadas, los trabajos que haya de desempeñar. 
Es obligación del subcontratista facilitar a su personal la información necesaria en materia de 
seguridad y salud, tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones 
que cada trabajador desempeñe, y que en todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que 
individualmente posean aquellos como a las condiciones psicofísicas del propio trabajador. 
   
26.2. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 
Se entiende por trabajador autónomo la persona física distinta del contratista y del 
subcontratista que realiza de forma personal y directa una actividad profesional en la obra, sin 
sujeción a un contrato de trabajo, y que asume ante el promotor o propietario de la obra, el 
contratista o el subcontratista, el compromiso formalizado contractualmente de realizar 
determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto y al contrato. 
Por proyecto se entiende el proyecto de ejecución de la obra visado por el Colegio Profesional 
correspondiente y que deberá contar con el Estudio de Seguridad y Salud. 
Debe entenderse por contrato el establecido por el trabajador autónomo con quién encarga 
sus servicios, sea éste el promotor o propietario de la obra, el contratista o subcontratista. 
El trabajador autónomo habrá de disponer de los medios técnicos y económicos adecuados 
para desempeñar correctamente, con arreglo al proyecto, al contrato de obra y a su propio 
contrato regulador los trabajos que haya de desempeñar. 
El trabajador autónomo tendrá las cualificaciones adecuadas a los cometidos cuyo 
desempeño asume, debiendo poseer la información necesaria en materia de seguridad y salud, 
tanto de carácter general como la específica que corresponda a las funciones que realice, que en 
todo caso serán acordes, tanto a la cualificación que posea como a sus condiciones síquicas y 
físicas. 
 
27. FACULTADES DE LOS TÉCNICOS FACULTATIVOS 
 
El Director de Obra, realizará sus funciones según las atribuciones reconocidas legalmente 
para estos profesionales. 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, actuará de manera coherente con el Director 
de Obra. 
 
27.1. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD  
 
La interpretación de los documentos de este Estudio de Seguridad y Salud, es competencia 
exclusiva del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra y del 
Director de Obra, en su caso. 
 
27.2. INTERPRETACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE ESTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN TRABAJO APROBADO 
 
La interpretación de los documentos del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo aprobado, es 
competencia exclusiva del Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
la obra, en colaboración estrecha con el Director de Obra, que debe tener en consideración sus 
opiniones, decisiones e informes. 
  
28. AVISO PREVIO 
 
Antes del comienzo de la obra, el promotor deberá efectuar un aviso previo a la autoridad 
laboral competente. Este aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
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29. PREVISIÓN DE PRESENCIAS DEL COORDINADOR EN MATERIA DE 
SEGURIDAD Y SALUD, PARA APOYO Y ASESORAMIENTO VOLUNTARIO AL 
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA OBRA. 
 
El Coordinador en materia de Seguridad y Salud, declara su voluntad de apoyo a las labores 
del Comité de Seguridad y Salud de la obra, y que está dispuesta a prestarle todo su apoyo técnico 
si él se lo solicita, para lo que sugiere la posibilidad de ser invitado a sus reuniones con voz, pero 
sin voto. El Contratista adjudicatario, queda obligado a recoger el párrafo anterior en el texto de 
su Plan de Seguridad y Salud. 
 
 
A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Con este anejo se pretende cumplir la legislación vigente en materia ambiental, tanto estatal 
como autonómica, para el presente proyecto. 
Para ello se ha analizado lo dispuesto en la normativa vigente y se ha realizado el Estudio de 
Impacto Ambiental correspondiente a lo exigido en dicha legislación. 
Como ya es bien sabido, la importancia del medio ambiente en proyectos de esta índole es 
cada vez mayor y, por ello, se intentará en este anejo determinar los impactos ambientales que 
este proyecto pudiese ocasionar, tanto sobre el medio físico como sobre el natural. Además, 
también se tendrá en cuenta los impactos socioeconómicos y sobre el medio humano. 
 
2. NORMATIVA APLICADA  
  
Después de números cambios en la legislación estatal en los últimos años, se han considerado 
las siguientes normativas, siendo las actualmente vigentes: 
• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, de competencia estatal. 
• Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de 
Galicia, de competencia autonómica. 
Esta última ley deroga el capítulo correspondiente a la Evaluación de Incidencia Ambiental de 
la Ley 1/1995, de Protección Ambiental de Galicia, y los Decretos 442/1990, de Evaluación de 
Impacto Ambiental para Galicia y 133/2008, por el que se regula la evaluación de incidencia 
ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE 
  
En este apartado se hará la siguiente distinción según de donde provenga la normativa a 
analizar:  
 
 
3.1 LEGISLACIÓN ESTATAL 
 
Como ya se ha visto, la legislación estatal actualmente vigente es la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental, la cual en su Artículo 7 (Ámbito de aplicación de la Evaluación 
de Impacto Ambiental) expone lo siguiente: 
1) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes 
proyectos: 
 Los comprendidos en el Anexo I, así como los proyectos que, presentándose 
fraccionados, alcancen los umbrales del Anexo I mediante la acumulación de 
las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados. 
 Los comprendidos en el Apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el 
órgano ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los 
criterios del Anexo III. 
 Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el 
Anexo I o en el Anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los 
umbrales establecidos en el Anexo I. 
 Los proyectos incluidos en el Apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 
2) Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 
 Los proyectos comprendidos en el anexo II. 
 Los proyectos no incluidos ni en el Anexo I ni en el Anexo II que puedan afectar 
de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red 
Natura 2000. 
Como puede observarse en los Anexos I y II de dicha ley, el ámbito del presente proyecto no 
está incluido en ninguno de ellos. 
Por tanto, como consecuencia de lo explicado anteriormente, para el presente proyecto no 
será necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, ni ordinaria ni simplificada. 
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3.2 LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 
Como ya se ha visto, la legislación autonómica actualmente vigente es la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, expone en su 
Artículo 33 (Evaluación de Incidencia Ambiental) lo siguiente: 
1) Las actividades a las que no les resulte de aplicación la normativa sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental y que estén incluidas en el Anexo de esta ley se someterán a 
Evaluación de Incidencia Ambiental previamente a la comunicación a que hace 
referencia el capítulo anterior. 
Analizándose el citado Anexo de esta ley, no se observa que sea necesario realizar ningún tipo 
de Estudio Ambiental (en este caso, Evaluación de Incidencia Ambiental) ya que no se observa 
ningún tipo de infraestructura de carreteras.  
 
4. CONCLUSIÓN 
  
Además del cumplimiento de la legislación vigente, se ha analizado el posible impacto 
ambiental y no parece ser de gran importancia debido a la ubicación del proyecto, en donde ya 
todo el terreno está totalmente construido y afectado por la acción humana. 
Por todo lo analizado anteriormente, no se ha considerado necesaria la realización de ningún 
tipo de estudio ambiental para el presente proyecto. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de 
acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la 
Construcción y Demolición (en adelante RCD´s). En él se establece el régimen jurídico de la 
producción y gestión de estos residuos, con el objeto de fomentar, por esta orden, su prevención, 
reutilización, reciclado y otras formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a 
las operaciones de eliminación, recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas 
operaciones de gestión a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD´s generados en las obras 
de construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por 
substancias peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados 
por su legislación específica. 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD´s, en el cual se reflejen la cantidad estimada 
de residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de 
prevención que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de 
separación, planos de las instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, 
así como una valoración de los costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto 
del proyecto. 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD´s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez 
aprobado, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
En dicho plan se concretará cómo se va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, 
en función de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
2. CANTIDAD DE RESIDUOS GENERADOS  
  
La estimación de residuos a generar figura en la tabla que se adjunta al final de la presente 
memoria. Dicha estimación se ha codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden 
MAM/304/2002. En dicha tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de 
Residuos) que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en metros 
cúbicos y toneladas, en la que además se indican las principales actividades en las que se genera 
dicho residuo. 
Se tomarán, dentro de lo posible, las siguientes medidas para la prevención de generación de 
residuos: 
 Se almacenarán los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la 
disposición de contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento 
posterior. 
 Se separarán en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto. 
 Se reducirán los envases y embalajes de los materiales de construcción. 
 Aligeramiento de envases. 
 Empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc 
 Optimización de la carga en los palets. 
 Suministro a granel de productos. 
 Concentración de productos. 
 Empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 
etc). 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN Y ELIMINACIÓN 
  
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, 
transporte y valoración/eliminación). 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la 
obra, fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de 
valorización/eliminación autorizada. 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 
valorización ni eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el 
Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su 
correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
  
En el Artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades: 
 Hormigón: 80 t. 
 Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t. 
 Metales: 2 t. 
 Madera: 1 t. 
 Vidrio: 1 t. 
 Plástico: 0,5 t. 
 Papel y cartón: 0,5 t. 
En este caso, aunque no se superan esas cantidades, se efectuará la separación de los residuos 
generados en la propia obra para todas las fracciones anteriores, así como para aquellos residuos 
considerados como peligrosos. 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que 
no haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de 
forma concreta el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad 
de su recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.  
 
5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
  
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en 
el presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, 
de acuerdo con el R.D. 105/2008.  
 
6. VALORACIÓN ECONÓMICA 
  
La gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en la obra tiene un coste 
de ejecución material que asciende a la cantidad de 40.515,49 €. 
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Medición 
Densidad 
considerada 
(t/m3) 
Tasa de residuo 
considerada (%) 
Estimación de 
residuos generados Destino 
final 
Proyecto 
(m3) 
Estimada 
(m3) m
3 t 
Envases de papel y cartón 0,5 0,75 100 0,5 0,375 Valorización 
Envases metálicos 0,5 0,6 100 0,5 0,3 Valorización 
Envases que contienen restos 
de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas 
0,5 2 100 0,5 1 Eliminación 
Hormigón 4.345,23 2,4 100 4.345,23 10.428,56 Valorización 
Mezclas bituminosas 601,12 1,05 100 601,12 631,18 Valorización 
Tierras y piedras 2.170,09 1,17 40 868,04 1015,6021
 
Valorización 
Mezclas de residuos 
municipales 0,5 0,6 90 0,45 0,27 Eliminación 
Residuos de limpieza viaria 0,5 0,6 90 0,45 0,27 Eliminación 
TOTAL 5.816,79 
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1. DEFINICIONES 
 
 Residuo de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.la) de la 
Ley 10/1998, del 21 de abril, es generada en una obra de construcción o demolición. 
 Residuo inerte (según el R.D. 105/2008): aquel residuo no peligroso que no 
experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, 
no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las que entra en 
contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del medio o perjudicar a la 
salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la 
toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer 
un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas. 
 
2. FIGURAS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN  
  
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD´s y el poseedor 
de RCD´s. 
 Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
o Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de 
construcción o demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física 
o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición. 
o La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla 
o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los 
residuos. 
o El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea 
de residuos de construcción y demolición. 
 Poseedor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008): 
o Persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y 
demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 
tendrá la consideración de poseedor a persona física o jurídica que ejecute la 
obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la 
consideración de poseedores de residuos de construcción y demolición los 
trabajadores por cuenta ajena. La estimación de residuos a generar figura en 
la tabla que se adjunta al final de la presente memoria. Dicha estimación se ha 
codificado de acuerdo a lo establecido en la Orden MAM/304/2002. En dicha 
tabla se muestra un listado de los productos LER (Lista Europea de Residuos) 
que se generarán en la obra, así como su densidad y cantidad expresada en 
metros cúbicos y toneladas, en la que además se indican las principales 
actividades en las que se genera dicho residuo. 
 
3. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON 
LOS RCD’S 
  
3.1 GESTIÓN DE RESIDUOS EN GENERAL 
  
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como 
la Ley 10/2008 de residuos de Galicia. 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real 
Decreto 105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los 
Residuos de Construcción y Demolición. 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/88, RD 952/1997, Orden MAM/304/2002, así como 
sus modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la 
gestión operativa. 
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 
2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará 
conforme a las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable. 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006,  de 
31 de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables 
a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el Capítulo III el Real Decreto impone que 
todas las empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por 
amianto existente en los órganos correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde 
radiquen sus instalaciones principales. Las operaciones de carga y transporte de los tubos de 
fibrocemento deberán ser realizadas por personal especializado según la normativa vigente, con 
las precauciones precisas para disminuir dentro de lo posible la generación de polvo. 
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3.2 RETIRADA DE RESIDUOS EN OBRA 
  
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud 
de los trabajadores y las afecciones al medio. 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables. 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones 
de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 
contaminación con otros materiales. 
 
3.3 SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA 
  
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación 
de los mismos. 
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras. 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón. 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos. 
 
3.4 ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS EN OBRA 
  
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de 
residuos, evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto. 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claro visibles, y en 
ellos constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra 
perfectamente etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada 
uno. 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa. 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de 
trabajo. 
 
3.5 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
  
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará 
la autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto 
control del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente. 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera 
de las obras, quedará documentado. 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias 
para evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. Debiendo emplearse los medios 
adecuados para ello. 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona 
de obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero. 
En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.  
 
3.5 CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS 
  
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. 
Se realizará un estricto control documental de los residuos, mediante albaranes de retirada, 
transporte y entrega en el destino final, que el contratista aportará a la Dirección Facultativa. 
Para los RCD´s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
evidencia documental del destino final. 
A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del proyecto: 
 
Jorge Martínez Nieto 
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A Coruña, septiembre de 2017 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud: 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el presente anejo se realiza un análisis de la afección que producirán las obras en el tráfico 
rodado y peatonal durante la ejecución de la actuación y se propondrán soluciones para que las 
molestias causadas sean las mínimas posibles. 
Es importante destacar la dificultad de la obra y, sobre todo, de encontrar desvíos u otras 
maneras de seguir permitiendo el tráfico en la zona. 
Gran parte de la dificultad reside en la alta intensidad de distintos flujos de tráfico que en la 
intersección confluyen. Se incluyen grandes vías como la Ronda de Outeiro o la Avenida Alcalde 
Pérez Ardá que reciben grandes intensidades de tráfico. 
Por ello, se ha tenido muy en cuenta a la hora de realizar el proceso constructivo el tener 
siempre una alternativa viable para que se siga manteniendo el tráfico. Será imposible evitar las 
retenciones y congestiones durante ciertas partes de las obras, pero de esta manera se podrán 
realizar movimientos similares a los actuales en prácticamente todo momento. 
En el Documento nº2 del presento proyecto, se pueden visualizar los planos respecto a las 
medidas tomadas para la solución del tráfico. 
 
2. SOLUCIONES PROPUESTAS PARA EL TRÁFICO RODADO Y PARA LOS 
VIANDANTES 
  
Como se ha comentado, el área de las obras está supeditada a permitir en todo momento el 
paso de vehículos en la zona, es decir, no se cerrará el tráfico por completo en ningún momento. 
Para lograr esto, la solución propuesta se divide en diversas fases: 
 Fase 1.- Construcción de la rotonda 
Esta es la primera fase del proceso constructivo. Las obras se realizarán en la 
intersección entre la Ronda de Outeiro y la Avenida Alcalde Pérez Ardá. 
Durante esta fase, la circulación en las proximidades del cruce no se permitirá, 
habilitando los accesos directos existentes y permitiendo la circulación en sentido 
contrario en las calles Joaquín Galiacho y Marina Nieto Álvarez y permitiendo realizar 
cambios de sentido en zonas próximas a la intersección, de manera que se pueda 
acceder a cualquier destino con el único inconveniente de la pérdida de tiempo que 
pueda suponer. 
Una vez finalizada la construcción de la rotonda se procederá al fresado de sus 
inmediaciones. A continuación, se dispondrá la señalización tanto vertical como 
horizontal prevista y se pondrá en servicio la vía. 
En lo que respecta a los viandantes, se habilitarán pasos de peatones provisionales 
para poder cruzar dicha intersección regulados por semáforos de obra. Además, se 
trasladarán las paradas de autobús a ubicaciones provisiones de manera que no 
suponga ningún esfuerzo para los ciudadanos desplazarse a la nueva localización. 
Por otra parte, se ejecutará el muro de contención y se habilitará dicha zona verde tan 
pronto como se finalice la colocación del mobiliario urbano y se repongan los servicios 
afectados. 
 Fase 2.- Fresado del pavimento 
Esta fase incluye dos partes. Por un lado, se cortará un sentido de circulación en la 
Ronda de Outeiro y se dispondrá de un carril para cada sentido de circulación en uno 
de los márgenes de la mediana, con la consiguiente operación necesaria para 
garantizar la seguridad de la vía. 
Por otro lado, se realizará de nuevo esta operación, pero en este caso por el otro 
margen de la mediana. Esto podría provocar retenciones en los accesos a la Avenida 
Alfonso Molina, además de posibles accidentes debido a las grandes velocidades que 
se pueden alcanzar en la Ronda de Outeiro. Es por ello, que se dispondrán señales de 
advertencia a lo largo de la Ronda de Outeiro para evitar este tipo de incidentes. No 
debemos olvidar que por esta vía circulan numerosos vehículos de tráfico pesado y se 
dispondrán de carriles con suficiente ancho de manera que no dificulten su tránsito 
normal. 
 Fase 3.- Levantamiento de aceras 
Esta fase, al igual que ocurría con la fase anterior, se puede dividir en dos partes: por 
un lado, los viandantes circularán únicamente por uno de los márgenes de la Ronda de 
Outeiro, inhabilitando el opuesto, en el cual se realizará el levantamiento de las aceras 
para la colocación de las nuevas baldosas hidráulicas.  
Seguidamente, se repetirá el proceso en el lado contrario, permitiendo así la 
circulación peatonal en la zona ya reformada. 
Cabe destacar que a partir de esta fase no se verá afectado el tráfico rodado, solo que 
por la misma vía circularán los camiones de obra y esto puede generar algún tipo de 
retención en horas punta. 
 Fase 4.- Ejecución de aceras 
Como ya se ha comentado en la fase anterior, estas dos fases se realizarán una tras 
otra a cada uno de los márgenes de la Ronda de Outeiro, facilitando así el tránsito de 
viandantes. 
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 Fase 5.- Desbroce y despeje 
En esta fase se procederá a la eliminación de la tierra vegetal y de los árboles existentes 
en ambas márgenes de la Ronda de Outeiro. 
Además, se prevé la sustitución de luminarias existentes a lo largo de la vía. Para estos 
trabajos se prevé una ocupación temporal mínima de la vía ya que una vez desbrozado 
el primer tramo, las retroexcavadoras y camiones ocuparán única y exclusivamente 
este tramo de 3 m de ancho. Por todo ello, la afección al tráfico será mínima con 
posibles zonas de estrechamiento de calzada para facilitar estas labores.  
En lo que respecta a los viandantes, seguirán circulando por sus aceras 
correspondientes sin que esta fase de la obra suponga ningún tipo de molestia. 
 Fase 6.- Ejecución carril bici 
En esta fase, se colocarán cada una de las capas correspondientes para habilitar el 
nuevo carril bici que discurrirá a lo largo de la Ronda de Outeiro hasta llegar a la futura 
estación intermodal de A Coruña. En sentido descendente, llegará hasta la nueva 
intersección y se conectará con la vía que licitará el Ayuntamiento de Coruña 
próximamente y que permitirá conectarse tanto con la Plaza de la Palloza como con 
Matogrande. 
Se realizarán los últimos acabados, con los mínimos cortes de carriles que sean 
necesarios hasta finalizar totalmente la obra y poder disponer de todos las facilidades 
que proporciona la nueva disposición de la zona. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el anejo para dar cumplimiento a la legislación vigente (Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado), el cual especifica que en los proyectos cuyo presupuesto sea 
superior a 30.050,61 € se incluirá un programa del posible desarrollo de las obras en tiempo y 
coste óptimo, de carácter indicativo. 
Establece a su vez que en el Programa de las Obras se indicarán los plazos de ejecución de las 
principales unidades de obra consideradas en el proyecto. Este plan será de carácter indicativo y 
no vinculante para el contratista. 
Ya que en este caso el Presupuesto de Ejecución Material es de 991.137,34€, se deberá 
realizar este plan de obra.  
 
2. PLAN DE OBRA  
  
Como plazo de ejecución de las obras del “Proyecto de Reordenación y Mejora de la 
Intersección entre los viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña”, se 
propone el de 6 meses. Este plazo es de carácter orientativo, debiéndose fijar el plazo definitivo 
en el Pliego de Cláusulas Administrativas. 
A continuación, se presenta una tabla que representa el plan de obra propuesto, con 
indicación de la duración en meses de las principales actividades del proyecto, así como la 
inversión prevista para cada mes. 
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Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
Dem. y Actuaciones previas 41.118,78 41.118,78           
Movimientos de tierra  8.791,37 8.791,36          
Estructura. Muro de cont.   36.415,95 36.415,95         
Viario   83.747,59 83.747,59 83.747,59 83.747,59 83.747,59 83.747,58     
Señalización        7.353,76 7.353,75    
Iluminación    18.522,39 18.522,39 18.522,39 18.522,39 18.522,39 18.522,39 18.522,39 18.522,38  
Jardinería y mob. urbano   7.810,50 7.810,50       7.810,50 7.810,49 
Repos. servicios afectados       8.877,50 8.877,50 8.877,50 8.877,50   
Situaciones provisionales 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.93 1.765.89 
Seguridad y salud 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,53 1.939,57 
Gestión de residuos 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,29 3.376,30 
Limpieza y term. obras            1.380,00 
P.E.M. Parcial 48.200,53 56.991,90 143.847,15 153.578,18 109.351,73 109.351,73 118.229,23 125.582,98 41.835,39 34.481,64 33.414,63 16.272,25 
% P.E.M. Parcial 4,86 5,75 14,5 15,5 11,03 11,03 11,93 12,67 4,22 3,48 3,38 1,65 
P.E.M. Acumulado 48.200,53 105.192,43 249.039,58 402.617,76 511.969,49 621.321,22 739.550,45 865.133,43 906.968,82 941.450,46 974.865,09 991.137,34 
% P.E.M. Acumulado 4,86 10,61 25,11 40,61 51,64 62,67 74,60 87,27 91,49 94,97 98,35 100 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto establecer la clasificación exigible al contratista encargado 
de la realización de las obras, con la finalidad de garantizar su adecuada cualificación para el 
correcto desarrollo del proyecto. 
En este aspecto, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, establece en su Disposición 
transitoria cuarta que "el Apartado 1 del Artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya 
celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en 
las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos 
y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo 
primero del Apartado 1 del Artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas”. 
El Artículo 65 del este Real Decreto indica que “para los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a 500.000 € será requisito indispensable que el empresario se 
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas”, 
es por ello que para el presente proyecto será necesario realizar la debida clasificación del 
contratista. 
 
2. PROCEDIMIENTO  
  
Según el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 
general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, solo se exigirá clasificación en 
aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de un 20% del presupuesto total 
(excluido el presupuesto de Seguridad y Salud). 
De acuerdo con este decreto, los grupos generales establecidos como tipos de obra quedan 
subdivididos en los subgrupos siguientes: 
 Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones. 
 Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
 Subgrupo 2. Explanaciones. 
 Subgrupo 3. Canteras. 
 Subgrupo 4. Pozos y galerías. 
 Subgrupo 5. Túneles. 
 
 Grupo B. Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
 Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
 Subgrupo 2. De hormigón armado. 
 Subgrupo 3. De hormigón pretensado. 
 Subgrupo 4. Metálicos. 
 Grupo C. Edificaciones. 
o Subgrupo 1. Demoliciones. 
o Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón. 
o Subgrupo 3. Estructuras metálicas. 
o Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos. 
o Subgrupo 5. Cantería y marmolería. 
o Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
o Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
o Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
o Subgrupo 9. Carpintería metálica. 
 Grupo D. Ferrocarriles. 
o Subgrupo 1. Tendido de vías. 
o Subgrupo 2. Elevados sobre carril o cable. 
o Subgrupo 3. Señalizaciones y enclavamientos. 
o Subgrupo 4. Electrificación de ferrocarriles. 
o Subgrupo 5. Obras de ferrocarriles sin cualificación específica. 
 Grupo E. Hidráulicas. 
o Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos. 
o Subgrupo 2. Presas. 
o Subgrupo 3. Canales. 
o Subgrupo 4. Acequias y desagües. 
o Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos. 
o Subgrupo 6. Conducciones con tubería de presión de gran diámetro. 
o Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin cualificación específica. 
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 Grupo F. Marítimas. 
o Subgrupo 1. Dragados. 
o Subgrupo 2. Escolleras. 
o Subgrupo 3. Con bloques de hormigón. 
o Subgrupo 4. Con cajones de hormigón armado. 
o Subgrupo 5. Con pilotes y tablestacas. 
o Subgrupo 6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
o Subgrupo 7. Obras marítimas sin cualificación específica. 
o Subgrupo 8. Emisarios submarinos. 
 Grupo G. Viales y pistas. 
o Subgrupo 1. Autopistas, autovías. 
o Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje. 
o Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
o Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
o Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
o Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica. 
 Grupo H. Transportes de productos petrolíferos y gaseosos. 
o Subgrupo 1. Oleoductos. 
o Subgrupo 2. Gasoductos. 
 Grupo I. Instalaciones eléctricas. 
o Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 
o Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
o Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 
o Subgrupo 4. Subestaciones. 
o Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 
o Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 
o Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 
o Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
 
 Grupo J. Instalaciones mecánicas. 
o Subgrupo 1. Elevadoras o transportadoras. 
o Subgrupo 2. De ventilación, calefacción y climatización. 
o Subgrupo 3. Frigoríficas. 
o Subgrupo 4. De fontanería y sanitarias. 
o Subgrupo 5. Instalaciones mecánicas sin cualificación específica. 
 Grupo K. Especiales. 
o Subgrupo 1. Cimentaciones especiales. 
o Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
o Subgrupo 3. Tablestacados. 
o Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones. 
o Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones. 
o Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
o Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos. 
o Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
o Subgrupo 9. Instalaciones contra incendios. 
La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno 
de los subgrupos exigidos, según lo dispuesto en el Real Decreto 1098/2001: 
o De categoría a) cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 
euros. 
o De categoría b) cuando la citada anualidad media exceda de 60.000 euros y no 
sobrepase los 120.000 euros. 
o De categoría c) cuando la citada anualidad media exceda de 120.000 euros y no 
sobrepase los 360.000 euros. 
o De categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y 
no sobrepase los 840.000 euros. 
o De categoría e) cuando la anualidad media exceda de 840.000 euros y no 
sobrepase los 2.400.000 euros. 
o De categoría f) cuando exceda de 2.400.000 euros. 
Las anteriores categorías e) y f) no serán de aplicación en los grupos H, I, J, K y sus subgrupos, 
cuya máxima categoría será la e) cuando exceda de 840.000 euros. 
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3. CÁLCULO DEL GRUPO, SUBGRUPO Y CATEGORÍA 
  
El presupuesto de ejecución material asciende a 991.137,34€ por lo que, como ya se comentó, 
será obligatoria la exigencia de clasificación al contratista. 
A continuación, se muestra un resumen del presupuesto de la obra: 
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
01.   Demoliciones y Actuaciones Previas................................................................................................................. 82.237,56 8,30 
02.   Movimiento de Tierras...................................................................................................................................... 17.582,73 1,77 
03. Estructura. Muro de Contención....................................................................................................................... 72.831,90 7,35 
04.   Viario................................................................................................................................................................. 502.485,53 50,70 
05.   Señalización....................................................................................................................................................... 14.707,51 1,48 
06.   Iluminación........................................................................................................................................................ 148.179,11 14,95 
07. Jardinería y mobiliario urbano........................................................................................................................... 31.241,99 3,15 
08.   Reposición de servicios afectados .................................................................................................................... 35.510,00 3,58 
09. Situaciones provisionales durante las obras...................................................................................................... 21.191,12 2,14 
10.   Seguridad y salud............................................................................................................................................... 23.274,40 2,35 
11.  Gestión de residuos ........................................................................................................................................... 40.515,49 4,09 
12. Limpieza y terminación de las obras.................................................................................................................. 1.380,00 0,14 
 
 
 
 
Se observa como el único capítulo que supera el 20% del presupuesto de la obra es el de 
Firmes y Pavimentos. 
Por tanto, el grupo y subgrupo que, conforme al Artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, 
mejor se ajustan con este capítulo son los siguientes: 
Grupo G: Viales y Pistas.  
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Como el plazo de la obra es de seis meses se necesita calcular la anualidad, que se hará con el 
PEM del capítulo de viario, teniendo en cuenta los meses que se necesitan para ejecutarlas: 
502.485,53 ∙ 12/3 = 2.009.942,12 € 
Por tanto, se estará en la categoría e). 
 
4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  
Conforme a lo expuesto, se propone exigir la siguiente clasificación al contratista: 
 
GRUPO SUBGRUPO CATEGORÍA 
G 2 e 
Viales y Pistas Con firmes de mezclas bituminosas 
  
840.000€ < x < 2.400.000€ 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo se redacta con la finalidad de dar cumplimiento al Artículo 1º de la Orden 
de 12 de Junio de 1968 (BOE 27/07/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 
21 de Mayo de 1979 (BOE 28/05/79). 
Se justificará aquí, por tanto, el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de 
Precios del Documento nº 4: Presupuesto. En primer lugar, se justificarán los costes directos 
(mano de obra, materiales y maquinaria), y seguidamente los costes indirectos (gastos de 
instalaciones a pie de obra, personal técnico y administrativo, etc.), para así poder determinar los 
precios unitarios. Se incluye también un apartado en el que se habla de las partidas alzadas, 
explicando las hipótesis que nos llevan a determinar su precio. 
Según el Artículo 2º de la Orden citada anteriormente, este Anejo no tiene carácter 
contractual. El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se ajustará a lo establecido 
en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
 
2. COSTES DIRECTOS  
  
Los costes directos son los que se producen dentro del recinto de la obra y que pueden 
atribuirse directamente a una unidad de obra en concreto. Se componen estos de mano de obra, 
materiales y maquinaria y engloban los siguientes conceptos: 
 La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
 Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la 
unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 Los gastos de personal, combustible, energía, etc. que tengan lugar por el 
accionamiento o el funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la 
ejecución de la unidad de obra. 
 Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 
A la hora de agrupar dichos conceptos se procederá ordenadamente del siguiente modo: 
Mano de Obra, Materiales y Maquinaria. 
 
 
 
2.1 MANO DE OBRA 
 
Para calcular los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano 
de obra que interviene directamente en la ejecución de las unidades de obra, se ha consultado la 
Resolución de 9 de noviembre de 2016, de la Consellería de Economía, Empleo e Industria, por la 
que se acuerda la inscripción en el registro y publicación del calendario laboral para el año 2017 
del Convenio colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de A Coruña, 
así como el Convenio colectivo del Sector de Construcción y Obras Públicas de la provincia de A 
Coruña del 2012 al 2016, por no existir uno más actualizado. 
Los costes por hora trabajada se determinan del siguiente modo: 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ℎ𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜 =  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝐶𝐶𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜𝑎𝑎𝑎𝑎𝑜𝑜𝑖𝑖
𝐻𝐻𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑜𝑜𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝑡𝑡𝑜𝑜𝐶𝐶 𝑜𝑜𝑖𝑖 𝑜𝑜ñ𝐶𝐶  
Dicho coste empresarial anual incluye, además de las retribuciones percibidas por el 
trabajador por todos los conceptos, las cargas sociales que por cada trabajador tiene que abonar 
la empresa. 
El coste de la hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales, se calcula 
del modo siguiente: 
𝐶𝐶 = (1 + 𝑘𝑘) ∙ 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 
Siendo: 
o C: Coste de la hora efectiva de trabajo en €/hora. 
o A: Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a 
cotización), en €/hora. 
o B: Parte de la retribución total del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a 
cotización), en concepto de indemnizaciones por los gastos que ha de realizar como 
consecuencia de la actividad laboral: gastos de transporte, plus de distancia, desgaste 
de herramientas, etc. Expresado en €/hora. 
o k: Porcentaje sobre la partida salarial (A) que representa los gastos de la empresa 
como consecuencia de pagos a la seguridad social. 
El número de horas anuales trabajas se determina a partir del calendario laboral para el año 
2017, que según el convenio se establece en 1736 horas. De igual forma se obtiene el número 
total de días trabajados, que corresponde a 217 días. 
En la tabla siguiente se recoge el cálculo de los costes horarios correspondientes a cada 
categoría laboral. 
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 CATEGORÍA LABORAL 
CONCEPTO UNIDAD PEÓN ORDINARIO 
PEÓN 
ESPECIALIZADO AYUDANTE OFICIAL 2ª OFICIAL 1ª CAPATAZ ENCARGADO 
SALARIO SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (A) 
Salario base (335 días) €/día 28,87 29,49 29,69 30,64 31,34 32,01 36,01 
Plus de asistencia (217 días) €/día efectivo 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 7,94 
Vacaciones (1 mes) €/año 1259,99 1283,37 1290,11 1332,69 1358,27 1387,86 1523,61 
Pagas extra (2 meses) €/año 2519,98 2566,74 2580,22 2665,38 2716,54 2775,72 3047,22 
TOTAL - 1517,4 15452,24 15539,46 15985,45 16296,69 16609,91 18357,16 
Otros (Antigüedad, horas extra, etc.) (5%) €/año 758,72 772,61 776,97 799,27 814,83 830,5 917,86 
RETRIBUCIÓN ANUAL (A) €/año 15933,12 16224,85 16316,43 16784,72 17111,52 17440,41 19275,02 
SALARIO NO SUJETO A COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (B) 
Indemnización por despido (7%) €/año 1115,32 1135,74 1142,15 1174,93 1197,81 1220,83 1349,25 
Plus de distancia y transporte (217 días) €/día efectivo 4,39 4,5 4,52 4,64 4,75 4,83 4,86 
Desgaste de herramientas (217 días) €/día efectivo 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 
RETRIBUCIÓN ANUAL (B) €/año 2206,83 2251,12 2261,87 2320,69 2367,44 2407,82 2542,75 
CARGAS SOCIALES A PAGAR POR LA EMPRESA (k∙A) 
Cotización anual seguridad social (37,8% A) €/año 6022,72 6132,99 6167,61 6344,63 6468,16 6592,47 7285,96 
COSTE EMPRESARIAL ANUAL (C=(1+k)∙A+B) €/año 24162,67 24608,97 24745,91 25450,04 25947,12 26440,7 29103,73 
HORAS TRABAJADAS AL AÑO h/año 1736 1736 1736 1736 1736 1736 1736 
COSTE HORARIO €/hora 13,92 14,18 14,25 14,66 14,95 15,23 16,76 
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2.2 MATERIALES 
 
A la hora de agrupar dichos conceptos se procederá ordenadamente del siguiente modo: 
Mano de Obra, Materiales y Maquinaria. 
El coste de los materiales comprende los siguientes conceptos: 
 Coste de adquisición del material. 
 Coste de transporte del mismo hasta la obra. 
 Coste de carga y descarga. 
 Varios: mermas, pérdidas o roturas (entre el 1% y el 5% del coste de adquisición). 
El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la 
información contenida en las Bases de Precios de Edificación y Obra Civil, actualizadas a 2016, 
disponibles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña. 
También se han dispuesto algunas del Generador de precios de la construcción de CYPE 
Ingenieros, S.A. y de la Orden Circular 37/2016 base de precios de referencia de la Dirección 
General de Carreteras. 
 
2.3 MAQUINARIA 
 
El estudio de los costes correspondientes a la maquinaria se ha realizado a partir de la 
información contenida en las Bases de Precios de Edificación y Obra Civil, actualizadas a 2016, 
disponibles en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de A 
Coruña. Dichas bases de datos son Preoc_2016 y Precio_centro_2016, así como el Generador de 
precios de la construcción de CYPE Ingenieros, S.A y la Orden Circular 37/2016 base de precios de 
referencia de la Dirección General de Carreteras. 
 
3. COSTES INDIRECTOS  
  
Los costes indirectos son aquellos que no pueden atribuirse directamente a una unidad de 
obra concreta, sino que atañen al conjunto de la obra. 
Se consideran costes indirectos los siguientes: 
 Gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, etc. 
 El personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra. 
 Los costes imprevistos. 
Todos los gastos, exceptuando las unidades de obra o partidas alzadas que como tales figuren 
en el presupuesto, se expresarán como un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las 
unidades de obra. 
Para determinar el porcentaje de Costes Indirectos se aplica la Orden de 12 de Junio de 1968 
del Ministerio de Obras Públicas. Dicha orden establece que el cálculo de los precios de las 
distintas unidades de obra se obtiene como: 
𝑃𝑃 = �1 + 𝑘𝑘100� ∙ 𝐶𝐶𝐷𝐷 
Siendo: 
o P: El precio de ejecución material en euros. 
o k: El porcentaje correspondiente a los Costes Indirectos. 
o CD: El coste directo de la unidad en euros. 
Según el Artículo 12º de la Orden de 12 de Junio de 1968, el término k está compuesto de dos 
sumandos: 
𝑘𝑘 = 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 
El sumando k1 es el porcentaje de los costes indirectos sobre los costes directos, es decir: 
𝑘𝑘1 = 𝐶𝐶1𝐶𝐶𝐷𝐷 ∙ 100 
En cualquier caso, el máximo valor del coeficiente k1 será de un 5%. 
El sumando k2 alude a los imprevistos. Tratándose de una obra terrestre, se tomará para este 
porcentaje un valor de un 1%. 
En este proyecto, se empleará como porcentaje de costes indirectos el siguiente valor, que es 
el utilizado como norma general: 
𝑘𝑘 = 𝑘𝑘1 + 𝑘𝑘2 = 5 % + 1 % = 6 % 
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4. PARTIDAS ALZADAS DE ABONO ÍNTEGRO 
  
En el caso de las partidas alzadas de abono íntegro, que no son susceptibles de medición ni 
descomposición, debe realizarse un estudio, expuesto a continuación, que recoja las hipótesis 
básicas empleadas en la valoración de las mismas, de acuerdo a lo establecido en la Orden 
Ministerial de 12 de Junio de 1968. 
 Partida alzada de abono íntegro de limpieza final y terminación de las obras: 
En la base de precios PREOC del 2016 se dispone con un precio de 0,46 €/m2. Para este 
caso se supone una limpieza mensual de 500 m2. Por tanto: 
6 𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 500 𝑒𝑒2/𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶 ∙ 0,46€/𝑒𝑒2 = 1380 € 
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de la red de abastecimiento y 
saneamiento afectadas: 
No tenemos planos ni de la red de abastecimiento ni de la red de saneamiento, con lo 
que no podemos dimensionar un coste económico exacto de las molestias causadas 
en la red. No obstante, como no parece que se afecte más que a un tramo de una 
tubería, se supondrá una partida alzada de 5.300€ cada una, a pesar de que estas redes 
suelen tener un coste alto. 
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de la red de telecomunicaciones 
afectada: 
No se tienen datos de la red en la zona, pero con alta probabilidad existirá y se dañaría 
con las obras. Se supone de 10.600€. 
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de la red de gas afectada: 
No se tienen datos de la red en la zona, pero suponemos una partida de 5.300€ 
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de la red de electricidad afectada: 
No se tienen datos de la red en la zona, pero con alta probabilidad existirá y se dañaría 
con las obras. Se supone de 5.300€. 
 Partida alzada de abono íntegro para la reposición de los contenedores de reciclaje 
afectados: 
Sabemos de la existencia de dos contenedores de reciclaje en la zona que será 
necesario desplazar. Por ello suponemos una partida de 3.710€. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objeto del presente anejo es determinar la fórmula de revisión de precios que se considera 
oportuna para las obras del presente proyecto. Las fórmulas de revisión de precios constituyen 
un instrumento de corrección automática, al alza o a la baja, del impacto de la evolución de los 
precios de la mano de obra, la energía y los materiales en el coste de ejecución material del 
contrato. 
El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, modificado posteriormente por la Ley 2/2015, 
de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, establece los siguientes puntos 
importantes para el presente proyecto: 
 La revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los 
contratos de obra, en los contratos de suministro de fabricación de armamento y 
equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los 
que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho 
período se calculará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado. 
 En los supuestos en que proceda, el órgano de contratación podrá establecer el 
derecho a revisión periódica y predeterminada de precios y fijará la fórmula de revisión 
que deba aplicarse, atendiendo a la naturaleza de cada contrato y a la estructura y 
evolución de los costes de las prestaciones del mismo. 
 Cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos 
del sector público tendrá lugar, en los términos establecidos en este Capítulo, cuando 
el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiesen 
transcurrido dos años desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 
ejecutado y los dos primeros años transcurridos desde la formalización quedarán 
excluidos de la revisión. 
No obstante, en los contratos de gestión de servicios públicos, la revisión de precios 
podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato, sin que 
sea necesario haber ejecutado el 20 por 100 de la prestación. 
Teniendo en cuenta, tal y como se ha analizado en el Anejo 21. Plan de obra, que la duración 
de las obras se prevé en 6 meses, y que el tiempo que transcurre entre la formalización del 
contrato y el comienzo efectivo de la obra puede prolongarse varios meses y, por tanto, superar 
los dos años desde su formalización, se presenta a continuación la fórmula de revisión de precios 
que sería de aplicación para este proyecto, de ser el caso. 
 
 
 
2. DETERMINACIÓN DE LA FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
PROPUESTA  
  
La Orden Circular 31/2012, sobre propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de 
precios en los proyectos de obras de la dirección general de carreteras, sugiere utilizar, según el 
tipo de obra, las siguientes fórmulas que están recogidas en el Real Decreto 1359/2011. 
 
Figura 1. Fórmula a escoger según el tipo de obra 
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Como ya se explicó en el Anejo 22. Clasificación del contratista, esta obra se encuadra dentro 
de los Firmes y Pavimentos ya que tienen el porcentaje de presupuesto más alto y con diferencia 
sobre el siguiente capítulo. 
Es por ello, que se utiliza entonces la fórmula 382, correspondiente a “Urbanización y Viales 
en Entornos Urbanos”: 
 
Figura 2. Fórmula escogida para la revisión de precios del presente proyecto 
 
 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 25. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
    
 
ANEJO 25. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 25. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
 
1 | P á g i n a   
ÍNDICE 
 
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................ 2 
2. RESUMEN DEL PROYECTO ......................................................................................................... 2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor: Jorge Martínez Nieto 
Proyecto de Reordenación y Mejora de la Intersección entre los 
viales Ronda de Outeiro y Avenida Alcalde Pérez Ardá. A Coruña 
Documento nº 1 
Anejo 25. Presupuesto para Conocimiento de la Administración 
 
2 | P á g i n a   
1. INTRODUCCIÓN 
 
En este anejo se presenta un resumen del presupuesto dividido en capítulos para 
conocimiento de la administración. En el Documento nº4 del presente proyecto puede 
encontrarse su total desarrollo. 
 
2. RESUMEN DEL PROYECTO 
  
CAPITULO RESUMEN EUROS % 
01.   Demoliciones y Actuaciones Previas................................................................................................................. 82.237,56 8,30 
02.   Movimiento de Tierras...................................................................................................................................... 17.582,73 1,77 
03. Estructura. Muro de Contención....................................................................................................................... 72.831,90 7,35 
04.   Viario................................................................................................................................................................. 502.485,53 50,70 
05.   Señalización....................................................................................................................................................... 14.707,51 1,48 
06.   Iluminación........................................................................................................................................................ 148.179,11 14,95 
07. Jardinería y mobiliario urbano........................................................................................................................... 31.241,99 3,15 
08.   Reposición de servicios afectados .................................................................................................................... 35.510,00 3,58 
09. Situaciones provisionales durante las obras...................................................................................................... 21.191,12 2,14 
10.   Seguridad y salud............................................................................................................................................... 23.274,40 2,35 
11.  Gestión de residuos ........................................................................................................................................... 40.515,49 4,09 
12. Limpieza y terminación de las obras.................................................................................................................. 1.380,00 0,14 
 
 
 
                         PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 
                        13,00 % Gastos generales ................ 128.847,85 
991.137,34  
                        6,00 % Beneficio industrial .............   59.468,24   
                         PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA (PEM + GG + BI) 1.179.453,43  
                     21,00 % I.V.A..............................................................    247.685,22  
                         PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA (PEM + GG + BI + IVA) 1.427.138,65  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 
 
